

CONCÓN,

ENE 2015

ESTA ALCALDIA DECRETÓ HOY LO QUE SIGUE:

DECRETO N° 0006 /2015

VISTOS:

- a) El D.A N°3059 de fecha 03 de Octubre de 2014, que aprueba contrato de la Obra "Construcción Pavimentos Pasaje Trece, entre Calle Esperanza y Pasaje Uno", a la Empresa KS Ltda.
- b) Decreto Presupuestario N°19 de fecha 03 de Diciembre de 2014.
- c) Certificado de disponibilidad presupuestaria N°2
- d) El D.A. N°3866 de fecha 12 de Diciembre de 2014 , que autoriza aumento de obras por un monto de M\$12.100.
- e) Planos de proyecto que de las obras con las modificaciones que incorporan aumento de obras, 2 láminas individualizadas como plano DRS-P 01 de 02 y DRS-P 02 de 02 firmadas por ingeniero proyectista e ITO SERVIU.
- f) Nuevo Presupuesto con el aumento y rebaja de partidas contenidas en Memo DOM N°466 de fecha 24 de Noviembre de 2014.
- g) El Anexo de contrato de fecha 19 de Diciembre de 2014.
- h) EL D.A N°4001 de fecha 30 de Diciembre de 2014, que aprueba el Anexo de Contrato.
- i) Las Facultades establecidas en la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1. **APRUÉBESE**, los nuevos planos de proyecto individualizados en los Vistos.
2. **APRUÉBESE**, el Nuevo Presupuesto de proyecto individualizado en los Vistos.
3. **AUTORÍCESE**, el levantamiento de la paralización de las Obras con fecha 05 de Enero de 2015.
4. **AUTORÍCESE**, aumento de Plazo por las obras adicionales en 15 días, sumándose a los días de contrato original.
5. **ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



[Signature]
SECRETARÍA MUNICIPAL



[Signature]
ALCALDE

OSG / MLEG / JELZ / FRI / fri

Distribución:

1. Alcaldía.
2. Secretaría Municipal.
3. Dirección de Control.
4. D.A.F.
5. Dirección de Asesoría Jurídica.
6. SECLAC.
7. Archivo Propuesta.
8. Archivo DOM.

I. MUNICIPALIDAD DE CONCÓN		
Dirección de Control		
Objetado	Observado	Revisado
		<i>[Signature]</i>