

CONCÓN,

15 MAY 2019

ESTA ALCALDIA DECRETÓ HOY LO QUE SIGUE:

Nº 1234

VISTOS:

- a) Decreto Alcaldicio Nº 2928 de fecha 11 de Diciembre de 2018 que adjudica la Obra "Mejoramiento Plaza Los Romeros", a KS Ingeniería y Construcción Ltda., Rut 76.180.620-3.
- b) Contrato de fecha 19 de Diciembre de 2018, suscrito por KS Ingeniería y Construcción Ltda y la I. Municipalidad de Concón por la obra "Mejoramiento Plaza Los Romeros".
- c) El Decreto Alcaldicio Nº 3131 de fecha 31 de Diciembre de 2018 que aprueba el Contrato.
- d) El Acta de Entrega de Terreno de fecha 15 de Enero de 2019, por la obra denominada "Mejoramiento Plaza Los Romeros".
- e) El Decreto Alcaldicio Nº 693 de fecha 18 de Marzo de 2019 que ratifica un aumento de plazo por catorce (14) días corridos.
- f) Memo DOM Nº 216 de fecha 26 de Abril de 2019, que informa la disminución de obra.
- g) El Art. 21_B de la Ley 10.336 Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República.
- h) Las facultades que me confiere la Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de la República en vigencia.

CONSIDERANDO:

1. Que, haciendo la disminución del radio en la circunferencia central, y la posterior entrega del material a SECPLAC, queda un diferencial de dicha partida instalada que debe ser disminuida.

DECRETO:

1. **RATIFIQUESE**, una disminución de \$122.470.- a la obra denominada "Mejoramiento Plaza Los Romeros".
2. **CONFECCIONESE**, por parte de la Dirección de Asesoría Jurídica el Anexo de Contrato respectivo.
3. **ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



OSCAR SUMONTE GONZÁLEZ
ALCALDE

PSA/MEG/ILZ/ACO/bpa
Distribución:

1. Alcaldía.
 2. Secretaría Municipal. ✓
 3. Dirección de Control Municipal.
 4. D.A.F.
 5. Dirección de Asesoría Jurídica.
 6. SECPLAC.
 7. Archivo Propuesta.
 8. D.O.M. (Nº 30)
- (Decreto disminución de obra)

I. MUNICIPALIDAD DE CONCON		
Dirección de Control		
Objetado	Observado	Revisado