

CONCÓN, 14 JUN 2023

**ESTA ALCALDIA DECRETO HOY LO QUE SIGUE:**

Nº 1803.- / **VISTOS:** Los antecedentes: 1.- La personería del alcalde don Freddy Ramírez Villalobos, para representar a la I. Municipalidad de Concón, consta en el acta sentencia electoral Rol Nº 299 de fecha 29 de junio de 2021. 2.- Decreto Alcaldicio Nº 2079 de fecha 16 de agosto de 2022 que establece el orden de subrogancia del Sr alcalde. 3.- Decreto Exento Nº 2078 de fecha 16 de agosto de 2022, que delega firma al Administrador Municipal de donde nace la representación del alcalde. 4.- El anexo de contrato denominado "**Mejoramiento Pavimento Circuito Los Romeros, comuna de Concón**" (**Disminución y aumentos etapas I y II**), suscrito con fecha 19 de abril de 2023, entre Waldo Héctor Sánchez Román y la Ilustre Municipalidad de Concón; y las facultades señaladas en los artículos 36, 56 y 63 del D.F.L. Nº 1/2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**DECRETO:**

1.- **APRUEBESE**, el anexo de contrato denominado "**Mejoramiento Pavimento Circuito Los Romeros, comuna de Concón**" (**Disminución y aumentos etapas I y II**), Comuna de Concón", celebrado entre **Waldo Héctor Sánchez Román**, y la **I. Municipalidad de Concón**, con fecha 19 de abril de 2023, el cual es del siguiente tenor:

**ANEXO DE CONTRATO**  
**"MEJORAMIENTO PAVIMENTO CIRCUITO LOS ROMEROS, COMUNA DE CONCÓN"**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCÓN

CON

**WALDO HECTOR SÁNCHEZ ROMÁN**

En Concón, República de Chile, a nueve de marzo de dos mil veintitrés, ante mí, **RODRIGO ANTONIO VILA CERVERA**, Abogado, Notario Público Titular de la Sexta Notaría de Viña del Mar, según Decreto Judicial protocolizado bajo el número cuatrocientos noventa y uno guion dos mil veintiuno, con domicilio en ésta, Avenida Concón Refiaca número cuatro mil, local diecinueve, comuna de Concón, comparecen: por una parte, la **I. MUNICIPALIDAD DE CONCÓN**, Corporación Autónoma de Derecho Público, Rut número setenta y tres millones quinientos sesenta y ocho mil seiscientos guión tres, representada legalmente por su Alcalde don **FREDDY ANTONIO RAMÍREZ VILLALOBOS**, chileno, [REDACTED] cédula nacional de identidad y rol único tributario número [REDACTED] y [REDACTED] ambos domiciliados en calle Santa Laura número quinientos setenta y siete, comuna de Concón, en adelante "el Municipio"; y por la otra parte, don **WALDO HÉCTOR SÁNCHEZ ROMÁN**, Cédula Nacional de

Identidad y Rut número [REDACTED] con domicilio en calle [REDACTED] adelante denominado "el Contratista", ambos comparecientes mayores de edad, han convenido el siguiente anexo de contrato:

**PRIMERO: ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN ORIGINAL.** Por medio de decreto alcaldicio número mil novecientos ocho, de fecha uno de octubre de dos mil veintiuno, la Municipalidad de Concón adjudicó a don **WALDO HECTOR SÁNCHEZ ROMÁN**, la licitación pública denominada "**MEJORAMIENTO PAVIMENTO CIRCUITO LOS ROMEROS, COMUNA DE CONCÓN**". Luego, con fecha diecinueve de octubre de dos mil veinte, se celebra mediante escritura pública el contrato respectivo, aprobado mediante decreto alcaldicio número dos mil noventa y cuatro, de fecha seis de noviembre del dos mil veinte.

**SEGUNDO: MODIFICACIÓN CONTRACTUAL.** Por el presente instrumento, y en virtud de lo dispuesto en el decreto Alcaldicio número setecientos cincuenta y cinco, de fecha seis de marzo del año dos mil veintitrés, las partes vienen a modificar el contrato originario en el sentido que se *aprueban disminuciones y aumentos* para las etapas I y II de la obra denominada "**MEJORAMIENTO PAVIMENTO CIRCUITO LOS ROMEROS, COMUNA DE CONCÓN**", los cuales se detallan a continuación:

1. Disminución de contrato correspondiente a la "Etapa II" del proyecto valorizada en un total de \$171.390.558.- (ciento setenta y un millones trecientos noventa mil quinientos cincuenta y ocho pesos), la que ha sido autorizada por el SERVIU mediante Ordinario N° 185-505, de fecha 27 de enero de 2022, que aprueba y establece las condiciones para la ejecución de las obras, sectorizando el proyecto en Etapa I y II, y de igual forma aprobada por el GORE mediante su Oficio N° 31/1/5/3520, de fecha 28 de diciembre de 2022, desglosado por etapas como se señala a continuación:

| ITEM  | DESIGNACIÓN  | UNIDAD | CANTIDAD  | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO TOTAL (\$)    | Total                   |                   | Avance Por Ejecutar (%) |
|---|--|--------|-----------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
|   |  |        |           |                      |                      | Por Ejecutar (Cantidad) | Por Ejecutar (\$) |                         |
| <b>I. INSTALACIÓN DE FAENAS</b>             |  |        |           |                      |                      |                         |                   |                         |
| 1.1   | Instalación de Faenas                                  | GL     | 1,00      | \$12.078.990         | \$12.078.990         | 0,00                    | \$ 0              | 0,00%                   |
| 1.2   | Ensayes de Laboratorio                                 | GL     | 1,00      | \$20.825.913         | \$20.825.913         | 0,24                    | \$ 4.950.219      | 24,00%                  |
| 1.3   | Señalización Provisora                                 | GL     | 1,00      | \$858.000            | \$858.000            | 0,00                    | \$ 0              | 0,00%                   |
| <b>SUB-TOTAL I (\$)</b>                     |  |        |           |                      | <b>\$33.662.903</b>  |                         |                   |                         |
| <b>II. MOVIMIENTO DE TIERRA</b>             |  |        |           |                      |                      |                         |                   |                         |
| 2.1   | Excavaciones   |        |           |                      |                      |                         |                   |                         |
|   | i) Excavación y Transporte a Botadero                  | M³     | 3.810,00  | \$13.200             | \$50.292.000         | 521,20                  | \$ 6.879.839      | 13,68%                  |
|   | ii) Excavaciones de Zanja con Entibaciones             | M³     | 1.882,00  | \$32.340             | \$60.863.880         | 61,24                   | \$ 1.980.502      | 3,25%                   |
| 2.2   | Compactación y Perfilado de Suelo Natural              | M²     | 13.021,00 | \$1.584              | \$20.825.264         | 4886,00                 | \$ 7.739.424      | 37,52%                  |
| 2.3   | Reellenos  |        |           |                      |                      |                         |                   |                         |
|   | i) Relleno Estructural                                 | M³     | 144,00    | \$9.900              | \$1.425.600          | 0,00                    | \$ 0              | 0,00%                   |
|   | ii) Relleno de Zanja                                   | M³     | 1.700,00  | \$9.900              | \$16.830.000         | 55,20                   | \$ 546.480        | 3,25%                   |
| <b>SUB-TOTAL II (\$)</b>                    |  |        |           |                      | <b>\$160.036.744</b> |                         |                   |                         |
| <b>III. BASES Y SUB-BASES ESTABILIZADAS</b> |  |        |           |                      |                      |                         |                   |                         |
| 3.1   | Base Estabilizada e=15cm CBR 100%                      | M²     | 7.348,00  | \$5.219              | \$38.349.212         | 2129,00                 | \$ 11.111.251     | 28,97%                  |
| 3.2   | Subbase Estabilizada e=15cm CBR 40%                    | M²     | 3.305,00  | \$5.219              | \$17.248.795         | 455,00                  | \$ 2.374.645      | 13,77%                  |
| 3.3   | Base Estabilizada para Vereda e=5cm CBR 60%            | M²     | 3.343,00  | \$1.651              | \$5.519.293          | 906,00                  | \$ 1.495.803      | 27,10%                  |
| 3.4   | Base Estabilizada para Vereda Reforzada e=10cm CBR 60% | M²     | 817,00    | \$2.512              | \$2.052.304          | 222,30                  | \$ 558.418        | 27,21%                  |
| <b>SUB-TOTAL III (\$)</b>                   |  |        |           |                      | <b>\$63.169.604</b>  |                         |                   |                         |
| <b>IV. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN</b>           |  |        |           |                      |                      |                         |                   |                         |
| 4.1   | Imprimación Asfáltica                                  | M²     | 7.348,00  | \$1.023              | \$7.517.004          | 2129,00                 | \$ 2.177.967      | 28,97%                  |

|                                   |   |                |          |             |                      |         |               |         |
|-----------------------------------|---|----------------|----------|-------------|----------------------|---------|---------------|---------|
| 4.2                               | Calzada Pavimento Asfáltico e=9cm             | M <sup>2</sup> | 3.305,00 | \$18.286    | \$53.759.130         | 455,00  | \$ 7.401.030  | 13,77%  |
| 4.3                               | Calzada Pavimento Asfáltico e=5cm             | M <sup>2</sup> | 4.043,00 | \$11.620    | \$46.979.660         | 1674,00 | \$ 19.451.680 | 41,40%  |
| 4.4                               | Veredas                                       |                |          |             |                      |         |               |         |
|                                   | i) Vereda Corriente e=7cm                     | M <sup>2</sup> | 3.343,00 | \$9.420     | \$31.491.060         | 906,00  | \$ 8.534.520  | 27,10%  |
|                                   | ii) Vereda Reforzada e=10cm                   | M <sup>2</sup> | 81,70    | \$146.070   | \$11.933.919         | 22,26   | \$ 3.251.518  | 27,25%  |
| 4.5                               | Suministro y Colocación de Soleras            |                |          |             |                      |         |               |         |
|                                   | i) Solera Tipo A                              | ML             | 107,00   | \$14.982    | \$1.603.074          | 49,00   | \$ 734.118    | 45,79%  |
|                                   | ii) Solera con Zarpa                          | ML             | 2.387,00 | \$22.295    | \$53.218.165         | 612,99  | \$ 13.866.612 | 25,68%  |
| 4.6                               | Badén Hormigón                                | M <sup>3</sup> | 24,45    | \$121.520   | \$2.971.184          | 7,17    | \$ 871.298    | 29,33%  |
| 4.7                               | Murete H=1,0máx                               | M <sup>3</sup> | 3,60     | \$391.512   | \$1.409.443          | 3,60    | \$ 1.409.443  | 100,00% |
| 4.8                               | Murete Mampostería H=0,5máx                   | M <sup>2</sup> | 59,00    | \$115.428   | \$6.810.252          | 0,00    | \$ 0          | 0,00%   |
| 4.9                               | Escalera Proyectada                           | M <sup>3</sup> | 3,35     | \$858.000   | \$2.874.300          | 3,35    | \$ 2.874.300  | 100,00% |
| 4.10                              | Viga Confinamiento 20/60                      | ML             | 129,00   | \$19.750    | \$2.547.750          | 0,00    | \$ 0          | 0,00%   |
| 4.11                              | Zampeado de Piedra                            | M <sup>2</sup> | 124,00   | \$26.400    | \$3.273.800          | 70,00   | \$ 1.848.000  | 56,45%  |
| 4.12                              | Vigüeta Protección Zampeado 15/40             | ML             | 59,00    | \$33.966    | \$2.003.994          | 32,00   | \$ 1.086.912  | 54,24%  |
| 4.13                              | Acceso Minusválidos                           | U              | 48,00    | \$126.720   | \$6.082.580          | 17,00   | \$ 2.154.240  | 35,42%  |
| 4.14                              | Suministro e Instalación de Árboles (H=2m)    | U              | 18,00    | \$198.000   | \$3.564.000          | 0,00    | \$ 0          | 0,00%   |
| <b>SUB-TOTAL IV (\$)</b>          |   |                |          |             | <b>\$238.039.076</b> |         |               |         |
| <b>IV. OBRAS DE DEMOLICIÓN</b>    |   |                |          |             |                      |         |               |         |
| 5.1                               | Demolición y Retiro de Carpeta Asfáltica      | M <sup>2</sup> | 35,00    | \$4.620     | \$181.700            | 0,00    | \$ 0          | 0,00%   |
| 5.2                               | Demolición y Retiro de Vereda y/o Radier      | M <sup>2</sup> | 508,00   | \$3.300     | \$1.669.800          | 0,00    | \$ 0          | 0,00%   |
| 5.3                               | Demolición y Retiro de Soleras                | ML             | 424,30   | \$3.300     | \$1.400.190          | 0,00    | \$ 0          | 0,00%   |
| 5.4                               | Demolición y Retiro Murete Existente          | M <sup>3</sup> | 9,09     | \$4.620     | \$41.996             | 0,00    | \$ 0          | 0,00%   |
| 5.5                               | Retiro y Traslado Poste Existente             | U              | 14,00    | \$2.640.000 | \$36.960.000         | 7,00    | \$ 18.480.000 | 50,00%  |
| 5.6                               | Retiro y Traslado Tensor Existente            | U              | 7,00     | \$2.640.000 | \$18.480.000         | 2,00    | \$ 5.280.000  | 28,57%  |
| 5.7                               | Retiro y Traslado Letrero Existente           | U              | 5,00     | \$19.800    | \$99.000             | 0,00    | \$ 0          | 0,00%   |
| 5.8                               | Demolición y Retiro Zampeado Existente        | M <sup>2</sup> | 16,00    | \$4.620     | \$73.920             | 0,00    | \$ 0          | 0,00%   |
| 5.9                               | Demolición y Retiro Solera Zarpa Existente    | ML             | 109,00   | \$4.620     | \$503.580            | 0,00    | \$ 0          | 0,00%   |
| 5.10                              | Corte con Sierra Corta-Pavimento              | ML             | 227,00   | \$1.980     | \$449.460            | 0,00    | \$ 0          | 0,00%   |
| 5.11                              | Poda de Árboles                               | U              | 17,00    | \$19.800    | \$336.600            | 0,00    | \$ 0          | 0,00%   |
| 5.12                              | Extracción y Retiro Árbol Existente           | U              | 63,00    | \$198.000   | \$12.474.000         | 26,00   | \$ 5.148.000  | 41,27%  |
| 5.13                              | Extracción y Retiro de Arbustos               | U              | 5,00     | \$66.000    | \$330.000            | 5,00    | \$ 330.000    | 100,00% |
| 5.14                              | Reinstalación de Basureros                    | U              | 1,00     | \$46.200    | \$46.200             | 0,00    | \$ 0          | 0,00%   |
| <b>SUB-TOTAL V</b>                |   |                |          |             | <b>\$73.026.446</b>  |         |               |         |
| <b>VI. OBRAS DE AGUAS LLUVIAS</b> |   |                |          |             |                      |         |               |         |
| 6.1                               | Sumideros                                     |                |          |             |                      |         |               |         |
|                                   | i) Sumidero                                   | U              | 17,00    | \$990.000   | \$16.830.000         | 8,00    | \$ 7.920.000  | 47,06%  |
| 6.2                               | Cámaras                                       |                |          |             |                      |         |               |         |
|                                   | i) Cámara de Inspección (1,00x1,00m Interior) | U              | 22,00    | \$1.122.000 | \$24.684.000         | 0,00    | \$ 0          | 0,00%   |
| 6.3                               | Tuberías de Aguas Lluvias                     |                |          |             |                      |         |               |         |
|                                   | i) Colector Cemento Comprimido de AP y UD     | ML             | 48,00    | \$33.000    | \$1.584.000          | 18,00   | \$ 594.000    | 37,50%  |
|                                   | ii) Colector HDPE D=610mm                     | ML             | 708,00   | \$48.180    | \$34.111.440         | 23,00   | \$ 1.108.140  | 3,25%   |

| SUB-TOTAL VI   |  |                |        |               |              |        |                | \$77.289.440 |
|----------------|--|----------------|--------|---------------|--------------|--------|----------------|--------------|
| VII            | MODIFICACIÓN DE SERVICIOS  |                |        |               |              |        |                |              |
| 7.1            | Modificación de Arranques de AP y UD                               | GL             | 1,00   | \$17.188.261  | \$17.188.261 | 0,00   | \$ 0           | 0,00%        |
| 7.2            | Modificación Cota de Anillo Cámaras de Inspección                  | U              | 29,00  | \$158.400     | \$4.593.600  | 1,00   | \$ 158.400     | 3,45%        |
| SUB-TOTAL VII  |  |                |        |               |              |        |                | \$21.781.861 |
| VIII           | OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN                                |                |        |               |              |        |                |              |
| 8.1            | Señalizaciones   |                |        |               |              |        |                |              |
|                | a) Señalética PARE   | U              | 7,00   | \$99.000      | \$693.000    | 1,00   | \$ 99.000      | 14,29%       |
|                | b) Señalética Direccional  | U              | 32,00  | \$112.200     | \$3.590.400  | 0,00   | \$ 0           | 0,00%        |
|                | c) Ceda el Paso  | U              | 6,00   | \$99.000      | \$594.000    | 1,00   | \$ 99.000      | 16,67%       |
| 8.2            | Demarcación de Pavimentos (Pintura Termoplástica Autorreflectante) |                |        |               |              |        |                |              |
|                | a) Pintura Blanca  | M <sup>2</sup> | 532,00 | \$15.840      | \$8.426.680  | 108,00 | \$ 1.710.720   | 20,30%       |
| SUB-TOTAL VIII |  |                |        |               |              |        |                | \$13.304.280 |
| TOTAL NETO     |  |                |        | \$670.130.353 |              |        | \$ 144.025.679 |              |
| IVA 19%        |  |                |        | \$127.324.767 |              |        | \$ 27.364.879  |              |
| TOTAL          |  |                |        | \$797.455.120 |              |        | \$ 171.390.558 | 21,49%       |

2. Disminución de contrato respecto de la Etapa I, por un monto de \$16.333.886.- (dieciséis millones trescientos treinta y tres mil ochocientos ochenta y seis pesos); que corresponden a las siguientes partidas:

| DISMINUCIONES DE OBRA ETAPA I |   |     |    |              |             |
|-------------------------------|---|-----|----|--------------|-------------|
| LOS PEUMOS                    |   |     |    |              |             |
| 3.3                           | Base Estabilizada para Vereda e=5cm CBR 60% | 140 | M2 | 1.651,00     | 231.140,0   |
| 4.4                           | Veredas                                     |     |    |              |             |
|                               | i) Vereda Corriente e=7cm                   | 140 | M2 | 9.420,00     | 1.318.800,0 |
| 5.12                          | Extracción y Retiro Árbol Existente         | 17  | UN | 198.000,00   | 3.366.000,0 |
|                               |   |     |    |              | -           |
| LOS ALERCES                   |   |     |    |              |             |
| 3.3                           | Base Estabilizada para Vereda e=5cm CBR 60% | 0   | M2 | 1.651,00     | -           |
| 4.4                           | Veredas                                     |     |    |              | -           |
|                               | i) Vereda Corriente e=7cm                   | 0   | M2 | 9.420,00     | -           |
| 5.12                          | Extracción y Retiro Árbol Existente         | 1   | UN | 198.000,00   | 198.000,0   |
|                               |   |     |    |              | -           |
| LA ZANJA CENTRAL              |   |     |    |              |             |
| 2.3                           | Rellenos                                    |     |    |              | -           |
|                               | ii) Relleno de Zanja                        | 60  | M3 | 9.900,00     | 594.000,0   |
| 5.5                           | Retiro y Traslado Poste Existente           | 1   | UN | 2.640.000,00 | 2.640.000,0 |
| 6.3                           | Tuberías de Aguas LLuvias                   |     |    |              | -           |

|  |     |  |    |    |                     |               |
|--|-----|--|----|----|---------------------|---------------|
|  | ii) | Colector HDPE D=610mm                  | 23 | ML | 48.180,00           | 1.108.140,0   |
|  | ii) | Excavaciones de Zanja con Entibaciones | 69 | M3 | 32.340,00           | 2.231.460,0   |
|  |     |  |    |    |                     |               |
|  |     |  |    |    | <b>NETO (\$)</b>    | 11.456.400,0  |
|  |     |  |    |    | <b>19% IVA (\$)</b> | 2.176.716,00  |
|  |     |  |    |    | <b>TOTAL (\$)</b>   | 13.633.116,00 |

3. Aumento de contrato respecto de la Etapa I, por un monto de \$16.690.002.- (dieciséis millones seiscientos noventa mil dos pesos); que corresponden a las siguientes partidas:

| INCREMENTOS DE OBRAS ETAPA I                |  |  |      |          |           |                     |
|---|--|--|------|----------|-----------|---------------------|
| <b>LOS PEUMOS</b>                           |  |  |      |          |           |                     |
| 6.2   | Cámaras  |  |      |          |           |                     |
|   | i)   | Cámara de Inspección (1,00x1,00m Interior) | 1    | UN       | 1122000   | 1.122.000,0         |
|   |  |  |      |          |           | -                   |
|   |  |  |      |          |           | <b>11.947.652,0</b> |
| <b>LOS ALERCES</b>                          |  |  |      |          |           |                     |
| 2.1   | Excavaciones   |  |      |          |           | -                   |
|   | i)   | Excavación y Transporte a Botadero         | 22   | M3       | 13.200,00 | 290.400,0           |
| <b>III. BASES Y SUB-BASES ESTABILIZADAS</b> |  |  |      |          |           |                     |
| 3.3   | Base Estabilizada para Vereda e=5cm CBR 60%            | 5  | M2   | 1.651,00 |           | 8.255,0             |
| 3.4   | Base Estabilizada para Vereda Reforzada e=10cm CBR 60% | 598  | M2   | 2.512,00 |           | 1.502.176,0         |
| <b>IV. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN</b>           |  |  |      |          |           |                     |
| 4.4   | Veredas  |  |      |          |           |                     |
|   | ii)  | Vereda Reforzada e=10cm                    | 59,8 | M3       | 146070    | 8.734.986,0         |
| 4.5   | Suministro y Colocación de Soleras                     |  |      |          |           |                     |
|   | ii)  | Solera con Zarpa                           | 13   | ML       | 22295     | 289.835,0           |
| 6.2   | Cámaras  |  |      |          |           |                     |
|   | i)   | Cámara de Inspección (1,00x1,00m Interior) | 1    | UN       | 1122000   | 1.122.000,0         |
|   |  |  |      |          |           | <b>656.660,3</b>    |
| <b>AVENIDA CENTRAL</b>                      |  |  |      |          |           |                     |
| 2.1   | Excavaciones   |  |      |          |           | -                   |
|   | i)   | Excavación y Transporte a Botadero         | 7,77 | M3       | 13.200,00 | 102.564,0           |
| <b>III. BASES Y SUB-BASES ESTABILIZADAS</b> |  |  |      |          |           |                     |
| 3.3   | Base Estabilizada para Vereda e=5cm CBR 60%            | 15   | M2   | 1.651,00 |           | 24.765,0            |
| 3.4   | Base Estabilizada para Vereda Reforzada e=10cm CBR 60% | 17,7                                       | M2   | 2512     |           | 44.462,4            |
| <b>IV. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN</b>           |  |  |      |          |           |                     |
| 4.4   | Veredas  |  |      |          |           |                     |
|   | i)   | Vereda Corriente e=7cm                     | 15   | M2       | 9420      | 141.300,0           |
|   | ii)  | Vereda Reforzada e=10cm                    | 1,77 | M3       | 146070    | 258.543,9           |
| 4.5   | Suministro y Colocación de Soleras                     |  |      |          |           | -                   |

|              |  |    |    |                     |                      |
|--------------|--|----|----|---------------------|----------------------|
| ii)          | Solera con Zarpa                         | 15 | ML | 22295               | 334.425,0            |
| 5.2          | Demolición y Retiro de Vereda y/o Radier | 15 | M2 | 3300                | 49.500,0             |
| <b>TOTAL</b> |  |    |    |                     |                      |
|              |  |    |    | <b>NETO (\$)</b>    | <b>14.025.212,3</b>  |
|              |  |    |    | <b>19% IVA (\$)</b> | <b>2.664.790,00</b>  |
|              |  |    |    | <b>TOTAL (\$)</b>   | <b>16.690.002,30</b> |

4. Obras Extraordinarias respecto de la Etapa I, por un monto de \$7.906.765.- (siete millones novecientos seis mil setecientos sesenta y cinco pesos); que corresponden a las siguientes partidas:

| OBRAS EXTRAORDINARIAS ETAPA I         |          |        |            |                     |                     |
|---------------------------------------|----------|--------|------------|---------------------|---------------------|
| LOS QUILLAYES                         | Cantidad | Unidad | Precio     | Total               |                     |
| MODIFICACIÓN COLECTOR ALCANTARIOLLADO | 36       | ML     | 184.565.00 | 6.644.340,0         |                     |
|                                       |          |        |            | <b>NETO (\$)</b>    | <b>6.644.340,0</b>  |
|                                       |          |        |            | <b>19% IVA (\$)</b> | <b>1.262.425,00</b> |
|                                       |          |        |            | <b>TOTAL (\$)</b>   | <b>7.906.765,00</b> |

5. Aumento de obra para la Etapa I, por un monto de \$16.690.002.- (dieciséis millones seiscientos noventa mil dos pesos); dividido de la siguiente forma: un monto de \$16.333.886.- (dieciséis millones trescientos treinta y tres mil ochocientos ochenta y seis pesos) que es financiado por el Gobierno Regional de Valparaíso; y un monto de \$356.116.- (trescientos cincuenta y seis mil ciento dieciséis pesos) que es financiado por la Ilustre Municipalidad de Concón; los cuales se desglosan de la siguiente forma:

| Alternativa Propuestas   |                | Financiamiento FNDP (\$) | Financiamiento Municipio (\$) |
|--|----------------|--------------------------|-------------------------------|
| Disminuciones de Obra Etapa I  | -\$ 16.333.886 |                          |                               |
| Aumentos de Obra Etapa I   | \$ 16.690.002  | \$ 16.333.886            | \$ 356.116                    |
| Obras Extraordinarias Etapa I  | \$ 7.906.765   |                          | \$ 7.906.765                  |
| Diferencia a Favor del Contratista a financiar por la Unidad Técnica | \$ 8.262.881   |                          | \$ 8.262.881                  |

6. Obras Extraordinarias para la Etapa I, por un monto de \$7.906.765.- (siete millones novecientos seis mil setecientos sesenta y cinco pesos); monto que es enteramente financiado por la Ilustre Municipalidad de Concón, tal como lo señala el numeral 5°. 7.- En conformidad al Numeral 5 detallado anteriormente, se aprueba un Suplemento al contrato para la Etapa I, por un monto total de \$24.596.767.- (veinticuatro millones quinientos noventa y seis mil setecientos sesenta y siete pesos); los que se desglosan en: \$16.333.886.- (dieciséis millones trescientos treinta y tres mil ochocientos ochenta y seis pesos) que es financiado por el Gobierno Regional de Valparaíso, y \$8.262.881.- (ocho millones doscientos sesenta

y dos mil ochocientos ochenta y un pesos) que es financiado por la Ilustre Municipalidad de Concón. 8.- Apruébese la nueva Carta Gantt de reprogramación presentada por el Contratista, visada por la Unidad Técnica la que comienza a regir como parte del contrato. 9.- Apruébese el otorgamiento de un aumento de plazo consistente en *setenta y cinco días corridos*, para la ejecución de la obra denominada "MEJORAMIENTO PAVIMENTO CIRCUITO LOS ROMEROS, COMUNA DE CONCÓN"; desde el 23 de diciembre del año dos mil veintidós hasta el 07 de marzo de 2023. Además, se deja constancia expresa que la nueva fecha de terminación del contrato corresponde al día siete de marzo de dos mil veintitres. Por otro lado, se debe garantizar la obra por todo el periodo de ampliación de plazo más la extensión adicional que contempla el contrato original.

**TERCERO: INALTERABILIDAD DE CLÁUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL.** En todo lo demás, el contrato original celebrado entre las partes sigue plenamente vigente, sin modificación alguna, en todo aquello que no resulte modificado o incompatible con lo dispuesto en el presente anexo contractual.

**CUARTO: EJEMPLARES.** Las partes acuerdan suscribir el presente anexo de contrato mediante escritura pública, quedando una copia autorizada de ella en poder del Contratista y cinco en poder del Municipio.

**QUINTO: GASTOS.** Los gastos derivados de la suscripción del presente anexo de contrato serán de cargo exclusivo del Contratista.

2.- **PUBLÍQUESE**, el presente Decreto Alcaldicio con el contrato respectivo en la página web municipal [www.concon.cl](http://www.concon.cl)


**ANÓTESE, NOTIFIQUESE Y ARCHÍVESE.**

MUNICIPALIDAD DE CONCÓN  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
MARIA LITIANA ESPINOZA BODOY  
  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

PVF/vrv

**DISTRIBUCIÓN:**

1. Secretaría Municipal.
2. Dirección de Control.
3. Dirección de Administración y Finanzas.
4. Administración Municipal.
5. Dirección de Obras Municipal.
6. Asesoría Jurídica.

MUNICIPALIDAD DE CONCÓN  
ALCALDE  
FREDDY RAMIREZ VILLALOBOS  
  
ALCALDE

|                            |           |                         |
|----------------------------|-----------|-------------------------|
| I. MUNICIPALIDAD DE CONCÓN |           |                         |
| Dirección de Control       |           |                         |
| Objetado                   | Observado | Revisado<br>12 JUN 2023 |

|  |
|--|
| MUNICIPALIDAD DE CONCÓN<br>DEPTO. DE CONTROL |
| 19 ABR 2023                                  |
| RECIBIDO HORA: _____                         |