



REPUBLICA DE CHILE  
MUNICIPALIDAD DE CONCÓN

CONCÓN, 24 ABR 2024

ESTA ALCALDIA DECRETO HOY LO QUE SIGUE:

Nº 1419 / **VISTOS:** Los antecedentes: **1.-** La personería del alcalde don Freddy Ramírez Villalobos, para representar a la I. Municipalidad de Concón, consta en el acta sentencia electoral Rol Nº 299 de fecha 29 de junio de 2021. **2.-** Decreto Alcaldicio Nº 3.654 de fecha 16 de noviembre de 2023 que establece el orden de subrogancia del Sr alcalde. **3.-** Decreto Alcaldicio Nº 3.303 de fecha 25 de octubre de 2023 complementado por Decreto Registrado Nº 3.210 de fecha 25 de octubre de 2023, que delega firma al Administrador Municipal de donde nace la representación del alcalde. **4.-** El anexo de contrato denominado **"Construcción Plazoleta el Carmen en el Marco del Tercer Componente del Programa Red Nacional de Seguridad Publica Año 2021"** suscrito con fecha 08 de abril de 2024, entre **Astargo Ingeniería y Construcción Limitada** y la **Ilustre Municipalidad de Concón**; y las facultades señaladas en los artículos 36, 56 y 63 del D.F.L. Nº 1/2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**DECRETO:**


**1.- APRUÉBESE,** el anexo de contrato denominado **"Construcción Plazoleta el Carmen en el Marco del Tercer Componente del Programa Red Nacional de Seguridad Publica Año 2021"**, celebrado entre **Astargo Ingeniería y Construcción Limitada** y la **I. Municipalidad de Concón**, con fecha 08 de abril de 2024, el cual es del siguiente tenor:

**ANEXO DE CONTRATO**

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCÓN**

**CON**

**ASTARGO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LIMITADA.**

  
  
23 ABR 2024

En Concón, República de Chile, a ocho de abril del año dos mil veinticuatro, ante mí, **RODRIGO ANTONIO VILA CERVERA**, Abogado, Notario Público Titular de la Sexta Notaría de Viña del Mar, según Decreto Judicial protocolizado bajo el número cuatrocientos noventa y uno guion dos mil veintiuno, con domicilio en ésta, Avenida Concón Reñaca número cuatro mil, local diecinueve, comuna de Concón, comparecen: por una parte, la **I. MUNICIPALIDAD DE CONCÓN**, Corporación Autónoma de Derecho Público, Rut número setenta y tres millones quinientos sesenta y ocho mil seiscientos guión tres, representada legalmente por su Alcalde don **FREDDY ANTONIO RAMIREZ VILLALOBOS**, chileno, [REDACTED] Cédula Nacional de Identidad y Rut número [REDACTED]

[REDACTED] ambos domiciliados en calle Santa Laura número quinientos setenta y siete, comuna de Concón, en adelante “el Municipio”; y por la otra parte, la empresa **ASTARGO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LIMITADA**, Rut número setenta y seis millones cuatrocientos veintiocho mil doscientos uno guión nueve, representada legalmente por don **RODRIGO RICARDO HIDALGO FUENTES**, Cédula Nacional de Identidad y Rut [REDACTED]

[REDACTED] ambos con domicilio en [REDACTED] en adelante denominado “el Contratista”, ambos comparecientes mayores de edad, han convenido el siguiente contrato:

**PRIMERO: ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN ORIGINAL.** Por medio de decreto alcaldicio número dos mil cuatrocientos treinta y siete, de fecha diez de agosto de dos mil veintitrés, la I. Municipalidad de Concón adjudicó a la empresa **ASTARGO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LIMITADA**, la licitación pública denominada “**CONSTRUCCIÓN PLAZOLETA EL CARMEN EN EL MARCO DEL TERCER COMPONENTE DEL PROGRAMA RED NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA AÑO 2021**”. Luego, con fecha dos de octubre de dos mil veintitrés, se celebra mediante escritura pública el contrato respectivo, aprobado mediante decreto alcaldicio número tres mil seiscientos cincuenta y tres, de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil veintitrés.

**SEGUNDO: MODIFICACIÓN CONTRACTUAL.** Por el presente instrumento, y en virtud de lo dispuesto en el decreto alcaldicio número novecientos setenta y siete, de fecha veinte de marzo del año dos mil veinticuatro, las partes vienen a modificar el contrato en el sentido que se ratifica el otorgamiento de un aumento de plazo consistente en **sesenta y siete días corridos**, para la ejecución de la obra denominada **“CONSTRUCCIÓN PLAZOLETA EL CARMEN EN EL MARCO DEL TERCER COMPONENTE DEL PROGRAMA RED NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA AÑO 2021”** y la compensación de obras con partidas extraordinarias por un aumento total de \$2.269.430.- pesos (Iva Incluido) . Además, se deja constancia expresa que la nueva fecha de término de la obra corresponde al día once de abril de dos mil veinticuatro. Por otro lado, se debe proceder a garantizar la obra por todo el periodo de ampliación de plazo más la extensión adicional que contempla el contrato original.

**TERCERO: INALTERABILIDAD DE CLÁUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL.** En todo lo demás, el contrato original celebrado entre las partes, sigue plenamente vigente, sin modificación alguna, en todo aquello que no resulte modificado o incompatible con lo dispuesto en el presente anexo contractual.

**CUARTO: EJEMPLARES.** Las partes acuerdan suscribir el presente anexo de contrato mediante escritura pública, quedando una copia autorizada en poder de cada parte.

**QUINTO: GASTOS.** Los gastos derivados de la suscripción del presente anexo de contrato serán de cargo exclusivo del Contratista.

---

