

**ESTA ALCALDIA HA DECRETADO HOY LO SIGUIENTE:**

**DECRETO ALCALDICIO**

**N° 1123**

**VISTOS:** Los antecedentes: **1.-** La personería del alcalde don Freddy Ramírez Villalobos, para representar a la I. Municipalidad de Concón, consta en el acta sentencia electoral Rol N° 280-2024 de fecha 30 de noviembre de 2024. **2.-** Decreto Alcaldicio N° 3.654 de fecha 16 de noviembre de 2023 que establece el orden de subrogancia del Sr alcalde. **3.-** Decreto Alcaldicio N° 3.303 de fecha 25 de octubre de 2023 complementado por Decreto Registrado N° 3.210 de fecha 25 de octubre de 2023, que delega firma al Administrador Municipal de donde nace la representación del alcalde. **4.-** Decreto alcaldicio N° 865 de fecha 30 de marzo de 2026. **5.-** El anexo de contrato denominado **“Mejoramiento Gestión de tránsito calle Manantiales entre Chañarcillo y Río de Oro, Concon”** suscrito con fecha 06 de abril de 2026, entre **Ingeniería Construcciones y Urbanizaciones Concón SPA.** y la **Ilustre Municipalidad de Concón;** y las facultades señaladas en los artículos 36, 56 y 63 del D.F.L. N° 1/2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

#### **DECRETO:**

**1.- APRUÉBESE,** el anexo de contrato denominado **“Mejoramiento Gestión de tránsito calle Manantiales entre Chañarcillo y Río de Oro, Concon,** celebrado entre **Ingeniería Construcciones y Urbanizaciones Concón SPA.** y la **I. Municipalidad de Concón,** con fecha 06 de abril de 2026, el cual es del siguiente tenor:

#### **ANEXO DE CONTRATO**

**“MEJORAMIENTO GESTIÓN DE TRÁNSITO CALLE MANANTIALES ENTRE  
CHAÑARCILLO Y RIO DE ORO, CONCON”ID 2597-19-LR24**

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCÓN**

**CON**

**INGENIERÍA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES CONCON SPA.**

En Concón, República de Chile, a seis de abril de dos mil veintiséis ante mí, **RODRIGO ANTONIO VILA CERVERA**, Abogado, Notario Público Titular de la Sexta Notaría de Viña del Mar, según Decreto Judicial protocolizado bajo el número cuatrocientos noventa y uno guion dos mil veintiuno, con domicilio en Avenida Concón Reñaca número cuatro mil, local diecinueve, comuna de Concón, comparecen: por una parte, la **I. MUNICIPALIDAD DE CONCÓN**, Corporación Autónoma de Derecho Público, Rut número setenta y tres millones quinientos sesenta y ocho mil seiscientos guion tres representada por su Alcalde don **FREDDY ANTONIO RAMIREZ VILLALOBOS**, chileno, [REDACTED], cédula nacional de identidad y rol único tributario número [REDACTED], [REDACTED], ambos domiciliados en calle Santa Laura número quinientos setenta y siete, comuna de Concón, en adelante “el Municipio”; y por la otra parte, empresa **INGENIERÍA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES CONCON SPA**, Rol único tributario número setenta y seis millones cuatrocientos ochenta y tres mil setecientos cincuenta y cuatro guion uno, representada legalmente por doña **CARLOS MANUEL MOLINOS ORREGO**, Cédula Nacional de Identidad número [REDACTED], [REDACTED], ambos con domicilio en [REDACTED], [REDACTED], en adelante denominado “el Contratista”, ambos comparecientes mayores de edad, han convenido el siguiente anexo de contrato:

**PRIMERO: ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN ORIGINAL.** Por medio de decreto alcaldicio número mil ochocientos ochenta de fecha cuatro de junio del año dos mil veinticuatro, la Municipalidad de Concón adjudicó a la empresa individualizada, la licitación pública denominada “**MEJORAMIENTO GESTIÓN DE TRÁNSITO CALLE MANANTIALES ENTRE CHAÑARCILLO Y RIO DE ORO, CONCON**” ID 2597-19-LR24. Luego, con fecha **seis** de **JUNIO** de dos mil veinticuatro, se celebra mediante escritura pública el contrato respectivo, aprobado mediante decreto alcaldicio número **mil novecientos noventa y seis**, de fecha doce de junio del año dos mil veinticuatro.

**SEGUNDO: MODIFICACIÓN CONTRACTUAL.** Por el presente instrumento, y en virtud de lo dispuesto en el decreto alcaldicio número ochocientos sesenta y cinco de fecha treinta de marzo de veintiséis, las partes vienen a modificar el contrato originario en el sentido que se ratifica la disminución presupuestaria, el acta de entrega de fecha 25 de julio de 2024, que el nuevo contrato tiene un valor de \$418.868.315 (cuatrocientos dieciocho millones ochocientos sesenta y ocho mil trescientos quince pesos).

**TERCERO: INALTERABILIDAD DE CLÁUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL.** En todo lo demás, el contrato original celebrado entre las partes sigue plenamente vigente, sin modificación alguna, en todo aquello que no resulte modificado o incompatible con lo dispuesto en el presente anexo contractual.

**CUARTO: EJEMPLARES.** Las partes acuerdan suscribir el presente anexo de contrato mediante escritura pública, quedando una copia autorizada en poder de cada una de las partes.

**QUINTO: GASTOS.** Los gastos derivados de la suscripción del presente anexo de contrato serán de cargo exclusivo del Contratista.

---

**2.- PUBLÍQUESE,** el presente Decreto Alcaldicio con el contrato respectivo en la página web municipal [www.concon.cl](http://www.concon.cl)

**ANÓTESE, NOTIFIQUESE Y ARCHÍVESE.**

PVF/rra

**DISTRIBUCIÓN:**

1. Secretaría Municipal.
2. Dirección de Control.
3. Dirección de Administración y Finanzas.
4. Secretaría de Planificación Comunal.
5. Dirección de Obras Municipales.
6. Asesoría Jurídica.

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada según lo indica el Art. N° 2 de la Ley N° 19.799. Su validez puede ser consultada escaneando el código QR.

