REPUBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE CONCON

A L C A L D I A

DECRETO N°: 1112 /

EN CONCON, 10 ABR 2025

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

a) Las Facultades Que Me Confieren La Ley Orgánica Constitucional De Municipalidades N°18.695 Y Sus Modificaciones Vigentes.

b) Sentencia De Proclamación Del 30 De Noviembre De 2024, Del Tribunal Electoral Regional Valparaíso A La Vista La Causa Rol N°280-2024 Donde Se Establece Como Alcalde Electo A Don Freddy Ramírez Villalobos.

c) Decreto Alcaldicio N°3303 Del 25.10.23 Que Delega Firma Al Administrador Municipal Sr. Sebastián Tello Contreras.

d) Decreto Alcaldicio N°3654 Del 16.11.23 Que Establece El Cuadro De Subrogancia En Caso De Ausencia O Impedimento Del Sr. Alcalde.

e) Resolución Exenta N°3655/2020 de Subsecretaria de Desarrollo Regional de Valparaíso del 27 de marzo 2020 que distribuye recursos y dispone transferencia para el Programa Piloto de compostaje Domiciliario de la Comuna de Concón (Código 5103171501-C/2020).

f) Decreto Alcaldicio N°2486 de fecha 16 de diciembre 2020 que adjudica la propuesta pública "Programa Piloto de Compostaje Domiciliario de la comuna de Concón" código 5103171501-C, ID 2597-28-LP20 al oferente PROY. DE INGENIERIA AMBIENTAL GEOCICLOS LIMITADA Rut: 76.674.820-1.

g) Decreto Alcaldicio N° 113 que Aprueba el contrato entre la Ilustre Municipalidad de Concón y la Empresa de Proyectos de Ingeniería Ambiental Geociclos LTDA, con fecha 22 de enero del 2021.

h) Decreto Alcaldicio N° 910, Con Fecha 27 De Abril Ratifica Suspensión Del 1 De Abril Al 30 De Abril Del 2021.

i) Decreto Alcaldicio N° 1200 Con Fecha 31 de mayo Del 2021, ratifica levantamiento de suspensión.

j) ORD N°23 16 de enero del 2025, donde informe de Plan Piloto de Compostaje y sus modificaciones, informando el aumento de plazo y sus considerando.

CONSIDERANDO:

1. Qué, el Programa Piloto de Compostaje Domiciliario de la Comuna de Concón, financiado por la Subsecretaria de Desarrollo Regional Valparaíso y ejecutado por la empresa de Proyectos de Ingeniería Ambiental Geociclos Ltda., durante el año 2021.

09 ABR 2025

2. Qué, el proyecto de adquisición y capacitación de 500 composteras domiciliarias contaba con un plazo de ejecución de 300 días corridos a partir del 01 de febrero del año 2021.
3. Qué, con fecha 27 de abril 2021 mediante el DA N°910/2021 fue suspendido desde 01 de abril 2021 hasta el 31 de abril debido a la contingencia nacional por Covid -19.
4. Qué, el 31 de mayo 2021 mediante DA N°1200/2021 fue levantada la suspensión a partir del 3 de mayo 2021.
5. Qué, El 6 de diciembre 2021, el proveedor del proyecto, empresa Proyectos de Ingeniería Ambiental Geociclos Ltda. solicita una "fecha formal de finalización" para el día 8 de enero 2022, la cual no tiene respuesta por parte municipal.
6. Qué, El 31 de diciembre 2021 se emiten las últimas facturas por parte del proveedor y durante el mes de enero 2022 se entrega el informe final, siendo pagadas estas en marzo del año 2023, Quedando fuera de contrato facturas de pago.
7. Qué, el contrato de este proyecto se encuentra fuera de plazo de rendición en plataforma www.subdereenlinea.cl y es necesario autorizar un anexo de contrato retroactivo por los días de desfase que presenta desde la fecha de término hasta la entrega de informe final. Junto con eso, debe asumirse la firma contractual con el proveedor y los gastos notariales.

DECRETO:

1.- RATIFIQUESE, Aumento de contrato a contar del 27 de noviembre del 2021 al 17 de marzo del 2022 para el contrato entre la Ilustre Municipalidad de Concón y la empresa Proyectos de Ingeniería Ambiental Geociclos Ltda.

2.- REDACTESE, el contrato por el Departamento de Asesoría Jurídica.

3.- NOTIFIQUESÉ por secretaria Municipal el Presente Decreto Alcaldicio, según lo considerado en la distribución.

4.- ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

I. MUNICIPALIDAD DE CONCÓN SECRETARIA MUNICIPAL V REGIÓN

SECRETARIO MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE CONCÓN ALCALDE V REGIÓN

PAULO VELASQUEZ FERNANDEZ

ALCALDE

FRV/STC/MLG/BPG/bpg

I. MUNICIPALIDAD DE CONCON Dirección de Control Subrogante Revisado 09 ABR 2025

Distribución:

1. Empresa Proyectos de Ingeniería Ambiental Geociclos Ltda. Rut: 76.674.820-1. Contacto: Lina Rozeto [redacted]
2. Secretaría Municipal
3. Dirección de Administración y Finanzas
4. Dirección de Control
5. DIMAO

MUNICIPALIDAD DE CONCON DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 17 FEB 2025 RECIBIDO HORA: 12:47

MUNICIPALIDAD DE CONCON DIRECTOR DE CONTROL 17 FNE 2025 RECIBIDO HORA: 13:00