REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CONCON
ALCALDIA
18 DIC 2013
EN CONCON,

DECRETO ALCALDICIO N°: 5215%/2019
VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

A. La Licitacién ID 2597-49-LR19, Construcciéon y Armado de Balsas para Fuegos
Pirotécnicos.

B. El Decreto Alcaldicio N°2949 de fecha 13 de noviembre de 2019, que adjudica la
Propuesta Publica “Construccion y Armado de Balsas Para Fuegos Pirotécnicos Afio
Nuevo en el Mar” a la empresa DIVERSUB LTDA. Rut, 76.289.134-4.

C. La Bitdcora N°1 del Libro de Obras dejando constancia del inicio de obras con
fecha 18 de noviembre y con un plazo de término de 28 dias continuos.

D. El Ingreso N°4758 de fecha 16 de diciembre 2019, que recepciona carta de Diversud
Construccion e Ingenieria Submarina Ltda. por la cual se solicita Ampliacion de
Plazo para la entrega de trabajos.

E. La providencia alcaldicia suscrita en el documento del punto D, que autoriza la
prorroga por cuatro dias.

F. El punto 15, numeral 15.3, Atrasos, parrafo 2, en el cual se estipula que por fuerza
mayor o caso fortuito el contratista podra presentar justificacion por atraso al ITO.

G. Las facultades que me confieren la Ley N°18.695, Orgéanica Constitucional de
Municipalidades y DFL N°19602 del texto refundido.

DECRETO

1.- OTORGUESE, Ampliacién de Plazo por un periodo de 4 dias, desde el 17 al 20
de diciembre de 2019, ambas fechas inclusivas, a la empresa DIVERSUB LTDA.
para la entrega final de los trabajos de Construccion y Armado de Balsas para
Fuegos Pirotécnicos Afio Nuevo en el Mar, Comuna de Concon.

2.- NOTIFIQUESE por Secretaria Municipal el presente Decreto Alcaldicio segun
0 que aparece consignado en su distribucion.
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