REPUBLICA DE CHILE
STRE MUNICIPALIDAD DE CONCON
SECPLAC

CONCON, 07 JUL 2020

ESTA ALCALDIA HA DECRE‘{ﬁFO H.]CSI LO SIGUIENTE:
ot

DECRETO ALCALDICIO N°

VISTOS:

a.

e

El Decreto N° 470 de fecha 19 de Febrero de 2020, que aprueba el Expediente Administrativo y
Técnico, para realizar el Llamade a Propuesta Publica “INSTALACION REPLICA DE RUKA
MAPUCHE".

La Ficha Licitacidn de la Propuesta Publica, del proyecto “INSTALACION REPLICA DE RUKA
MAPUCHE", ID 2597-8-LE20, publicada en el portal www.mercadopublico.cl.

Cronograma de Licitacion con el Calendario de fechas a la propuesta publica “INSTALACION
REPLICA DE RUKA MAPUCHE”, ID 2597-8-LE20, publicada en el portal www.mercadopublico.cl.,
con las fechas modificadas.

La situacion de Emergencia que surge en Marzo del 2020 a ralz de la Pandemia por Covid-19, ¥ que
generd la suspension parcial de actividades municipales por Decreto de Emergencia de la llustre
Municipalidad de Concon.

Las Facultades establecidas en la Ley N°18.695 Organica Constitucional de Municipalidades.

CONSIDERANDO:

a.

GOk WN

La necesidad de modificar la fecha de adjudicacién de la Propuesta Publica, del proyecto
“INSTALACION REPLICA DE RUKA MAPUCHE”" ID 2597-8-LE20, en consideracién a gque se ha
generado un atraso para realizar la evaluacion.

DECRETO

AUTORICESE la modificacién del calendario de plazos de la Propuesta Publica, del proyecto
“INSTALACION REPLICA DE RUKA MAPUCHE", ID 2597-8-LE20, desde la etapa de Apertura de
Ofertas, conforme a la programacion establecida por la Secplac.

POSTERGASE |a fecha de adjudicacion de la Propuesta Publica, del proyecto “INSTALACION
REPLICA DE RUKA MAPUCHE’, ID 2597-8-LE20, para el dia 30 de Octubre 2020 estimada
conforme las restricciones sanitarias vigentes.

PUBLIQUESE a través del portal www.mercadopublico.cl.

DISTRIBUYASE a través de Secretaria Municipal el presente Decreto Alcaldicio.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

bOM.
Secplac (84).
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