

CONCÓN, 20 JUN 2016

ESTA ALCALDIA DECRETÓ HOY LO QUE SIGUE:

Año 1937

VISTOS:

- Decreto Alcaldicio N° 3499 de fecha 13.11.2014, que aprueba el Convenio Mandato Completo entre el Gobierno Regional y la I. Municipalidad de Concón.*
 - Decreto Alcaldicio N° 3553 de fecha 17 de Noviembre de 2014 que autoriza la Propuesta Pública "Construcción de Pavimento Calle Los Veleros Concón".*
 - Decreto Alcaldicio N° 2107 de fecha 11 de Septiembre de 2015 que autoriza el llamado a Licitación y aprueba el Expediente Administrativo y Técnico que conforman las Bases Administrativas.*
 - Decreto Alcaldicio N° 2299 de fecha 13 de Octubre de 2015 que aprueba aclaraciones.*
 - Decreto Alcaldicio N° 2354 de fecha 20 de Octubre de 2015 que adjudica la Propuesta Pública a la Empresa Constructora Ckronos Spa.*
 - Contrato "Construcción Pavimento Calle Los Veleros", de fecha 26.10.2015, entre la Ilustre Municipalidad de Concón y Constructora CKRONOS Spa.*
 - Decreto Alcaldicio N° 2551 de fecha 05.11.2015, que aprueba el contrato señalado en la letra f).*
 - El Acta de Entrega de Terreno de la obra denominada "Construcción Pavimento Calle Los Veleros" de fecha 23.11.2015, suscrita por el Director de Obras Municipales, el Inspector Técnico de la Obra y Constructora CKRONOS Spa.*
 - El Acta de Término de la Obra de la obra denominada "Construcción Pavimento Calle Los Veleros" de fecha 21 de Enero de 2016, suscrita por el Director de Obras Municipales, el Administrador de Obras, el Inspector Técnico de la Obra y Constructora CKRONOS Spa.*
 - El Acta de Recepción Provisoria de la obra "Construcción Pavimento Calle Los Veleros, Concón" con fecha 03 de Mayo de 2016 suscrito por el Director de Obras Municipales, el Administrador de Obras, el Inspector Técnico de Obras y la empresa Contratista Ckronos Spa.*
- Las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de la República en vigencia.*

DECRETO:

1. **RATIFÍCASE**, el Acta de Entrega de Terreno de la obra denominada "Construcción Pavimento Calle Los Veleros" de fecha 23.11.2015, suscrita por el Director de Obras Municipales, el Inspector Técnico de la Obra y Constructora CKRONOS Spa.
2. **RATIFÍCASE**, el Acta de Término de la Obra denominada "Construcción Pavimento Calle Los Veleros" de fecha 21.01.2016, suscrita por el Director de Obras Municipales, el Administrador de Obras, el Inspector Técnico de la Obra y Constructora CKRONOS Spa.
3. **RATIFÍCASE**, el Acta de Recepción Provisoria de la obra denominada "Construcción Pavimento Calle Los Veleros, Concón" con fecha 06 de Mayo de 2016 suscrita por el Director de Obras Municipales, el Administrador de Obras, el Inspector Técnico de Obras y la empresa Contratista Ckronos Spa
4. **ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



[Handwritten Signature]
MARIA JULIANA ESTAYO
SECRETARÍA MUNICIPAL



OSCAR SUMONTE GONZALEZ
ALCALDE
I. MUNICIPALIDAD DE CONCÓN

[Handwritten Signature]
OSG/MEG/JLZ/ACO/bpa.

Distribución:

1. Alcaldía.
 2. Gobierno Regional de Valparaíso.
 3. Secretaría Municipal.
 4. Dirección de Control Municipal.
 5. SECPLAC.
 6. Archivo Propuesta.
 7. D.O.M. (Nº 23)
- (Decreto ratifica acta de entrega de terreno)

MUNICIPALIDAD DE CONCÓN		
SECRETARÍA MUNICIPAL		
Enviado	Recibido	Fecha

[Handwritten mark resembling the number 3]