

CONCON, 20 JUL 2017

**ESTA ALCALDIA HA DECRETADO HOY LO SIGUIENTE:
DECRETO ALCALDICIO N° 1870**

VISTOS:

- a) El Decreto Alcaldicio N°1209 de fecha 12 de mayo de 2017 mediante el cual se aprobaron las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y Formularios Anexos, confeccionados por Secplac en conjunto con la Dirección de Control Municipal para la Propuesta Pública "Contratación de Servicios Profesionales para la Evaluación de la Ejecución Presupuestaria y Estado de Situación Financiera de la Municipalidad de Concón y sus Servicios Incorporados a su Gestión Municipal de Educación y Salud: Periodo 2013-2016", se autorizó la realización de la Propuesta Pública y se designó sujetos pasivos a la comisión de Evaluación.
- b) La Ficha de Licitación ID N°2597-31-LP17 publicada en el portal www.mercadopublico.cl.
- c) Las Bases Administrativas, Artículo N°18, segundo párrafo que indica: "La fecha de adjudicación podrá ser modificada en caso excepcional calificado y estimado por la Municipalidad, por razones de fuerza mayor en la que la Comisión Evaluadora no se pudiese reunir por motivos calificados, situación que será informada a los oferentes a través del Portal www.mercadopublico.cl."
- d) La necesidad de modificar el plazo de adjudicación de la propuesta debido a la cantidad de oferentes participantes en esta licitación y en otras licitaciones simultáneas, que han requerido mayor tiempo de revisión y elaboración de actas de evaluaciones. Y además, en esta licitación se requiere acuerdo del H. Concejo Municipal conforme al Artículo N°80 de la Ley N°18.695.
- e) Las facultades que me confiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO

1. **RATIFIQUESE** la autorización otorgada para efectuar la modificación de fecha de adjudicación que hubo que realizar en el portal www.mercadopublico.cl, ID N°2597-31-LP17, por los siguientes motivos:
 - a) El día 20 de junio de 2017 se debió modificar la fecha de adjudicación para el día 07 de julio de 2017 18:00 horas debido a la cantidad de oferentes participantes en esta licitación y en otras licitaciones simultáneas, que han requerido mayor tiempo de revisión y elaboración de actas de evaluaciones.
 - b) El día 10 de julio de 2017 se debió modificar la fecha de adjudicación debido a la cantidad de oferentes participantes en esta licitación y en otras licitaciones simultáneas, que han requerido mayor tiempo de revisión y elaboración de actas de evaluaciones. Y además, en esta licitación se requiere acuerdo del H. Concejo Municipal conforme al Artículo N°80 de la Ley N°18.695.
2. **PUBLIQUESE** en el portal www.mercadopublico.cl.
3. **ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**



SECRETARIA MUNICIPAL (cs)

MTG/PSA/psa
Distribución:

1. Alcaldía.
2. Secplac.
3. Asesoría Jurídica.
4. Control.
5. DAF.
6. Secretaría Municipal.
7. Archivo carpeta. (133)



ALCALDE (5)

I. MUNICIPALIDAD DE CONCON		
Dirección de Control		
Objetado	Observado	Revisado
		<input checked="" type="checkbox"/>