



REPUBLICA DE CHILE  
MUNICIPALIDAD DE CONCÓN

CONCÓN,  
17 JUL 2020

ESTA ALCALDIA DECRETO HOY LO QUE SIGUE:

N° 1481 / VISTOS: Los antecedentes: El Anexo de contrato denominado "Construcción Pavimento Calle Dos Norte, Sector Enap, Comuna de Concón", suscrito con fecha 08 de julio del 2020, entre la empresa Gonzalo Mercadal y Compañía Limitada y la Ilustre Municipalidad de Concón; y las facultades señaladas en los artículos 36, 56 y 63 del D.F.L. N° 1/2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

### DECRETO:

1.- **APRUÉBESE:** el Anexo de contrato denominado "Construcción Pavimento Calle Dos Norte, Sector Enap, Comuna de Concón", celebrado entre la empresa **Gonzalo Mercadal y Compañía Limitada** y la **I. Municipalidad de Concón**, con fecha 08 de julio del 2020, el cual es del siguiente tenor:

**ANEXO DE CONTRATO**  
**"CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CALLE DOS NORTE, SECTOR ENAP,**  
**COMUNA DE CONCÓN"**

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCÓN**  
**CON**  
**GONZALO MERCADAL Y COMPAÑÍA LIMITADA**

En Concón, República de Chile, a ocho de julio de dos mil veinte, ante mí, **FERNANDO RAFAEL ANTONIO LOBOS DOMINGUEZ**, Abogado, Notario Público Suplente de la Sexta Notaría de Viña del Mar, con domicilio en ésta, calle Tierra del Fuego número novecientos tres, comparecen: por una parte, la **I. MUNICIPALIDAD DE CONCÓN**, Corporación Autónoma de Derecho Público, Rut número setenta y tres millones quinientos sesenta y ocho mil seiscientos guión tres, representada legalmente por su Alcalde don **OSCAR ARMANDO SUMONTE GONZÁLEZ**, chileno, [REDACTED] Cédula Nacional de Identidad y Rut número [REDACTED]

[REDACTED] ambos domiciliados en calle Santa Laura número quinientos setenta y siete, comuna de Concón, en adelante "el Municipio"; y por la otra parte, la empresa **GONZALO MERCADAL Y COMPAÑÍA LIMITADA**, Rut setenta y siete millones ciento siete mil trescientos guión K, representada legalmente por don **GONZALO MIGUEL MERCADAL BORGHETTI**, chileno, casado, ingeniero en conectividad y redes Cédula Nacional de Identidad y Rut número [REDACTED]

[REDACTED] ambos con domicilio en calle San Antonio número mil uno, oficina veinte, comuna de Viña Del Mar, en adelante denominado "el Contratista", ambos comparecientes mayores de edad, han convenido el siguiente contrato:

**PRIMERO:** **ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN ORIGINAL.** Por medio del decreto alcaldicio número dos mil doscientos cincuenta y siete, de fecha dos de

septiembre de dos mil diecinueve, la I. Municipalidad de Concón adjudicó a la empresa **GONZALO MERCADAL Y COMPAÑÍA LIMITADA**, la licitación pública denominada **“CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CALLE DOS NORTE, SECTOR ENAP CONCÓN”**. Luego, con fecha veinticuatro de septiembre del dos mil diecinueve, se celebra mediante escritura pública el contrato respectivo, aprobado mediante decreto alcaldicio número dos mil seiscientos veintiocho, de fecha quince de octubre de dos mil diecinueve.

**SEGUNDO: MODIFICACIÓN CONTRACTUAL.** Por el presente instrumento, y en virtud de lo dispuesto en el decreto alcaldicio número mil trescientos ochenta y siete, de fecha treinta de junio del dos mil veinte, las partes vienen a modificar el contrato originario en el sentido que se ratifica un aumento de plazo correspondiente a **noventa días** en la obra denominada, **CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CALLE DOS NORTE, SECTOR ENAP CONCÓN**. Además, se deja constancia expresa que la nueva fecha de término de la obra corresponde al día once de junio de dos mil veinte. Por otro lado, se debe proceder a garantizar la obra por todo el periodo de ampliación de plazo más la extensión adicional que contempla el contrato original.

**TERCERO: INALTERABILIDAD DE CLÁUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL.** En todo lo demás, el contrato original celebrado entre las partes, sigue plenamente vigente, sin modificación alguna, en todo aquello que no resulte modificado o incompatible con lo dispuesto en el presente anexo contractual.

**CUARTO: EJEMPLARES.** Las partes acuerdan suscribir el presente anexo de contrato mediante escritura pública, quedando una copia autorizada de ella en poder del Contratista y cinco en poder del Municipio.

**QUINTO: GASTOS.** Los gastos derivados de la suscripción del presente anexo de contrato serán de cargo exclusivo del Contratista.

**2.- PUBLÍQUESE**, el presente Decreto Alcaldicio con el anexo de contrato respectivo en la página web municipal [www.concon.cl](http://www.concon.cl).

  
**MARIA LILIANA ESPINOZA BODDY**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

**ANÓTESE, NOTIFIQUESE Y ARCHÍVESE**

  
**OSCAR SUMONTE GONZÁLEZ**  
**ALCALDE**

PAT/ajbh.

**DISTRIBUCIÓN:**

1. Secretaría Municipal.
2. Dirección de Control.
3. Dirección de Administración y Finanzas.
4. Secretaría de Planificación Comunal.
5. Dirección de Obras Municipales.
6. Dirección de Asesoría Jurídica.

I. MUNICIPALIDAD DE CONCON		
Dirección de Control		
Objetado	Observado	Revisado

MUNICIPALIDAD DE CONCON  
DEPTO. DE CONTROL  
**15 JUL 2020**  
RECIBIDO HORA: 2:50



---

**Notario Interino de Con Con Fernando Rafael Antonio Lobos Dominguez**

Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de ANEXO DE CONTRATO otorgado el 08 de Julio de 2020 reproducido en las siguientes páginas.

Notario Interino de Con Con Fernando Rafael Antonio Lobos Dominguez.-

Rio de Oro 780, Con Con.-

Repertorio N°: 774 - 2020.-

Con Con, 14 de Julio de 2020.-



**N° Certificado: 123456791544.-**  
**www.fojas.cl**

Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de 2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la

Excma. Corte Suprema.-

Certificado N° 123456791544.- Verifique validez en

<http://fojas.cl/d.php?cod=not71fralodo&ndoc=123456791544> .-

CUR N°: F4913-123456791544.-

**RODRIGO  
EDUARDO**

Digitally signed by  
RODRIGO EDUARDO  
SILVA GUZMAN  
Date: 2020.07.14



Fernando Rafael Antonio Lobos Domínguez  
Notario Público Interino  
De la Sexta Notaría de Viña del Mar.

Repertorio Nº 774 / 2020.- fcp 1 de 1/1

Form.2890:N  
doc. Prot: N




**ANEXO DE CONTRATO**

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCÓN**

**CON**

**GONZALO MERCADAL Y COMPAÑÍA LIMITADA**

**"CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CALLE DOS NORTE, SECTOR  
ENAP, COMUNA DE CONCÓN"**



Repertorio Nº 774 - 2020.- En Concón, República de Chile, a ocho de Julio de dos mil veinte, ante mí, **RODRIGO EDUARDO SILVA GUZMÁN**, Abogado, Notario Público de la Sexta Notaría de Viña del Mar, Suplente del Interino de este oficio don **FERNANDO RAFAEL ANTONIO LOBOS DOMINGUEZ**, según Decreto Judicial protocolizado al final del presente Registro, con domicilio en ésta, calle Rio de Oro número setecientos ochenta, comparecen: por una parte, la **I. MUNICIPALIDAD DE CONCÓN**, Corporación Autónoma de Derecho Público, Rut número setenta y tres millones quinientos sesenta y ocho mil seiscientos guión tres, representada legalmente por su Alcalde don **OSCAR ARMANDO SUMONTE GONZÁLEZ**, chileno, casado, Cédula Nacional de Identidad y Rut número seis millones seiscientos ochenta y siete mil novecientos dieciocho guión seis, ambos domiciliados en calle Santa Laura número quinientos setenta y siete, comuna de Concón, en adelante "el Municipio"; y por otra parte, la empresa **GONZALO MERCADAL Y COMPAÑÍA LIMITADA**, Rut setenta y siete millones ciento






siete mil trescientos guión K, representada legalmente por don **GONZALO FELIPE ARTURO MERCADAL GUERRERO**, chileno, casado, ingeniero en conectividad y redes, Cédula Nacional de Identidad y Rut número quince millones ochocientos veintiocho mil seiscientos noventa y ocho guión K, ambos con domicilio en calle San Antonio número mil uno, oficina veinte, comuna de Viña Del Mar, en adelante denominado "el Contratista", ambos comparecientes mayores de edad, han convenido el siguiente contrato: **PRIMERO:** **ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN ORIGINAL.** Por medio del decreto alcaldicio número dos mil doscientos cincuenta y siete, de fecha dos de septiembre de dos mil diecinueve, la I. Municipalidad de Concón adjudicó a la empresa **GONZALO MERCADAL Y COMPAÑÍA LIMITADA**, la licitación pública denominada "**CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CALLE DOS NORTE, SECTOR ENAP CONCÓN**". Luego, con fecha veinticuatro de septiembre del dos mil diecinueve, se celebra mediante escritura pública el contrato respectivo, aprobado mediante decreto alcaldicio número dos mil seiscientos veintiocho, de fecha quince de octubre de dos mil diecinueve.


**SEGUNDO:** **MODIFICACIÓN CONTRACTUAL.** Por el presente instrumento, y en virtud de lo dispuesto en el decreto alcaldicio número mil trescientos ochenta y siete, de fecha treinta de junio del dos mil veinte, las partes vienen a modificar el contrato originario en el sentido que se ratifica un aumento de plazo correspondiente a **noventa días** en la obra denominada, **CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CALLE DOS NORTE, SECTOR ENAP CONCÓN**. Además, se deja constancia expresa que la nueva fecha de término de la obra corresponde al día once de junio de dos mil veinte. Por otro








lado, se debe proceder a garantizar la obra por todo el periodo de ampliación de plazo más la extensión adicional que contempla el contrato original. **TERCERO:** **INALTERABILIDAD DE CLÁUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL.** En todo lo demás, el contrato original celebrado entre las partes, sigue plenamente vigente, sin modificación alguna, en todo aquello que no resulte modificado o incompatible con lo dispuesto en el presente anexo contractual. **CUARTO: EJEMPLARES.** Las partes acuerdan suscribir el presente anexo de contrato mediante escritura pública, quedando una copia autorizada de ella en poder del Contratista y cinco en poder del Municipio. **QUINTO: GASTOS.** Los gastos derivados de la suscripción del presente anexo de contrato serán de cargo exclusivo del Contratista. **Escritura conforme a minuta redactada por el abogado Eugenio San Román Courbis.** **PERSONERIA:** La personería de don OSCAR ARMANDO SUMONTE GONZÁLEZ para actuar en representación de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCÓN consta de la Sentencia de Proclamación de Alcaldes rol número dos mil cuatrocientos sesenta y siete guión dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal Electoral Regional V Región de Valparaíso, de fecha primero de Diciembre de dos mil dieciséis.- Documento tenido a la vista del Notario que autoriza.-\_La presente escritura ha sido leída ante la compareciente, de conformidad al artículo cuatrocientos siete del Código Orgánico de Tribunales, declarando que acepta expresamente el tenor de la presente escritura por lo que firma en señal de conformidad estampando su impresión dígito pulgar derecho junto a su




firma, conforme al artículo cuatrocientos nueve del Código Orgánico de Tribunales. Se da copia. DOY FE.




**OSCAR ARMANDO SUMONTE GONZÁLEZ**, en representación de  
Ilustre **MUNICIPALIDAD DE CONCON**,

RUT.: 6/687.918-6



**GONZALO FELIPE ARTURO MERCADAL GUERRERO**, en  
representación de **GONZALO MERCADAL Y COMPAÑÍA  
LIMITADA**.

RUT.: 15.878.698-K



SE COMPLEMENTA LA ESCRITURA DEL CENTRO CON LO SIGUIENTE: PERSONERÍA: La personería de don **GONZALO FELIPE ARTURO MERCADAL GUERRERO**, para representar a **GONZALO MERCADAL Y COMPAÑÍA LIMITADA**, consta de **CERTIFICADO** emitido por el Conservador de Viña del mar el cual certifico que revisado el Registro de Comercio respecto de la Sociedad denominada "GONZALO MERCADAL Y COMPAYIA LIMITADA", inscrita a fojas 89 vuelta Número 92 del Registro de Comercio del año 1998, consta que podrá actuar con nuevo administrador don Gonzalo Felipe Arturo Mercadal Guerrero, emisión 01 de Julio del año 2020.-.- Documento tenido a la vista del Notario que autoriza.- Con Con a 08 de julio de 2020.-

