

CONCÓN,

09 JUN 2021

ESTA ALCALDÍA DECRETÓ HOY LO QUE SIGUE:

DECRETO N° 1317

VISTOS:



- Decreto Alcaldicio N° 1174, de fecha 27 de mayo de 2021 que autoriza un primer aumento de plazo por dieciocho (18) días corridos para la obra.
- La carta de fecha 18 de mayo de 2021 de la Empresa Constructora Astargo Ingeniería y Construcción Ltda. en el que solicita un segundo aumento de plazo por doce (12) días corridos para la obra "Proyecto de Conservación de Liceo Politécnico de la Comuna de Concón".
- El Memo DOM N° 229 de fecha 01 de Junio de 2021 que recomienda autorizar un segundo aumento de plazo por doce (12) días corridos para la obra "Proyecto de Conservación de Liceo Politécnico de la Comuna de Concón".
- El Art. 21_B de la Ley 10.336 Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República.
- Las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de la República en vigencia.

CONSIDERANDO:

- Que, tal como se indica en la Carta y la Orden de Compra acompañada, la dilación en la entrega de los separadores solicitados por especificaciones, es de exclusiva responsabilidad del proveedor, ya que la solicitud por parte del Contratista fue realizada correctamente en los plazos establecidos.

DECRETO:

- RATIFIQUESE**, un aumento de plazo de doce (12) días a la obra denominada "Proyecto de Conservación de Liceo Politécnico de la Comuna de Concón".
- DÉJESE**, constancia que la nueva fecha de finalización del Contrato es el día 30 de mayo de 2021.
- CONFECIONESE**, por parte del Sr. Director de Asesoría Jurídica, el Anexo de Contrato respectivo.
- ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



SECRETARÍA MUNICIPAL


MUNICIPALIDAD DE CONCÓN
ALCALDE
ALCALDE
V REGION

OSG/MEG/JEZ/BPA/bpa.

Distribución:

- Alcaldía.
- Secretaría Municipal.
- Dirección de Control Municipal.
- Asesoría Jurídica.
- SECPLAC.
- Archivo Propuesta.
- D.O.M. (N° 24)

(Decreto autoriza segundo aumento de plazo)

I. MUNICIPALIDAD DE CONCÓN		
Dirección de Control		
Objetado	Observado	Revisado