


CERTIFICADO Nº 86/ 26

La Secretaria Comunal de Planificación de la Ilustre Municipalidad de Concón que subscribe, ante petición de la Sra. María Gabriela Herrera Barros a cursar pago de servicios prestados certifica:

- De acuerdo al DECRETO REGISTRADO Nº 206 que ratifica el contrato en calidad de honorarios a contar del 01 de Enero de 2026 al 31 de Diciembre de 2026 y DECRETO REGISTRADO Nº1088 (ANEXO DE CONTRATO) a María Gabriela Herrera Barros, RUT [REDACTED] los honorarios mensuales que ascienden a la suma de \$ 2.258.868 impuestos incluido, para prestar el servicio de APOYO ARQUITECTO SECPLAC.
- Para efectos del pago, presenta boleta de honorarios Nº195 por un monto de \$ 2.258.868 impuesto incluido, de fecha 01 de Agosto 2026.
- Dado que la prestación de servicios se ha recibido a conformidad según el informe de gestión adjunto, corresponde dar curso a la cancelación de la boleta de honorarios, emitiéndose el presente certificado a fin de respaldar el decreto correspondiente.


LORETO HERRADA LANDA
DIRECTOR SECPLAC



[REDACTED]
MARIA GABRIELA HERRERA BARROS
PROFESIONAL APOYO TÉCNICO

Concón, 01 de Agosto de 2026



INFORME MENSUAL JULIO 2026

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCÓN

NOMBRE DEL FUNCIONARIO : MARIA GABRIELA HERRERA BARROS

DEPARTAMENTO : SECPLAC

DIRECTOR SECPLAC : LORETO HERRADA LANDA

LABORES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO 2026

SEMANA 1 (desde Miércoles 01 al Viernes 03 de Julio)

Función: Arquitecto Apoyo SECPLAC.

Objetivo: Apoyo Desarrollo de Proyectos Municipales SECPLAC.

Proyecto: Diseño y Construcción Sede Comunitaria JJVV Bosques de Montemar

Etapas: Diseño SCPLAC

- Reunión con JJVV Bosques de Montemar, se presenta presupuesto y se solicita por parte de la JJVV que el proyecto quede en Obra Gruesa interior y Terminación completa exterior rebaje de solera y área de estacionamientos con terreno mejorado. Se acuerda ajustar el cierre perimetral proyectado y disminuir los ml. Y dejar el acceso universal por calle las Fuccias o por el pasaje peatonal.
- De acuerdo a lo solicitado en reunión, se replantea el cierre perimetral, cambio de planimetría y cubicaciones en base a lo solicitado, ajuste de Itemizado.

SEMANA 2 (desde Lunes 06 al Viernes 10 de Julio)

Función: Arquitecto Apoyo SECPLAC.

Objetivo: Apoyo Desarrollo de Proyectos Municipales SECPLAC.

Proyecto: Diseño y Construcción Sede Comunitaria Los Romero ID 2597-26-LQ25.

Etapas: Diseño y Ejecución Oferente adjudicado

- Coordinación con empresa constructora PAWI para entrega de informe para avance de proyecto, recepción y revisión de informe enviado por contratista. Reenvío de informe a Directora considerando respuestas.
- Elaboración Carta Gantt comparativa (carta Gantt presentada por oferente para licitación y acciones y respuestas SECPLAC).

SEMANA 3 (desde Lunes 13 al Viernes 17 de Julio)

FERIADO : 16.07.2026

Función: Arquitecto apoyo Técnico Secplac.

Objetivo: Apoyo Desarrollo de Proyectos Municipales SECPLAC.

Proyecto: Diseño y Construcción Sede Comunitaria JJVV Bosques de Montemar

Etapas: Diseño SCPLAC

- Ajustes de EETT y presupuesto.

Proyecto: Mejoramiento Multicancha y Area de Juegos Villa Concón II

Etapas: Diseño SCPLAC

- Levantamiento en terreno de sector contiguo a la cancha.
- Devolución de documentación a JJVV.
- En reunión interna SECPLAC se encarga realizar el proyecto integral de modo que no queden partidas pendientes.



SEMANA 4 (desde Lunes 20 al Viernes 24 de Julio)

Función: Arquitecto apoyo Técnico Secplac.

Objetivo: Apoyo Desarrollo de Proyectos Municipales SECPLAC.

Proyecto: Diseño y Construcción Sede Comunitaria Los Romeros ID 2597-26-LQ25.

Etapas: Diseño y Ejecución Oferente adjudicado

- Análisis de informe con presupuesto respecto al aumento de obras, análisis con dpto. de licitación en relación a TTRR, Presupuesto presentado por el oferente en la licitación y Contrato. Envío a directora de fechas comparativas de carta Gantt por proyecto y Carta Gantt (ajustada por profesional SECPLAC).

Proyecto: Diseño y Construcción Sede Comunitaria JJVV Bosques de Montemar

Etapas: Diseño SCPLAC

- Preparación expediente Municipal de Anteproyecto para ingreso a DOM.


SEMANA 5 (desde Lunes 27 al viernes 31 de Julio)

Función: Arquitecto apoyo Técnico Secplac.

Objetivo: Apoyo Desarrollo de Proyectos Municipales SECPLAC.

Proyecto: Obras de Emergencia dependencias Municipales (Departamentos de Tránsito y DAF).

- Coordinación con dirección de Tránsito y DAF para levantamiento en terreno de requerimientos para revisión de afectaciones producto del temporal.
- Priorización de requerimientos de acuerdo a envergadura.
- Etapa de desarrollo de proyecto de ejecución de drenes y espacio exterior (patios). (Planimetría, cubicación, EETT y presupuesto).



MUNICIPALIDAD DE CONCON
DIRECTOR
SECPLAC
LORETO HERRADA LANDA
SECPLAC

Concón, 01 de Agosto de 2026

MARIA GABRIELA HERRERA BARROS		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: [REDACTED]		N ° 195	
GIRO(S): SERVICIOS DE ARQUITECTURA (DISEÑO DE EDIFICIOS, DIBUJO DE PLANOS DE CO, ARQUITECTO [REDACTED]			
		Fecha: 01 de Agosto de 2026	
Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE CONCON		Rut: 73.568.600- 3	
Domicilio: SANTA LAURA 567, CON CON			
Por atención profesional:			
SERVICIOS PROFESIONALES APOYO ARQUITECTO SECPLAC MES DE JULIO 2026		2.258.868	
Total Honorarios: \$:		2.258.868	
15.25 % Impto. Retenido:		344.477	
Total:		1.914.391	
Fecha / Hora Emisión: 28/07/2026 08:34			
		[REDACTED]	
1013536700195D4BF211			
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004			
Verifique este documento en www.sii.cl			
El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido			

Fecha / Hora Impresión: 28/07/2026 08:37

