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ESTA ALCALDIA HA DECRETADO HOY LO SIGUIENTE:

DECRETO ALCALDICIO Ne 3829

VISTOS:

a)

b)

c)

d)

e)
f)
g)
h)

j)
k)

El Memorandum N°196/2023 de fecha 29 de Noviembre 2023, con V°B° del Sr. Alcalde donde se
solicité aprobacién de bases administrativas especiales y autorizacién de llamado a licitacion

ublica.
EI Decreto Alcaldicio N° 3793, de fecha 27 de noviembre de 2023, donde se revoca la licitacion
publica denominada “Disefio de Reinicio Trabajos de Construccion Centro Cultural de Concén™, ID
2597-52-LP23
El Decreto Alcaldicio N° 3130, de fecha 05 de octubre de 2023, que autoriza el llamado a
Propuesta Publica “Disefio de Reinicio Trabajos de Construccion Centro Cultural de Concén” y
aprueba el expediente de licitacion para estos efectos elaborado por la Secretaria Comunal de
Planificacién.

El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 1121, de fecha 11 de Octubre 2023,donde se ha
provisionado la suma de $ 100.000.000 para cubrir los gastos generados en el proceso licitatorio, al
item 31 02 002 357 “Eval. Costos Retomar Obras Centro Cultural”, del Presupuesto Municipal Afio
2023.

La Ley N°18.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios
actualizada.

El Decreto Supremo N°250 que aprueba Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios.

La Ley N°20.730, que regula el Lobby y las Gestiones que representen intereses particulares ante
las autoridades y funcionarios, definidas en el Articulo 4, numeral 7.

El Decreto Alcaldicio N°2078 de fecha 16 de agosto de 2022, que delega atribuciones en el
funcionario Administrador Municipal.

El Decreto Alcaldicio N°3654 de fecha 16 de noviembre de 2023, que establece el orden de
subrogancia en caso de ausencia o impedimento del Alcalde.

El Decreto Alcaldicio N°1991 de fecha 08 de agosto de 2022, que establece el cuadro de
subrogancias para las direcciones y jefaturas de la Municipalidad de Concén.

La Sentencia de Proclamacion de Alcaldes de fecha 29 de junio de 2021, del Tribunal Electoral de
Valparaiso.

Las Facultades establecidas en la Ley N° 18.695 Organica Constitucional de Municipalidades.

CONSIDERANDO:

Que habiéndose dado término anticipado al contrato denominado: “Construccioén Centro Cultural
Comuna de Concén”, se hace necesario arbitrar las medidas para el pronto reinicio de los trabajos
de construccion y término de la obra.

Que para el pronto reinicio de las obras del proyecto denominado: “Construccion Centro Cultural
Comuna de Concén”, es necesario previamente contar con informacion detallada de los trabajos
pendientes de ejecutar y aquellos que, no formando parte del proyecto original, deben ser realizados
por requerirse en partidas que han sido detenidas.

Que atendiendo al contexto nacional y tiempo transcurrido desde que el proyecto fue aprobado y
financiado, resulta del todo necesario efectuar una nueva evaluacién econémica sobre los precios
de construccion involucrados en el proyecto.

Que resulta necesario abordar las dudas técnicas y aprehensiones surgidas durante la etapa de
ejecucion del proyecto denominado: “Construccién Centro Cultural Comuna de Concoén”, a
objeto de aclararlas en forma previa al reinicio de los trabajos.

Los resultados, valores y sugerencias recibidas en la cotizacién preliminar realizada al equipo
consultor del proyecto y la informacién obtenida en el marco de la Consulta al Mercado ID N°3588-
13-RF22 denominada: “Disefio de Reinicio Trabajos de Construccion Centro Cultural de
Concon”.
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Las sugerencias contenidas en el Informe: “Licitacion Disefio Reinicio Trabajos de Construccion
CC. Concdn” de fecha 27 de septiembre de 2022, de la Unidad de Infraestructura del Ministerio de
las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Que, mediante Decreto Alcaldicio N° 3130, de fecha 05 de octubre de 2023, seautoriza el llamado a
Propuesta Publica denominado “Disefio de Reinicio Trabajos de Construccién Centro Cultural de
Concon” ID 2597-52-LP23 y aprueba el expediente de licitacion para estos efectos elaborado por la
Secretaria Comunal de Planificacion.

Que, mediante Decreto Alcaldicio N°3254, de fecha 19 de octubre de 2023, se aumenta el
presupuesto disponible del llamado a licitacién publica, indicado en el considerando anterior.

Que, mediante Ord. 108/23, de fecha 02 de noviembre 2023, de la Directora de SECPLAC, se
entregan ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS y respuestas a las consultas al proceso ID 2597-
52-LP23.

Que, mediante Decreto Alcaldicio N°3793, de fecha 27 de noviembre de 2023, se revoca el llamado
a licitacion publica denominado “Disefio de Reinicio Trabajos de Construccion Centro Cultural de
Concon” ID 2597-52-LP23.

Que, en atencion al acto administrativo indicado en el considerando anterior en su punto N°2, se
procede a elaborar el respectivo expediente de licitacion, para el nuevo llamado a licitacion bajo la
nueva disponibilidad presupuestaria y en atencion a la etapa de consultas del proceso ID 2597-52-
LP23.

Por tanto, en virtud de lo anteriormente sefialado y los documentos y normativa tenidos a la vista,
es que resuelvo lo siguiente:

DECRETO:

1. AUTORICESE el llamado a Propuesta Publica denominada: “Disefio de Reinicio Trabajos de
Construccion Centro Cultural de Concén”.

2. APRUEBENSE, las Bases Administrativas y formularos anexos para realizar la Propuesta Publica
“Disefo de Reinicio Trabajos de Construcciéon Centro Cultural de Concén” cuyo contenido es
el siguiente:

BASES ADMINISTRATIVAS PARA LICITACION PUBLICA
“DISENO DE REINICIO TRABAJOS DE CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DE CONCON”
CONCON 2023

ARTICULO 1: DEL OBJETIVO

La Municipalidad de Concén, como Unidad Ejecutora, llama a Licitacion Publica para contratar la
elaboracién del “Disefio de Reinicio Trabajos de Construccion Centro Cultural de Concén”. Este
cometido se encuentra referido a la Consultoria para el disefio de las operaciones; trabajos de
construccion; proyectos; especificaciones técnicas; presupuestos y demas antecedentes técnicos
necesarios para la licitacion publica, contratacion y adecuado control del reinicio de los trabajos de
construccion del Centro Cultural de Concon.

ARTICULO 2: DE LA DEFINICION DE TERMINOS

En las presentes Bases, los siguientes términos seran interpretados de la manera que se indica a
continuacion:

A. Bases: son el conjunto de normas y disposiciones que regulan el Proceso de Licitacion y a las cuales
queda sometida la relacion entre la Municipalidad de Concén y el Consultor Oferente. Comprenden
las Bases Administrativas, los Términos de Referencia, los Anexos y cualquier otro documento que

forme parte de la Propuesta. _ .
B. Orden de Compra: es el instrumento a través del que el mandante encarga la ejecucion del trabajo

a que se refieren las presentes Bases al Consultor adjudicado o
C. Contrato: es el instrumento que regula la relacion que se establece entre el Consultor Adjudicatario
y la Municipalidad de Concén para el desarrollo del trabajo a que se refieren las presentes Bases.
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D. Términos de Referencia: son el conjunto de condicionantes de caracter técnico al que debe
ajustarse el Consultor para plantear su propuesta y desarrollar su trabajo en el evento de resultar
adjudicatario.

E  Garantias Administrativas: se refieren a la Seriedad de la Oferta y al Oportuno y Fiel Cumplimiento
de los términos que el oferente establecio en su propuesta, materializandose a traves de un
documento que sea pagadero a la vista y que garantice el pago de la garantia de manera rapida y
efectiva, pudiendo ser cualquier instrumento que cumpla dicha finalidad, de acuerdo a lo establecido
en el articulo 68, del D.S. N°250 de 2004, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886.

F. Licitacion: es el proceso destinado a comprometer, mediante la suscripcion de Contrato y
aceptacion de Orden de Compra, la ejecucion de los trabajos a que se refieren las presentes Bases.

G. Oferta o Propuesta: es el conjunto de proposiciones técnico-econémicas presentadas por el
oferente, las que deberan ajustarse a las exigencias establecidas en los antecedentes de la
Licitacion.

H. Oferente, Proponente o Licitante: cualquier persona natural o juridica, que cumpla con los
requisitos exigidos para participar en la Licitacién Publica y realiza la oferta.

I. Adjudicatario: es el Oferente cuya oferta ha sido aceptada por la Municipalidad de Concén para
desarrollar el trabajo a que se refieren las presentes Bases.

J. Municipalidad de Concén: Institucién que convoca la presente Licitacion, en adelante, el Municipio.

K_ Unidad Técnica: La Secretaria Comunal de Planificacion y la Direccién de Obras de |a Municipalidad
de Concén, quienes actian de manera conjunta y coordinada.

L. Profesional Competente: El arquitecto, ingeniero civil, ingeniero constructor o constructor civil, a

quienes, dentro de sus respectivos ambitos de competencia, les corresponda efectuar las tareas u

obras a que se refiere la Ley General y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. La

calidad de Profesional Competente se acreditard presentando copia de la patente profesional
vigente.

Dias: siempre significa dias corridos, salvo que especificamente en las bases se indique lo contrario.

Union Temporal de Proveedores UTP: Asociacion de personas naturales y/o juridicas, para la

presentacion de una oferta en caso de licitaciones, o para la suscripcion de un contrato, en caso de

un trato directo.

-

2

Z=

ARTICULO 3: APLICACION DE NORMAS DE DERECHO

La presente licitacion y su consecuente Orden de Compra y Contrato se regiran exclusivamente por
estas Bases y por los Anexos, Oficios y Enmiendas que forman parte de la misma y que pueda emitir la
Municipalidad durante el proceso de licitacién hasta la fecha de respuesta de las Aclaraciones.

Supletoriamente se aplicaran las disposiciones legales y reglamentarias que contempla la legislacién
vigente en la materia; en particular la Ley y Reglamento de Compras Publicas y Reglamento Municipal.

La omision, distorsion o falsificacion de cualquiera de los documentos o antecedentes requeridos en las
Bases, sera causal suficiente para rechazar la propuesta presentada.

ARTICULO 4: DE LOS PARTICIPANTES

Podran participar y presentar oferta las personas naturales y/o juridicas que acrediten el cumplimiento
de las exigencias sefialadas en las presentes Bases y los Términos de Referencia. Para suscribir el
contrato, se requerira estar inscrito en el Sistema de Compras y Contrataciones Publicas (Portal Internet
www.mercadopublico.cl).

ARTICULO 5: DOCUMENTOS DE LICITACION Y MARCO NORMATIVO

En los documentos de licitacion constaran los antecedentes técnicos y administrativos que se requieren
y los Procedimientos de Licitacion.

Los documentos de licitacion son los siguientes:

5.1. Las presentes Bases Administrativas y sus Términos de Referencia.
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5.2. El proyecto de arquitectura, ingenieria y especialidades, para la construccién para el Centro Cultural
de Concdn, elaborado por el Consultor, don Mauricio Solé Vaccarezza, aprobado por el Permiso de
Edificacion N°54 de fecha 12.05.2017 y que consta en la Licitacion publicada en el portal
www.mercadoipublico.cl con el ID N°2597-26-LR18.

5.3. El "Manual de Escenotecnia”, publicado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) el
ano 2014, adjunto a los antecedentes de la Licitacion Publica.

5.4. Los formularios que el oferente, obligatoriamente, debe presentar con su propuesta.
5.5. Las consultas y respuestas sobre aspectos administrativos y/o técnicos de la Licitacion.
5.6. El Acta de Apertura de la Propuesta.

5.7. La Orden de Compra asociada a la Licitacion y aceptada por el adjudicatario y el Contrato suscrito
entre la Municipalidad de Concén y el proponente adjudicatario.

5.8. Todo otro documento que forme parte de la Licitaciéon, con expresa referencia al siguiente marco
normativo:

» Ley N°20.422 que Establece Normas Sobre la Igualdad de Oportunidades e Inclusién Social de
Personas con Discapacidad.

» Ley General de Urbanismo y Construcciones (DFL N°458 MINVU D.O. 13-04-76) y sus
modificaciones.

» Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

» Normas Chilenas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN).

» Reglamentos SEC.

» La metodologia de evaluacion de proyectos del Ministerio de Desarrollo Social.

» Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente (Ley N°19.300, D.O. 09-03-94) y sus
modificaciones.

» En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de construccion, la

prevision social, el contrato de trabajadores y los demas aspectos que digan relacién con el
desarrollo del (de los) disefio(s) de ingenieria y/o arquitectura, o provision de alguna especie, todos
los cuales se entenderan plenamente conocidos por parte del proponente o consultor, segun
corresponda.

ARTICULO 6: ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION
Se aceptaran solicitudes de aclaraciéon a las Bases y Términos de Referencia solamente a través del

Portal www.mercadopublico.cl. Las respuestas correspondientes seran publicadas en el mismo Portal
de acuerdo al programa de eventos establecido en el llamado a Propuesta Publica.

Las aclaraciones derivadas de este proceso formaran parte integrante de la licitacién, teniéndose por
conocidas y aceptadas por todos los oferentes, atlin para aquellos que no las hubieren solicitado, por lo
que no podran alegar desconocimiento de las mismas.

ARTICULO 7: MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

La Municipalidad de Concon podra, por causa fundada, modificar los plazos y documentos de licitacién,

mediante enmienda debidamente sancionada por Decreto Alcaldicio, ya sea por iniciativa propia o en
atencion a una aclaracion solicitada por un oferente. Las modificaciones realizadas a esta licitacion, que
seran publicadas en el Portal www.mercadopublico.cl, seran oficialmente obligatorias y pasaran a ser
parte integrante de las presentes Bases.

ARTICULO 8: DE LA REPRESENTACION DEL CONSULTOR

El Consultor individualizara en su oferta la persona facultada para representarlo con amplios poderes en
la presente Licitacion para lo cual acompariara el Documento Publico en que conste dicha personeria.
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ARTICULO 9: DE LA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

Si dos 0 mas proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de compra, debera
establecer, en el documento que formaliza la unién, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto
de todas las obligaciones que se generen con la entidad y el nombramiento de un representante o
apoderado comun con poderes suficientes.

Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la unién temporal de
proveedores debera adjuntar al momento de ofertar, el documento publico o privado que da cuenta del
acuerdo para participar de esta forma.

Para contrataciones iguales o superiores a 1.000. UTM y sin perjuicio del resto de las disposiciones
legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la unién temporal debera
materializarse por escritura plbica, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir
una sociedad.

Para suscribir el contrato, cada proveedor de dicha unién temporal debera estar inscrito en el Registro
de Proveedores del Estado.

Al momento de la presentacion de las ofertas, los integrantes de la Unién de Proveedores determinaran
que antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacién respectiva, siempre y cuando lo
anterior no signifique ocultar informacion relevante para la ejecucion del respectivo contrato que afecte
a alguno de los integrantes de la misma.

Las causales de inhabilidad para la presentacion de las ofertas, para la formulacion de la propuesta o
para la suscripcién de la convencion, establecidas en la legislacion vigente, afectaran a cada integrante
de la Unién de Proveedores individualmente considerado. En caso de afectar una causal de inhabilidad
a algun integrante de la Union de Proveedores, ésta quedara fuera del proceso de licitacion.

La vigencia de la Unién de Proveedores no podra ser inferior a la del contrato adjudicado.
El oferente, al momento de ingresar su oferta al portal www.mercadopublico.cl debera indicar que

ofertara bajo la modalidad de Unién Temporal de Proveedores, lo cual sera revisado al momento de la
apertura en el Comprobante de Ingreso de Oferta del portal.

ARTICULO 10: DEL PRECIO Y MONTO MAXIMO DE LA CONSULTORIA

Los precios deberan expresarse en Moneda Nacional (pesos chilenos) e incluir todos los impuestos
legales que correspondan, ademas de los costos de garantias necesarias para la correcta ejecucion del
trabajo.

El monto del estudio sera el que el consultor haya presentado en su oferta econdémica, no pudiendo
exceder la cantidad de ochenta millones de pesos ($ 100.000.000), impuesto incluido. Las ofertas que
excedan el monto sefialado seran descalificadas y perderan el derecho a continuar participando del
procedimiento de licitacion.

ARTICULO 11: DE LA VIGENCIA DE LA OFERTA

La oferta que presente el Consultor tendra una vigencia de 60 dias, a contar de la fecha de la Apertura
de la Propuesta.

ARTICULO 12: CALENDARIO DE LA LICITACION PUBLICA

12.1. Fecha de Publicacién

De acuerdo a Programa de Eventos establecido en Portal www.mercadopublico.cl.
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12.2. Fecha de Consultas

De acuerdo a Programa de Eventos establecido en Portal www.mercadopublico.cl.

12.3. Fecha de Respuesta a Consultas

De acuerdo a Programa de Eventos establecido en Portal www.mercadopublico.cl.

12.4. Fecha de Visita a Terreno

Se ha previsto una visita a terreno de caracter obligatorio segun fecha y hora prevista en el Programa
de Eventos del Portal www.mercadopublico.cl.

La visita a terreno se iniciara con un encuentro previo, a las 10:30 horas, en oficinas de la Secretaria
Comunal de Planificaciéon, ubicadas en Concén, pasaje Percy N° 904 (esquina calle Rio de Oro),
oportunidad en la que cada uno de los interesados asistentes completara y suscribira el Acta Registro
de Asistencia Visita a Terreno, no pudiéndose firmar por aquellos interesados que lleguen con
posterioridad a la hora sefalada, quienes perderan el derecho de continuar en el proceso de licitacion.

La visita a terreno tiene por objeto identificar el inmueble respecto del cual se desarrollara la Consultoria;
el alcance de la misma y los posibles inconvenientes u observaciones. Estas ultimas deberan ser
planteadas en la etapa de consultas del proceso de licitacién.

Aquellas ofertas que hayan sido presentadas por los interesados que no participaron y no suscribieron
el Acta de Registro de Asistencia a la Visita a Terreno Obligatoria, seran rechazadas.

12.5. Fecha de Apertura de las Ofertas

El acto de Apertura se llevara a efecto de acuerdo al Programa de Eventos establecido en el Portal
www.mercadopublico.cl .

ARTICULO 13: DE LAS GARANTIAS ADMINISTRATIVAS

Los documentos de garantia se tomaran a nombre de la Municipalidad de Concén, por la persona natural
o juridica que participa en la propuesta y por los montos y fechas de vigencia que a continuacion se
indican:

13.1.- Documento Seriedad de la Oferta

Correspondera a un documento que sea pagadero a la vista y que garantice el pago de la garantia de
manera rapida y efectiva, pudiendo ser cualquier instrumento que cumpla dicha finalidad, de acuerdo a
lo establecido en el articulo 68, del D.S. N°250 de 2004, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886,
segun glosa y monto que se define para el proyecto:

" Monto Seriedad de la
Glosa de documento de Garantia Oferts
Resguardo de Seriedad de Oferta de Propuesta Publica: “Disefio de $1.000.000
Reinicio Trabajos de Construccion Centro Cultural de Concén”. R

Esta caucidn, en cualquiera de los casos mencionados, debera tener un plazo de vigencia minimo de 90
dias corridos contados desde la fecha prevista para realizar la apertura de propuesta. Su objetivo sera
garantizar la seriedad y vigencia de la oferta.

El documento de garantia de seriedad de la oferta (en caso de ser un documento fisico) debe?ré
entregarse en la Oficina de Partes de la |. Municipalidad de Concon, ubicada en la comuna de Concon,
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calle Santa Laura N°567, hasta el dia habil anterior a la fecha de apertura establecida en el programa
de eventos de la presente propuesta publica, en el siguiente horario:

*De lunes a jueves: desde las 08:30 horas hasta las 13:45 y de 15:00 horas hasta las 17:00
«Dia viernes: desde las 08:30 horas hasta las 13:35 y de 15:00 horas hasta las 16:00

En caso de que el documento de garantia de seriedad de la oferta se trate de un documento electrénico,
junto con dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 19.799 sobre Documentos Electronicos, Firma
electronica y Servicios de Certificacion de dicha firma (Articulo 68 Inciso tercero Reglamento de la Ley
19.886), este podra remitirse mediante correo electronico en los mismos plazos y horarios establecidos
precedentemente a las casillas: oficinadepartes@concon.cl, con copia al correo electrénico
secplac@concon.cl, sin que sea exigible su ingreso en forma fisica y presencial por Oficina de Partes.

El envio del documento de garantia electronico o el ingreso del mismo por Oficina de Partes fuera de la
fecha y horario establecido en el programa de la Licitacion Publica sera considerado como
incumplimiento de un requisito esencial, por lo que la oferta sera calificada inadmisible y rechazada.

Una vez resuelta la propuesta se devolvera este documento de garantia a todos los oferentes, excepto
al adjudicatario, quien debera mantenerlo a disposicién del Municipio hasta que sea reemplazado por
otro, equivalente al 5% del monto adjudicado, cuyo proposito es resguardar el Fiel y Oportuno
Cumplimiento de las obligaciones que asume al aceptar Orden de Compra y suscribir el Contrato
correspondiente.

Esta garantia se podra hacer efectiva, previa decision de la Comisién de Apertura y Evaluacion de la
Propuesta, en cualquiera de los siguientes casos:

Si el Oferente se desiste de la oferta presentada.

Si el Oferente incurriere en falsedad en los documentos o declaraciones acompariadas.

Si el Oferente no reemplaza la Garantia de Seriedad de la oferta, en caso de prérroga o
ostergacion de la adjudicacion.

Si el Adjudicatario no suscribe el contrato en el plazo y forma estipulada.

Si el Adjudicatario no acompara los documentos que se le soliciten para la redaccién del contrato.
Si el Adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la Garantia de Fiel Cumplimiento
del Contrato que se establece en las presentes Bases.

i. Si el Adjudicatario no entrega el documento que acredita poseer la inscripcién vigente en el
Registro solicitado en las presentes Bases en caso de contemplarse.

a
b
c
p
d
e
f.

La Tesoreria Municipal de Concén sera responsable de la custodia de las garantias solicitadas y
devolvera éstas a los Oferentes no favorecidos a solicitud de los mismos, previa autorizacién por escrito
de la Direccion de la Secretaria Comunal de Planificacion.

La autorizaciéon de devolucion de las garantias presentadas por los Oferentes que se ubiquen en
segundo y tercer lugar de la aplicacion de la Pauta de Evaluacion, en caso de existir, se realizara a los
15 dias habiles posteriores a la fecha de notificacion del Decreto de Adjudicacion en Portal Mercado
Publico. En tanto no se firme el contrato, el Adjudicatario debera mantener vigente la garantia de
seriedad de oferta, renovandola tantas veces sea necesario a fin de cumplir con dicho objeto.

En el caso del Adjudicatario, esta garantia se autorizara sea devuelta dentro de los 10 dias corridos
siguientes a la entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

13.2.- Documento de Resguardo del Oportuno y Fiel Cumplimiento de las Obligaciones del
Consultor Adjudicado

Correspondera a un documento que sea pagadero a la vista y que garantice el pago de la garantia de
manera rapida y efectiva, pudiendo ser cualquier instrumento que cumpla dicha finalidad, de acuerdo a
lo establecido en el articulo 68, del D.S. N°250 de 2004, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886,
por un monto equivalente al 5 % (cinco por ciento) del valor total adjudicado por el disefio y con una
vigencia que exceda, a lo menos, en 120 dias al plazo previsto para el término previsto para la
Consultoria, a conformidad de la Unidad Teécnica.
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Glosa de documento de Garantia Fiel Cumplimiento Mgate Mt LUpGeto

Resguardo de fiel cumplimiento de Contrato Propuesta Publica:
“Disefio de Reinicio Trabajos de Construccion Centro
Cultural de Concén”.

5 % (cinco por ciento) del valor total
adjudicado.

En caso que la garantia sea tomada por un tercero, distinto al Oferente, debera indicar en el documento
de garantia, la individualizacion del Adjudicatario al cual garantiza.

En caso de que el Adjudicatario esté constituido como Unién Temporal de Proveedores, la Garantia de
Fiel cumplimento de Contrato podra ser tomada por cualquiera de los integrantes de dicha Unién
Temporal.

Esta garantia se entregara para caucionar el cumplimiento de todas las obligaciones que se imponen al
adjudicatario, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por la via administrativa por parte del Mandante a
requerimiento de la Unidad Técnica. Dicha garantia asegura, ademas, el cumplimiento y pago de las
obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del Consultor y los subcontratados, que prestan
sus servicios en virtud de la presente licitacién.

Esta garantia debera ser entregada por el Adjudicatario en la Secretaria Comunal de Planificacion de la
Municipalidad de Concén, ubicada en pasaje Percy N°904, esquina calle Rio de Oro, Poblacion ENAP,
Concén, dentro del plazo de 7 dias habiles contados desde la notificacion del Decreto Alcaldicio de
adjudicacién en el Portal Mercado Publico.

Esta garantia no podra hacerse extensiva a otro contrato ni la de otro contrato extensivo a éste.

Si el adjudicatario no cumple con la entrega de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato
en el plazo indicado, el Municipio podra dejar sin efecto la adjudicacién y readjudicar la licitacion al
Oferente siguiente mejor evaluado o llamar a una nueva licitacion. Adicionalmente, el Municipio hara
efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta, quedando este valor a beneficio del Mandante.

En caso que procediere la prorroga del documento de garantia sera responsabilidad del Consultor
realizar los tramites pertinentes con a lo menos 15 dias habiles de anticipacién a la fecha de término
inicial del contrato, de manera de mantener la vigencia. En la eventualidad que el Consultor no de
cumplimiento a lo anteriormente indicado, Tesoreria Municipal procedera sin mayor tramite a realizar el
cobro de la garantia en la fecha de vencimiento original.

El Consultor podra solicitar cambiar la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, luego de
recepcionada favorablemente la Etapa 3 del Contrato, por otra caucion de las mismas caracteristicas,
pero considerando el 5% del valor total del contrato faltante (Etapa 4), es decir, considerando el saldo
insoluto del Contrato.

El Municipio podra hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato en los siguientes casos:

a. Si el Adjudicatario no cumple con reducir a escritura publica el Contrato de Obra y demas
antecedentes solicitados dentro del plazo establecido en las Bases. En este caso se hara efectiva la
Garantia de Seriedad de la Oferta o de Fiel Cumplimiento de Contrato, segun corresponda.

b. Si la vigencia de la garantia estuviera a menos de 15 dias corridos de su vencimiento y no fuere

renovada.
G Si el adjudicatario se desiste de su oferta. En este caso se hara efectiva la Garantia de Seriedad

de la Oferta o de Fiel Cumplimiento de Contrato, segun corresponda.
d. La declaracion de quiebra o el estado de notoria insolvencia del Consultor a menos que se
mejoren las cauciones entregadas, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley 19.886.

e. Si los representantes o el personal del Consultor han sido condenados por cualquiera de los
delitos de cohecho contemplados en el Titulo V del Libro Segundo del Cédigo Penal.
£ Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus

actuales trabajadores contratados en los ultimos dos afios, a la mitad del periodo de ejecucion del

contrato, con un maximo de seis meses.
g. Por la negativa del Consultor a subsanar dentro de plazo las observaciones que se le formule en

el Acta de Recepcion Provisoria de las Obras.
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h. En caso de incurrir el Consultor en cualquier incumplimiento a los deberes y obligaciones

derivados del contrato.

ARTICULO 14: DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Las propuestas se recibiran en el Portal www.mercadopublico.cl hasta el dia y hora indicados en el
Programa de Eventos establecido. A partir de dicha hora no se aceptaran nuevas ofertas, no se podra
retirar las presentadas y no se admitird cambios o arreglos que tiendan a alterar, completar o
complementar su contenido. Lo anterior, sin perjuicio de lo sefialado en el articulo 13 de las presentes
Bases Administrativas.

14.1. Antecedentes Administrativos:
Se debe incluir:

a) ldentificacion del Oferente (Formulario Anexo N°1, el cual no debera ser modificado en su
contenido). En el caso de que el proponente constituya una Union Temporal de Proveedores,
quienes la conformen deberan designar un representante a través de un documento suscrito por
Escritura Publica o Privada, la cual deberan adjuntar en su oferta. Este Ultimo documento debera ser
suscrito por los integrantes de dicha Unién Temporal de Proveedores, indicado la solidaridad entre
las partes respecto de todas las obligaciones que genere con la Entidad y el nombramiento de un
Representante o un Apoderado comun con poderes suficientes.

b) Documento que declare la Unién Temporal de Proveedores y nombre a un apoderado, si
corresponde.

c) Fotocopia de la Cédula de Identidad del Representante Legal y Rut del oferente (solo en el caso de
personas juridicas).

d) Fotocopia de la Cédula de Identidad de los integrantes de la Union Temporal de Proveedores y del
apoderado, si corresponde.

e) Fotocopia de la Cédula de Identidad del oferente (en el caso de persona natural).

f) Una Declaracion Jurada Simple en la que se expresa que el oferente acepta las presentes bases y
que garantiza la veracidad y exactitud de sus declaraciones, autorizando a organismos oficiales para
suministrar la informacion que, relacionada con la propuesta que presenta, la Municipalidad
considere pertinente requerir (Se adjunta Formulario Anexo N°2 el que no debera ser
modificado). La Unién Temporal de Proveedores debera presentar cada uno el Formulario.

g) Copiade la Patente Municipal al dia, que indique giro comercial acorde con la materia de la licitacion.
En caso de Union Temporal de Proveedores a lo menos uno de sus integrantes debera acompanar
copia de la Patente Municipal en los términos antes referidos.

h) Declaracion Jurada Simple de Socios (Formulario Anexo N°3), el que no debera ser modificado en
su contenido). En el caso de que el proponente constituya una Unién Temporal de Proveedores,
cada uno de quienes la conforman debera presentar su propia declaracion en forma independiente.
Los Oferentes personas naturales no requieren completar ni presentar el presente documento.

i) Copia del documento de garantia de seriedad de la oferta ingresado en la Oficina de Partes de la
Municipalidad, conforme a las formalidades sefialadas en el numeral 13.1.

14.2. Propuesta Técnica:

Se debe incluir:

a) Cuadro de Organizacion Interna del equipo Consultor, indicando el nombre, titulo y afios de
experiencia de todo el personal profesional permanente que participara en la ejecucion de las obras

(Formulario Anexo N°6, el cual no debera ser modificado en su contenido).Este equipo debera
contar con una dotacién minima de acuerdo a lo indicado en el numeral 2 de los Términos de
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Referencia. Aquellas ofertas que no se ajusten al equipo de trabajo minimo o cuyas profesiones no
se ajusten a lo requerido, serdn rechazadas. Se debera acompafiar Curriculum y copia del
Certificado de Titulo de todos los profesionales identificados en el Formulario Anexo N°6 a fin de
verificar calificacion profesional y experiencia.

Se debera acomparnar, ademas, copia de la cédula de identidad y una Carta Compromiso de
Participacion en la ejecucion del estudio (identificando la consultoria), suscrita por cada uno de los
profesionales que integren el equipo de forma permanente, segun lo registrado por el oferente en
Formulario Anexo N°6. La no presentacion de todas o algunas de las cartas compromiso a que se
refiere el presente parrafo sera considerada incumplimiento de un requisito esencial, por lo que la
oferta sera rechazada.

No se permitird que un mismo profesional se desemperfie en dos o mas cargos de aquellos exigidos
para el equipo profesional, conforme a la Tabla 1, del numeral 2, de los Términos de Referencia.
Conforme a lo expuesto, aquellas ofertas cuto Formulario Anexo N°6, identifiguen a un mismo
profesional en dos o0 mas cargos, seran rechazadas. Cabe agregar que los afios de experiencia para
los efectos de completar el Formulario Anexo N°6 y aplicar las tablas 1y 2, del numeral 17.2.1, de las
Bases Administrativas, se contaran a partir de la fecha de titulacion del profesional respectivo, lo que
sera acreditado mediante la informacion contenida en el certificado de titulo.

b) Listado de proyectos de similares caracteristicas desarrollados por el oferente en los ultimos 5 afios,

lo que sera declarado completando el Formulario Anexo N°7. Al respecto, se define como proyectos
de similares caracteristicas, los siguientes: Centros Culturales y/o edificios con una superficie
edificada superior a 1.000,00 m2. La experiencia en proyectos de similares caracteristicas debera
expresarse en metros cuadrados (m2). Para efectos de la acreditacion de experiencia no se
considerara la documentacion que se exprese en otra unidad de medida (metro lineal, unidad, etc),
aquella generada con anterioridad de la ejecucién de la obra que informa, como es el caso de:
contratos de construccion, érdenes de compra, etc; aquella que no contenga la informacion sefialada
en la letra c) siguiente, y tampoco aquella que no ha sido emitida y certificada por organismos
publicos.

Documentacion que acredite la experiencia del Oferente, para lo cual se acompaniara: Certificados

y/o Resoluciones y/o, Actas de Recepciones Provisorias y/o Definitivas emitidos por organismos

publicos, en proyectos de similares caracteristicas al objeto de la presente licitacion. Los

documentos de acreditacién de experiencia deberan identificar como minimo la siguiente informacién

para ser considerados y cuantificados:

e El nombre de la obra.

» Individualizacion del servicio publico que emite el documento.

e M2 y/o ml de obras ejecutadas de similar naturaleza a las definidas en las Bases Administrativas
de esta licitacion.

e Periodo de ejecucion.

Los documentos deberan corresponder a la enumeracion detallada indicada en Formulario Anexo N°7.
Solo la experiencia acreditada con la documentacién e informacion requerida en la forma que indican
las presentes Bases sera valorada por la Comision de Evaluacién Municipal a objeto de evaluar la oferta
y determinar el puntaje obtenido.

d) Cronograma o carta Gantt de duracién del estudio, desglosado por etapas con los tiempos asignados

por actividad.

e) Propuesta Metodolégica redactada en un documento que desglose, secuencia y detalle de cada una

de las actividades a desarrollar en cada etapa, con la designacién de los miembros del equipo
profesional que participaran en ellas.

14.3. Propuesta Economica:

Se debe incluir:

a) Formulario de Oferta Econdémica (Formulario Anexo 8).
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Las propuestas se presentaran en idioma espafiol a través del Portal www.mercadopublico.cl,
ingresando los anexos adjuntos a las presentes Bases (firmados y escaneados a menos que se tenga
firma electronica)

La oferta debera considerar todas las exigencias, antecedentes y elementos sefialados en estas Bases
y en los Términos de Referencia.

ARTICULO 15: PROCEDIMIENTO DE LA APERTURA

El Procedimiento de Apertura estara a cargo de una Comision integrada por el Sr. Secretario Comunal
de Planificacion, un profesional arquitecto de la Secretaria Comunal de Planificacién, el Sr. Director de
Obras Municipales, el Sr. Director de Control, el Sr. Asesor Juridico, y la Sra. Secretaria Municipal como
Ministro de Fe o quienes los subroguen.

La Comisién de Apertura se reserva el derecho de rechazar o admitir aquellas ofertas que presenten
defectos de forma, omisiones o errores menores, siempre que estos no alteren el tratamiento igualitario
de los Oferentes y la sujecion a las Bases.

El Municipio podra permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes que los Oferentes hayan
omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes
se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo de presentar ofertas o se
refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de
evaluacion, debiéndose entregar los documentos dentro del plazo que establezca el Municipio y de la
forma que se indique. Se deja establecido que de ocurrir esta situacion se asignara menor puntaje a las
ofertas que no cumplieron dentro del plazo para presentacion de ofertas con todo lo requerido, afectando
el criterio de evaluacién “Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacion de la Oferta”.

En la eventualidad que el Municipio realice consultas al oferente a través del Foro Inverso y no se reciba
respuesta dentro del plazo estipulado, el Oferente podra resultar fuera de bases rechazandose su oferta.

La Comisién de Apertura verificara que los Oferentes hayan presentado los antecedentes y los archivos
conforme a lo dispuesto en las presentes Bases. Se levantara un Acta del proceso de Apertura en el
cual se consignaran las observaciones formuladas respectos de las ofertas rechazadas y los motivos
del rechazo. Los oferentes podran retirar sus garantias de seriedad de oferta una vez comunicado a
través del Portal www.mercadopublico.cl el rechazo de sus ofertas.

ARTICULO 16: SOLICITUD DE ANTECEDENTES ADICIONALES O ACLARACION DE OFERTAS

A fin de facilitar el andlisis, evaluacion y comparacion de ofertas, la comisién podra aplicar lo previsto
en el Articulo 40° del Reglamento de la Ley 19.886, que sefiala: “La entidad Licitante podra solicitar a
los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos
vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacién de privilegio respecto de los demas
competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad
entre los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de
Informacion. La entidad licitante podré permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes que los
oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones
o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar
ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el
periodo de evaluacion. Para ello, esta posibilidad debe estar contemplada en las bases de licitacion, en
las que se especificaré un plazo breve y fatal para la correccion de estas omisiones, contado desde el
requerimiento de la entidad licitante, el que se informaré a través del Sistema. En estos casos, las bases
deberan contemplar, dentro de los criterios de evaluacion, el cumplimiento de los requisitos formales de
presentacion de la oferta, asignando menor puntaje a las ofertas que no cumplieron, dentro del plazo
para presentacion de ofertas, con todo lo requerido.”

La solicitud de aclaracion y la respuesta correspondiente, se hara a través del Portal
www.mercadopublico.cl y no se pedira, ofrecerd, ni permitira cambios en el precio ni en los aspectos
sustanciales de la oferta.
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ARTICULO 17: DE LA EVALUACION DE LA PROPUESTA

El Procedimiento de Evaluacién de Propuesta estara a cargo de una Comisién integrada por el Sr.
Secretario Comunal de Planificacién, un profesional arquitecto de la Secretaria Comunal de
Planificacion, el Sr. Director de Obras Municipales, el Sr. Director de Control, el Sr. Asesor Juridico, y la
Sra. Secretaria Municipal como Ministro de Fe o quienes los subroguen.

Con todo, se podra modificar la composicion de la Comisién de Evaluacion sefialada en el parrafo
anterior, en atencion a la naturaleza y particularidades de la licitacién pablica, reemplazando a alguno
de los funcionarios sefialados o incorporando otros funcionarios internos o externos a la Municipalidad
de Concon. En forma excepcional y de manera fundada, también podran integrar la Comision de
Evaluacion personas ajenas a la administracion y expertos de reconocido prestigio en las materias
técnicas a revisar en el proceso de licitacion, siempre en un nimero inferior a los funcionarios publicos
que la integran.

Las propuestas que no se ajusten a estas bases seran descalificadas, como también lo seran aquellas
que omitan alguno de los antecedentes requeridos. No obstante, lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto
en el punto 16 de las Presentes Bases Administrativas, el Municipio podra requerir a un oferente que
aclare su oferta.

La evaluacion y calificacion de las ofertas se efectuara conforme a la siguiente pauta de evaluacion:
17.1. Oferta Econdémica (20%)
La Oferta Econdémica se evaluara asignando puntuacion a una escala de rangos acotados por valores

que corresponderan a porcentajes del presupuesto asignado a la contratacién de las obras.
Bajo tal condicion se establece la siguiente puntuacion para los rangos que se sefialan:

RANGO (% del pre:;:)al;esto asignado a la PUNTAJE PUNTAJE PONDERADO
83 -85 100 20,00
86 — 88 95 19,00
89 — 91 90 18,00
92 - 94 85 17,00
95 - 100 80 16,00
Notas:

1. Al momento de determinar el porcentaje que la oferta representa respecto del presupuesto asignado a
la obra no se permitira aproximar los decimales al entero superior. A modo de ejemplo, en el caso de
una oferta que corresponda al 85,99% del presupuesto asignado a la obra sera asimilada al 85%,
obteniendo un puntaje ponderado de 30,00.

2. Las ofertas cuyo monto se ubique bajo el 83% del presupuesto oficial asignado a la ejecucion de las
obras que se indica en las Bases Administrativas seran consideradas ofertas de riesgo, por lo que se
les asignara puntaje igual a 0,00 (cero) puntos en este concepto.

3. Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por
el oferente que le sigue en el rango superior o siendo oferta unica su valor sea igual o menor al 50%
del presupuesto oficial asignado a la ejecucion de las obras que se indica en las Bases Administrativas,
la Municipalidad podra adjudicar a esa oferta, solicitandole una ampliacién de las garantias de fiel
cumplimiento hasta por la diferencia de precio con la oferta que le sigue o el presupuesto oficial, segun
sea el caso.

17.2. Experiencia (40%)
17.2.1. Experiencia del Equipo Profesional Propuesto (50%)
El puntaje que obtendra la oferta respecto de la Experiencia del Equipo Profesional Propuesto, sera

asignado completando la informacién de la Tabla 1, aplicando a cada uno de los profesionales los
puntajes que se indican en la Tabla 2 de este mismo numeral:
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Tabla 1 - Puntaje Ponderado Experiencia Equipo Profesional
P Afos de Puntaje
Especialidad Nombre experiencia Ponderado

Jefe de Proyecto

Proyecto de Arquitectura

Proyecto de Estructuras

Informe de Mecénica de Suelos

Instalaciones  sanitarias, agua

potable fria y caliente, alcantarillado

de aguas servidas, aguas lluvias y

redes contra incendios.

Proyecto de Instalacion Eléctrica

(incluye iluminacién, enchufes, voz

y datos, corrientes debiles,

calefaccion y calentamiento de
aguas).

Proyecto de Climatizacion

Proyecto de Escenotecnia

Proyecto Acustico

Puntaje Ponderado Total de la Oferta

Nota: El Puntaje Ponderado Total corresponde a la media aritmética de los puntajes ponderados obtenidos por cada
uno de las personas que componen el Equipo Profesional.

Se establece la siguiente puntuacion para los rangos de experiencia profesional:

Tabla 2 — Puntaje Ponderado por Aios de Ejercicio Profesional
R : PUNTAJE

RANGO (afios de ejercicio profesional) PUNTAJE PONDERADO

30 afios 0 mas 100 20
Entre 25 y 29 afios 95 19
Entre 20 y 24 afios 90 18
Entre 15y 19 afios 85 17
Entre 10 y 14 afios 80 16
Entre 5y 9 afios 75 15
4 y menos afios 70 14

NOTA: Al momento de determinar el puntaje ponderado por afios de ejercicio profesional no se permitira aproximar
las fracciones de afio al entero superior. A modo de ejemplo, en el caso de un profesional con 19 afios y 11 meses de
experiencia profesional, le corresponde un puntaje de 85, obteniendo un puntaje ponderado de 17.

17.2.2. Experiencia del Oferente (50%)

Se entiende por experiencia del Oferente aquella acreditada a su nombre, mas aquella que tenia su
antecesora legal, siempre y cuando, tengan el mismo RUT. No obstante lo anterior, tratandose de una
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.ILR.L), también se considerara parte de la
experiencia del Oferente aquella acreditada por la persona natural que la constituye, y viceversa.

Sera expresada la experiencia en m2 de obras ejecutadas de similar naturaleza de acuerdo a lo
estipulado en las presentes Bases Administrativas, en los ultimos 5 afios.

La Experiencia del Oferente se evaluara asignado puntuacion a una escala de rangos acotados por
valores que corresponderan al volumen de obra acreditado como experiencia, en la unidad sefialada en
las presentes bases Administrativas.

Bajo tal condicion se establece la siguiente puntuacion para los rangos que se sefialan:

PUNTAJE
RANGO (en m2) PUNTAJE PONDERADO
Mas de 100.000 100 20,00
50.000 a 100.000 95 19.00
10.000 a 49.999 90 18,00
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5.000 2 9.999 85 17.00
2.000 a 4.999 80 16,00
1.000 o menos 75 15,00

Para los efectos de la aplicacion de la Tabla, las fracciones iguales o mayores a quinientos (500) metros
cuadrados sera aproximadas a la unidad de mil superior, mientras que las fracciones menores a

quinientos (500) metros cuadrados se mantendran en la unidad de mil inferior.

17.3. Oferta Técnica (30%)

Se calificara la Oferta Técnica aplicando analizando y aplicando puntaje por separado al Cronograma o
Carta Gantt presentado y al documento con el desglose, secuencia y detalle de cada una de las
actividades a desarrollar.

17.3.1. Documento de Cronograma o Carta Gantt (50%)

El cronograma o Carta Gantt presentado por los oferentes sera evaluado y ponderado conforme a los
criterios prestablecidos en la tabla siguiente, obteniendo el puntaje ponderado que resulte de valorar y
apreciar objetivamente sus contenidos:

Valoracion

Descripcion del Criterio

Malo

El documento presenta defectos graves, tales como: carencia
de titulo o identificacion del documento y/o proyecto; carencia
de firma o identificacion del oferente; referencias a proyectos
o comunas distintas y sin relacion con el proyecto; carencia de
separacion por actividades; defectos de impresion o escala
que hagan total o parcialmente ilegible el documento;
programacion que excede el plazo total previsto para el
estudio en los TTRR o para las etapas parciales del mismo;
programacion que resulta discordante con los restantes
documentos de la oferta.

Regular

El documento presenta errores de redaccion, ortografia, que
no afectan la programacion; incorpora indicaciones y/o
simbologia cuyo significado no es claro y no se explicita en el
documento; programacion de actividades solo a nivel de texto,
no incorpora elementos graficos; la programacién se presenta
en varias paginas separadas y no es un documento unico que
permita visualizarlas en conjunto.

Suficiente

El documento es una representacién grafica basica, que
detalla solo las etapas, sin incorporar los contenidos de cada
una de ellas; programacion solo hasta nivel de semanas; no
detalla plazos de revision.

Bueno

El documento es una representacion grafica que detalla las
etapas y los contenidos de cada una de ellas; programacion
hasta nivel de dias:; no incorpora los plazos de revision; solo
se refiere a la duracién de la consultoria.

Muy bueno

El documento es una representacién grafica detallada que
incorpora elementos y productos que van mas alla de los
indicados expresamente en los TTRR; la programacion
incluye los plazos de revision y otros tiempos que no forman
parte de la duracién del Estudio, como es el caso de las
tramitaciones en la DOM, la construccion, etc; se establece
una clara diferencia entre la duracion de la Consultoria y la
duracién real del contrato.

Puntaje | Ponderado
0 0

25 3,75

50 7,50

75 11,25

100 15,00

En el caso que la Carta Gantt presente situaciones que se apliquen a mas de una fila de valoracion, se
aplicara el puntaje ponderado que corresponda a la mas desfavorable.
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17.3.2. Propuesta Metodoldgica (50%)

La Propuesta Metodolégica presentada por los oferentes sera evaluada y ponderada conforme a los
criterios prestablecidos en la tabla siguiente, obteniendo el puntaje ponderado que resulte de valorar y
apreciar objetivamente sus contenidos:

Valoracion

Descripcion del Criterio

Puntaje

Ponderado

Malo

El documento presenta defectos graves, tales como: carencia
de titulo o identificacién del documento y/o proyecto; carencia
de firma o identificacion del oferente; referencias a proyectos
o comunas distintas y sin relacion con el proyecto; carencia de
separacion por actividades; defectos de impresion o escala
que hagan total o parcialmente ilegible el documento; no se
indican duraciones o plazos, o bien los indicados exceden los
maximos previstos; presenta discordancias con los restantes
documentos de la oferta; el documento omite etapas o
productos sefialados en los TTRR; no hace referencia a las
funciones que cumplirad el equipo de trabajo.

Regular

El documento presenta errores de redaccion, ortografia, que
no afectan la comprension; incorpora indicaciones y/o
simbologia cuyo significado no es claro y no se explicita en el
documento; documento descriptivo solo a nivel de titulos, que
no detalla extensamente la propuesta metodologica que
adoptara para el desarrollo de la Consultoria; designacion de
equipo de trabajo solo indicando profesion. La duracion y
secuencia solo se expresa hasta el nivel de Etapas.

25

3,75

Suficiente

El documento es una presentacion basica que, conteniendo
desglose, secuencia y detalle, se limita principalmente a
transcribir literalmente o con muy pocas variaciones el texto
de los TTRR de la licitacion; la designacién del equipo de
trabajo es con nombre y profesion.

50

7,50

Bueno

El documento es en su mayor parte una elaboracién propia por
parte del Oferente; Aun cuando se observan transcripciones
de listados de planos y otros productos obligatorios, existe un
desarrollo propio de metodologia que abarca todas las etapas
de la Consultoria y los productos que ellas contienen; la
duracién y secuencia se expresa a nivel de etapas y
productos; la designacion de equipo profesional es a nivel de
etapas y productos.

75

11,25

Muy bueno

Existe un aporte metodolégico por parte del Oferente que va
mas alla de lo estrictamente obligatorio exigido en los TTRR,;
el desglose, secuencia y detalle de las actividades es mayor
al que indican los TTRR; sin perjuicio de los formatos de
entrega obligatorios, el documento propone la entrega de la
informacion en otros formatos que facilitan su utilizacién, como
es el caso fotomontajes, videos, recorridos virtuales, realidad
aumentada, etc; la designacion a las actividades del equipo de
trabajo es detallada con horas de dedicacion u horas hombre;

100

15,00

En el caso que la Carta Gantt presente situaciones que se apliquen a mas de una fila de valoracion, se
aplicara el puntaje ponderado que corresponda a la mas desfavorable.

17.4. Plazo de Ejecucion (5%)

Corresponde al plazo de ejecucion de la Consultoria. Para los efectos, se considerara el plazo total

indicado en la Oferta, que corresponde a la suma de todas las etapas del Estudio, sin considerar los
periodos de revision, construccion y tramitaciones. El puntaje maximo lo tendra aquel oferente que
presente un menor plazo en la ejecucién. El puntaje se determinara de acuerdo con la siguiente Tabla,
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utilizando como referencia para determinar el rango, el plazo maximo previsto en los Términos de
Referencia (TTRR):

RANGO (% del plazo asignado a la ejecucion PUNTAJE
de obra) PUNTAYE PONDERADO
70-79 100 5,00
80 - 84 95 4,75
85 -89 90 4,50
90 - 94 85 4,25
95 - 100 80 4,00

Nota: A las Ofertas cuyo plazo ofertado se ubique bajo el 70% del plazo asignado a la ejecucion de las obras se les
asignara puntaje igual a 0,00 (cero) puntos.

17.5. Cumplimiento de los requisitos formales de presentacion (5%)

El puntaje maximo lo tendra aquel oferente que presente su propuesta cumpliendo con todas las
formalidades exigidas, obteniendo 100 puntos. Aquellos proponentes que no cumplan esta exigencia en
la oportunidad de realizar su oferta, sino que una vez que les sean solicitado a través del Foro Inverso,
tendran el puntaje minimo de 1 punto.

AL e : Puntaje

Descripcion del Criterio Puntaje Pontlrado
Cumple con la presentacion completa de los antecedentes de 100 500
acuerdo a lo requerido en las bases Administrativas. A
No cumple o los acompafia con posterioridad conforme al
articulo 40, inc. 2° del Reglamento de la Ley N°19.886, o se le 1 005
solicitdé salvar errores u omisiones formales, conforme al !
articulo 40, inc. 1° de dicho Reglamento.

17.6. Criterios de Desempate

En el evento de registrarse empate en el puntaje obtenido por dos 0 mas proponentes se resolvera la
prelacién de las ofertas sobre la base de las siguientes consideraciones complementarias, ordenadas
de modo que la anterior prevalezca sobre la siguiente y sélo se considerara esta Ultima en el caso en
que la primera no resuelva o mantenga el empate:

Mayor puntaje en criterio Experiencia (17.2).

Mayor puntaje en criterio Oferta Técnica (17.3).

Mayor puntaje en criterio Oferta Economica (17.1).

Mayor puntaje en criterio Plazo de Ejecucion propuesto (17.4).

Mayor puntaje en criterio Cumplimiento de Requisitos Formales de Presentacion (17.5).

O B0 Ny =

En caso de subsistir el empate, de acuerdo a los criterios anteriormente sefialados, se procedera al
desempate prevaleciendo los siguientes criterios, ordenados de modo que la anterior prevalezca sobre
la siguiente y solo se considerara esta ultima en el caso en que la primera no resuelva o mantenga el
empate:

Mayor Experiencia acreditada en afios por el profesional Jefe de Proyecto (17.2.1).
Mayor puntaje ponderado obtenido por el equipo profesional propuesto (17.2.1.).
Mayor Experiencia acreditada por el Oferente (17.2.2).

Menor plazo ofertado (en dias corridos).

Menor oferta econémica (en pesos).

PP

La Comisién de Evaluacién de la Propuesta sera la encargada de calificar toda la documentacion
presentada, incluyendo la Garantia de Seriedad de la Oferta, y evaluar las ofertas. Asimismo, debera
responder las observaciones presentadas por los oferentes, si las hubiera.

Esta Comision levantara un Acta que contendra la evaluacion de las propuestas, su orden de prelacion
y demas informaciones relevantes y lo remitira al Alcalde para su decision. Asimismo, informara las
ofertas que no han sido evaluadas por no haber cumplido los requerimientos de las bases,
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correspondiendo posteriormente dejar constancia de la inadmisibilidad en la resolucién fundada que se
dicte al efecto

La evaluacion de las ofertas se efectuara previa verificacion del cumplimiento de los requisitos exigidos
en las bases.

ARTICULO 18: DE LA ADJUDICACION

El Municipio adjudicara la propuesta sobre las ofertas presentadas satisfactoriamente, considerando los
informes técnicos y econémicos que elaborara la Comision de Evaluacién de la Propuesta designada
para estos efectos. La adjudicacion se efectuara por Decreto Alcaldicio a un solo Oferente, que
respaldara la resolucion que se subira al Portal www.mercadopublico.cl.

Si el Adjudicatario se desiste de su oferta o de celebrar el contrato, el Municipio se reserva el derecho a
readjudicar la propuesta al siguiente Oferente mejor evaluado, segun el orden de prelacion establecido
en el Acta de Evaluacion.

En el evento que el monto de la contrataciéon involucre una suma igual o superior a 500 UTM, la
Municipalidad antes de realizar la adjudicacién, sometera a la aprobacion del Concejo Municipal la
autorizacion para la celebracion del Contrato respectivo, ello de acuerdo a lo establecido en el Articulo
65 letra j) de la Ley N°18.695.

El Decreto Alcaldicio de Adjudicacién, sera notificado a través del portal www.mercadopublico.cl,
entendiéndose notificado trascurrido 24 horas desde su publicacion.

Los oferentes no favorecidos no tendran derecho a indemnizacién alguna.

ARTICULO 19: DE LOS DERECHOS, TRIBUTOS, DOCUMENTACION PARA EL CONTRATO Y
PLAZO DE ENTREGA

Todos los gastos, derechos, asi como los tributos que se generen o se produzcan por causa o con
ocasion de la adjudicacién de la licitacion, tales como los derechos notariales u otros que se originen en
el cumplimiento de obligaciones que, segun el contrato o las bases, ha contraido el oferente adjudicado,
seran de cargo exclusivo de éste.

Documentos a presentar por el Adjudicatario:

«Certificado sobre Deudas Laborales, Previsionales y de Salud Previsional emitido por autoridad
competente, para los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo cuarto de la Ley 19.886.
«Certificaciones de Inscripcion Vigente en Registro de Contratistas MINVU y/o SERVIU y/o MOP, en
caso que corresponda segun lo establecido en el Punto 3.1 de las presentes Bases Administrativas.

*El documento que caucione el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato segun Numeral 2.2 de las
presentes Bases Administrativas.

El Adjudicatario debera hacer entrega de los documentos sefialados en el numeral anterior, en la Unidad
Técnica dentro de 7 (siete) dias habiles contados desde la fecha de notificacion del Decreto Alcaldicio
de Adjudicacion en el Portal Mercado Publico.

ARTICULO 20: DEL CONTRATO

Resuelta la propuesta, el Municipio subira la Adjudicacién al Portal www.mercadopublico.cL, adjuntando
la Resolucién que respalda este acto y que dispondra la suscripcién del Contrato correspondiente.

La modalidad de la contratacién sera a Suma Alzada, es decir la oferta a un precio fijo, expresada en
pesos, sin reajustes ni intereses, donde la responsabilidad de determinar los costos, cubicaciones y
cantidades de trabajo a ejecutar recae exclusivamente en el Oferente y Consultor, sin que proceda, en
consecuencia, solicitar mayores pagos por trabajos o costos no considerados para la total
materializacion del Estudio contratado.

Pagina 17 de 44



NS REPUBLICA DE CHILE
L MUNICIPALIDAD DE CONCON

W
coNcon  SECPLAC

)
/

El Adjudicatario debera reducir a escritura publica el contrato de Obra el que sera suscrito por el Alcalde
y por el Adjudicatario o su Representante Legal, en un plazo maximo de 10 dias habiles contados desde
la fecha de notificacion del Decreto Alcaldicio de Adjudicacion, en el Portal Mercado Publico.

La Municipalidad suscribira la escritura publica antes mencionada una vez que el Adjudicatario haya
hecho entrega a la Unidad Técnica la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato en la forma,
condiciones y plazo que se indica en el punto 13.2. de las presentes Bases Administrativas. Los gastos
que impliquen la reduccion a escritura publica del Contrato seran de exclusivo cargo del Adjudicatario.

Si el Adjudicatario no cumple con la reduccién a escritura publica en el plazo precedentemente sefialado,
la Municipalidad podra hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta o de fiel cumplimiento segun
corresponda, quedando este valor a beneficio del Mandante.

Las modificaciones al contrato deberan reducirse a escritura publica en los mismos términos y
condiciones establecidos anteriormente, previa dictacion del Decreto Alcaldicio que asi lo establezca.

20.1. De la interpretacion del contrato

El contrato debe ejecutarse de buena fe y por consiguiente, se interpretara del modo que mejor permita
alcanzar los objetivos que se han establecido para él.

El contrato no podra ser dejado sin efecto sino por mutuo consentimiento de las partes, por causas
legales o por causas establecidas en las presentes bases.

20.2. Cumplimiento de leyes, decretos y reglamentos

Para todos los efectos legales, el contrato se considerara celebrado en Concén y se regira en todos sus
aspectos por las presentes Bases y por la Legislacién Chilena vigente al momento de su celebracion.

El Consultor debera cumplir con todas las leyes, decretos y reglamentos vigentes a la fecha de
celebracion del contrato y con todos aquellos que se dicten durante su vigencia, cuando corresponda.
De igual manera, debera pagar todos los derechos, tributos, impuestos, tasas y otros gravamenes que
dichas leyes, decretos o reglamentos establezcan.

20.3. Término del contrato

El contrato se podra terminar por las siguientes causas:

a. Mutuo acuerdo entre el Municipio y el Consultor.

b. Incumplimiento de las obligaciones del Consultor.

c. Cumplimiento del plazo del contrato.

Mediante Decreto Alcaldicio fundado se podra poner término anticipado al contrato por las causales

indicadas en las letras a. y b. precedentes, y que debera ser publicado dentro de las 24 horas de dictado
en el Sistema de Informacion de www._mercadopublico.cl.

20.3.1. Término del Contrato por Mutuo Acuerdo

El Contrato se podra resolver por mutuo acuerdo de las partes, fijandose en dicho acuerdo las
condiciones del término del mismo.

20.3.2. Término del Contrato por Incumplimiento
El contrato podra terminarse anticipadamente por el Municipio, si concurre alguna de las causales que

se sefialan a continuacion:

Péagina 18 de 44



&S REPUBLICADECHILE
Weo:  MUNICIPALIDAD DE CONCON
concon  SECPLAC

a. La no concurrencia al Acto de Inicio del Estudio previamente informado al Consultor.

b. Si una vez realizado el Inicio del Estudio, no inicia en el plazo de 5 dias habiles las labores en las
fechas indicadas en su Programa o Carta Gantt por causas imputables al Consultor.

¢. En caso de acumulacion de multas por un monto equivalente al 30 % del valor total del contrato.

d. Si al término del plazo contratado el avance acumulado es inferior al 60% del Estudio.

e. La declaracion de quiebra o el estado de notoria insolvencia del Consultor a menos que se mejoren
las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
f. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

g. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios, a la mitad del periodo de ejecucion
del contrato, con un maximo de seis meses.

h. Si los representantes del Consultor han sido condenados por cualquiera de los delitos de cohecho
contemplados en el Titulo V del Libro Il del Cédigo Penal.

i. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en las Bases Administrativas o los
Términos de Referencia.

La declaracién de término de contrato por incumplimiento, se efectuara por Decreto Alcaldicio el que
sera debidamente notificado al Consultor por el Secretario Municipal, personalmente o por cédula en el
domicilio que tenga sefalado en el Contrato. En este caso, el Municipio hara efectiva la Garantia
Seriedad de la Oferta o de Fiel Cumplimiento del Contrato, segun corresponda. En todos los casos
sefialados anteriormente no habra indemnizacién alguna para el Consultor.

20.3.3. Término por Cumplimiento del Plazo del Contrato

El contrato terminara con la Recepcioén Definitiva de la Consultoria, suscribiéndose el correspondiente
finiquito, el cual debera ser ratificado por Decreto Alcaldicio.

ARTICULO 21: SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervision del contrato correspondera, de manera conjunta, a la Secretaria Comunal de Planificacion
y a la Direccién de Obras Municipales, en su calidad de Unidad Técnica, quienes seran las encargadas
de dirigir y fiscalizar el cumplimiento de la Consultoria hasta el momento de su recepcion.

A la Supervision del Contrato, le corresponderan las siguientes funciones:

a) Dirigir y fiscalizar la ejecucién de la Consultoria hasta el momento de su recepcion.

b) Ser el interlocutor valido del Municipio con el Consultor.

c) Aprobar los avances fisicos y financieros de la Consultoria.

d) Aplicar multas, cuando corresponda.

e) Exigir todas las medidas técnicas y administrativas que se requieran para garantizar la buena
ejecucion de la Consultoria.

f) Proponer al Municipio aumentos o disminuciones de contrato que requeriran ser sometidas a la
consideracion del Mandante.

g) Notificar al Consultor de los aumentos o disminuciones de contrato.

h) Aprobar las etapas y los estados de pagos.

i) Visar las facturas.

j) Coordinar con el Consultor en todo lo que fuere necesario para la ejecucion del contrato.

k) Exigir al Consultor la presentacion de la documentacion que, a su juicio, estime necesario para
asegurar el correcto avance, ejecucion, adquisicion, pagos y resultados la Consultoria.

l) En general adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal y oportuno
cumplimiento del contrato.

ARTICULO 22: DE LAS OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD
Seran obligaciones de la Municipalidad, entre otras las siguientes:
a. Entregar el proyecto originalmente aprobado y que es la materia base para el estudio contratado,

conformado por especificaciones técnicas y demas proyectos de especialidades, necesarios para la
gjecucionde la consultoria. Dicha documentacion sera entregada en formato electrénico.
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b. Pagar el precio de la Consultoria sefialado en la oferta econémica y conforme al procedimiento
establecido en las presentes Bases Administrativas y los Términos de Referencia, en estado de pago,
sin anticipo ni reajustes.

ARTICULO 23: DE LAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

23.1. Coordinacion de los Proyectos: El Consultor sera el responsable de la gestion y coordinacion de
los proyectos y profesionales a cargo dentro de los plazos establecidos. Cualquier diferencia o
superposicion de trazados en los planos que afecten la normal ejecucion del proyecto sera de
responsabilidad del consultor, quien se hara cargo de estas diferencias y de las modificaciones que de
ellas se desprendan, aun después de haber sido recibidos los proyectos por parte de esta ITO.

23.2. Pago de certificado y derechos municipales: El consultor pagara todos los costes asociados a la
generacion y tramitacion de sus proyectos, exceptuandose los derechos municipales por concepto de
Permisos de Edificacion que seran responsabilidad del Mandante.

23.3. Responsabilidades de los Profesionales: Se entiende que cada uno de estos proyectos debera ser
patrocinado por profesionales competentes, quienes apoyaran al Mandante en todas las fases del
proyecto desde su desarrollo, licitacion, construccién y recepcion de los mismos, conforme a las
obligaciones que les impone la legislacion vigente

23.4. El consultor y los profesionales quedan comprometidos a los siguientes procesos:

- Debera asistir a todas las reuniones que la Unidad Técnica solicite y generar toda la documentacién
encomendada.

- Debera responder a todas las consultas del Mandante y de los Proponentes, durante el periodo de
licitacion de la etapa de ejecucion de las obras.

- Debera dar respuesta a las solicitudes del ITO durante el periodo de construccion de la obra: visitas,
respuestas, aclaraciones y soluciones en obra que el mandante estime conveniente.

23.5. El Consultor se compromete a participar en la preparaciéon de las respuestas a las consultas
formuladas por los interesados en el marco de la licitacion publica para el reinicio de los trabajos de
construccion.

23.6. Durante el periodo de construccion de las obras, el Consultor solucionara las observaciones que
eventualmente formule la Unidad Técnica o las empresas de servicios basicos respecto de los proyectos
de instalaciones y sus autorizaciones, asi como también toda institucion o servicio del cual, dadas las
caracteristicas del proyecto, se requiera aprobacion.

23.7. En general, el Consultor debera dar cumplimiento a todas las obligaciones emanadas desde las
Bases Administrativas, Términos de Referencia, el Contrato correspondiente y la Oferta aceptada.

ARTICULO 24: DE LA CONSULTORIA
24.1. Acta de inicio de la consultoria

El inicio de la Consultoria sera formalizado mediante la suscripcién de un “Acta de Inicio de la
Consultoria”, la que sera suscrita por el Consultor y/o Jefe de Proyecto y la Unidad Técnica. Con la
suscripcion del “Acta de Inicio de la Consultoria” se inicia el plazo del contrato.

24.2. Estructura organizacional

La estructura organizacional que adopte el Consultor para el desarrollo del Estudio debera ajustare a las
exigencias sefialadas en los Términos de Referencia, debiendo en todo caso ser tal que permita ejecutar
el Estudio en los plazos establecidos y de acuerdo a las exigencias administrativas y técnicas.

La Unidad Técnica exigird que esta estructura organizacional y su personal, sea aquella ofrecida por el
Consultor, durante toda la ejecucion del Estudio.

En el caso que, por razones sobrevinientes, el Consultor requiera efectuar el cambio de uno o mas de
los profesionales indicados en su oferta, debera solicitar autorizacién a la Unidad Técnica, la que podra
otorgarla siempre y cuando el profesional de reemplazo posea una experiencia igual o superior al

profesional que reemplaza.

“No se permitira que un mismo profesional se desempefie en dos o mas cargos de aquellos exigidos
para el equipo profesional, conforme a la Tabla 1, del numeral 2, de los Términos de Referencia”.
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ARTICULO 25: DE LOS PLAZOS

El plazo de ejecucion de las obras sera el sefialado por el Consultor en su oferta, el que debera situarse
dentro de los parametros maximos indicados en las presentes Bases Administrativas y los Términos de
Referencia.

El desarrollo total de la Consultoria no podra exceder de ciento diez (110) dias corridos contados a
partir del inicio del estudio, divididos en etapas. Complementariamente, en los Términos de Referencia
se indica el plazo maximo de dias corridos que se define individualmente para cada una de las etapas
del Estudio, los que tampoco podran ser sobrepasados.

Adicionalmente al plazo de entrega de cada una de las etapas, habra un plazo de siete (7) dias corridos
destinado a subsanar a conformidad de la Unidad Técnica las posibles observaciones que a los informes
presentados por el Consultor haga la Secretaria Comunal de Planificacién de la Municipalidad de
Concén o la Direccion de Obras Municipales. Lo anterior sin considerar el tiempo que corresponde a
otros Organismos Publicos, lo que no es imputable al Adjudicatario.

El retraso en que incurra la Municipalidad en la revisién de cada informe, excedido el plazo asignado
para tal efecto, ampliara automaticamente los plazos de que disponga el Consultor para el desarrollo de
las etapas siguientes, en igual nimero de dias a los retrasos. Esta situacion debera dejar establecida en
el informe que la Municipalidad haga de la etapa.

Cuando los plazos venzan en dia sabado, domingo o festivos se entendera que su vigencia se hara
efectiva el siguiente dia habil.

El Consultor podra solicitar aumento del plazo del contrato s6lo cuando existan razones de fuerza mayor
o caso fortuito, situacion que debe ser solicitada oportunamente por escrito y antes del vencimiento del
plazo de ejecucion del Estudio.

La peticion de aumento de plazo debe ser evaluada por la Unidad Técnica y/o Mandante, quien calificara
la solicitud, aceptando o rechazando el aumento de plazo solicitado.

ARTICULO 26: DE LA FORMA DE EJECUTAR EL CONTRATO

El Consultor debe ejecutar el Estudio con estricto cumplimiento a lo establecido en las Bases
Administrativas y los Términos de Referencia, no pudiendo hacer modificacion o alteracion alguna sin la
correspondiente autorizacién previa de la Unidad Técnica. Lo anterior no lo exonera de la
responsabilidad al Consultor y los profesionales a cargo del Estudio, que establece la legislacion vigente,
de modo que si, a juicio del Consultor, hubiere alguna inconsistencia o error debera hacerla presente a
la Unidad Técnica quien decidira.

Toda discrepancia, real o aparente que no pudiere resolverse segin estas Bases, sera resuelta
exclusivamente por la Unidad Técnica, sin que esto exima al Consultor de |a responsabilidad que pueda
caberle por la errénea interpretacién de los antecedentes administrativos y/o técnicos que conforman la
presente licitacion.

El Consultor podra subcontratar parte de la ejecucion del Estudio, teniendo la obligacion de verificar que
la persona o profesional subcontratado o sus socios administradores no estén afectos a alguna de las
causales de inhabilidades o incompatibilidades que establece en especial el articulo 92 del Decreto
Supremo 250 del Reglamento de Compras Publicas. Para dichos efectos, debera con la debida
anticipacion, siempre antes de realizar la subcontratacion, entregar a la Unidad Técnica los antecedentes
de la persona subcontratada cumpla con lo anterior.

No obstante, la subcontratacion de cualquier especie no libera al Consultor de las obligaciones que le
genera el contrato, siendo éste el Unico responsable ante el Municipio.

En los casos de subcontratacion de parte de las labores, el Consultor debera mantener
permanentemente una supervision directa sobre éstos, a través de personal de su propia dotacion,
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entendiéndose en todo caso, que el Consultor sera el Unico y directo responsable de todas y cada una
de las obligaciones contraidas con el Municipio, como asimismo, del pago de todas las obligaciones
hacia los trabajadores, proveedores u otros pagos que omita el subcontratado, en la misma medida que
responde de sus acciones u omisiones propias y la de personas sujetas a su subordinacion y
dependencia.

El Consultor no podréa traspasar el contrato a terceros ni podra hacer cesiones de los derechos incluidos
en el contrato.

Para el Municipio, el Consultor sera el unico y directo responsable de todo conflicto que se produzca
entre el subcontratado y su personal. El Municipio no tendra intervencién alguna en esta materia, puesto
que no habra de tener ni tendra vinculo laboral ni juridico alguno con tales trabajadores.

ARTICULO 27: RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR RESPECTO DE SUS TRABAJADORES
27.1. Cumplimiento de disposiciones laborales y previsionales

El Consultor se obliga a cumplir las disposiciones del Cédigo del Trabajo, de las leyes sobre medicina
preventiva y curativa, sobre accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y demas leyes laborales
y previsionales que rijan su relacion con sus trabajadores o que se dicten en el futuro sobre las materias
indicadas.

27.2. Pago de remuneraciones y cotizaciones previsionales

El Consultor queda especialmente obligado a pagar oportunamente las remuneraciones de sus
trabajadores, como efectuar también en la oportunidad debida, todas las deducciones por concepto de
cotizaciones previsionales, y enterarlas dentro del plazo que corresponda en las instituciones
previsionales correspondientes, y ademas todos aquellos otros descuentos, o pagos ordenados por Ley.

27.3. Seguro social contra riesgos del trabajo y enfermedades profesionales

El Consultor se obliga a tener incorporados a sus trabajadores al seguro social contra riesgos del trabajo
y enfermedades profesionales que regula la ley N° 16.744.

Es obligacién del Consultor efectuar las denuncias por accidentes del trabajo o enfermedades
profesionales en conformidad a las disposiciones legales vigentes; asimismo se obliga a dar cuenta a la
Unidad Técnica de las denuncias efectuadas.

27.4. Medidas de seguridad

El Consultor asumira la responsabilidad total por el cumplimiento de las medidas de seguridad para sus
trabajadores y las consecuencias derivadas de un eventual incumplimiento de ellas. En particular,
debera proveer a su personal de los equipos e implementos de seguridad apropiados para las labores
que desempefiaran.

La Unidad Técnica podra ordenar la paralizacion de las obras si por incumplimiento de esta obligacion
ocurrieran accidentes o el Consultor fuere sancionado por los organismos correspondientes. La
reanudacion del Estudio se ordenara tan pronto sea solucionado el problema que la originé.

ARTICULO 28: RECEPCIONES

Al término de cada una de las etapas, el Consultor debera presentar la documentacion que se detalla en
los Términos de Referencia de la Licitacion. La revision y recepcion de la etapa correspondiente estara
a cargo de la Unidad Técnica (Secretaria Comunal de Planificacion y Direccion de Obras Municipales),
la que extendera en su caso, un Acta de Recepcién de la Etapa, dejando constancia de los principales
aspectos administrativos de la etapa recepcionada.

La fecha de estos informes se entendera que sera la fecha de recepciéon del documento en oficinas de
la Secretaria Comunal de Planificacién de la Municipalidad de Concon.
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El ordenamiento del Estudio debera ser hecho de modo de facilitar su consulta, desglosado, enumerado
y destacando las partes adecuadamente.

Debera incluirse en volumenes anexos al texto principal, toda aquella informacién relevante adicional
que haya sido importante para arribar a las conclusiones o que avale las proposiciones.

ARTICULO 29: DEL PRECIO

El Consultor desarrollara el Estudio de acuerdo al sistema "Suma Alzada a Precio Fijo", en pesos, sin
reajustes, ni anticipos y por estados de pago.

El precio del contrato sera el que indique el Consultor en su oferta econémica, de acuerdo a la
disponibilidad presupuestaria existente, el que no podra exceder de los recursos disponibles indicados
en las presentes Bases Administrativas y los Términos de Referencia.

El precio mencionado tendra caracter fijo, por lo que no podréa ser objeto de variacion, salvo
modificaciones introducidas en el proyecto por la Unidad Técnica con acuerdo del Mandante en caso
que correspondiera, que impliquen un aumento o disminucion de la obra.

El Consultor renuncia, por consiguiente, a solicitar cualquier incremento del precio antes indicado, aun
cuando durante la ejecucién de las obras se produzcan aumentos en los salarios o en el costo de los
materiales y equipos nacionales y/o importados, costos financieros u otros.

Se considera que en el precio indicado por el Consultor estan incluidos todos los gastos inherentes a los
trabajos encomendados.

El Consultor pagara los permisos, derechos, aportes y otros que sean necesarios de Organismos,
Servicios y Empresas de Servicios Publicos correspondiéndole, ademas realizar los tramites pertinentes,
salvo el permiso de edificacién cuyo costo es de cargo del Mandante, conforme se indica en los Términos
de Referencia.

ARTICULO 30: DE LA FORMA DE PAGO

El valor total ofertado para la realizacién de la Consultoria sera pagado por parcialidades, al término
efectivo de cada una de las etapas indicadas en los Términos de Referencia, una vez cumplidos los hitos
finales que para cada una de ellas se definen. El porcentaje del honorario total asignado a cada una de

las etapas es el siguiente:

a) Etapa 1. 50% del monto total ofertado.
b) Etapa 2. 50% del monto total ofertado.

Los pagos que corresponda efectuar se cursaran mediante estados de pago que presentara el Consultor,
una vez que se haya cumplido la etapa en cobro y se haya aprobado por la Unidad Técnica el informe
correspondiente y las observaciones a dicho informe, si las hubiere.

Para el pago de la etapa correspondiente, debera presentarse la siguiente documentacion:

a) Carta de solicitud de pago de la etapa, suscrita por el Consultor.

b) Factura a nombre de la Municipalidad de Concén, RUT N° 73.568.600-3, domiciliada en Concoén,
calle Santa Laura N° 567 o segun se indique en las Bases Administrativas.

Los estados de pago se cancelaran debiendo acompafar, ademas del informe, |la respectiva boleta
de honorarios profesionales o factura.

No se considera otorgar anticipo.
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ARTICULO 31: RETENCIONES Y MULTAS

Previo a la autorizacién de cada estado de pago presentado por el Consultor, la Unidad Técnica
comparara el porcentaje de avance acumulado programado con el porcentaje de avance real de disefio
y procedera de la siguiente manera:

a) Si el disefio de ingenieria se encuentra atrasado y la diferencia entre dichos avances es mayor que
un 10%, el Mandante hara una retencion por atraso que se calculara de la siguiente forma:

Retencion por atraso: R=(P*EP)/100
Donde:

P Diferencia entre el porcentaje de avance acumulado programado y porcentaje de avance
acumulado real del (de los) disefio(s) de ingenieria y/o arquitectura medido en %, a la fecha de cursar el
estado de avance respectivo.

EP: Monto del presente estado de pago correspondiente al mes de cobro de la retencion.

b) Si finalmente el disefio de ingenieria termina dentro del plazo de elaboracion vigente, el Mandante
le restituira sin reajuste al Consultor, la retencion total por atraso, junto con la cancelacion del estado
de pago final. Esta operacion debera consignarse en el formato estado de pago.

Si el disefio de ingenieria se encuentra atrasado y la diferencia entre dichos avances es mayor que un
15% por segunda vez consecutiva, o bien es mayor que un 20%, el Mandante podra liquidar
anticipadamente el contrato, por causas imputables al consultor.

La retencion total por atraso se devolvera en el estado de pago final y se obtendra de la suma sin
reajuste de los valores en pesos chilenos de las retenciones efectuadas en los estados de pago
anteriores.

Si el Consultor no cumple oportunamente con la disposicion de mantener vigente las boletas de garantia
por fiel cumplimiento del contrato y correcta elaboracion del disefio se le aplicara una multa equivalente
al 0,3 por mil del monto del contrato, por cada dia de atraso, la que le sera descontada en el estado de
pago pertinente.

Si el Consultor no da cumplimiento a cualquier instruccion de la unidad técnica en el transcurso de la
elaboracion del disefio, se le aplicara una multa equivalente al 0,5 por mil del monto del contrato, por
cada dia en que tal situacion persista, la que sera descontada en el estado de pago correspondiente.

Si el Consultor no diere término al (a los) proyecto(s) contratado(s) dentro del plazo contractual, debera
pagar una multa de 1/1000 (uno por mil) diario sobre el valor del contrato, a partir del dia siguiente al
que venza el plazo contractual y hasta el dia en que se haya dado correcto término al (a los) mismo(s).

Si existiere fuerza mayor o caso fortuito que justificaren un retraso en el término del proyecto, las
razones seran dadas a conocer por el consultor, en solicitud escrita ingresada a la oficina de partes de
la unidad técnica, dentro de los cinco dias siguientes de sucedido los hechos que invoca, lo que sera
calificado por el mandante de manera privativa.

ARTICULO 32: PROHIBICION DE CESION

El Consultor no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y
obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitacion, y en especial los establecidos en el
contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesidn de derechos y obligaciones. Lo
anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de este contrato

podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.
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ARTICULO 33: CESION DE CREDITO

E| Consultor o Cesionario debera comunicar por escrito en conformidad a la Ley, a la Unidad Técnica,
el hecho de haber cedido la o las facturas para su cobro acompafiando la documentacion en que conste
dicha cesion.

El Cesionario del crédito debera entregar la factura cedida para su correspondiente visacion a la Unidad
Técnica, siendo obligacion del Consultor informar al Cesionario la forma de tramitar las facturas cedidas
de acuerdo a lo establecido en estas Bases Administrativas.

ARTICULO 34: DERECHOS SOBRE EL ESTUDIO

El Consultor cede a la Municipalidad de Concén todos sus derechos respecto del proyecto que realice.

ARTICULO 35: DEL ARREGLO DE CONTROVERSIA
Para la solucion de las diferencias que se pudieren originar durante el Proceso, o en general, en el

incumplimiento de las obligaciones que tienen su fuente en la presente Licitacion, las partes se someten
a la jurisdiccion de los Tribunales competentes.

FORMULARIO ANEXO N° 1
IDENTIFICACION DEL OFERENTE
PROPUESTA PUBLICA: “DISENO DE REINICIO TRABAJOS DE CONSTRUCCION CENTRO
CULTURAL DE CONCON”.
1. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

NOMBRE DE FANTASIA:

TIPO DE EMPRESA:

RUBRO:

RUT:

DOMICILIO:

COMUNA:

TELEFONO:

E-MAIL:

2. INDIVIDUALIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:

RUT:

DOMICILIO:
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COMUNA:

TELEFONO:

E-MAIL:

PROFESION U OFICIO:

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O
PERSONA NATURAL

Concon, de de 2023.

FORMULARIO ANEXO N°2
DECLARACION DE ACEPTACION DE LAS BASES

PROPUESTA PUBLICA “DISENO DE REINICIO TRABAJOS DE CONSTRUCCION CENTRO
CULTURAL DE CONCON".

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

DECLARO:

1.- Que no se me ha hecho efectiva ninguna boleta de garantia por mala ejecucion de los servicios en
los ultimos 2 arios.

2.- Que no tengo contratos terminados anticipadamente con este u otros Municipios en los ultimos 2
afos, debido a incumplimientos del Contratista.

3.- Que no he dado término a mi giro.

4.- Declaro conocimiento y aceptacién de las bases administrativas de la presente Propuesta Publica y
sus aclaraciones si las hubiera.

5.- Que no tengo sanciones por practicas antisindicales o en contra de los derechos de los trabajadores
en los dos ultimos afios.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O
PERSONA NATURAL

Concon, de de 2023.
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ANEXO N° 3
DECLARACION JURADA SIMPLE DE SOCIOS
PROPUESTA PUBLICA “DISENO DE REINICIO TRABAJOS DE CONSTRUCCION CENTRO
CULTURAL DE CONCON".

Yo, <nombre de representante legal>, cédula de identidad N° <RUT representante legal> con domicilio
en <direccion legal>, en representacion de <Razoén Social>, RUT N° <RUT empresa>, del mismo
domicilio, declaro que los siguientes son los socios vigentes a esta fecha.

Tipo de Sociedad:

|

N° | Rut Socio Nombre de los Socios % de Participacion en
la Sociedad
1
2
3
4
5
6
7
8
| Total %
Nota:

» Debera llenarse solamente en caso que oferente sea persona juridica (Sociedad Limitada
0,S.A)

> Esta declaracion no requiere que se firme ante Notario

» Se deben indicar todos los socios hasta completar el 100% de participacion de la Sociedad.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O
PERSONA NATURAL

Concon, de de 2023.

NOTA: Todos los datos solicitados entre <XXX> deben ser completados por el representante legal, de faltar alguno de
estos la declaracion sera rechazada.
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ANEXO N° 6
CUADRO EQUIPO PROFESIONAL OFERTADO
PROPUESTA PUBLICA “DISENO DE REINICIO TRABAJOS DE CONSTRUCCION CENTRO
CULTURAL DE CONCON?”.

Por la presente declaro contratar para la presente Propuesta Publica, al siguiente equipo profesional y
técnico:

NOMBRE ESPECIALIDAD TITULO PROFESIONAL | ANOS DE
EXPERIENCIA

Jefe de Proyecto

Proyecto de Arquitectura
Proyecto de Estructuras
Informe de Mecanica de
Suelos

Instalaciones sanitarias,
agua potable fria y caliente,
alcantarillado de aguas
servidas, aguas lluvias y
redes contra incendios.
Proyecto de instalacion
eléctrica (incluye
iluminacion, enchufes, voz
y datos, corrientes débiles,
calefaccion y calentamiento
de aguas).

Proyecto de climatizacion.
Proyecto de escenotecnia.
Proyecto acustico.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O
PERSONA NATURAL

Concon, de de 2023.

ANEXO N° 7

LISTADO DE PROYECTOS REALIZADOS LOS ULTIMOS CINCO ANOS
PROPUESTA PUBLICA “DISENO DE REINICIO TRABAJOS DE CONSTRUCCION CENTRO
CULTURAL DE CONCON "

Por la presente declaro haber realizado los siguientes proyectos en el area de espacios publicos
ylo deportivos (se refiere al desarrollo de las etapas de pre inversion y posteriormente la
realizacion del proyecto integral, incluyendo arquitectura, ingenieria y especialidades):

N° | NOMBRE DEL PROYECTO | M2 DEL | NOMBRE DEL | ANO DE | FECHA
PROYECTO MANDANTE DESARROLLO | APROBAC
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FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O
PERSONA NATURAL
Concén, de de 2023.
ANEXO N° 8

FORMULARIO DE OFERTA ECONOMICA

PROPUESTA PUBLICA “DISENO DE REINICIO TRABAJOS DE CONSTRUCCION CENTRO
CULTURAL DE CONCON”.

1.- NOMBRE DEL OFERENTE

2.- PLAZO DE EJECUCION DIAS CORRIDOS.
(No puede exceder de 110 dias corridos)

3.- MONTO NETO TOTAL DE LA OFERTA: $

(Valor Neto)
(Valor IMPUESTO incluido no puede superar $100.000.000.)

< Este valor debe subirse al portal www.mercadopublico.cl

Pagina 29 de 44



fm\\.-‘a REPUBLICA DE CHILE
=98 MUNICIPALIDAD DE CONCON
ot SECPLAC

4.- MONTO TOTAL CON IVA INCLUIDO $

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA
NATURAL

Concon, de de 2023.

3. APRUEBENSE los Términos de Referencia confeccionados por SECPLAC para regular el llamado
a Propuesta Publica, cuyo tenor es el siguiente:

1.- GENERALIDADES

Los presentes Términos de Referencia se refieren a las labores y productos considerados en la
Consultoria para el disefio de las operaciones; trabajos de construccion; proyectos; especificaciones
técnicas; presupuestos y demas antecedentes técnicos necesarios para la licitacién publica, contratacion
y adecuado control del reinicio de los trabajos de Construccion del Centro Cultural de Concon.

El llamado a licitacion publica para el desarrollo del “Proyecto Centro Cultural de Concon” fue
publicado en el portal www.mercadopublico.cl el dia 10.08.2015 (ID N°2597-51-LP15). Luego de las
formalidades correspondientes, el disefio para la construccion del proyecto fue contratado a don
Mauricio Sole Vaccarezza en una suma de cincuenta y cinco millones de pesos ($55.000.000.) y un
plazo de ejecucion de ciento veinte (120) dias corridos. El disefio preparado por don Mauricio Sole
considera una superficie edificada de 1.451,15m? y fue aprobado por el Permiso de Edificacion N°54 de
fecha 12.05.2017, de Director de Obras de la Municipalidad de Concoén.

Los trabajos de construccion del Centro Cultural de Concon fueron licitados mediante propuesta publica
ID N°2597-26-LR18, publicada en el portal www.mercadopublico.cl con fecha 28.05.2018, siendo
adjudicadas las obras en la suma de dos mil doscientos cincuenta y nueve millones doscientos cuarenta
y un mil trescientos veintiocho pesos ($2.259.241.328) y un plazo de ejecucion de cuatrocientos ochenta
(480) dias corridos.

Lamentablemente, los trabajos de Construccion de Centro Cultural de Concén no fueron concluidos,
habiéndose puesto término al contrato mediante Decreto Alcaldicio N°312 de fecha 12.02.2021, con un
remanente de obras por ejecutar ascendiente a aproximadamente $1.049.158.537.

En el contexto que se ha sefialado, se hace necesario evaluar el avance de las obras efectivamente
ejecutadas y el costo actualizado de las obras remanentes para concluir el proyecto. Del mismo modo,
considerando el tiempo transcurrido desde que los trabajos de construccion fueron detenidos, es posible
que sea necesaria la ejecucion de reparaciones o demoliciones parciales que afecten algunos elementos
constructivos, trabajos que no formaron parte del proyecto original y que deben ser incorporados en el
caso de una nueva licitacion publica para el reinicio de las obras de construccion.

Cabe mencionar ciertos aspectos del proyecto original que generaron dudas durante el proceso
constructivo, lo que hace recomendable su mejoramiento, precision o redefinicion antes del reinicio de
las obras. Es el caso del proyecto de escenotecnia; la planta elevadora de aguas servidas, la solucién
de aguas lluvias al interior del predio y otros aspectos de los proyectos de especialidades que deben ser
revisados y abordados a la luz de la informacion que se genero en el proceso de construccion.
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Conforme a lo expuesto en los parrafos anteriores, cabe precisar que el objeto de la Consultoria
no es en ninglin caso contratar un nuevo disefio de arquitectura o ingenieria para la construccion
del Centro Cultural de Concén, sino que evaluar el grado de avance del proyecto existente que
debe ser reiniciado; su costo y las medidas constructivas especificas para los_elementos
constructivos e instalaciones que han_guedado incompletos. Como Unicas excepciones a lo
senalado. se deben elaborar aquellos proyectos especificos que expresamente se indican en los

presentes Términos de Referencia.

2.- REQUERIMIENTOS PROFESIONALES PARA EL CONSULTOR Y ANTECEDENTES TECNICOS

El Consultor presentara un organigrama del equipo profesional propuesto, el que se ajustara como
minimo a los requerimientos sefialados en la Tabla 1.

Tabla 1 - Equipo Profesional Minimo

Especialidad

Requisitos

Jefe de Proyecto

Profesional arquitecto, ingeniero civil en obras
civiles, ingeniero constructor o constructor civil.

Proyecto de Arquitectura

Profesional arquitecto.

Proyecto de Estructuras

Ingeniero Civil en Obras Civiles.

Informe de Mecanica de Suelos

Ingeniero Civil en Obras Civiles.

Instalaciones sanitarias, agua potable fria y
caliente, alcantarillado de aguas servidas, aguas
lluvias y redes contra incendios.

Profesionales de la construccion (arquitecto,
ingeniero civil, ingeniero constructor o constructor
civil) segun RIDAA.

Proyecto de Instalacién Eléctrica (incluye
iluminacién, enchufes, voz y datos, corrientes
débiles, calefaccion y calentamiento de aguas).

Ingeniero  eléctrico, profesionales de la
construccion inscritos en la SEC o instaladores
inscritos en el Registro SEC con Clase “A”.

Proyecto de Climatizacion.

Ingeniero civli o ingeniero mecanico 0
profesionales especialistas.

Proyecto de Escenotecnia.

Profesionales de la construccion (arquitecto,
ingeniero civil, ingeniero constructor o constructor
civil) o profesionales especialistas.

Proyecto acustico.

Profesionales de la construccion (arquitecto,
ingeniero civil, ingeniero constructor o constructor

civil) o profesionales especialistas.

El Mandante proporcionara al Consultor, en formato digital, los proyectos de arquitectura, ingenieria y
especialidades que guiaron la construccion del Centro Cultural de Concoén. Sobre esta base se realizara
el estudio para determinar las obras que restan por realizar. No se entregaran al Consultor los proyectos
que debe elaborar, como es el caso de proyecto de escenotecnia; la planta elevadora de aguas servidas,
la solucién de aguas lluvias al interior del predio y otros aspectos de los proyectos de especialidades
que deben ser revisados y abordados a la luz de la informacion que se gener6 en el proceso de
construccion.

Las consultas y requerimientos de informacion que eventualmente el Consultor deba formular a los
proyectistas originales seran gestionadas directamente por dicho Consultor, sin que corresponda derivar
dicha labor al Mandante. Sin perjuicio de ello, el Mandante podra colaborar en dichas gestiones, sin que
por ello se pueda entender que le corresponde alguna responsabilidad en esa labor de coordinacién.

“Para los efectos de los presentes Términos de Referencia, la expresion “Profesional

Especialista” corresponde a la definicion contenida en el articulo 1.1.2, de la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones. Esto es, el profesional competente o bien otros profesionales tales como
ingenieros de transito, ingenieros mecanicos, ingenieros agrénomos, ingenieros quimicos, ingenieros
forestales, gedgrafos, gedlogos, u otros cuyas especialidades tengan directa relacion con el estudio que
suscriben. Ademas, conforme al articulo 1.2.16, de la Misma Ordenanza General, para que un
profesional que no sea arquitecto, ingeniero civil o constructor civil pueda suscribir un estudio en calidad
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de profesional especialista, debera acreditar experiencia no menor a 2 afios en dicho campo mediante
los documentos pertinentes, la que sera evaluada por el Director de Obras Municipales correspondiente”

3.- PRODUCTOS A ENTREGAR POR EL CONSULTOR
3.1. PROYECTO DE ARQUITECTURA

3.1.1. Planos. Planos que, mediante expresiones graficas, esquemas y colores, identifiquen con claridad
aquellos sectores que se encuentran terminados, diferenciandolos de aquellos que deben ser
intervenidos a partir del momento en el que se reinicien los trabajos de construcciéon. De preferencia, se
mantendran en términos generales los formatos, laminas y escalas utilizados en el proyecto original, a
fin que se facilite la comparacion entre ellos.

Conforme a lo sefialado en el parrafo anterior, se debera presentar como minimo, el juego de planos
que se presentd para la entrega original del proyecto. A modo de orientacion, para que se considere el
minimo que debe ser presentado, se detalla el listado de planos que formaron parte de la especialidad
de “arquitectura” en la entrega original:

[l ARQ 01.1 Planta de Emplazamiento y Normativa.
[ ARQ 01.2 Planos de Accesibilidad NIV1.

[ ARQ 01.3 Planos de Accesibilidad NIV2.

[1 ARQ 01.4 Plano de Cierros.

[0 ARQ 02.1 Planta Acceso y Subterraneo.

[ ARQ 02.2 Planta Terraza.

1 ARQ 02.3 Planta Cubierta.

[ ARQ 03.1 Cortes Longitudinales.

[0 ARQ 03.2 Cortes Longitudinales y Transversales.
1 ARQ 03.3 Cortes Transversales.

[ ARQ 04.1 Elevaciones Fachadas.

1 ARQ 04.2 Elevaciones Patio.

~  ARQ 05.01 Carpinteria Fachadas.

"I ARQ 05.02 Carpinteria General.

1 ARQ 06.1 Escantillén Aulas.

1 ARQ 06.2 Escantillon Teatro.

"1 ARQ 06.3 Detalles Escaleras y Barandas.

1 ARQ 06.4 Detalles Teatro.

1 ARQ 07.1 Zonas Humedas-Baros Publicos.

1 ARQ 07.2 Zonas Humedas-Barios Acceso Universal.
7 ARQ 07.3 Zonas Humedas 3-Camarines Servicio y Bafios Administrativos.
1 ARQ 07.4 Zonas Humedas 4-Camarines Teatro.
7 ARQ 07.5 Zonas Humedas 5-Kitchenette.

(1 ARQ 08.1 Cielos Falsos.

1 ARQ 08.2 Muros y Tabiques.

1 ARQ 08.3 Plano de Pavimentos Exteriores.

1 ARQ 08.4 Plano de Pavimentos Interiores.

3.1.2. Especificaciones Técnicas. A partir del formato de las especificaciones técnicas considerado en
el proyecto original y aprobado por Permiso de Edificacion N°54 de fecha 12.05.2017, se abordara cada
una de las partidas, incorporando en ellas el parrafo, informacion o redaccioén que permita orientar la
forma como debe ser abordada esa faena especifica en el contexto de los trabajos que se reinician.

3.2. PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL

3.2.1. Planos. Planos que, mediante expresiones graficas, esquemas y colores, identifiquen con claridad
aquellos sectores que se encuentran terminados, diferenciandolos de aquellos que deben ser
intervenidos a partir del momento en el que se reinicien los trabajos de construccion. De preferencia, se
mantendran en términos generales los formatos, laminas y escalas utilizados en el proyecto original, a
fin que se facilite la comparacioén entre ellos.
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Sin perjuicio de ajustarse a las exigencias del articulo 5.1.7, de la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones, los planos de estructuras deberan incorporar todos los detalles constructivos
propuestos por el profesional calculista para terminar los elementos estructurales que se encuentra
inconclusos.

Considerando que el proyecto de calculo estructural no se modifica sino en aspecto puntuales, no se
requiere la presentacion de la totalidad de los planos que formaron parte de la entrega original, sino que
solo se presentaran aquellos necesarios para identificar los sectores ya terminados, diferenciandolo de
aquellos por construir; los sectores que deben ser intervenidos para continuar los trabajos y los cambios
puntuales que hayan sido autorizacion durante el periodo de construccion.

Del mismo modo, los planos precisaran aquellos detalles constructivos que en el proyecto de estructuras
original pudieran haber sido objeto de consultas o aclaraciones (Vigas sobre graderias, muro foyer, losa
graderia, vigas patio interior, soporte estructural bajo graderias, etc).

3.2.2. Especificaciones Técnicas. A partir del formato de las especificaciones técnicas considerado en
el proyecto original y aprobado por Permiso de Edificacion N°54 de fecha 12.05.2017, se abordaran las
partidas que correspondan, incorporando en ellas el parrafo, informacion o redacciéon que permita
orientar la forma y procedimientos constructivos detallados con los que debe ser abordada esa faena
especifica en el contexto de los trabajos que se reinician. También se consideraran las precisiones y
detalles a que hace referencia el parrafo 3.2.1.

3.2.3. Memoria de Calculo. Se presentara Memoria de Calculo actualizada, conforme al detalle y
contenidos sefialados en el articulo 5.1.7, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones,
considerando el formato previsto en el proyecto original y cualquier materia adicional que surja como
consecuencia del analisis de procedimientos constructivos para el reinicio de los trabajos de
construccion.

3.3. PROYECTO ELECTRICO

3.3.1. Planos. Planos que, mediante expresiones graficas, esquemas y colores, identifiquen con claridad
aquellos sectores que se encuentran terminados, diferenciandolos de aquellos que deben ser
intervenidos a partir del momento en el que se reinicien los trabajos de construccién. De preferencia, se
mantendran en términos generales los formatos, laminas y escalas utilizados en el proyecto original, a
fin que se facilite la comparacion entre ellos. El proyecto eléctrico sera actualizado a la normativa vigente.

Conforme a lo sefalado en el parrafo anterior, se debera presentar como minimo, el juego de planos
que se presenté para la entrega original del proyecto. A modo de orientacién, para que se considere el
minimo que debe ser presentado, se detalla el listado de planos que formaron parte de la especialidad
de “electricidad” en la entrega original:

EL-01 Niveles -1.
EL-02 Niveles 1.
EL-03 Niveles 1.
EL-04 Niveles 2.
EL-05 Enchufes — Unilineal — Cuadros.

1B E] T &

—

3.3.2. Especificaciones Técnicas. A partir del formato de las especificaciones técnicas considerado en
el proyecto original se abordara cada una de las partidas, incorporando en ellas el parrafo, informacién
o redaccién que permita orientar la forma como debe ser abordada esa faena especifica en el contexto
de los trabajos que se reinician.

3.3.3. Presupuesto Detallado. El Consultor elaborard y presentara un Presupuesto Detallado que
incluya todas las partidas del proyecto eléctrico, agregando aquellas que sean necesarias para el reinicio
de los trabajos. Se debera mantener el formato original de columnas (numero, partida, unidad, cantidad,
precio unitario, total). Las unidades de medida utilizadas y numeracion de las partidas, estaran en
coordinacioén y consistencia con las utilizadas en las especificaciones técnicas. La moneda utilizada para
valorizar las partidas sera la unidad de fomento (UF).

3.4. PROYECTO DE ESCENOTECNIA
Pagina 33 de 44



NS REPUBLICA DE CHILE )
MUNICIPALIDAD DE CONCON

F?!'CQ'_‘. SECPLAC

Para abordar la preparacion del proyecto de escenotecnia, se debera considerar el proyecto de
arquitectura; estructuras; especialidades; los antecedentes contenidos en el proyecto especifico adjunto
a la Licitacion Publica ID N°2597-26-LR18 y el “Manual de Escenotecnia”, publicado por el Consejo
nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) el afio 2014.

Respecto del proyecto de escenotenia, se debera considerar lo siguiente:

a. El Consultor, en conjunto con la Unidad Técnica, el actual proyecto de escenotécnia, dado que éste
expresa los requerimientos técnicos que en su momento fueron planteados por la Municipalidad de
Concon. Al respecto debe entenderse que el Proyecto de Escenotécnia no tiene errores que ameriten
el redisefio completo, faltando sélo detalles y, puntualmente, una coordinacion con la especialidad
de electricidad, de tal modo que todos los consumos que se requieren en escenotécnia estén
completamente reflejados en planos, especificaciones y memorias del proyecto eléctrico, cosa que
no considero el disefio original. Asimismo, se considera el desarrollo de los siguientes proyectos
asociados:

e Mecanica Teatral: el proyecto eléctrico debe recoger todas las necesidades de consumo de los
motores de velocidad variable especificados en EETT, esto implica tableros eléctricos,
cableados y accesorios. Definir ubicacion de comando o botoneras de los motores. En conjunto
con el Municipio se revisara si se mantiene o no sera necesario modificar, por ejemplo, el nimero
de motores o se consideraria un sistema de elevacién manual reemplazando algunos motores.
Asimismo, el Municipio verificara que el contenido de este proyecto esté de acuerdo con los
requerimientos de su unidad de cultura.

» Proyecto de Telas: este proyecto no posee planimetria (que debe ser desarrollada). A su vez,
debera verificarse que el contenido de este proyecto esté de acuerdo con los requerimientos de
la Unidad de Cultura Municipal.

« Proyecto de lluminacion Escénica: el proyecto eléctrico debe recoger todas las necesidades
de consumo de los equipos especificados en EETT, estudiar ubicacion especifica y numero de
tableros auxiliares que requerira el montaje en el escenario. Revisar si es adecuado instalar
tablero eléctrico general del escenario en la Sala de Dimmers. El Municipio verificara que el
contenido de este proyecto esta de acuerdo con los requerimientos de la Unidad de Cultura
del municipio

o Sistema de Audio: el Sistema de Refuerzo Sonoro no esta coordinando ni figura el Estudio
Acustico. Se verificara la incidencia entre la amplificacién y los elementos acusticos propuestos
para cubrir tanto el cielo como los muros de la Sala de Artes Escénicas.

e Fichas Técnicas: se revisara cada una de las fichas técnicas del proyecto de escenotecnia,
ya que algunos equipos o elementos pueden estar obsoletos o ya no conseguirse facilmente
en el mercado

b. Cada especialidad de escenotecnia debe contar con planos completos, Especificaciones Técnicas
detalladas y fichas técnicas para cada uno de los proyectos.

c. Evaluar el estado de la parrilla técnica sobre el escenario, este elemento expuesto a la intemperie
puede no estar apto para recibir las cargas de un trabajo de montaje escénico. Es necesario verificar
el estado de los anclajes a muros, soldaduras, la estructura de soporte y el “piso” compuesto por el
entramado de perfiles que conforma las diferentes calles de movimiento de varas.

d. Detallar el recorrido cableado tanto de sefial (DMX) como de energia para las varas. Esto implica
detallar el recorrido desde la Sala de Control a dimmers y desde dimmers a cajas de distribucion del
escenario y desde las cajas a cada uno de los varales.

e. Los requerimientos de cableado deben estar considerados en proyecto eléctrico, junto con todos los
tableros y accesorios necesarios para operar el sistema de motores, iluminacion y sonido.

f. A modo de orientacion, se incluye entre los antecedentes anexos de la Licitacion Publica, el Manual
de Escenotecnia, elaborado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes el afio 2014.

Ademas, se efectuaran las siguientes verificaciones, entre otras:

g. Verificar que se requeriran 10 varas de iluminacion energizadas con comandos de sefial DMX.
h. Verificar largo de multicables para energizar equipos de iluminacion. Originalmente se consideraban

20 m de recorrido por vara en el escenario.
i. Verificar que se requeriran 17 varas motorizadas (incluye 17 motores de velocidad variable).
j. Verificar en terreno la existencia de pasadas y canalizacion que conecte la Sala de Control con el

escenario.
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k. Verificar si se mantienen los requerimientos de iluminacién escénica, que correspondian a 84
equipos convencionales y 24 led.

I Verificar la cantidad de reguladores de iluminacién. Inicialmente en el proyecto, 48 modulos de
dimmers dobles.

m. Existencia en el mercado del control de iluminacién, mediante consola modelo ION 1000 de 1024
outputs, marca ETC.

n. Revisar de existir, el estado de los equipos, tanto de iluminacion como de sonido.

o. Verificar la ubicacion de los motores para el izado de las varas. En el proyecto original se instalan
sobre la parrilla, pero no existian detalles ni fichas técnicas para el montaje.

p. Revisar el disefio de varales de acuerdo a nuevos elementos existentes en el mercado.

3.4.1. Planos. Planos que, mediante expresiones graficas, esquemas y colores, identifiquen con claridad
aquellos sectores que se encuentran terminados, diferenciandolos de aquellos que deben ser
intervenidos a partir del momento en el que se reinicien los trabajos de construccion. De preferencia, se
mantendran en términos generales los formatos, ldminas y escalas utilizados en el proyecto original, a
fin que se facilite la comparacién entre ellos.

Especial preocupacion existirda de considerar las coordinaciones con otros proyectos a fin que
contemplen elementos imprescindibles para el funcionamiento de la escenotecnia, como es el caso de
tendidos, la alimentacion de fuerzas y cualquier otro aspecto que sea necesario para su adecuada y
correcta puesta en servicio.

3.4.2. Especificaciones Técnicas. A partir del formato de las especificaciones técnicas considerado en
el proyecto original se abordara cada una de las partidas, incorporando en ellas el parrafo, informacion
o redaccion que permita orientar la forma como debe ser abordada esa faena especifica en el contexto
de los trabajos que se reinician.

Especial preocupacion existira en la actualizacién de aquellos equipos y componentes que deben ser
actualizados como consecuencia de actualizaciones tecnoldgicas u obsolescencia de los considerados
en el proyecto original.

3.4.3. Presupuesto Detallado. El Consultor elaborara y presentara un Presupuesto Detallado que
incluya todas las partidas del proyecto de escenotecnia, agregando aquellas que sean necesarias para
el reinicio de los trabajos. Se debera mantener el formato original de columnas (nimero, partida, unidad,
cantidad, precio unitario, total). Las unidades de medida utilizadas y numeracion de las partidas, estaran
en coordinacién y consistencia con las utilizadas en las especificaciones técnicas. La moneda utilizada
para valorizar las partidas sera la unidad de fomento (UF).

3.5. PROYECTO DE CLIMA

3.5.1. Planos. Planos que, mediante expresiones graficas, esquemas y colores, identifiquen con claridad
aquellos sectores que se encuentran terminados, diferenciandolos de aquellos que deben ser
intervenidos a partir del momento en el que se reinicien los trabajos de construccién. De preferencia, se
mantendran en términos generales los formatos, laminas y escalas utilizados en el proyecto original, a
fin que se facilite la comparacion entre ellos.

Conforme a lo sefialado en el parrafo anterior, se debera presentar como minimo, el juego de planos
que se presenté para la entrega original del proyecto. A modo de orientacion, para que se considere el
minimo que debe ser presentado, se detalla el listado de planos que formaron parte de la especialidad
de “clima” en la entrega original:

71 00-00-01 Climatizacién y Ventilacion - Auditorio y Anexos.
71 00-00-02 Climatizacién y Ventilacion - Auditorio y Anexos.
71 00-00-03 Climatizacién y Ventilacion — Anexos/Tablas/Isométricos.

3.5.2. Especificaciones Técnicas. Se acompariaran las especificaciones técnicas considerado en el
proyecto, abordando cada una de las partidas, incorporando en ellas el parrafo, informacion o redaccion
que permita orientar la forma como debe ser abordada esa faena especifica en el contexto de los trabajos
gue se reinician.
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3.5.3. Presupuesto Detallado. El Consultor elaborara y presentarda un Presupuesto Detallado que
incluya todas las partidas del proyecto de clima, agregando aquellas que sean necesarias para el reinicio
de los trabajos. Se debera mantener un formato de columnas (numero, partida, unidad, cantidad, precio
unitario, total). Las unidades de medida utilizadas y numeracién de las partidas, estaran en coordinacion
y consistencia con las utilizadas en las especificaciones técnicas. La moneda utilizada para valorizar las
partidas sera la unidad de fomento (UF).

3.6. PROYECTO DE AGUA POTABLE Y REDES HUMEDAS

3.6.1. Actualizacion Certificado de Factibilidad. El proyecto de agua potable, redes humedas y
alcantarillado de aguas servidas original, fue desarrollado en base a la informacion proporcionada por el
Certificado de Factibilidad de dacién de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado N°100199 de fecha
13.01.2016. El Consultor debera obtener una actualizacion del certificado de factibilidad ya sefialado.

3.6.2. Planos. Planos que, mediante expresiones graficas, esquemas y colores, identifiquen con claridad
aquellos sectores que se encuentran terminados, diferenciandolos de aquellos que deben ser
intervenidos a partir del momento en el que se reinicien los trabajos de construccion. De preferencia, se
mantendran en términos generales los formatos, laminas y escalas utilizados en el proyecto original, a
fin que se facilite la comparacién entre ellos.

Conforme a lo sefialado en el parrafo anterior, se debera presentar como minimo, el juego de planos
que se presentd para la entrega original del proyecto. A modo de orientacién, para que se considere el
minimo que debe ser presentado, se detalla el listado de planos que formaron parte de la especialidad
de “agua potable y redes humedas” en la entrega original:

' Lamina 1 de 5 — Planta General de Agua Potable.

7 Lamina 2 de 5 — Planta Agua Potable Nivel 2.
Lamina 3 de 5 — Plantas.

. Lamina 4 de 5 — Plantas.

1 Lamina 5 de 5 — Isométricas.

3.6.3. Especificaciones Técnicas. Se acompariaran las especificaciones técnicas considerado en el
proyecto, abordando cada una de las partidas, incorporando en ellas el parrafo, informacién o redaccion
que permita orientar la forma como debe ser abordada esa faena especifica en el contexto de los trabajos
que se reinician.

3.6.4. Presupuesto Detallado. El Consultor elaborara y presentara un Presupuesto Detallado que
incluya todas las partidas del proyecto de agua potable y redes humedas, agregando aquellas que sean
necesarias para el reinicio de los trabajos. Se debera mantener un formato de columnas (numero,
partida, unidad, cantidad, precio unitario, total). Las unidades de medida utilizadas y numeracion de las
partidas, estaran en coordinacién y consistencia con las utilizadas en las especificaciones técnicas. La
moneda utilizada para valorizar las partidas sera la unidad de fomento (UF).

3.7. PROYECTO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS

3.7.1. Planos. Planos que, mediante expresiones graficas, esquemas y colores, identifiquen con claridad
aquellos sectores que se encuentran terminados, diferenciandolos de aquellos que deben ser
intervenidos a partir del momento en el que se reinicien los trabajos de construccion. De preferencia, se
mantendran en términos generales los formatos, laminas y escalas utilizados en el proyecto original, a
fin que se facilite la comparacién entre ellos.

Conforme a lo sefialado en el parrafo anterior, se debera presentar como minimo, el juego de planos
que se presenté para la entrega original del proyecto. A modo de orientacion, para que se considere el
minimo que debe ser presentado, se detalla el listado de planos que formaron parte de la especialidad
de “alcantarillado de agua servidas” en la entrega original:

1 Lamina 1 de 5 — Planta General Alcantarillado.
7 Lamina 2 de 5 — Planta Alcantarillado Nivel 2.
] Lamina 3 de 5 — Plantas.
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1 Lamina 4 de 5 — Plantas.
[l Lamina 5 de 5 — Isométricas.

3.7.2. Especificaciones Técnicas. Se acompafiaran las especificaciones técnicas considerado en el
proyecto, abordando cada una de las partidas, incorporando en ellas el parrafo, informacion o redaccion
que permita orientar la forma como debe ser abordada esa faena especifica en el contexto de los trabajos
que se reinician.

3.7.3. Proyecto de Planta Elevadora. EI Consultor debera elaborar, tramitar y obtener la aprobacion
por parte de ESVAL S.A, del proyecto de Planta Elevadora de Aguas Servidas. Para los efectos, debera
entregar como producto de su gestion, los planos y especificaciones técnicas informativos aprobados
por ESVAL, acompafiando el certificado de esa Empresa en el que conste la aprobacion y un
Presupuesto Detallado de los trabajos de construccién de la Planta Elevadora, suscrito por el Proyectista
y el Consultor.

3.7.4. Presupuesto Detallado. El Consultor elaborara y presentard un Presupuesto Detallado que
incluya todas las partidas del proyecto de alcantarillado de aguas servidas, agregando aquellas que sean
necesarias para el reinicio de los trabajos. Se debera mantener un formato de columnas (numero,
partida, unidad, cantidad, precio unitario, total). Las unidades de medida utilizadas y numeracién de las
partidas, estaran en coordinacién y consistencia con las utilizadas en las especificaciones técnicas. La
moneda utilizada para valorizar las partidas sera la unidad de fomento (UF).

3.8. PROYECTO DE AGUAS LLUVIAS

3.8.1. Memoria. EI Consultor preparara un documento descriptivo detallado que se refiera a la solucion
propuesta, adjuntando los graficos, laminas, hojas de calculo que sean necesarias para su adecuado
estudio y comprension.

3.8.2. Planos. Planos que, mediante expresiones gréficas, esquemas y colores, identifiquen con claridad
aquellos sectores que se encuentran terminados, diferenciandolos de aquellos que deben ser
intervenidos a partir del momento en el que se reinicien los trabajos de construccion. De preferencia, se
mantendran en términos generales los formatos, ldminas y escalas utilizados en el proyecto original, a
fin que se facilite la comparacién entre ellos.

Conforme a lo sefialado en el parrafo anterior, se debera presentar como minimo, el juego de planos
que se present6 para la entrega original del proyecto. A modo de orientacion, para que se considere el
minimo que debe ser presentado, se detalla el listado de planos que formaron parte de la especialidad
de “aguas lluvias” en la entrega original:

[] 01/02 C — Planta General ALL Cubierta.

7 01/02 C — Planta General Aguas Lluvias.

3.8.3. Especificaciones Técnicas. Se acompafiaran las especificaciones técnicas consideradas en el
proyecto, abordando cada una de las partidas, incorporando en ellas el parrafo, informacién o redaccion
que permita orientar la forma como debe ser abordada esa faena especifica en el contexto de los trabajos
que se reinician.

3.8.4. Presupuesto Detallado. EI Consultor elaborara y presentara un Presupuesto Detallado que
incluya todas las partidas del proyecto de aguas lluvias, agregando aquellas que sean necesarias para
el reinicio de los trabajos. Se debera mantener un formato de columnas (numero, partida, unidad,
cantidad, precio unitario, total). Las unidades de medida utilizadas y numeracion de las partidas, estaran
en coordinacién y consistencia con las utilizadas en las especificaciones técnicas. La moneda utilizada
para valorizar las partidas sera la unidad de fomento (UF).

3.9. PROYECTO ACUSTICO

3.9.1. Planos. Planos que, mediante expresiones graficas, esquemas y colores, identifiquen con claridad
aquellos sectores que se encuentran terminados, diferenciandolos de aquellos que deben ser
intervenidos a partir del momento en el que se reinicien los trabajos de construccion. De preferencia, se
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mantendran en términos generales los formatos, laminas y escalas utilizados en el proyecto original (5
laminas), a fin que se facilite la comparacién entre ellos.

3.9.2. Especificaciones Técnicas. Se acompanaran las especificaciones técnicas consideradas en el
proyecto, abordando cada una de las partidas, incorporando en ellas el parrafo, informacién o redaccién
que permita orientar la forma como debe ser abordada esa faena especifica en el contexto de los trabajos
que se reinician.

3.9.3. Presupuesto Detallado. El Consultor elaborara y presentara un Presupuesto Detallado que
incluya todas las partidas del proyecto acustico, agregando aquellas que sean necesarias para el reinicio
de los trabajos. Se debera mantener un formato de columnas (niumero, partida, unidad, cantidad, precio
unitario, total). Las unidades de medida utilizadas y numeracién de las partidas, estaran en coordinacion
y consistencia con las utilizadas en las especificaciones técnicas. La moneda utilizada para valorizar las
partidas sera la unidad de fomento (UF).

3.10. PROYECTO DE PAISAJISMO

3.10.1. Planos. Planos que, mediante expresiones graficas, esquemas y colores, identifiquen con
claridad aquellos sectores que se encuentran terminados, diferenciandolos de aquellos que deben ser
intervenidos a partir del momento en el que se reinicien los trabajos de construccion. De preferencia, se
mantendran en términos generales los formatos, laminas y escalas utilizados en el proyecto original, a
fin que se facilite la comparacién entre ellos.

Conforme a lo sefalado en el parrafo anterior, se debera presentar como minimo, el juego de planos
que se presentd para la entrega original del proyecto. A modo de orientacion, para que se considere el
minimo que debe ser presentado, se detalla el listado de planos que formaron parte de la especialidad
de “paisajismo” en la entrega original:

[l L1 - Planta de Arboles y Arbustos.

[0 L2 - Planta de Cubresuelos.

[] L3 - Planta de Trazado de Arboles, Arbustos.
[l L4 - Planta de Trazado de Cubresuelos.

|:; L5 — Cortes de Paisajismo.

3.10.2. Especificaciones Técnicas. Se acompanaran las especificaciones técnicas consideradas en el
proyecto, abordando cada una de las partidas, incorporando en ellas el parrafo, informacién o redaccion
que permita orientar la forma como debe ser abordada esa faena especifica en el contexto de los trabajos
que se reinician.

3.10.3. Presupuesto Detallado. El Consultor elaborara y presentara un Presupuesto Detallado que
incluya todas las partidas del proyecto de paisajismo, agregando aquellas que sean necesarias para el
reinicio de los trabajos. Se debera mantener un formato de columnas (nimero, partida, unidad, cantidad,
precio unitario, total). Las unidades de medida utilizadas y numeracién de las partidas, estaran en
coordinacién y consistencia con las utilizadas en las especificaciones técnicas. La moneda utilizada para
valorizar las partidas sera la unidad de fomento (UF).

3.11. PROYECTO DE ASCENSOR

Para la elaboracién del proyecto de ascensor se tomara como punto de partida el equipo adquirido que
se encuentra embalado en las dependencias del Centro Cultural de Concoén, el que debera ser revisado

por el Consultor.

3.11.1. Planos. Planos que, mediante expresiones graficas, esquemas y colores, identifiquen con
claridad aquellos sectores que se encuentran terminados, diferenciandolos de aquellos que deben ser
intervenidos a partir del momento en el que se reinicien los trabajos de construccion. De preferencia, se
mantendran en términos generales los formatos, laminas y escalas utilizados en el proyecto original, a
fin que se facilite la comparacion entre ellos.

3.11.2. Especificaciones Técnicas. A partir del formato de las especificaciones técnicas considerado
en el proyecto original se abordara cada una de las partidas, incorporando en ellas el parrafo, informacién
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o redaccién que permita orientar la forma como debe ser abordada esa faena especifica en el contexto
de los trabajos que se reinician.

3.11.3. Presupuesto Detallado. El Consultor elaborara y presentara un Presupuesto Detallado que
incluya todas las partidas del proyecto del ascensor, agregando aquellas que sean necesarias para el
reinicio de los trabajos. Se debera mantener un formato de columnas (nimero, partida, unidad, cantidad,
precio unitario, total). Las unidades de medida utilizadas y numeraciéon de las partidas, estaran en
coordinacion y consistencia con las utilizadas en las especificaciones técnicas. La moneda utilizada para
valorizar las partidas sera la unidad de fomento (UF).

3.12. PRESUPUESTO DETALLADO POR PARTIDAS OBRAS CIVILES

3.12.1. Presupuesto Detallado por Partidas Actualizado del Proyecto de Obras Civiles. El Consultor
elaborara y presentara un Presupuesto Detallado que incluya todas las partidas del proyecto de obras
civiles original, tanto las ejecutadas como las pendientes de ejecucion, agregando aquellas que sean
necesarias para el reinicio de los trabajos. Se debera mantener el formato original de columnas (numero,
partida, unidad, cantidad, precio unitario, total). También se mantendran las unidades de medida
utilizadas anteriormente y numeracién de las partidas, estas ultimas en coordinacion y consistencia con
la utilizada en las especificaciones técnicas. La moneda utilizada para valorizar las partidas sera la
unidad de fomento (UF).

3.12.2. Presupuesto Detallado por Partidas del Proyecto de Obras Civiles, de las obras por
terminar. El Consultor elaborara y presentara un Presupuesto Detallado que, manteniendo el formato
del presupuesto detallado sefialado en el numeral anterior (3.12.1.) incluya la cubicacién y valorizacion
de todas las partidas que sean necesarias para el término de los trabajos. Se debera mantener el formato
original de columnas (nimero, partida, unidad, cantidad, precio unitario, total). También se mantendran
las unidades de medida utilizadas anteriormente y numeracion de las partidas, estas ultimas en
coordinacién y consistencia con la utilizada en las especificaciones técnicas. La moneda utilizada para
valorizar las partidas sera la unidad de fomento (UF).

3.12.3 Analisis de Precios Unitarios. El Consultor elaborara y presentara un listado completo de
Andlisis de Precios Unitarios que aborde todas y cada una de las partidas del Presupuesto Detallado por
Partidas del Proyecto de Obras Civiles. El Andlisis de Precios Unitarios debera descomponer y analizar
cada una de las partidas considerando como minimo los materiales, mano de obra, medios auxiliares
y/o maquinarias e imprevistos. La moneda utilizada para la valorizacién de cada uno de las partidas sera
la unidad de fomento (UF)".

3.13. PRESUPUESTO DETALLADO EQUIPAMIENTO MOVIL

3.13.1. Presupuesto Detallado por Partidas Actualizado del Equipamiento Mévil. EI Consultor
elaborara y presentard un Presupuesto Detallado que incluya todas las partidas incluidas en el
equipamiento mévil original, tanto las adquiridas como las pendientes de compra, agregando aquellas
que sea necesario considerar para el reinicio de los trabajos. Se debera mantener el formato original de
columnas (nimero, partida, unidad, cantidad, precio unitario, total). También se mantendran las
unidades de medida utilizadas anteriormente y numeracion de las partidas, estas ultimas en coordinacion
y consistencia con la utilizada en las especificaciones técnicas. La moneda utilizada para valorizar las
partidas sera la unidad de fomento (UF).

3.13.2. Presupuesto Detallado por Partidas del Equipamiento Mévil, del Equipamiento por
Adquirir. El Consultor elaborara y presentara un Presupuesto Detallado que, manteniendo el formato
del presupuesto detallado sefialado en el numeral anterior (3.13.1.) incluya la cubicacion y valorizacion
de todas las partidas incluidas en el equipamiento mévil que sea necesario adquirir para el término de
los trabajos. Se debera mantener el formato original de columnas (nimero, partida, unidad, cantidad,
precio unitario, total). También se mantendran las unidades de medida utilizadas anteriormente y
numeracion de las partidas, estas ultimas en coordinacién y consistencia con la utilizada en las
especificaciones técnicas. La moneda utilizada para valorizar las partidas sera la unidad de fomento
(UF).

4.- FORMALIDADES Y REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS A ENTREGAR POR EL CONSULTOR
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4.1. GENERALIDADES

r 'y

Los proyectos de Arquitectura, Ingenieria y Especialidades incluiran expedientes completos de cada
materia, con todos los requisitos que la naturaleza de cada proyecto implique, contemplando todas
las aprobaciones de los servicios pertinentes con sus respectivos tramites.

e Seran de cargo del Consultor todos los gastos administrativos y de papeleria en los que se debe
incurrir para la entrega de los proyectos que forman parte de los entregables.

e Es responsabilidad exclusiva y unica del consultor entregar todos los insumos solicitados en cada
Etapa. Solamente se aceptaran ingresos completos de acuerdo a lo solicitado en los presentes
términos de referencia en cada una de las etapas.

* Para la presentacion de los antecedentes, el Consultor adjuntara una Carta de ingreso que contenga
un listado de todos los antecedentes que se entregan. Todos los antecedentes seran firmados por
el Consultor y el profesional especialista responsable que los elaboro.

» Elingreso de cada una de las Etapas se realizara en la Secretaria Comunal de Planificacion de la
Municipalidad de Concéon (SECPLAC), timbrando el correspondiente listado de antecedentes. Una
vez cumplido lo anterior, se procedera a entregar en mano al profesional de la contraparte técnica el
expediente para su revision.

e Los plazos aplicables al consultor seran detenidos en la fecha de ingreso y reanudados al momento
de la entrega del acta de observaciones.

» La contraparte técnica tendra 15 dias habiles para emitir formalmente |la aceptacion de la etapa o un
oficio de observaciones.

» El reingreso de las observaciones sera coordinando previamente con la contraparte técnica para
realizar una breve exposicion de la entrega, donde se chequeara que el ingreso de respuesta a las
observaciones emitidas por la contraparte técnica. Si la contraparte técnica no esta conforme con la
entrega, esta sera rechazada.

» Finalizado el tiempo del consultor de cada etapa, sin que se haya dado cumplimiento a la entrega,
este sera multado con el 0,1% del monto total del contrato, por cada dia de atraso hasta |la aprobacién
de su trabajo.

e Si el consultor no pudiese cumplir conforme a los tiempos, debera solicitar aumento de plazo,
otorgandose solo en casos especiales, que sean justificados por el consultor y aceptados por la
contraparte técnica.

e Las multas se informaran mediante oficio y seran canceladas por el consultor previo a la presentacion
del estado de pago correspondiente formando parte del mismo en cada una de las Etapas.

e Los planos seran presentados en formato papel bond A1, numerados y doblados a tamafio A4 u
oficio, entregados en un archivador con el indice del contenido en la contratapa. Los planos deberan
ser archivados en fundas plasticas trasparentes (no perforados). Adicionalmente, los planos seran
presentados en archivo electrénico compatible con programa Autocad 2014, contenidos en pendrive.

e Los documentos tales como memorias, especificaciones técnicas y presupuestos, seran

incorporadas en archivadores en formato oficio, A4 o carta, perforadas, debidamente ordenadas con

separadores. Ademas, se incluira una copia electrénica en pendrive en formato Word (*.doc) y PDF.

5.- ETAPAS DE LA CONSULTORIA
5.1. ETAPA 1 - ENTREGA PRELIMINAR DE ANTECEDENTES

Corresponde a la entrega que realiza el Consultor para que la Unidad Técnica pueda verificar el
cumplimiento y concordancia con los contenidos que se indican en los presentes Terminos de
Referencia. La Entrega Preliminar de Antecedentes contendra todos los productos mencionados en los
numerales 3.1 al 3.13.

Para los efectos se presentara una copia en papel y formato electronico de toda la documentacion. En
el caso que la Unidad Técnica requiriera correcciones o complementaciones, el Consultor debera
presentar nuevamente aquellos antecedentes que fueron observados.

La recepcién conforme de la etapa, si procediera, sera informada al Consultor por escrito mediante oficio
o certificado de la Secretaria Comunal de Planificacion.

5.2. ETAPA 2 - ENTREGA FINAL DE ANTECEDENTES
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Una vez corregidas las observaciones formuladas por la Unidad Técnica en la Etapa 1 y habiéndose
obtenido la aprobacién de la modificacion de proyecto de edificacién considerada en la Etapa 2, la
Secretaria Comunal de Planificacion comunicara por escrito dicha situacion al Consultor, a objeto que
presente la entrega final y definitiva de los antecedentes.

Luego de otorgada la resolucion de aprobacién de modificacién de proyecto de edificacion, el Consultor
incorporara a los antecedentes las eventuales correcciones que hayan surgido durante la tramitacion en
la Direccién de Obras Municipales y efectuara en la Unidad Técnica la Entrega Final de Antecedentes,
que consistira en tres (3) juegos completos de planos y documentacion de respaldo. La Entrega Final de
Antecedentes contendra todos los productos mencionados en los numerales 3.1 al 3.13.

La entrega final se realizara en papel y formato electronico, segun el procedimiento y formalidades que
se describe en el numeral 4.1.

En el caso que la Unidad Técnica requiriera correcciones o complementaciones, el Consultor debera
presentar nuevamente aquellos antecedentes que fueron observados.

La recepcion conforme de la etapa, si procediera, sera informada al Consultor por escrito mediante oficio
o certificado de la Secretaria Comunal de Planificacion.

6.- PLAZOS PREVISTOS PARA EL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA
El desarrollo del proyecto se hara de acuerdo a lo establecido en los presentes Términos de Referencia.

Adicionalmente al plazo de entrega de cada una de las etapas, habra un plazo de 7 dias corridos
destinado a subsanar a conformidad de la Unidad Técnica las posibles observaciones que a los informes
presentados por el Consultor haga la Unidad Técnica. Lo anterior sin considerar el tiempo que
corresponde a otros Organismos Publicos lo que no seran imputables al Adjudicatario.

El retraso en que incurra la Municipalidad en la revisién de cada informe, excedido el plazo asignado
para tal efecto, ampliara automaticamente los plazos de que disponga el Consultor para el desarrollo de
las etapas siguientes, en igual numero de dias a los retrasos. Esta situacién debera dejar establecida en
el informe que la Municipalidad haga de la etapa.

Cuando los plazos venzan en dia sabado, domingo o festivos se entendera que su vigencia se hara
efectiva el siguiente dia habil.

6.1. ETAPA 1 - ENTREGA PRELIMINAR DE ANTECEDENTES

La Etapa 1 tendra una duraciéon maxima de sesenta (60) dias corridos a partir de la fecha del decreto
alcaldicio que apruebe el contrato o de la fecha de inicio de la Consultoria, si esta ultima se realizara con
posterioridad.

6.2. ETAPA 3 - ENTREGA FINAL DE ANTECEDENTES

La Etapa 3 tendra una duracién maxima de veinte (20) dias corridos a partir de la fecha de otorgamiento
de la resolucién de aprobacién de modificacion de proyecto de edificacion por parte de la direccion de
obras municipales que cierra la Etapa 2.

7.- MONTO MAXIMO DISPONIBLE PARA LA CONSULTORIA

Los precios deberan cotizarse en Moneda Nacional e incluir todos los impuestos legales que
correspondan ademas de los costos de garantias necesarias para la correcta ejecucion del trabajo.

El monto maximo disponible para la consultoria asciende a ochenta millones de pesos ($100.000.000)
impuesto incluido.

8.- HONORARIOS ASIGNADOS A CADA UNA DE LAS ETAPAS
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El valor total ofertado para la realizacion de la Consultoria sera pagado por parcialidades, al término
efectivo de cada una de las etapas, una vez cumplidos los hitos finales que para cada una de ellas se
definen. El porcentaje del honorario total asignado a cada una de las etapas es el siguiente:

a) Etapa 1. 50% del monto total ofertado.
b) Etapa 2. 50% del monto total ofertado

9.- PRESENTACION DE LOS ESTADOS DE PAGO

El pago del honorario profesional correspondiente a cada una de las etapas sera pagado mediante
Estados de Pago firmados por el Consultor, acomparniados de la factura o boleta respectiva, visados
expresamente por la Unidad Técnica. Los estados de pago seran presentados en la Secretaria Comunal
de Planificacién de la Municipalidad de Concén para su tramitacién.

La cancelacion de los estados de pago siguientes a la Etapa 1 se podran cancelar solo si la etapa
inmediatamente anterior presentada por el Consultor ha sido aceptada a completa conformidad de la
Unidad Técnica y pagada.

10.- APLICACION NORMAS DE DERECHO

La presente Consultoria y su consecuente Orden de Compra y Contrato se regiran exclusivamente por
las Bases Administrativas, Términos de Referencia y por los Anexos, Oficios y Enmiendas que
eventualmente emita la Municipalidad hasta la fecha de respuesta de las Aclaraciones.

Supletoriamente se aplicaran las disposiciones legales y reglamentarias que contempla la legislacion
vigente en la materia; en particular la ley y reglamento de Compras Publicas y Reglamento Municipal.

11.- DE LOS OFERENTES LA PROPUESTA

Podran presentar propuestas las personas naturales y/o juridicas que acrediten la condicién de
Consultores que cuenten con equipo interdisciplinarios dirigidos por un Arquitecto, siempre y cuando
cumplan con los requisitos y exigencias que establecen los presentes Términos de Referencia en el
numeral 2.

La omisién, distorsion o falsificacion de cualquiera de los documentos o antecedentes requeridos en las
Bases, sera causal suficiente para rechazar la propuesta presentada.

Los plazos a que se refieren las presentes Bases se entenderan en dias corridos.

12.- DE LA REPRESENTACION DEL CONSULTOR

El Consultor individualizara en su oferta la persona facultada para representarlo con amplios poderes en
la presente Licitacion y Consultoria.

13.- RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

13.1. Coordinacién de los Proyectos: El Consultor sera el responsable de la gestion y coordinacion de
los proyectos y profesionales a cargo dentro de los plazos establecidos. Cualquier diferencia o
superposicion de trazados en los planos que afecten la normal ejecucién del proyecto sera de
responsabilidad del consultor, quien se hara cargo de estas diferencias y de las modificaciones que de
ellas se desprendan, aun después de haber sido recibidos los proyectos por parte de esta ITO.

13.2. En caso de ser necesario y existir diferencias entre lo proyectado y ejecutado, debera gestionar
entre sus profesionales y entregar los planos AS BUILT de los proyectos encomendados al momento de
la recepcion de la obra.

13.3. Gestion y tramitacion de los proyectos: El consultor sera responsable de la tramitacion auspicio y
obtencién de los permisos correspondientes a sus proyectos en sus organismos respectivos.

13.4. Pago de certificado y derechos municipales: El consultor pagara todos los costes asociados a la
generacion y tramitacion de sus proyectos, exceptudndose los derechos municipales por concepto de
Permisos de Edificacion que seran responsabilidad del Mandante.
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13.5. Responsabilidades de los Profesionales: Se entiende que cada uno de estos proyectos debera ser
patrocinado por profesionales competentes, quienes apoyaran al Mandante en todas las fases del
proyecto desde su desarrollo, licitacién, construccion y recepcion de los mismos, conforme a las
obligaciones que les impone la legislacion vigente

13.6. El consultor y los profesionales quedan comprometidos a los siguientes procesos:

- Debera asistir a todas las reuniones que la Unidad Técnica solicite y generar toda la documentacion
encomendada.

- Debera responder a todas las consultas del Mandante y de los Proponentes, durante el periodo de
estudio y licitaciéon para su etapa de ejecucion.

- Debera dar respuesta a las solicitudes del ITO durante el periodo de construccion de la obra: visitas,
respuestas, aclaraciones y soluciones en obra que el mandante estime conveniente.

13.7. El Consultor se compromete a participar en la preparacion de las respuestas a las consultas
formuladas por los interesados en el marco de la licitacion publica para el reinicio de los trabajos de
construccion.

13.8. Durante el periodo de construccién de las obras, el Consultor solucionara las observaciones que
eventualmente formule la Unidad Técnica o las empresas de servicios basicos respecto de los proyectos
de instalaciones y sus autorizaciones, asi como también toda institucién o servicio del cual, dadas las
caracteristicas del proyecto, se requiera aprobacion.

13.8. Durante el periodo de construccién de las obras, el Consultor y los profesionales del equipo
ofertado realizaran las visitas de supervisién necesarias para verificar que los trabajos se ejecutan
conforme a proyecto.

14.- MULTAS

Si el Consultor no da cumplimiento a cualquier instruccion de la unidad técnica en el transcurso de la
elaboracion de los Proyectos de Estructura y Especialidades, se le aplicara una multa equivalente al 0,5
por mil del monto del contrato, por cada dia en que tal situacion persista, la que sera descontada en el
estado de pago correspondiente.

Si el Consultor no diere término a los proyectos contratados dentro del plazo que para cada una de las
etapas se indica, debera pagar una multa de 0,1% diario sobre el valor del contrato, a partir del dia
siguiente al que venza el plazo contractual y hasta el dia en que se haya dado correcto término a los
mismos.

Si existiere fuerza mayor o caso fortuito que justificaren un retraso en el término de los proyectos, las
razones seran dadas a conocer por el Consultor, en solicitud escrita ingresada a la oficina de partes de
la unidad técnica, dentro de los cinco dias siguientes de sucedido los hechos que invoca, lo que sera
calificado por el mandante de manera privativa.

15.- INHABILIDADES

El Consultor y todo el equipo de colaboradores que participa en la elaboracion del Disefio de Reinicio de
Trabajos se entienden inhabilitados de participar en calidad de oferentes o como parte de los equipos
de trabajos de los oferentes en la licitacién publica para la contratacion de los trabajos para el reinicio
de las labores de construccién del Centro Cultural de Concon.

16.- PROPIEDAD DEL PROYECTO

El Consultor cede a la Municipalidad de Concén todos sus derechos respecto del proyecto que realice.
Si fuera necesario modificar el disefio del proyecto contratado con posterioridad a la liquidacion del
contrato, se convocard a os profesionales proyectistas. En el caso que este ultimo estuviere
imposibilitado de realizarlas o no manifestare interés en ello, el mandante queda en libertad de proceder
de acuerdo a lo que estime conveniente.

17.- LIMITACION DE RESPONSABILIDAD

No se aceptaran exclusiones o limitaciones de responsabilidad por los servicios ejecutados en el marco
de esta contratacién, que no se ajusten a la legislacion chilena de derecho comun que regula la materia,
debiendo responder el Consultor, en todo caso, al menos de la culpa leve en la ejecucion del contrato.
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18.- UNIDAD TECNICA

La Unidad Técnica a cargo del desarrollo de la consultoria para el reinicio de los trabajos de construccion
del Centro Cultural de Concén, sera la Secretaria Comunal de Planificacion de la Municipalidad de
Concon y la Direccion de Obras Municipales.

19.- DOMICILIO DE LAS PARTES

Las partes fijan su domicilio en la ciudad de Concon, sometiéndose a la jurisdiccién de los Tribunales
Ordinarios de Justicia que territorialmente tengan alli jurisdiccion.

FARV/MLEG//LHAL/AI

Distribucion:

1.

2. Control.

ONO O AW

"J
SECR}ARTFN;UNICIPAL

ESTABLEZCASE, la Comision de Evaluacion de la Licitacién Publica: “Disefio de Reinicio
Trabajos de Construccion Centro Cultural de Concén”, compuesta por los siguientes
funcionarios: la Sra. Directora de la SECPLAC; un profesional arquitecto de la SECPLAC, el Sr.
Director de Asesoria Juridica; el Sr. Director de Control y la Sra. Secretario Municipal como ministro
de fe, o quienes los subroguen.

DESIGNESE sujetos pasivos a los siguientes miembros de la Comision de Evaluacion: a la Sra.
Directora de la SECPLAC; a un profesional arquitecto de la SECPLAC, al Sr. Director de Asesoria
Juridica; al Sr. Director de Control y a la Sra. Secretario Municipal o quienes los subroguen, para el
presente llamado a Propuesta Publica denominado: “Disefic de Reinicio Trabajos de
Construcciéon Centro Cultural de Concén”, formadas en el marco de la Ley N°19.886, sélo en lo
que respecta al ejercicio de dichas funciones y mientras integren las Comisiones, de acuerdo a lo
establecido en la Ley N°20.730, Articulo 4, numeral 7.

CUMPLASE por los funcionarios designados en el numeral 4 del presente Decreto Alcaldicio lo que
establece la Ley N°20.730, en lo que concierne a sus funciones.

PUBLIQUESE por un plazo minimo de diez (20) dias corridos el presente llamado a Propuesta
Publica en el portal www.mercadopublico.cl.

IMPUTESE el gasto generado por este concepto al Presupuesto Municipal vigente.

PUBLIQUESE el llamado a Propuesta en el portal www.mercadopublico.cl.

DISTRIBUYASE por Secretaria Municipal el presente Decreto Alcaldicio segun lo que aparece
consignado en su distribucion.

. ANOTESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

Administrador Ley de Transparencia.

Asesoria Juridica.

Secretaria Municipal.

C.ontat?!hdad y Presupuesto. MUNICIPALIDAD DE CONCON

Direccion de Obras. DEPTO, DE CONTROL ‘

SECPLAC (151). ‘

Carpeta Propuesta. 24 NOV 2073
RECIBIDO vora: _
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