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CONCON,

DECRETO ALCALDICIO
Ne 3701

ESTA ALCALDIA HA DECRETADO HOY LO SIGUIENTE:

VISTOS:

a) Las facultades que me confieren la Ley N°18.695, Organica Constitucional de
Municipalidades.

b) Las facultades emanadas de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos
Administrativos de los Organos de la Administracién del Estado.

c) Laley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios, sus modificaciones y su Reglamento, Decreto Supremo N° 661.

d) La Ley N° 20.730, Ley Lobby, articulo N° 4, son sujetos pasivos de esta Ley, aquellas
autoridades y funcionarios que se indican en el nimero 7, que dice relaciéon con los
integrantes de las Comisiones Evaluadoras formadas en el marco de la Ley N° 19.886,
s6lo en lo que respecta al ejercicio de dichas funciones y mientras integren esas
Comisiones.

e) Acta del Tribunal Electoral Region de Valparaiso, de fecha 30 de Noviembre del 2024, en
donde se senala electo al Alcalde de Concon, Sefior Freddy Antonio Ramirez Villalobos.

f) El Decreto Alcaldicio N°3303 de fecha 25 de octubre de 2023, que delega atribuciones en
el funcionario Administrador Municipal.

g) El Decreto Alcaldicio N°3654 de fecha 16 de noviembre de 2023, que establece el orden
de subrogancia en caso de ausencia o impedimento del Alcalde.

h) El Decreto Alcaldicio N°1991 de fecha 8 de agosto de 2022, que establece el orden de
subrogancia de Directores y Jefaturas Municipales.

i) Instrucciones de Caracter General N° 6/2024, de fecha 26 de Marzo 2025 del Tribunal de
Defensa de la Libre Competencia.

i) Memorandum N.° 24 de fecha 05 de NOVIEMBRE 2025 del Director de Transito de la I.
Municipalidad de Concén, en virtud de visaciéon para la instalacion de barreras de
contencidn camineras doble onda del cual se solicita autorizar el llamado a Propuesta
Publica para “SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS VEHICULARES SECTOR
COSTERO DE CONCON”.

k) Memorandum N° 292 de fecha 24 de NOVIEMBRE 2025 de la Directora SECPLAC de la I.
Municipalidad de Concon, en virtud del cual se solicita autorizar el llamado a Propuesta
Publica para “SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS VEHICULARES SECTOR
COSTERO DE CONCON”.

1) Las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, y formularios anexos elaborados
por la Secplac, para el proceso de licitacion publica denominado “.

m) Presupuesto desarrollado por profesional de SECPLAC.

n) Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°1257 de fecha 12 de Noviembre 2025.

o) Indisponibilidad del servicio requerido en el catalogo de convenio marco.

CONSIDERANDO

1.- Que, se cuenta con Visto Bueno del Sr. Alcalde a través de Memorandum N° 292 de fecha 24
de Noviembre 2025 de la Directora SECPLAC, donde se autoriza el llamado a Licitacion Publica
para la ejecucion del proyecto denominado “SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS
VEHICULARES SECTOR COSTERO DE CONCON?”.

2.- Que, con el objeto de concretar la contratacién y ejecucidon del proyecto denominado
“‘SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS VEHICULARES SECTOR COSTERO DE
CONCON?". este Municipio en virtud del mandato legal, requiere dar inicio al procedimiento de
licitacion Publica.

3- Que, en cumplimiento de la normativa legal vigente, se han procedido a desarrollar las
correspondientes Bases Administrativas de licitacion, que regularan el proceso concursal para la
celebracién del contrato denominado “SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS
VEHICULARES SECTOR COSTERO DE CONCON".
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4- Por tanto, en virtud de lo anteriormente sefialado y los documentos y normativa tenidos a la

vista, es que resuelvo lo siguiente:

DECRETO:

1. AUTORICESE el llamado a Propuesta Publica denominada: “SUMINISTRO E
INSTALACION DE DEFENSAS VEHICULARES SECTOR COSTERO DE CONCON”.

2. APRUEBENSE, las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y formularos anexos
para realizar la Propuesta Publica “SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS
VEHICULARES SECTOR COSTERO DE CONCON?". cuyo contenido es el siguiente:

BASES ADMINISTRATIVAS

“SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS VEHICULARES SECTOR COSTERO DE

CONCON”.
FINANCIAMIENTO: PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025.

1. DISPOSICIONES GENERALES

Las presentes bases norman el proceso de la propuesta publica que efectda la llustre Municipalidad de Concon en su calidad de
Mandante y la Direccion de Obras como Unidad Técnica, para contratar la ejecucion de la obra.

11. OBJETIVOS

La llustre Municipalidad de Concén llama a propuesta publica, para la licitacion “SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS
VEHICULARES SECTOR COSTERO DE CONCON?", a través de la Direccion de SECPLAC. Dicha propuesta se regira por las
presentes bases administrativas, el contrato a suscribir entre la llustre Municipalidad de Concén y el oferente adjudicado, ademas de
anexos, Especificaciones Técnicas, Planos, aclaraciones y/o respuestas a consultas formuladas por el foro y demas antecedentes de
la licitacion.

Estas Bases Administrativas rigen para postulacion del siguiente proyecto denominado “SUMINISTRO E INSTALACION DE
DEFENSAS VEHICULARES SECTOR COSTERO DE CONCON”, se requiere la contratacion y ejecucion de las obras que
contemplan lo indicado en expediente técnico adjunto y demas antecedentes adjuntos a la propuesta.

1.2. NORMATIVA

Los plazos de la licitacion, de publicacion, consultas y respuestas, presentacion de ofertas, evaluacion y adjudicacion se ajustaran a
las presentes bases administrativas y seran publicados en la ficha electrénica de la licitacion, publicada en el portal
www.mercadopublico.cl.

La I. Municipalidad de Concon podra ampliar los plazos de alguna de las etapas de la licitacion, siempre que los plazos publicados no
se encuentren vencidos. En virtud del beneficio del proceso, lo cual debera ser informado oportunamente mediante el portal.

1.2.1. NORMAS APLICABLES A LA PRESENTE LICITACION
La presente licitacion se norma de acuerdo al siguiente orden de preeminencia:

a) Laley N° 19.886, Ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion de servicios y su reglamento.

b) Instrucciones de Caracter General N° 6/2024, de fecha 26 de Marzo 2025 del Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia.

c) Las aclaraciones de oficio o en atencién a las preguntas del foro, si las hubiere, a las Bases Administrativas o a las
Especificaciones Técnicas.

d) Las respuestas a las preguntas realizadas a través del foro.

e) Las Bases Administrativas.

f) Las Especificaciones Técnicas.

g) Presupuesto Oficial, itemizado y valorizado.

h) Planos de proyecto.

i) Los Formatos Anexos a las presentes Bases Administrativas.

En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de construccion, la previsién social, el contrato de
trabajadores y los demas aspectos que digan relacion con el desarrollo de una obra de construccion o provision de alguna especie,
todos los cuales se entenderan plenamente conocidos por parte del proponente o contratista, segun corresponda.

1.2.2. NORMAS APLICABLES A LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Las obras deberan ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y normas, segun corresponda:
a) Las Especificaciones Técnicas.
b) Planos.
¢) Las respuestas a las Consultas y las aclaraciones de la Unidad Técnica.
d) Las presentes Bases Administrativas y Anexos.
e) El contrato de obra.
f)  Presupuesto oficial, itemizado y valorizado
g) LaLey General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza;
h) Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN);
i) Los Reglamentos SEC, ESVAL y cualquier reglamento de otro servicio que sea atingente.

Péagina 2 de 43



N

ﬁii REPUBLICA DE CHILE

”""" MUNICIPALIDAD DE CONCON
CONCON SECPLAC

En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de construccion, la prevision social, el contrato de
trabajadores y los demas aspectos que digan relacion con el desarrollo de una obra de construccion o provision de alguna especie,
todos los cuales se entenderan plenamente conocidos por parte del proponente o contratista, segun corresponda.

1.2.3. PLAZOS Y ETAPAS

TIPO DE LICITACION L1 | DEER N P [ X [ La [

Monto Menor a 1.000 UTM

Dias Publicacion de Bases A lo menos 15 dias a la fecha de recepcion de las ofertas.

Plazo para formular consultas y aclaraciones. A lo menos al 08 dia corrido, hasta las 13:00 (Si es dia festivo o fin de semana) se pasa para el posterior dia habil,

contando desde la publicacién de las Bases Administrativa.
Publicacion de las respuestas a las consultas y | A lo menos al 10 dia corrido, hasta las 17:00 (Si es dia festivo o fin de semana) se pasa para el posterior dia habil,

aclaraciones contando desde la publicacion de las Bases Administrativas. En caso de que el nimero de preguntas que se reciba sea
superior a:
. 50, la entidad licitante podra aumentar el plazo de publicacién de respuestas hasta por 5 dias habiles;
. 100, la entidad licitante podra aumentar el plazo de publicacion de respuestas hasta por 10 dias habiles;
. 150, la entidad licitante podra aumentar el plazo de publicacion de respuestas hasta por 15 dias habiles.

En cualquier caso, la nueva fecha de publicacién de respuestas sera informada en el portal www.mercadopublico.cl , en
el ID de la licitacion.

Cierre del plazo de recepcion de las ofertas. A las 14:00 ultimo dia de publicacién de bases en la hora establecida en el portal.

Apertura de las Ofertas. El mismo dia de cierre de plazo de recepcion de las ofertas a las 15:00.

Plazo de Eval on y adjudicacion. Hasta 30 dias para evaluacion y de hasta 50 dias para la adjudicacién ambos plazos contados desde el cierre de
recepcion de ofertas.

Firma de Contrato Hasta 15 dias habiles desde la notificacion de la adjudicacion por medio del portal de www.mercadopublico.cl

Entrega de Instrumento de Garantia de Fiel | Al momento de la suscripcion de Contrato.
Cumplimiento de Contrato.
Visita a terreno voluntaria Seglin lo estipulado en Art. 1.8 de las presentes bases administrativas.

Los dias sabado, domingo y festivos se entenderan como inhabiles para efectos de la apertura de antecedentes y ofertas. En caso
que este dia recayese en sabado, domingo o festivo, la apertura se efectuara el dia habil inmediatamente siguiente, a la hora
establecida.

1.2.4. MODIFICACION A LAS BASES
Se podran modificar los documentos que componen las bases de licitacion, ya sea por iniciativa propia o en Atencion a una pregunta

solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de “Preguntas y Respuestas”, lo cual debera ser publicado oportunamente
en www.mercadopublico.cl , dentro de los plazos estipulados en bases.

Instrucciones de Caracter General N° 6/2024, de fecha 26 de Marzo 2025 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en su
Numeral 5, establece:

En caso de introducirse modificaciones que impliquen alterar elementos esenciales del contrato que afecten los costos y plazos para
presentar ofertas, en los términos que dispone el articulo 13 de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios, los plazos originales para la presentacién de ofertas se reiniciaran y seran contados a partir del
momento en que se materialice la referida modificacion.

Si durante o con motivo del estudio de dichos antecedentes o de las presentes bases, surgieran dudas u objeciones que formular, los
oferentes deberan solicitar las aclaraciones pertinentes mediante la formulacién de consultas por escrito a través del Portal de
compras publicas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.886 y su reglamento, a contar del dia establecido en el calendario de
licitacién del portal www.mercadopublico.cl .

1.2.5. REVOCACION DEL LLAMADO

* La Municipalidad de Concédn, podra revocar en cualquier momento, hasta antes de la apertura de la propuesta, el presente llamado
a licitacion, por razones de interés municipal o de disponibilidad presupuestaria.

« Si el llamado fuere revocado, se comunicara a los interesados a través de www.mercadopublico.cl .

+ Los participantes NO TENDRAN DERECHO a reclamo, ni indemnizacién alguna por este concepto.

1.3. PRESUPUESTO DISPONIBLE Y FINANCIAMIENTO

El presupuesto oficial total disponible es la suma total de $33.500.000.- IVA incluido.

No se aceptaran ofertas superiores al presupuesto disponible, de presentar una oferta que supere dicho monto, se declarara
automaticamente fuera de bases.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

e  Presupuesto Municipal Vigente.

Los valores monetarios sefialados en los documentos que forman parte de la Oferta Econdmica deberan estar expresados en
pesos chilenos.

1.31 CARACTERISTICA DEL CONTRATO.

La ejecucion de las obras materia de las presentes bases se contrataran a través del sistema de suma alzada, sin reajuste ni
intereses y su pago se hara en la forma indicada en el Estado de Pago y Obligaciones del contratista.

Para los efectos anteriores, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo sin reajustes ni intereses de ningun tipo, y en la que
las cantidades de obra son determinadas en base al estudio de los antecedentes técnicos y caracteristicas del terreno por parte del
proponente y los valores unitarios son inamovibles, sin que proceda, en consecuencia, pagar mayores obras ejecutadas, no otorgar
indemnizacion por concepto o motivo alguno.

Por tanto, el precio del contrato comprende el total de la obra cuya ejecucion se encomienda, asumiendo el contratista todos los
riesgo e imponderables que signifiquen mayores costos en su ejecucién, cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e
incluyen, ademas, el valor de los aportes y derechos a los servicios respectivos, segin corresponda, tributos, fletes, remuneraciones,
imposiciones, costo de las garantias y en general, el precio del contrato comprende todo el gasto que irrogue o exija su cumplimiento
, sea directo o indirecto.
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Asimismo, se debera tener presente que el precio de las obras no incluird ningun tipo de aporte reembolsable que deba efectuarse a
las empresas de Servicio eléctrico, Agua potable u otros Servicios y en consecuencia dichos aportes seran de cargo y propiedad del
contratista.

El oferente en su oferta debe considerar todos los gastos directos e indirectos que irroguen el cumplimiento del contrato. A via solo
enunciativa se considera todos los gastos de mano de obra, materiales, equipos, servicio, aportes, derechos, impuesto, permisos,
costo de garantia y en general todo lo necesario para contribuir y poner en servicio la obra en forma completa y correcta de acuerdo
a los planos y especificaciones técnica del proyecto.

Las cubicaciones entregadas en el presupuesto son solo informativas, el oferente, presentara sus propias cubicaciones y precios,
respetando las partidas del presupuesto y especificaciones técnicas.

Si el oferente, al momento de revisar las especificaciones técnicas, planos o presupuesto encontrase que faltan partidas o que no
concuerden entre si, sera responsabilidad de éste realizar las consultas a través del portal www.mercadopublico.cl en los plazos
determinados. Por lo cual, si no se ha realizado la consulta y posterior al cierre de las propuestas, sera la Unidad Técnica quien
resuelva la situacién de la manera mas conveniente para el desarrollo del proyecto.

Con todo, el oferente debera considerar en la presentacion de su oferta y/o en la ejecuciéon de obras, el principio del buen arte de
construir, por lo tanto, aun cuando las especificaciones técnicas, planos, etc. hayan omitidos detalles o partidas necesarias para
cumplir con tal principio, el oferente debera integrarla en su oferta (en atencién a una aclaracion de oficio o respuesta al foro de
preguntas), o en la ejecucion misma de la obra. Lo expuesto no significara un aumento del precio del contrato, dado el caracter de
“suma alzada”.

Se deja claramente sefialado que la empresa o contratista que se adjudique la obra no podra modificar ninguna partida, materialidad,
ni tampoco rebajar o aumentar m2, partidas o presupuestos, sin la debida autorizacién de la ITO. De nacer alguna modificacion, la
cual sea sugerida por la empresa, o solicitada por la Municipalidad, esta debera contar claramente con razén fundada y justificacion,
la cual debera ser informada por escrito a la Direccion de DOM y autorizada por la misma, y el Mandante, sin lo cual no se podra
realizar o llevar a cabo ninguna alteracioén al proyecto.

1.3.2. ANTICIPO

No se considera anticipo.

1.4. PARTICIPANTES

Podran participar en esta licitaciéon, las personas naturales, juridicas o Uniones Temporales que se encuentren inscritas como

proveedores en el Sistema www.mercadopublico.cl, y que mantengan capacidad para realizar el servicio descrito en el punto 1.1 de
las Disposiciones Generales, y que acomparien la documentacion solicitada en las presentes Bases.

En el caso de las uniones temporales de proveedores (UTP) considerando que todos los integrantes del UTP son habiles para
contratar con el estado. En el caso de que participen unién de dos o mas proveedores (UTP), deberan formalizar dicha unién
conforme a lo dispuesto en el articulo 180 del reglamento de la ley N° 19.886, Decreto N° 661, ministerio de Hacienda, hacer
nombramiento de un representante o apoderado comun con poderes suficientes asumiendo solidariamente las obligaciones que se
generen.

El oferente que sea la unién de dos o mas proveedores debera adjuntar escritura publica o privada, segun corresponda, que da
cuenta del acuerdo al momento de contratar e inscripcion individual de proveedores integrantes de la unién de Chileproveedores.

De conformidad con lo previsto en el articulo 51 de la Ley N°19.886 La Union Temporal de Proveedores se podra constituir
exclusivamente por empresas de menor tamafo, sea que se trate de personas naturales o juridicas.

Requisitos para presentarse a la propuesta:

a) Podran participar en la licitacion, las personas naturales, juridicas y/o UTP inscritas en el portal www.mercadopublico.cl

b) No podran participar aquellos Contratistas que hubieran ejecutado o participado en la etapa de disefio de la obra en
cuestion.

c) Para poder participar en la licitacion debe cumplir con los requisitos para contratar con la administracién del estado como lo
indica el art N° 4 de la Ley 19.886 de Compras Publicas.

Por tanto, no podran participar de la presente licitacién y quedaran excluidos del proceso, aquellos oferentes que incurran
en alguna de las siguientes causales de inhabilidad establecidos en el Art 16, 17 y 35 septies de la ley 19.886.

1.5. ACLARACIONES

Corresponde a los oferentes la determinacion de las medidas y célculos de las cantidades de obras a ejecutar, en conformidad a las
especificaciones técnicas, planos y demas antecedentes técnicos proporcionados en las presentes bases por la Unidad encargada
del disefio, en este caso SECPLAC.

En consecuencia, si durante o con motivo del estudio de dichos antecedentes o de las presentes bases, surgieran dudas u
objeciones que formular, los oferentes deberan solicitar las aclaraciones pertinentes mediante la formulacién de consultas por escrito
a través del Portal de compras publicas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.886 y su reglamento, a contar del dia establecido
en el calendario de licitacion del portal www.mercadopublico.cl .

Con motivo de dichas consultas, la Unidad Técnica podra responder y aclarar estas Bases, las Especificaciones Técnicas y los
demas antecedentes que formen parte de la licitacion, respuestas y/o aclaraciones que pasaran a formar parte integrante de estas
bases y/o del contrato de obra respectivo, las que quedaran a disposicion de los interesados en el Portal de Chile compra a contar
del dia establecido en el calendario de licitacién del portal www.mercadopublico.cl. Se responderan solo preguntas atingentes al
proyecto.

No se aceptaran ni se responderan consultas planteadas por conductos diferentes o fuera de plazo sefialado.

Queda estrictamente prohibido todo contacto por parte del proponente con la Municipalidad mientras dure el proceso de evaluacion
de las ofertas, segun lo dispuesto en el art. N° 35 ter de la Ley N° 19.886 de compras publicas.
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Se podra modificar los documentos que componen las bases de licitacion ya sea por iniciativa propia o en atencion a una aclaracion
solicitada por algunos de los oferentes durante el proceso de consulta y aclaraciones lo cual debera ser publicado oportunamente en
el portal www.mercadopublico.cl .

1.6. DE LOS PLAZOS DE EJECUCION

El plazo para la ejecucion de la obra regird a contar de la fecha de la firma del acta de entrega de terreno hasta el plazo ofertado por
el proponente. El plazo maximo para la ejecucion de las obras sera de 40 dias corridos.

Las ofertas que consideren un plazo mayor al estipulado seran declaradas fuera de bases.

Las obras deberan ejecutarse segun el plazo ofertado, no computandose dentro de este los tiempos sujetos a revisiones de alguna
entidad ajena al oferente. Si esto llegase a ocurrir, mientras dure el proceso de revision o tramitaciéon de algin antecedente técnico o
administrativo, los plazos deberan ser congelados. La paralizacion o congelamiento de plazo debera ser debidamente justificado
mediante documentos formales que asi den fe del acto o circunstancia no imputables al contratista que generen el retraso en la
planificacion original ofertada, una vez constatados los antecedentes por parte de la Unidad Técnica y validados, se procedera a
decretar la paralizacion/congelamiento adicionando los respectivos dias al plazo de ejecucion original, junto a ellos se debe solicitar
la modificacién de la carta Gantt, curva de avance, instrumentos de Garantia seglin aplique en la cantidad de dias adicionales y
aquellos otros documentos contemplados en las presentes Bases Administrativas.

El plazo efectivo de ejecucion de la obra sera el utilizado por el contratista para la ejecucion de ésta, el tiempo utilizado para la
solucién de las observaciones requeridas por la Comisién de Recepcion Provisoria sera definido por la Inspeccién Técnica de la Obra
y no formara parte del plazo de ejecucion efectivo.

Sera responsabilidad del contratista solicitar la evaluacién de aquellos eventos que hayan generado un retraso en la ejecucion de las
obras, comprobadamente ajenos al contratista, a mas tardar 3 dias habiles de sucedido dicho evento, a la ITO de la Inspeccién
Técnica de la Obra sera quien resolvera sobre su aprobacion o rechazo, dejando la Inspeccién Técnica de la Obra registro en el libro
de obras, de todas aquellas situaciones que comprobadamente ajenos al contratista, hayan generado un retraso en la ejecucion,
como aumentos de obras ordenados por la Inspeccién Técnica de la Obra, situaciones de fuerza mayor, entrega de terrenos
atrasada, problemas administrativos o caso fortuito, indicando la cantidad de dias involucrados.

En caso de que el contratista solicite una ampliacién de plazo, estos eventos seran los Unicos justificantes a dicha solicitud; se
entendera como fuerza mayor que justifique un retraso en la ejecucion de obras, una situacién climatica de emergencia o catastrofe
nacional o local, u otra situacién que afecte en forma irrecuperable el avance de la obra y que sea demostrada adecuada y
oportunamente a la Unidad Técnica.

Las solicitudes de aumentos de plazo contractuales seran autorizadas exclusivamente por la Unidad Técnica previo analisis y visto
bueno del Sr. Alcalde, y en caso de producirse cualquier modificacion del plazo al contrato, debera ser informada por escrito.

Ademas, el contratista debera adjuntar una copia de la modificacion de contrato en el estado de pago correspondiente al
mes en que se celebre dicha modificacion.

El contratista, en el caso de aprobarse un aumento de plazo debera presentar una nueva programaciéon de avance fisico y flujo de
caja a mas tardar 5 dias habiles, previo a la fecha acordada para la firma de la modificacién del contrato, fecha que serd comunicada
al contratista por algun medio que certifique haber sido notificado. De no entregar dicha programacion, se entendera que el
contratista desiste del aumento de plazo, conservando la ejecucion de la obra la fecha de término previa a la solicitud de aumento.

En caso de que la Unidad Técnica autorice la ampliacion de plazo, el contratista estara obligado a prorrogar la vigencia de las
garantias en la misma cantidad de dias autorizados como ampliacion del plazo de ejecucién. De no entregar dichas garantias dentro
del plazo de 7 dias contados desde la notificacion de la autorizacion, se entendera que el contratista desiste del aumento de plazo,
conservando la ejecucion de la obra la fecha de término previa a la solicitud de aumento.

1.7. INSPECCION TECNICA DE LA OBRA

Para todos los efectos previstos en estas Bases, la Inspeccion Técnica de las Obra sera ejercida por la Direccion de Obras
Municipales (DOM).

INSPECCION TECNICA OBRAS (ITO) DURANTE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA

Para todos los efectos del contrato se entendera por Inspeccién Técnica de la Obra (ITO), la persona contratada por el Municipio,
que acuerdo a la Ley N°20.703, tendra la labor de inspeccionar, asesorando a la Unidad Técnica en las actividades.

El ITO debera tener facilidad de acceso permanente a la obra, instalaciones y talleres donde se estén preparando y construyendo
elementos que forman parte del contrato.

El Contratista debera someterse a las instrucciones de la Unidad Técnica, pudiendo el ITO, observar y/o rechazar las partidas de
obras y/o materiales en caso de detectarse deficiencias de ejecucion o calidad respecto a las especificaciones técnicas de la obra y
al arte del buen construir.

EIl ITO debera citar a reuniones semanales, realizadas con el Profesional Residente de Obra, los proyectistas de especialidades y los
Subcontratistas, de ser necesario, para analizar el avance de los trabajos. El dia, hora y lugar sera acordado con el Profesional a
Cargo. Lo anterior, sin perjuicio de la participacién de la Unidad Técnica en la referida reunion.

El ITO levantara actas de los temas tratados, las decisiones y las conclusiones respecto de cada uno de los temas planteados,
distribuyendo copia de las actas dentro de las 72 horas siguientes a la reunion. Estas minutas deberan ser firmadas por todos los
participantes en la reunion siguiente y se consideraran parte integrante del Libro de Obras, asi como también, cualquier observacion
que de ellas se haga. La falta de firma en las actas no podra ser invocada por alguna de las partes para desconocer los acuerdos en
ellas adoptados.
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1.7.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL CONTRATISTA ADJUDICADO

El Equipo Profesional Residente dependiente del Contratista que requiere la obra, sera el exigido en las Bases Administrativas,
considerando los siguientes titulos profesionales para la definicion del Cargo:

. Profesional Residente: Ingeniero Civil y/o Ingeniero Constructor y/o Constructor Civil y/o Arquitecto.
. Jefe de Obra en Terreno: Ingeniero Constructor y/o Constructor Civil y/o Técnico en Construccion.

El personal profesional residente minimo dependiente del Contratista podra considerar que el Profesional residente sea también el
jefe de Obra en terreno (es decir, podria considerarse la misma persona, siempre y cuando no sea un Técnico en
Construccioén, sino uno de los profesionales definidos como Profesional Residente.

1.7.2 DEL PROFESIONAL RESIDENTE DE OBRA

El Contratista debera designar en la obra a un profesional Residente de Obra, cuya presencia debera ser permanente durante la
jornada de trabajo y que, ademas, debera disponer de un teléfono celular en el que siempre sea posible ubicarlo.

El profesional Residente de Obra debe ser un Ingeniero Civil y/o Ingeniero Constructor y/o Constructor Civil y/o Arquitecto.
La Unidad Técnica y/o el ITO podra ordenar la paralizacion de la obra y tomar las medidas de seguridad que estime necesarias en el
evento que se produzca un problema que requiera la presencia del profesional responsable y éste no esté presente o disponible en

horario de trabajo, o fuera de él, segun correspondiere.

El Profesional Residente de Obra debera estar presente en las inspecciones programadas por la Inspeccién Técnica de de la obra.
La ausencia injustificada del Profesional Residente de Obra sera objeto de multa de acuerdo al punto N°11.1.

El Profesional Residente de Obra, previa autorizacion de la Unidad Técnica, podra ser reemplazado por otro profesional que reina
las mismas condiciones exigidas en estas Bases.

1.7.3 DEL PERSONAL EN OBRA DEL CONTRATISTA

En aquellas ocasiones en que el Profesional Residente de Obra se ausente temporalmente de ésta debidamente autorizado por la
Unidad Técnica, debera dejar en su reemplazo una persona idonea y de igual manera, debidamente autorizado por la misma.

La Unidad Técnica podra exigir el reemplazo de los profesionales a cargo de la Obra o parte de su equipo, en los siguientes casos:

- Cuando demuestre incompetencia técnica.
- Por abandono sin causa justificada de la obra.
- Por conducta inapropiada de sus funciones.

1.8. VISITA A TERRENO

Se ha previsto una visita a terreno de caracter voluntario, en fecha y hora sefialadas segin documento de aclaratorio adjunto al
proceso, en el cual se indican horarios y correo para agendar visita a terreno. El lugar de encuentro fijado para la visita a
terreno sera en oficinas de la Secretaria Comunal de Planificacién, ubicadas en pasaje Percy N° 904, Concén (esquina calle Rio de
Oro y pasaje Percy).

En este evento, se suscribira una ficha independiente por cada asistente, bajo las conficiones definidas en “Instrucciones
de Caracter General N° 6/2024, de fecha 26 de Marzo 2025 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia”, que estipula lo
siguiente: 6. Prohibicién de contactos previos entre oferentes. Las bases de licitacion de obra publica municipal no podran
contemplar la realizacién de visitas técnicas simultaneas entre los oferentes que participen del proceso. La entrega de informacioén de
los respectivos procesos licitatorios por las entidades licitantes debera realizarse mediante medios de difusién de informacién de
interés general a través de las mismas bases, foros, videos, aclaraciones, a través de su publicacién en la plataforma que se esté
usando en el proceso licitatorio, o por medio de cualquier otro mecanismo que resulte idéneo para acotar la entrega de informacién
individual del proceso a cada oferente. En caso de ser imprescindible, las entidades licitantes podran coordinar la realizacién de
visitas a terreno exclusivamente individuales, debiendo resguardar el principio de igualdad de los oferentes.

La visita a terreno sera individualizada y tiene por objeto identificar condicionantes de emplazamiento y caracterizacion del sitio en
que se proyecta la intervencion. Las consultas que producto de esta visita se generen, al igual que cualquier otra de caracter técnico
o administrativo, deberan ser planteadas en el marco de la licitacién, utilizando los medios disponibles en la plataforma del Sistema
de Compras y Contrataciones Publicas.

1.9 INSTRUMENTOS DE GARANTIA

Los Instrumentos de Garantia deberan ser tomadas por el oferente a favor de la I. Municipalidad de Concén, segun se sefiale en las
presentes Bases, y no podran ser tomadas por un tercero, a excepcion que dicho tercero sea propietario y/o representante legal de la
empresa que se esta presentando a la propuesta, cuya identificacion debe coincidir con la indicada en los documentos solicitados en
las presentes bases.

En el caso de Unidon Temporal de Proveedores, las garantias deberan ser tomadas por el integrante representante establecido en el
contrato de la Union Temporal de Proveedores, de no cumplir con esto se entendera como no presentada.

La garantia puede ser presentada en forma electrénica, siempre y cuando obedezca a documentos que cuenten con firma electrénica
y contengan codigo de verificacion.

Dependiendo del tipo de documento de Garantia presentado por el Oferente, sera exigida la GLOSA, ya que se entiende que existen

algunos documentos que no permiten incorporar dicha descripcion. En estos casos el oferente o adjudicatario deberd acompanar a
dicha Garantia una Declaracion Jurada Simple que sefiale que el instrumento es precisamente para garantizar el proyecto.
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1.9.1. DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El Oferente que resulte adjudicado debera presentar un documento que sea pagadero a la vista e irrevocable y que asegure el pago
de la garantia de manera répida y efectiva, pudiendo ser cualquier instrumento que cumpla con dicha finalidad, de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 121, del DS 661, de 2024, que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886. En caso de ser una Pdliza de
Seguro no podra contener clausulas donde se someta la solucién de conflicto del Municipio a la justicia arbitral y debera indicar que
cubre todo el contenido de la Bases. La Garantia antes referida debe ser a nombre de la Municipalidad de Concon, RUT N°
73.568.600-3, con domicilio Calle Santa Laura N° 567, Comuna de Concén, para asegurar el Cumplimiento del Contrato.

En caso que la garantia sea tomada por un tercero, distinto al Oferente debera indicar en el documento de garantia, la
individualizacion del Adjudicatario al cual garantiza el contrato.

En caso de que el Adjudicatario esté constituido como Unién Temporal de Proveedores, la Garantia de Fiel cumplimento de Contrato
podra ser tomada por cualquiera de los integrantes de dicha Union Temporal.

Esta garantia se entregara para caucionar el cumplimiento de todas las obligaciones que se imponen al adjudicatario, pudiendo ser
ejecutada unilateralmente por la via administrativa por parte del Mandante. Dicha garantia asegura, ademas, el cumplimiento y pago
de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del adjudicado y el o los Subcontratados, que prestan sus servicios en
virtud de la presente licitacion.

Esta garantia debera ser entregada por el Adjudicatario en Oficina de Partes de la I. Municipalidad de Concén, ubicada en la comuna
de Concon, calle Santa Laura N°567, en un plazo no mayor a 48 horas contadas desde la notificaciéon de adjudicacion a través del
portal, en el siguiente horario:

. Horario: 8:30 horas a las 13:45 horas y de 15:00 a 17:00 horas. De Lunes a Jueves.
. Horario: 8:30 horas a las 13:45 horas y de 15:00 a 16:00 horas. Dia Viernes.

Esta garantia no podra hacerse extensiva a otro contrato ni la de otro contrato extensivo a éste.

Si el adjudicatario no cumple con la entrega de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato en el plazo indicado, el
Municipio podra dejar sin efecto la adjudicacién y readjudicar la licitacion al Oferente siguiente mejor evaluado o llamar a una nueva
licitacion.

GLOSA

La caucion debera indicar; PARA GARANTIZAR EL FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO “SUMINISTRO E
INSTALACION DE DEFENSAS VEHICULARES SECTOR COSTERO DE CONCON?”.

MONTO Y PLAZO DE DURACION

El monto de la Garantia de “Fiel Cumplimiento del Contrato” sera el equivalente al 5% del valor neto del contrato, con una vigencia
igual al plazo del contrato, méas 90 dias corridos.

Esta garantia sera devuelta a su vencimiento, si no hay demanda contra el Municipio. En el evento que el Municipio fuera
demandado, esta garantia debera mantenerse vigente hasta el cumplimiento integro de la sentencia u otro equivalente jurisdiccional,
o bien, hasta la fecha en que se encuentre ejecutoriada la sentencia que no acoge la demanda. La renovacion de esta garantia
debera hacerse por el Contratista, bajo sancién de que el Municipio requiera al Mandante que la haga efectiva.

El Contratista sera el Unico responsable pecuniariamente de las diferencias entre el monto pagado con cargo a la garantia indicada y
los montos que efectivamente deban ser indemnizados o pagados, conforme a sentencia judicial ejecutoriada.

El Contratista, una vez otorgada la Recepcién Provisoria por la Direccién de Obras Municipales, debera reemplazar esta garantia por
otra que resguardara la Buena Ejecucién de la Obra.

CASOS EN QUE SE PODRA HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El Municipio hara efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato en los siguientes casos:

a. La declaracion de quiebra o el estado de notoria insolvencia del Contratista a menos que se mejoren las cauciones
entregadas, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley 19.886.

b. Si los representantes o el personal del Contratista han sido condenados por cualquiera de los delitos de cohecho
contemplados en el Titulo V del Libro Segundo del Cédigo Penal.

c. En caso de que la empresa que adjudique la licitacion registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios, y los primeros estados de
pago producto del contrato licitado no hayan sido destinados al pago de dichas obligaciones, o que las obligaciones no se encuentren
liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

d. Por la negativa del Contratista a subsanar dentro de plazo las observaciones que se le formule en el Acta de Recepcién
Provisoria de las Obras.

e. En caso de incurrir el Contratista en cualquier incumplimiento a los deberes y obligaciones derivados del contrato.

f. En caso que el Contratista no presente dentro del plazo estipulado en el numeral 1.9.2 la garantia de Buena Ejecucion de
la Obra.

En todos los casos sefialados expresamente dentro de las presentes bases administrativas.

DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La Unidad Técnica sera responsable de la custodia de la garantia entregada y se obliga a devolverla al Contratista una vez
transcurridos los plazos sefialados en el punto 1.9.1. MONTO Y PLAZO DE DURACION de las presentes bases, previo informe de la

Unidad Técnica, y de acuerdo a los requisitos establecidos para ello.

Al efecto se debe dictar el acto administrativo elaborado por la Unidad Técnica por medio de cual se deja constancia de la Recepcién
Provisoria sin observaciones, el que sera notificado al Contratista.
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1.9.2. GARANTIA BUENA EJECUCION DE LA OBRA

a) El Contratista debera presentar un documento que sea pagadero a la vista e irrevocable y que asegure el pago de la
garantia de manera rapida y efectiva, pudiendo ser cualquier instrumento que cumpla con dicha finalidad, de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 121, del DS 661, de 2024, que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886. En caso de ser una
Pdliza de Seguro no podra contener clausulas donde se someta la solucién de conflicto del municipio a la justicia arbitral y
debera indicar que cubre todo el contenido de la Bases. La Garantia debe ser a nombre de la Municipalidad de Concén,
RUT N° 73.568.600-3, para asegurar el Cumplimiento del Contrato.

b) En caso que la contratacion de la totalidad de la obra corresponda a la tipologia de pavimentacion de tuicion de SERVIU
Regién de Valparaiso se exime la presentacion de la garantia indicada en el parrafo anterior, debiendo acreditar a la
Unidad Técnica la entrega de la misma en el Organismo sefialado.

c) En el caso que la contratacion corresponda a una parte de la obra a la tipologia de pavimentacion de SERVIU Regién de
Valparaiso, el Contratista debera caucionar aquella parte segun lo sefialado en el punto anterior, y la otra parte que no
quede cubierta por la garantia SERVIU debera ser caucionada en el Municipio de acuerdo a lo indicado en la letra a).

GARANTIA TOMADA POR UN TERCERO

En caso que la garantia sea tomada por un Tercero, distinto al Oferente debera indicar en el documento de garantia, la
individualizacion del Adjudicatario al cual garantiza el contrato.

En caso de que el Adjudicatario esté constituido como Unién Temporal de Proveedores, la Garantia de Buena Ejecucion de la Obra
podra ser tomada por cualquiera de los integrantes de dicha Union Temporal.

Esta garantia no podra hacerse extensiva a otro contrato ni la de otro contrato extensivo a éste.
GLOSA:

La caucion debera indicar; “Resguardo de Buena Ejecucion de la Obra “SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS
VEHICULARES SECTOR COSTERO DE CONCON”

MONTO Y PLAZO DE DURACION

El monto de la Garantia de “Buena Ejecucion de la Obra” sera el equivalente al 3% del valor del contrato, con una vigencia minima
de 90 dias corridos con posterioridad a la fecha de recepcién definitiva.

El Contratista tendra la obligacién de subsanar las observaciones que eventualmente pudieren haber sucedido entre la Recepcion
Provisoria y Definitiva. En caso de no existir emisién de observaciones en la fecha calendarizada la garantia podra ser devuelta al
Contratista luego de efectuada la Recepcion Definitiva.

Esta garantia sera devuelta a su vencimiento.

El Contratista, una vez otorgada la Recepcion Definitiva por la Direcciéon de Obras Municipales, le sera devuelta en el Dpto. de
Finanzas previo documento emitido por Direccidon de Obras Municipales que indique que el Contratista no posee observaciones
respecto a la Obra, dentro de los 5 dias habiles en horario de funcionamiento de Tesoreria Municipal.

En caso que el Contratista no de cumplimiento a las observaciones emitidas por la Direcciéon de Obras Municipales en el plazo
estipulado en el Acta de Recepcion Definitiva, se procedera al cobro de la Garantia informando para ello a Tesoreria Municipal.

En todo caso una vez cumplido el plazo de la fecha de vencimiento de la fecha original de la garantia de Buena Ejecucién de la Obra,
Tesoreria Municipal procedera sin mayor tramite a realizar el cobro de la garantia en la fecha de vencimiento consignado en el
mismo documento, salvo indicacién contraria de la Direccion de Obras Municipales, en un plazo de 3 dias habiles al vencimiento.

CASOS EN QUE SE PODRA HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA.

EI Municipio requerira, en aquellos casos que sea procedente, hacer efectiva la Garantia de Buena Ejecucion de la Obra contratada
en caso que el Contratista no de cumplimiento a resolver las observaciones que la Unidad Técnica formule entre el periodo
comprendido entre la Recepcion Provisoria y Definitiva. En el plazo que indique la Unidad Técnica.

DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA

La Unidad Técnica sera responsable de la custodia de la garantia entregada y se obliga a devolverla al Contratista una vez
transcurridos los plazos sefialados en el punto 1.9.2. Monto y Plazo de Duracién de las presentes bases.

1.9.3 GARANTIA DE OFERTA TEMERARIA

El municipio podra declarar inadmisible una o mas ofertas, si determina que se trata de ofertas riesgosas o temerarias, por cuanto el
precio ofertado esta significativamente por debajo del promedio de las otras propuestas o de los precios de mercado, sin justificar
documentadamente en las especificaciones técnicas cémo se cumpliran los requisitos del contrato.

En caso de adjudicar la oferta temeraria, el monto de esta garantia debera corresponder al 5% neto del valor resultante entre la
diferencia entre el precio de este oferente y el precio ofertado por el que le siga en su calificacién econémica, en caso de ser un Unico
oferente este monto correspondera al 5% neto del presupuesto disponible.

El Oferente que resulte adjudicado debera presentar un documento que sea pagadero a la vista e irrevocable y que asegure el pago
de la garantia de manera rapida y efectiva, pudiendo ser cualquier instrumento que cumpla con dicha finalidad, de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 121, del DS 661, de 2024, que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886. En caso de ser una Pdliza de
Seguro no podra contener clausulas donde se someta la solucién de conflicto del Municipio a la justicia arbitral y debera indicar que
cubre todo el contenido de la Bases. La Garantia antes referida debe ser a nombre de la Municipalidad de Concon, RUT N°
73.568.600-3, para asegurar el Cumplimiento del Contrato.

Debera mantener las mismas condiciones estipuladas para la garantia indicada en el Art 1.9.1. de las presentes Bases
Administrativas.
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FORMA DE RESTITUCION

La Unidad Técnica sera responsable de la custodia de la garantia entregada y se obliga a devolverla al Contratista una vez
transcurridos los plazos sefialados en el punto 1.9.1. MONTO Y PLAZO DE DURACION de las presentes bases, previo informe de la
Unidad Técnica, y de acuerdo a los requisitos establecidos para ello.

Al efecto se debe dictar el acto administrativo elaborado por la Unidad Técnica por medio de cual se deja constancia de la Recepcion
Provisoria sin observaciones, el que sera notificado al Contratista.

1.9.4 SEGURO TODO RIESGO DE LA CONSTRUCCION Y MONTAJE, Y RESPONSABILIDAD CIVIL POR DANOS
PRODUCIDOS A TERCEROS.

Para asegurar la obra por dafios y pérdidas materiales y/o equipos y maquinarias, el Contratista entregara en la Direccion de Obras
Municipales, con anterioridad a la entrega de terreno y en un plazo que no supere los cinco dias habiles a partir de la firma del
Contrato, una Pdliza de Seguro Todo Riesgo de la Construccién y Montaje, por un valor equivalente al Monto Total del Contrato en
Unidades de Fomento (UF), con una vigencia igual al plazo del contrato mas 60 dias corridos. La pdliza debera ser tomada a nombre
de la Municipalidad de Concoén, RUT 73.568.600-3, y debera encontrarse expresamente referida al Contrato sefialado en la Bases
Administrativas. No se aceptaran seguros que no cumplan con lo exigido anteriormente.

A su vez, el Contratista respondera civilmente por los dafios que se produzcan con motivo u ocasion de la ejecucion del presente
contrato y, para tal efecto, la péliza sefialada en el parrafo anterior incluira la cobertura de asegurar la Responsabilidad Civil por los
Dafios Producidos a Terceros y por todo Riesgo de Construccién y Montaje por un valor equivalente al Monto Total del Contrato en
Unidades de Fomento (UF), con una vigencia igual al plazo del contrato mas 60 dias corridos, que se encuentre inscrito en el registro
de Pdliza de la Superintendencia de Valores y Seguros, que puedan ocurrir durante el periodo de la construccion. En su defecto
podra también operarse con la entrega de una segunda Pdliza de Seguro, por el mismo monto, plazo y condiciones en este punto
sefialado, que entregue la cobertura de los Riesgos antes indicados.

Se hace presente que, independiente del monto del seguro solicitado en este punto, el Contratista respondera de toda indemnizaciéon
que, excediendo el monto fijado para este seguro, deba efectivamente pagar el Municipio, incluyendo los deducibles contemplados
en la Pdliza de Seguro.

En caso de siniestro el Contratista estéd obligado a rehabilitar el seguro de modo que los siniestros no afecten el monto de la
cobertura.

La Pdliza de Seguro debera incluir las siguientes clausulas especiales:

- Que, no sera aplicable para este caso su clausula de arbitraje.

(En caso de que la aseguradora se niegue a emitirla de dicha forma se aceptara que diga lo siguiente — Arbitraje: Queda entendido y
convenido que la llustre Municipalidad de Concén no participa en arbitrajes, quedando esta responsabilidad para la empresa
contratista a quienes se adjudica la obra).

- De prohibicién de ponerle término unilateralmente sin el consentimiento escrito de la Unidad Técnica y/o el Mandante en caso que
corresponda.

2. PRESENTACION DE LA PROPUESTA
2.1 GENERAL

Las ofertas y sus antecedentes se presentaran soélo a través del portal www.mercadopublico.cl, y se deberan adjuntar en archivos
separados, debidamente identificados como: “ANEXOS ADMINISTRATIVOS”, “ANEXOS TECNICOS” y “ANEXOS ECONOMICOS".

Es obligacion del oferente tomar todas las precauciones para ingresar correctamente en el portal de compras publicas todos los
antecedentes y documentos que componen su oferta, de manera clara y ordenada. El orden de las ofertas estara determinado por lo
siguiente:

a) Archivos digitales consolidados: cada documento o antecedente requerido en las presentes bases e independiente de la
cantidad de paginas que lo constituyan, debe estar en un solo archivo digital.
Por consolidado o unificado se entiende que cada documento o antecedente requerido debe estar en un solo archivo (es
decir, un documento no podra estar distribuido en distintos archivos).

b) Nombre y contenido de los archivos digitales: al ingresar la documentacion en el portal www.mercadopublico.cl se debera
especificar en el nombre del archivo el contenido de éste, a fin de poder identificar rapidamente a que documentacion
corresponde y agilizar el proceso de apertura de las ofertas.

c) El nombre que asigne a cada archivo debe guardar relacién con el contenido del mismo y estar antecedido por la letra que
le corresponda, en atencion al orden que fijan las presentes bases, Por ejemplo: 2.2. a) Formato de Identificacion del
Oferente.

d) Formato: El Formato digital de los antecedentes deben ser uso comun (Idealmente PDF o JPG).

2.1.1. ANEXOS ADMINISTRATIVOS:
En este archivo se incluira:

a) Declaracion jurada online: Los oferentes deberan presentar una “Declaracién jurada de requisitos para ofertar”, la cual
serad generada completamente en linea a través del Sistema de Informacién, www.mercadopublico.cl , en el médulo de
presentacion de las ofertas. Las ofertas que no presenten esta declaracion, seran declaradas inadmisibles en su totalidad y
no participaran de la evaluacion de las ofertas.

b) Anexo N°1 Identificacion del Oferente.
En el caso de las uniones temporales de proveedores (UTP) considerando que todos los integrantes del UTP son habiles

para contratar con el estado. En el caso de que participen uniéon de dos o mas proveedores (UTP), deberan formalizar
dicha union conforme a lo dispuesto en el articulo 180,181,182 y 183 del reglamento de la ley N° 19.886, Decreto N° 661,
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c)

d)

e)

g)

2.1.2.

ministerio de Hacienda, hacer nombramiento de un representante o apoderado comun con poderes suficientes asumiendo
solidariamente las obligaciones que se generen.

De conformidad con lo previsto en el articulo 51 de la Ley N°19.886 La Union Temporal de Proveedores se podra
constituir exclusivamente por empresas de menor tamafo, sea que se trate de personas naturales o juridicas.

Anexo N° 2: Declaracion jurada de independencia de la oferta. Las ofertas que no presenten esta declaracion
debidamente completada y firmada seran declaradas inadmisibles.

En el caso de las Uniones Temporales de Proveedores (UTP), cada integrante debe completar el presente Anexo.
Anexo N°3 Declaracion Jurada Simple de Socios. En el caso de que el proponente constituya una Unién Temporal de
Proveedores, cada uno de quienes la conforman debera presentar su propia declaracion en forma independiente. Los
Oferentes personas naturales no requieren completar ni presentar el presente documento.

En el caso de las Uniones Temporales de Proveedores (UTP), cada integrante debe completar el presente Anexo.
Copia de la Patente Municipal al dia, que indique giro comercial acorde con la materia de la licitacion. En caso de Union
Temporal de Proveedores a lo menos uno de sus integrantes deberd acompafar copia de la Patente Municipal en los
términos antes referidos.

Programa de integridad, el cual debera indicar como este se ha dado a conocer entre el personal del oferente. Segun lo
estipulado en el Art. 17, del reglamento de compras publicas. (En el caso de las UTP, cada proveedor que la conforme
debera presentar su programa, para obtener el respectivo puntaje en el criterio del Art. 4.2, letra E) )

Anexo N°8, Declaracion jurada simple de requisitos para ofertar. Debidamente firmado por el representante legal, en el
caso de la Unién Temporal de Proveedores, cada miembro de ella debera completar el presente formulario.

En el caso de las Uniones Temporales de Proveedores (UTP), cada integrante debe completar el presente Anexo.

ANEXOS TECNICOS:

En este archivo se incluira:

a)

b)

c)

d)

e)

Anexo N°4: Cuadro de Organizacion Interna del Oferente, indicando el nombre, cargo y titulo de todo el personal
profesional permanente que participara en la ejecucion de las obras. Este equipo debera contar con una dotacién
minima de acuerdo a lo indicado en Art. 1.7.1 de las presentes Bases Administrativas. Se debera acompafar
Curriculum y Certificado de Titulo de la persona que en el referido cuadro aparezca como Profesional Residente a fin de
verificar calificacion profesional y experiencia.

Se debera acompanar, ademas, copia de la cédula de identidad y una Carta Compromiso de Participacion en la ejecucion
de la obra licitada (identificando la obra), suscrita por cada uno de los profesionales que integren el equipo de forma
permanente, segun lo registrado por el oferente en Formulario Anexo N° 4.

La no presentacién de este Anexo y sus antecedentes sera causal de inadmisibilidad de la oferta.

Anexo N°5: Cuadro Anexo Resumen Experiencia del Oferente ejecutadas en los ultimos 10 afios,

El cual debera respaldarse a través de Certificados y/o Resoluciones y/o, actas de Recepciones Provisorias y/o Definitivas
emitidos por Organos Publicos de aquellos que forman parte de la Administracion del Estado, donde el oferente haya
ejecutado obras relacionadas con instalacién de defensas vehiculares. Los documentos de acreditacion de
experiencia deberan identificar como minimo:

El nombre de la obra.
Individualizacion del servicio publico que emite el documento.
Periodo de ejecucion.

Los documentos deberan corresponder a la enumeracién detallada indicada en Formulario Anexo N°5. Solo la experiencia
acreditada con la documentacién e informacién requerida en la forma que indican las presentes Bases sera valorada por la
Comision de Evaluacion Municipal a objeto de evaluar la oferta y determinar el puntaje obtenido, se indica que solo se
contabilizara un documento de los previamente establecidos por proyecto individualizado , es decir, a modo de ejemplo si
se presenta un documento de recepcion definitiva del proyecto denominado “Construccion X” y la Recepcién Provisoria del
proyecto denominado “Construccién X”, se contabilizara solamente 1 de ellos y no 2, o mas.

Memoria Explicativa de los criterios, procedimientos y/o metodologias constructivas respecto del analisis efectuado por el
Oferente en relacion al objeto de la propuesta de todas las partidas y en coherencia con el desarrollo de la ruta critica
planificada en la Carta Gantt presentada.

La no presentacién de este Anexo y sus antecedentes seré causal de inadmisibilidad de la oferta.

Programa de Trabajo o Carta Gantt del proyecto realizada en MS Project o similar, que incluya trazado de Ruta Critica
claramente diferenciada y que contenga todas las partidas del itemizado oficial.

La no presentacién de este Anexo y sus antecedentes sera causal de inadmisibilidad de la oferta.

Registro Minvu DS 127, A2 y C3 r) en cualquiera de sus categorias, dicho registro corresponde a un criterio de
evaluacion, en caso de no presentar registro se calificara con puntaje 0, se debera presentar certificado vigente al
momento de la apertura.
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2.1.3. ANEXOS ECONOMICOS:
En este Archivo se incluira:
a) Anexo N°6: Oferta Econémica y plazo de ejecucion.

La no presentacién de este Anexo y sus antecedentes sera causal de inadmisibilidad de la oferta.

b) Anexo N°7: Presupuesto detallado por partidas, segun ltemizado Oficial. En este anexo, el proponente ademas debera
indicar si se subcontrataran partidas o no y en caso afirmativo deberan sefalarse las partidas que seran objeto de
subcontrato. Con todo, el contratista no podra subcontratar un porcentaje superior al 30% del monto adjudicado. Si
nada se sefiala, se entendera que no habra partidas objeto de subcontratacion.

La no presentacién de este Anexo y sus antecedentes serd causal de inadmisibilidad de la oferta.

c) Avance Financiero o Flujo de Caja. Debera preverse en esta Programacién Financiera que el Ultimo Estado de Pago no
podra ser inferior al 10% del monto total del Contrato.

La no presentacién de este Anexo y sus antecedentes sera causal de inadmisibilidad de la oferta.

Las propuestas se presentaran a través del Portal www.mercadopublico.cl , ingresando los anexos adjuntos a las presentes Bases
debidamente firmados.

Se entendera que los valores estipulados en el punto anterior consideraran todos los gastos que dicho servicio demanda, incluyendo
leyes sociales, equipos, implementos de trabajos, movilizacién de personal, y cualquier otro gasto necesario para prestar el servicio
materia del contrato que se firmara para tales efectos.

Para cualquier acto no sefialado en las presentes bases, estas seran regidas por la Ley N° 19.886 y su Reglamento.

La adulteracion o presentacion de informacién no fidedigna de cualquiera de los antecedentes y documentos requeridos en las
bases, sera causal suficiente para declarar inadmisible la propuesta, quedando fuera de bases.

IMPORTANTE: Si los documentos técnicos y econémicos no son adjuntados como lo sefiala el parrafo anterior, punto 2.1.2y 2.1.3, la
oferta se declarara inadmisible.

2.2 Costo de la Presentacion

Seran de cargo del oferente todos los gastos directos e indirectos asociados a la preparacion y presentacion de su oferta. De esta
forma, el Municipio en ningun caso sera responsable de dichos gastos.

2.3 Validez de la Oferta

La oferta permanecera vigente hasta 90 dias corridos después de la fecha de apertura establecida en el portal de
www.mercadopublico.cl . Este plazo podra ser prorrogado por el Municipio, antes de la fecha de su expiracion, si asi por razones
fundadas se estima pertinente; mediante Decreto Alcaldicio que asi lo disponga y se comunicard a través del portal
www.mercadopublico.cl .

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS
3.1. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS

El Procedimiento de Apertura estara a cargo de una Comision conformada por funcionarios designados a través del Decreto
Alcaldicio que apruebe las presentes bases administrativas o quienes los subroguen.

La Comision de Apertura se reserva el derecho de rechazar o admitir aquellas ofertas que presenten defectos de forma, omisiones o
errores menores, siempre que estos no alteren el tratamiento igualitario de los Oferentes y la sujecion a las Bases.

El Municipio podra permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes que los Oferentes hayan omitido presentar al momento
de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al
vencimiento del plazo de presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar
ofertas y el periodo de evaluacion, debiéndose entregar los documentos dentro del plazo que establezca el Municipio y de la forma
que se indique. Se deja establecido que de ocurrir esta situacién se asignara menor puntaje a las ofertas que no cumplieron dentro
del plazo para presentacion de ofertas con todo lo requerido, afectando el criterio de evaluacion “Cumplimiento de los Requisitos
Formales de Presentacion de la Oferta”.

La Comision de Apertura verificara que los Oferentes hayan presentado los antecedentes y los archivos conforme a lo dispuesto en
las presentes Bases. Se levantara un Acta del proceso de Apertura en el cual se consignaran las observaciones formuladas
respectos de las ofertas rechazadas y los motivos del rechazo.

A partir de la hora de cierre de la propuesta, por parte del sistema www.mercadopublico.cl , no se aceptara ninguna oferta a
excepcion de lo contemplado en el Articulo 115, punto 2 y 3 del Reglamento de Compras Publicas, DTO 661.

4. CALIFICACION DE LOS OFERENTES, EVALUACION, OFERTA TEMERARIA Y ADJUDICACION

El Procedimiento de Evaluacion estard a cargo de una Comisién conformada por funcionarios designados a través del Decreto
Alcaldicio que apruebe las presentes bases administrativas o quienes los subroguen.

En forma excepcional y de manera fundada, también podran integrar la Comisién de Evaluacion personas ajenas a la administracion

y expertos de reconocido prestigio en las materias técnicas a revisar en el proceso de licitacion, siempre en un nimero inferior a los
funcionarios publicos que la integran.
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Las propuestas que no se ajusten a estas bases seran descalificadas, como también lo seran aquellas que omitan alguno de los
antecedentes requeridos. No obstante, lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 4. Solicitud de Antecedentes Omitidos de
las Presentes Bases Administrativas, el Municipio podra requerir a un oferente que aclare su oferta.

Una vez efectuada la evaluaciéon aplicando los criterios de evaluacion se emitird una decisién fundada que propondra en su
respectivo informe al Sr. Alcalde y/o Honorable Concejo Municipal (iniciativa mayor a 500 UTM requerira Acuerdo de Concejo
Municipal que debe ser tomado para dar cumplimiento con lo establecido en el Art. N° 65, letra j), de la ley 18.695 Organica
Constitucional de Municipalidades que sefala: “Se requerira acuerdo de Concejo Municipal para celebrar los Convenios y
Contratos que involucren montos iguales o superiores al equivalente a 500 UTM, y que requeriran el acuerdo de la mayoria
absoluta del Concejo” para dar cumplimiento con lo establecido en el Art. N° 65, letra j), de la ley 18.695 Organica Constitucional de
Municipalidades) posterior a esto, sera redactado el Decreto Alcaldicio que sefiale la Adjudicacion.

4.0 ERRORES U OMISIONES DETECTADOS DURANTE LA EVALUACION
La Comision podra, a través de los mecanismos previstos en el portal www.mercadopublico.cl , requerir a los oferentes

aclaraciones respecto de sus respectivas propuestas, las que no podran alterar la esencia de las ofertas, ni violar los principios de
igualdad entre los oferentes y estricta sujecion a las bases.

La solicitud debera recaer Unicamente en errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u
omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se
afecten los principios de estricta sujecion a las bases, de igualdad entre los oferentes y se informe de dicha solicitud través del
“Sistema de Informaciéon de las Compras y Contrataciones de los Organismos Publicos” segun corresponda, al resto de los
Oferentes.

La Municipalidad podra aplicar lo previsto en el Articulo 56 del Reglamento de la Ley 19.886, que sefala:

Durante la etapa de evaluacion la Entidad licitante podra solicitar a los oferentes:

1. Salvar los errores u omisiones formales en que ha incurrido. No se considerara error formal errores en el precio de la oferta.

2. La presentacion de certificaciones o antecedentes que hayan omitido presentar al momento de efectuarla la oferta, siempre que
dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar
ofertas; y,

3. La presentacion de certificaciones o antecedentes que se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para
presentar ofertas y el periodo de evaluacién de éstas, por lo tanto, solo se podran solicitar antecedentes referidos a la
Habilitacion Administrativa y en casos puntuales, cuando asi lo determine la Comisiéon Evaluadora, para la Habilitacion
Técnica, guardando estricta armonia con los principios rectores de las compras publicas.

Las rectificaciones de los errores u omisiones detectados por la Entidad licitante y que se solicitan y permiten salvar o subsanar a los
oferentes, no podran conferir una situacién de privilegio respecto de los demas competidores, dado que se afectara el principio de
igualdad de los oferentes.

Existiendo la posibilidad de rectificar los errores u omisiones por parte de los proveedores, esta debera estar contemplada en las
Bases de licitacion, especificando un plazo breve y fatal para la correccion de estos, contado desde el requerimiento de la Entidad
licitante, el que se informara a través del Sistema de Informacion.

En tales condiciones, las Bases deberan establecer, dentro de los criterios de evaluacién, el cumplimiento de los requisitos formales
de presentacion de la oferta, asignando un menor puntaje a las ofertas que no cumplieron, dentro del plazo para presentacién, con
todo lo requerido.

La solicitud de la rectificacion de los errores u omisiones del oferente o de los oferentes se debe informar y publicar a
través del Sistema de Informacién y no podra ser superior a 48 horas por cada solicitud en caso de dias habiles, en caso
que la aplicacién de esta solicitud coincida con dias inhabiles o fines de semana, debera incorporarse este plazo en la
solicitud.

4.1 CALIFICACION DE LOS OFERENTES

Segun lo establecido en Instructivo de Caracter General N° 6/2024, de fecha 26 de Marzo 2025 del Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia, se debe establecer una asignacion de dos etapas las cuales se establecen de la siguiente manera:

Etapa 1: La primera etapa tendréa por objeto la calificacion de los oferentes, para lo cual se debera considerar exclusivamente
factores de habilitacion o aptitud para presentar propuestas.

Etapa 2: Todos los oferentes que superen los requisitos avanzaran a una segunda etapa, en la cual todos estaran en las mismas
condiciones iniciales, etapa en la cual se aplicaran los criterios de evaluacién definidos a continuacion.

4.2 EVALUACION ETAPA 1

La evaluacion de las ofertas considerara los factores que se sefialaran a continuacion y en cada caso se asignaran puntajes, seran
estandarizados y se confeccionara un ranking de evaluacioén segun la siguiente ponderacion de 0 a 100 puntos por criterio:

A) Registro MINVU 15%
B) Experiencia del Profesional Residente 25%
C) Coherencia entre Carta Gantt y Memoria Explicativa 25%
D) Coherencia y consistencia entre Carta Gantt y Flujo de Caja 25%
E) Cumplimiento de requisitos formales 10%

A) REGISTRO MINVU (15%)

Se le asignara el puntaje maximo a los oferentes que cuenten con registro en el MINVU, en atencion a la siguiente tabla:

B1 1era 100
B1 2da 90
B1 3era 80
B1 4ta 70
No acredita - 0
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B) Experiencia del Profesional Residente (25%)
Para estos efectos se entendera por experiencia del Profesional aquella que se adquiere a contar de la fecha de obtencion del titulo.

La Experiencia del Profesional Residente se evaluara asignando puntuacién a una escala de rangos acotados por valores que
corresponderan a afios de ejercicio profesional.

Bajo tal condicion se establece la siguiente puntuacion para los rangos que se sefialan:

25 y mas anos 100
Entre 20 — 24 afios 95
Entre 15 — 19 afios 90
Entre 10 — 14afios 85

Entre 5 — 9 afios 80
4 y menos afios 75

C) Coherencia y Consistencia entre Carta Gantt con Minuta Explicativa de la misma (25%):

Se aplicara el puntaje maximo de 100 puntos al o los oferentes en cuya Carta Gantt se verifique que se encuentra en coherencia y
consistencia con su Minuta Explicativa, y el minimo de 0 punto al o los que no la tengan. Tanto la Carta Gantt como la Minuta
Explicativa deben considerar todas las partidas del Itemizado Oficial.

Aquel oferente que obtenga 0 puntos en el presente criterio, si resultase ser el proveedor adjudicado, debera presentar los
documentos corregidos, coherentes con el desarrollo del proyecto.

D) Coherencia y consistencia entre Carta Gantt y Flujo de Caja (25%):

Se aplicara el puntaje maximo de 100 puntos al o los oferentes en cuya Carta Gantt se verifique que se encuentra en coherencia los
estados de pago con el Flujo de Caja, y el minimo de 0 punto al o los que no la tengan.

Nota: Debera preverse en la Programacion Financiera que el Ultimo Estado de Pago no podra ser inferior al 10% del monto
del Contrato.

Aquel oferente que obtenga 0 puntos en el presente criterio, si resultase ser el proveedor adjudicado, debera presentar los
documentos corregidos, coherentes con el desarrollo del proyecto.

E) Cumplimiento de requisitos formales (10%):

Corresponde a la entrega de los antecedentes en forma oportuna, sin errores de forma ni omisiones.

Oferente cumple con la presentacion completa de antecedentes. 100
Oferente ha incurrido en errores u omisiones formales o se han omitido certificaciones o antecedentes y 50
se aplica lo dispuesto en Art. 4.0 precedente, resultando subsanadas correctamente en el plazo alli

indicado.

Oferente no subsana correctamente errores u omisiones formales, o certificaciones o antecedentes 0
omitidos al momento de presentar su oferta, o lo hace fuera del plazo indicado en Art. 4.0 precedente.

Habiendo dado cumplimiento satisfactorio a la Habilitacién Administrativa y Habilitacién Técnica, y obtenido un puntaje de a
lo menos 60 puntos, se avanza a la Evaluaciéon Etapa 2, en esta etapa Todos los oferentes que superen los requisitos
avanzaran a una segunda etapa, estaran en las mismas condiciones iniciales, es decir se evaltian en iguales condiciones.

4.3 EVALUACION ETAPA 2

Habiendo obtenido el puntaje minimo requerido en la EVALUACION ETAPA 1, proseguira una nueva evaluacion de las ofertas que
considera los factores que se sefialaran a continuacion y en cada caso se asignaran puntajes, seran estandarizados y se
confeccionara un ranking de evaluacién segun la siguiente ponderacién de 0 a 100 puntos por criterio:

A) Oferta Econémica 80%
B) Plazo de ejecucién obra 5%
C) Impulso al Desarrollo Local 5%
D) Experiencia del Oferente 5%
E) Programa de Integridad 5%

A) OFERTA ECONOMICA: (80%)

Corresponde a la oferta econdémica total (Anexo N° 6). Se evaluara con el mayor puntaje la oferta mas econémica. Las demas
ofertas seran evaluadas de acuerdo con la siguiente formula:

Pje Oi = (Oe/Oi) * 100

Donde:
Pje O i: Puntaje obtenido por oferente i
Oe : Oferta mas conveniente (menor monto)
Oi : Oferta del oferente a evaluar.

NOTA 1: No se aceptaran ofertas superiores al presupuesto oficial, de presentar una oferta que supere el presupuesto oficial, se
declarara automaticamente fuera de bases.
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B) PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: (5%)

Corresponde al plazo de ejecucion total de las obras. (Anexo N° 6).

El Plazo de Ejecucion Ofertado se evaluara asignando puntuacion a una escala de rangos acotados por valores que corresponderan
a porcentajes del plazo maximo asignado a la ejecucion de las obras.

Bajo tal condicion se establece la siguiente puntuacion para los rangos que se sefialan:

20 dias o menos. 100
21-26 90
27 - 34 80
35-40 70

NOTA 1 : El plazo ofertado no podra exceder 40 dias corridos para la ejecucion de la obra, aquel oferente que exceda dicho
plazo quedara automaticamente fuera de bases.

C) IMPULSO AL DESARROLLO LOCAL (5%)

En este criterio se asignara puntaje segun procedencia del proveedor, en atencion al incentivo a los proveedores locales, segun lo
indicado en el Art. 63 del Reglamento de Compras Publicas, en base a la informacion declarada en Anexo N°1 en coherencia con la
Ficha del Proveedor, aquel oferente que no presente coherencia entre ambos medios, se le asignara puntaje 0, segun la siguiente

tabla:

COMUNA DE CONCON 100
OTRA COMUNA DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO 75
OTRAS PROVINCIAS DE LA REGION DE VALPARAISO 50
OTRAS REGIONES 25
NO PRESENTA COHERENCIA 0

D) EXPERIENCIA DEL OFERENTE (5%)

En este caso el puntaje para experiencia se asignara tomando como base la suma de las Certificados y/ o Recepciones segun lo
solicitado en Antecedentes técnicos letra b) de la Propuesta Técnica de las Bases Administrativas (Anexo N°5).
Para definir la experiencia se asignara el puntaje establecido en la siguiente tabla de Evaluacion.

Sin experiencia o no acredita. 0
1a2 50
3a4 60
5a6 80
7 0 mas. 100

E) PROGRAMA DE INTEGRIDAD (5%):

En conformidad con lo dispuesto en el Art. 17, del reglamento de compras publicas., y con la finalidad de velar por el comportamiento
integro de quienes contraten con el Municipio y resguardar por la integridad, probidad y transparencia en el proceso de licitacion, se
otorgara puntaje a aquellos oferentes que presenten un programa de integridad el cual acredite su conocimiento efectivo por parte de
los trabajadores.

Presenta programa de integridad 100 puntos

No presenta programa de integridad 0 puntos

Puntaje total= a*0.80 + b*0.05 + ¢*0.05 + d*0.05 + €*0.05

Doénde:
a= Puntaje “Oferta Econémica”.
b= Puntaje “Plazo de ejecucion de las obras”.
c= Puntaje “Impulso Al Desarrollo Local”.
d= Puntaje “Experiencia del Oferente”
e= Puntaje “Programa de Integridad”

La Comisién de Evaluacién de la Propuesta sera la encargada de calificar toda la documentacién presentada y evaluar las ofertas.
Asimismo, debera responder las observaciones presentadas por los oferentes, si las hubiera.

Esta Comision levantard un Acta que contendra la evaluacién de las propuestas, su orden de prelacién y demas informaciones
relevantes y lo remitira al Alcalde para su decision. Asimismo, informara las ofertas que no han sido evaluadas por no haber cumplido
los requerimientos de las bases, correspondiendo posteriormente dejar constancia de la inadmisibilidad en la resolucién fundada que
se dicte al efecto

La evaluacion de las ofertas se efectuara previa verificacion del cumplimiento de los requisitos exigidos en las bases.
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CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de registrarse Empate en el resultado de la evaluacion, se procedera a adjudicar a la oferta que tenga el mejor puntaje en
Oferta Econémica, si continia empatado se podra adjudicar la oferta con menos dias corridos en Plazo de Ejecucion y en caso de
persistir el mejor puntaje en Registro Minvu. En caso de persistir el empate, se determinara el ganador, considerando la oferta que
se haya ingresado primero al portal, lo cual se verificara en el respectivo comprobante de oferta.

OFERTA RIESGOSA O TEMERARIA

El municipio podra declarar inadmisible una o mas ofertas, si determina que se trata de ofertas riesgosas o temerarias, por cuanto el
precio ofertado esta significativamente por debajo del promedio de las otras propuestas o de los precios de mercado, sin justificar
documentadamente en la Memoria Explicativa como se cumpliran los requisitos del contrato.

Se considerara que la justificacién presentada por el Proveedor no es suficiente si estd incompleta, si esta basada en suposiciones o
practicas inadecuadas desde una perspectiva técnica o econdémica, o que el precio compromete el cumplimiento del contrato.
Asimismo, las ofertas seran rechazadas si el precio ofertado es resultado del incumplimiento de normativas sociales, laborales y
medioambientales o conductas que vulneran la libre competencia.

Para declarar la inadmisibilidad por ofertas temerarias o riesgosas, el municipio analizara la viabilidad de la oferta de acuerdo con lo
sefialado a continuacion:

a) La Comisién evaluadora designada solicitara, a través del Sistema de Informacion, al o los proveedores que, en un plazo
de tres dias habiles, acomparien antecedentes que justifiquen detalladamente los precios, costos o cualquier parametro por
el cual han definido la oferta. Esto incluye demostrar factores como ahorros e innovaciones técnicas en su productividad,
condiciones excepcionalmente favorables y/o subsidios.

b) La Comision evaluadora designada solicitara analizara la informacion y documentos acompafados por el Proveedor y, en
un plazo de cinco dias habiles, evacuara su informe, junto a la propuesta de adjudicacion, sefialando si propone adjudicar
la oferta o declararla inadmisible.

De ser adjudicada la oferta, el municipio solicitara al proveedor o contratista el aumento de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento, segun lo estipulado en el Art. 1.9.3. de las presentes bases administrativas.

DERECHO A DECLARAR DESIERTA LA LICITACION

El municipio podra declarar desierto el llamado a licitacién publica cuando no se presenten ofertas; cuando todas las presentadas no
fueran admisibles; o bien, estas no fueran convenientes a los intereses municipales.

4.4 ADJUDICACION

El Municipio adjudicara la propuesta sobre las ofertas presentadas satisfactoriamente, considerando los informes técnicos y

econdmicos que elaborara la Comisién de Evaluacion de la Propuesta designada para estos efectos. La adjudicacion se efectuara
por Decreto Alcaldicio a un solo Oferente, que respaldara la resolucion que se subira al Portal www.mercadopublico.cl .

Si el Adjudicatario se desiste de su oferta o de celebrar el contrato, el Municipio se reserva el derecho a readjudicar la propuesta al
siguiente Oferente mejor evaluado, segun el orden de puntajes establecido en el Acta de Evaluacion.

Efectuada la evaluacion, la comision determinara al oferente que haya obtenido el mayor puntaje, sefialando su adjudicacion
mediante emisién de un Acta de evaluacion, la cual sera presentada al Alcalde y/o al Consejo Municipal para su ratificacion (iniciativa
mayor a 500 UTM requerira Acuerdo de Concejo Municipal que debe ser tomado para dar cumplimiento con lo establecido en el Art.
N° 65, letra j), de la ley 18.695 Organica Constitucional de Municipalidades que sefiala: “Se requerira acuerdo de Concejo
Municipal para celebrar los Convenios y Contratos que involucren montos iguales o superiores al equivalente a 500 UTM, y
que requeriran el acuerdo de la mayoria absoluta del Concejo” para dar cumplimiento con lo establecido en el Art. N° 65,
letra j), de la ley 18.695 Organica Constitucional de Municipalidades) posterior a esto, sera redactado el Decreto Alcaldicio que
sefiale la Adjudicacion.

El Decreto Alcaldicio de Adjudicacion, sera notificado a través del portal www.mercadopublico.cl , entendiéndose notificado
trascurrido 24 horas desde su publicacion.

En el caso que la propuesta no sea adjudicada en los plazos estipulados en el Art. 1.2.3 de las presentes Bases Administrativas, en
virtud del Art. 58 del Reglamento de Compras Publicas, la adjudicaciéon podra ser prorrogada a través de un acto administrativo
fundado el cual sera publicado en los antecedentes de la propuesta.

Los oferentes no favorecidos no tendran derecho a indemnizacion alguna.
4.5 DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO

El Adjudicatario debera hacer entrega de los documentos sefialados a continuacion, a la Unidad Técnica dentro de 7 (siete) dias
habiles contados desde la fecha de notificacion del Decreto Alcaldicio de Adjudicacién en el Portal Mercado Publico.

Los presentes documentos deberan ser
e Certificado sobre Deudas Laborales, Previsionales y de Salud Previsional emitido por autoridad competente, para los
efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo cuarto de la Ley 19.886.
e El documento que caucione el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato segin Numeral 1.9.1 de las presentes Bases
Administrativas.

5. CONTRATO

Resuelta la propuesta, el Municipio efectuara la Adjudicacion en el Portal www.mercadopublico.cl , adjuntando la Resolucién que
respalda este acto y que dispondra la suscripcion del Contrato correspondiente.

La ejecucion de las obras materia de las presentes bases se contratardn a través del sistema de suma alzada, sin reajuste ni
intereses y su pago se hara en la forma indicada en el Estado de Pago y Obligaciones del contratista.
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Para los efectos anteriores, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo sin reajustes ni intereses de ningun tipo, y en la que
las cantidades de obra son determinadas en base al estudio de los antecedentes técnicos y caracteristicas del terreno por parte del
proponente y los valores unitarios son inamovibles, sin que proceda, en consecuencia, pagar mayores obras ejecutadas, no otorgar
indemnizacion por concepto o motivo alguno.

Por tanto, el precio del contrato comprende el total de la obra cuya ejecucion se encomienda, asumiendo el contratista todos los
riesgo e imponderables que signifiquen mayores costos en su ejecucién, cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e
incluyen, ademas, el valor de los aportes y derechos a los servicios respectivos, segun corresponda, tributos, fletes, remuneraciones,
imposiciones, costo de las garantias y en general, el precio del contrato comprende todo el gasto que irrogue o exija su cumplimiento
, sea directo o indirecto.

Asimismo, se debera tener presente que el precio de las obras no incluira ningun tipo de aporte reembolsable que deba efectuarse a
las empresas de Servicio eléctrico, Agua potable u otros Servicios y en consecuencia dichos aportes seran de cargo y propiedad del
contratista.

El oferente en su oferta debe considerar todos los gastos directos e indirectos que irroguen el cumplimiento del contrato. A via solo
enunciativa se considera todos los gastos de mano de obra, materiales, equipos, servicio, aportes, derechos, impuesto, permisos,
costo de garantia y en general todo lo necesario para contribuir y poner en servicio la obra en forma completa y correcta de acuerdo
a los planos y especificaciones técnica del proyecto.

Las cubicaciones entregadas en el presupuesto son solo informativas, el oferente, presentara sus propias cubicaciones y
precios, respetando las partidas de las especificaciones.

Si el oferente, al momento de revisar las especificaciones técnicas, planos o presupuesto encontrase que faltan partidas o que no
concuerden entre si, sera responsabilidad de éste realizar las consultas a través del portal www.mercadopublico.cl en los plazos
determinados. Por lo cual, si no se ha realizado la consulta y posterior al cierre de las propuestas, sera la Unidad Técnica quien
resuelva la situaciéon de la manera mas conveniente para el desarrollo del proyecto.

Con todo, el oferente debera considerar en la presentacion de su oferta y/o en la ejecucion de obras, el principio del buen arte de
construir, por lo tanto, aun cuando las especificaciones técnicas, planos, etc. hayan omitidos detalles o partidas necesarias para
cumplir con tal principio, el oferente debera integrarla en su oferta (en atencién a una aclaracion de oficio o respuesta al foro de
preguntas), o en la ejecuciéon misma de la obra. Lo expuesto no significara un aumento del precio del contrato, dado el caracter de
“suma alzada”.

Se deja claramente sefialado que la empresa o contratista que se adjudique la obra no podra modificar ninguna partida, materialidad,
ni tampoco rebajar o aumentar m2, partidas o presupuestos, sin la debida autorizacién de la ITO. De nacer alguna modificacion, la
cual sea sugerida por la empresa, o solicitada por la Municipalidad, esta debera contar claramente con razén fundada y justificacion,
la cual debera ser informada por escrito a la Direcciéon de Desarrollo Comunitario y autorizada por la misma, sin lo cual no se podra
realizar o llevar a cabo ninguna alteracion al proyecto.

El Adjudicatario podra reducir a escritura publica el contrato de Obra, suscribir en Secretaria Municipal o a través de medios
electréonicos segun lo estipulado en el Art. 119 del reglamento de compras publicas. El contrato sera suscrito por el Alcalde
y por el Adjudicatario o su Representante Legal, en un plazo maximo de 15 dias habiles contados desde la fecha de
notificacién del Decreto Alcaldicio de Adjudicacion, en el Portal Mercado Publico.

La Municipalidad suscribira el contrato una vez que el Adjudicatario haya hecho entrega a la Unidad Técnica la Garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento de Contrato en la forma, condiciones y plazo que se indica en el punto 1.9.1. de las presentes Bases
Administrativas.

Si el Adjudicatario no cumple con la suscripcion de contrato en el plazo precedentemente sefialado, la Municipalidad podra hacer
efectiva la garantia de fiel cumplimiento segun corresponda, quedando este valor a beneficio del Mandante.

Las modificaciones al contrato deberan efectuarse en los mismos términos y condiciones establecidos anteriormente, previa dictacion
del Decreto Alcaldicio que asi lo establezca.

DERECHOS O TRIBUTOS

Todos los gastos, derechos, asi como los tributos que se generen o se produzcan por causa o con ocasion de la adjudicacion de la
licitacion, tales como los derechos notariales u otros que se originen en el cumplimiento de obligaciones que, segun el contrato o las
bases, ha contraido el oferente adjudicado, seran de cargo exclusivo de éste.

CUMPLIMIENTO DE LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS

Para todos los efectos legales, el contrato se considerara celebrado en Concén y se regira en todos sus aspectos por las presentes
Bases y por la Legislacion Chilena vigente al momento de su celebracion.

El Contratista debera cumplir con todas las leyes, decretos y reglamentos vigentes a la fecha de celebracion del contrato y con todos
aquellos que se dicten durante su vigencia, cuando corresponda. De igual manera, debera pagar todos los derechos, tributos,
impuestos, tasas y otros gravamenes que dichas leyes, decretos o reglamentos establezcan.

SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervision del contrato correspondera a la Direccion de Obras Municipales en su calidad de Unidad Técnica, quien sera la
encargada de dirigir y fiscalizar la ejecucion material de la obra hasta el momento de su recepcion.

A la Supervision del Contrato, le corresponderan las siguientes funciones:
a) Dirigir y fiscalizar la ejecucion material de la obra hasta el momento de su recepcion.
b) Ser el interlocutor valido del Municipio con el Contratista
c) Ser el supervisor de la Inspeccion Técnica Obras, (ITO) que se defina para el contrato

d) Aprobar los avances fisicos y financieros de la Obra
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e) Aplicar multas.

f)  Exigir todas las medidas técnicas y de seguridad que se requieran para garantizar la buena ejecucién de las obras,
pudiendo ordenar la paralizacién de las faenas o la demolicién parcial o total de las obras, si ello fuese necesario.

g) Proponer al Municipio aumentos o disminuciones de obras que requeriran ser sometidas a la consideracion del Mandante.
h) Notificar al Contratista de los aumentos o disminuciones de obras

i)  Aprobar los estados de pagos.

j)  Visar las facturas.

k) Coordinar con el Contratista en todo lo que fuere necesario para la ejecucion del contrato

I)  Exigir al Contratista la presentaciéon de cualquier documentaciéon que, a su juicio, estime necesario para asegurar el
correcto avance, ejecucion, adquisicion, pagos y resultados de ensaye de la obra.

m) En general adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal y oportuno cumplimiento del contrato.

6. DE LA OBRA
6.0 ENTREGA DE TERRENO

La entrega de terreno sera realizada por la Inspeccion Técnica (DOM) a mas tardar 10 dias corridos desde la fecha de aceptacién
de la Orden de Compra, para lo cual se suscribira un acta que firmara el Contratista y/o Encargado de la Obra, Director de Obras,
Director SECPLAC y/o Proyectista SECPLAC e ITO. Como representante del contratista debera firmar el Representante Legal de la
Empresa, en caso de que asista un tercero debera presentar una autorizacion notarial.

6.1 INSTALACION DE FAENAS

El Contratista para dar comienzo a la ejecucion de las obras debera contar con un lugar habitable como oficina técnica, servicios
sanitarios provisorios y aquellos que la Legislacion Laboral exija en consideracion a la magnitud de la Obra, lo cual debera contar con
la aprobacion previa de la Unidad Técnica y el ITO.

6.2 HORARIOS DE TRABAJO

El Contratista sélo podra ejecutar trabajos en la obra los dias habiles de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y los dias sabados de
8:00 a 14:00 horas.

La autorizacion de los trabajos fuera de este horario, se obtendra en la Direccion de Obras Municipales. El Contratista debera
solicitar esta autorizacion por lo menos con un plazo de 5 dias habiles de antelacion al inicio de la faena.

6.3 LETRERO DE CONSTRUCCION

El Contratista debera colocar a su entero cargo y en el lugar que se establezca los letreros que de aviso de los trabajos que se
realizan. Las leyendas, materiales y colores empleados en dicho letrero deberan ser aquellos que indique la Unidad Técnica, quien
sefialara, asimismo, su ubicacion, dimensiones, materiales, altura, etc.

El Contratista sera responsable de la provision, instalacion, mantencién, conservacion y retiro del letrero.
6.4 RETIRO DE ESCOMBROS Y RESTOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

El Contratista debera ajustarse a la legislacion pertinente en lo que se refiere a botaderos debiendo entregar a la Unidad Técnica con
antelacion al inicio de la obra, un certificado que acredite la autorizacién por parte del propietario, sea este privado o publico, para
usar el lugar que proponga. En caso de modificacion del lugar de botadero, debera acreditarlo antes de comenzar el traslado.

La Unidad Técnica podra ordenar la paralizacién de la obra, si no se cumplen las disposiciones referidas anteriormente.

Para la recepcion provisoria deberan estar retirados todos los escombros y restos de materiales de construccién que se encuentren
en la obra.

6.5 LIMPIEZA DEL AREA CIRCUNDANTE A LA OBRA

Se evitarad ensuciar con desechos, tanto las vias de acceso que conducen a la obra, como el entorno de ella, para lo cual cada
camién o vehiculo de transporte debera estar convenientemente cubierto con una lona amarrada al compartimento de carga segun lo
disponen las ordenanzas municipales sobre esta materia. Los camiones deberan salir de la obra con sus ruedas lavadas.

No obstante, sera de cargo del Contratista la limpieza de la calle hasta una distancia de 60 metros del area de trabajo. Si existieran
simultaneamente otros trabajos en esa area, el ITO coordinara los aspectos de limpieza entre las distintas faenas.

6.6 MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Sera de cargo y responsabilidad del Contratista la provision de maquinarias, herramientas, equipos y materiales necesarios para la
debida construccion de la obra y, en general, de todo gasto necesario para la ejecucién de la obra.

6.7 MATERIALES

Los materiales a ocupar deben ser de primera calidad. El Contratista tiene la obligacion de reconstruir a su costa las obras o
reemplazar los materiales que no hayan sido aceptados por el ITO.

EI' ITO podra ordenar el retiro, fuera de la zona de faenas, de los materiales que hubieren sido rechazados por calidad insuficiente.

6.8 OBLIGACION DE PROPORCIONAR INFORMACION DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCION

A partir del inicio de la etapa de construccion el Contratista queda obligado a proporcionar a la Unidad Técnica y/o ITO, los siguientes
informes:
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a) Informe de Estado de avance de la construccion de la obra, a lo menos cada 15 dias.
b) Problemas que se tengan en el desarrollo de la construccion, tan pronto cuando éstos sucedan.

c) Ensayes de mecanica de suelos, hormigones, soldaduras y/o calidad de materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucion de la obra.

d) Planilla de resumen semanal de asistencia del personal del Contratista.
6.9 LIBRO DE OBRA DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCION

El Contratista debera mantener un libro el que debera ser en triplicado, autocopiativo y foliado, que sera el instrumento oficial de
comunicacion entre la Unidad Técnica, el ITO y el Contratista. Este libro se mantendra permanentemente en la oficina y/o instalacion
de faenas que el Contratista disponga en la obra. Estaran autorizados a realizar anotaciones la Unidad Técnica; el Contratista, a
través del profesional Residente de Obra; el ITO; la Inspecciéon Técnica de otros Servicios como DOH o SERVIU (en los casos que
corresponda); y los Proyectistas.

En Libro de Obra se dejara constancia de los hechos mas importantes que ocurran durante el transcurso de la ejecucion de la obra.
A lo menos se debera consignar los siguientes hechos:
a) Entrega del terreno.

b) Control y avance de los trabajos.

c) Las modificaciones, aclaraciones e interpretaciones de los proyectos efectuadas por el Contratista, los Proyectistas, la
Unidad Técnicay el ITO.

d) La marcha general de las faenas de acuerdo con los antecedentes técnicos del proyecto y del plazo fijado para la obra.
e) Las interrupciones o paralizaciones que pudieran sufrir las faenas, con indicacion de su causa y origen.

f)  En el caso que proceda un aumento de plazo, se debera dejar constancia expresa de la solicitud del Contratista, asi como
también, de la resolucién de la Unidad Técnica que se pronuncia sobre dicha peticion.

g) Todas las demas circunstancias, hechos u observaciones que se estime necesario consignar.

En especial se dejara constancia de las observaciones que pudieran merecer las obras ejecutadas, los materiales que se estan
empleando o que se pretende emplear y las instrucciones impartidas para corregir defectos o asegurar el cumplimiento por parte del
Contratista de las Especificaciones Técnicas, Ordenanzas y de las obligaciones contraidas de acuerdo a los documentos del
contrato.

Formaran parte del Libro de Obra las comunicaciones escritas que la Unidad Técnica y el ITO haga llegar al Contratista, por correo
electrénico, oficio, carta o cualquier otro mecanismo idéneo para esos efectos, asi como también, las Actas que se levanten en
reuniones de obra.

6.10 ENSAYES Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS

Todos los ensayes de materiales y analisis necesarios para el debido control de las obras seran de cargo y responsabilidad del
Contratista de acuerdo a las condiciones sefialadas en las Especificaciones Técnicas.

El laboratorio que se utilice para tal efecto debera contar con la aprobacién expresa de la Unidad Técnica, e ITO debiendo el
Contratista otorgar mandato al mismo para retirar directamente los resultados de los ensayes, si asi lo solicita.

6.11 CUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES

El Contratista debera someterse a las érdenes tanto de la Unidad Técnica como del ITO, las cuales se impartiran siempre por escrito,
conforme a los términos y condiciones del contrato. De las instrucciones debera dejarse debida constancia en el Libro de Obras.

7. ESTADOS DE PAGO, SUBCONTRATACION Y CESION DE CREDITO

Se presentaran estados de pago mensual, de acuerdo al avance de la obra el que debera ser cotejado con la carta Gantt. El
estado de pago debe incluir Unica y exclusivamente las partidas que se encuentran ejecutadas y con V° B° de la ITO, no se pagaran
partidas por adelantado.

Las partidas globales seran pagadas sélo cuando se encuentren 100% ejecutadas, idealmente en el Ultimo estado de pago.
7.1. ESTADOS DE PAGO

El pago de la obra se efectuara mediante estados de pago, conforme al avance efectivo de las obras. Los estados de pago se
cursaran y pagaran hasta completar el precio total de la obra contratada.

El primer Estado de Pago debera ser presentado cuando haya transcurrido a lo menos un mes calendario completo, contado desde
la fecha de entrega del terreno. Los Estados de Pago siguientes deben ajustarse a lo menos a un periodo mensual y deberan
presentarse a revision de la Unidad Técnica a través del ITO dentro de los primeros dias del mes siguiente al cual corresponde dicho
Estado de Pago, acompafiando todos los antecedentes que la respalden y el visto bueno del ITO.

REVISION Y APROBACION DEL ESTADO DE PAGO

Los Estados de Pago se efectuaran mensualmente, por avance de obra ejecutada y deberan ser revisado por el ITO dentro de los 5
(cinco) dias habiles siguientes a su presentacion. Cualquier observacion que éste formule en relacion con el estado de avance de la
obra, debera ser subsanada por el Contratista antes de su presentacion al cobro, eliminando o rectificando las partidas
correspondientes.

De igual manera, la Unidad Técnica tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles contados desde la aprobacion del ITO para la revision
del estado de pago, en los mismos términos mencionados anteriormente.
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Cada Estado de Pago, debidamente aprobado por el ITO y la Unidad Técnica, una vez realizadas las deducciones correspondientes,
sera pagado al Contratista como abono al precio del contrato, dentro de los 30 dias corridos siguientes desde su aprobacion. Estos
abonos al precio no supondran, en ningun caso, aprobacién o recepcién de las obras realizadas hasta ese momento, y sélo tendran
la calidad de avance a cuenta del precio sefialado en estas Bases.

El ultimo Estado de Pago, no podra ser inferior al 10% del monto total del contrato, cumpliendo con la presentacion de todos los
certificados emitidos por los organismos correspondientes que acrediten el cumplimiento por parte del Contratista de todas las
obligaciones que impone el contrato. Lo anterior, no implica un aumento de los plazos antes estipulados.

Para el pago debera presentarse la siguiente documentacion:

a) Formulario Estado de Pago, el que debera incluir el porcentaje de avance ofertado y efectivo de la obra, y el avance del
contrato expresado en dias corridos desde la entrega de terreno.

b) Factura a nombre de la Municipalidad de Concoén, RUT N° 73.568.600-3, domiciliada en Concodn, calle Santa Laura N° 567.
c) Estado de Avance fisico de la obra.

d) Estado de Avance financiero de la obra.

e) Nomina del personal asignado en la obra con rut y funciéon que desempefia y sus contratos.

f) En caso de término de contrato de trabajo con sus trabajadores asignados, adjuntar fotocopias de los finiquitos o
Certificados de la Inspeccion del Trabajo segun corresponda.

g) Certificado de la Inspeccion Provincial del Trabajo, vigente a la fecha del estado de pago, que certifique que el Contratista
cumple con los antecedentes laborales y previsionales (F30). Ademas del Certificado de la Inspeccion Provincial del
Trabajo, vigente a la fecha del estado de pago, que certifique que el Contratista cumple con las obligaciones previsionales
y laborales (F30-1).

h) Fotocopia de las planillas de pago de cotizaciones previsionales de los trabajadores que se han desempefiado en la obra.

i)  Contratos de ejecucion de las obras subcontratadas en caso que las hubiera.

j) Si el Contratista subcontratara parcialmente las obras se exigira la documentacién sefialada en las letras e), f), g) y h),
anteriores correspondientes a los trabajadores del Subcontratista.

k) Set fotografico impreso del avance de la obra. (minimo 6 fotografias).
I)  Decreto alcaldicio por medio del cual se procedioé a aplicar la respectiva multa, si correspondiere.
m) Copia de Orden de Compra en estado aceptada.
Para el ultimo Estado de Pago ademas se debera acompanar lo siguiente:
a) Un ejemplar del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra, sin observaciones.
b) Garantia de Buen Comportamiento de la Obra.
c) Certificado de la Direccion Provincial del Trabajo, referente a la obra, sin observaciones.
PAGO DE LOS AUMENTOS O MODIFICACIONES DE OBRA
El monto asociado a los aumentos o modificaciones se pagara segun el avance real mediante estados de pago extraordinarios.

Los pagos por estos conceptos, se efectuaran previa presentacion del avance aprobado por la Unidad Técnica el que agrupara
tantos items como modificaciones sean acordadas entre las partes.

La tramitacion de los estados de pago extraordinarios se regira por las mismas normas establecidas para los estados de pago
ordinarios.

7.2 SUBCONTRATACION

El Contratista podra subcontratar parte de la ejecucion de las obras, teniendo la obligacién de verificar que la persona subcontratista
o sus socios administradores no estén afectos a alguna de las causales de inhabilidades o incompatibilidades que establece en el
Decreto Supremo 661 del Reglamento de Compras Publicas. Para dichos efectos, debera con la debida anticipacion, siempre antes
de realizar la subcontratacion, entregar a la Unidad Técnica los antecedentes de la persona subcontratada cumpla con lo anterior.

No obstante, la subcontratacién de cualquier especie no libera al Contratista de las obligaciones que le genera el contrato, siendo
éste el Unico responsable ante el Municipio.

En los casos de subcontratacion de parte de los trabajos, el Contratista debera mantener permanentemente una supervision directa
sobre éstos, a través de personal de su propia dotacién, entendiéndose en todo caso, que el Contratista sera el unico y directo
responsable de todas y cada una de las obligaciones contraidas con el Municipio, como asimismo, del pago de todas las obligaciones
hacia los trabajadores, proveedores u otros pagos que omita el subcontratista, en la misma medida que responde de sus acciones u
omisiones propias y la de personas sujetas a su subordinacién y dependencia.

El Contratista no podra traspasar el contrato a terceros ni podra hacer cesiones de los derechos incluidos en el contrato.
Para el Municipio, el Contratista sera el unico y directo responsable de todo conflicto que se produzca entre el subcontratista y su
personal. El Municipio no tendra intervencion alguna en esta materia, puesto que no habra de tener ni tendra vinculo laboral ni

juridico alguno con tales trabajadores.

7.3 DE LAS CESIONES DE CREDITO O FACTORING
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mEn caso de celebrar el Contratista un contrato de factoring, éste debera notificar a la Municipalidad y Unidad Técnica dentro de
las 48 horas siguientes a su celebracion. Asimismo, la empresa de factoring debera tomar las providencias necesarias y oportunas
de notificacion a esta Municipalidad, a fin de hacer efectivo el cobro de la respectiva factura. La Municipalidad de Concén no se
obliga al pago del factoring en caso de existir obligaciones y/o multas pendientes del Contratista. En ningun caso, la notificacion del
factoring puede hacerse llegar a la Municipalidad y Unidad Técnica, en fecha posterior a la solicitud de pago (estado de pago) que
corresponde a la factura cedida.

Para efectos de pago, se emitird un cheque nominativo a nombre del Contratista o Factoring, segun corresponda. El respectivo
documento de pago debera ser retirado personalmente desde las dependencias de la Municipalidad por personas que exhiban poder
suficiente, siendo requisito la entrega de la cuarta copia de la factura.

8. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas Bases y el contrato impongan al contratista, éste
respondera directa y exclusivamente por todos los deterioros, defectos y dafios que pudieren ocasionarse o sufriere la obra por
cualquier causa y hasta la fecha de Recepcion Provisoria de la misma y soportara de igual manera la pérdida de materiales, aun
cuando cualquiera de dichas circunstancias provenga de un caso fortuito o de un hecho o acto imprevisto. Durante el plazo de
garantia de buen funcionamiento de la obra, el contratista sera responsable por todos los defectos, fallas y deterioros que ella
evidenciase o que pudiese afectarle.

Finalmente, el contratista respondera por todos los dafios y perjuicios que se causaren a terceros, durante o con motivo de los
trabajos o con ocasion de defectos de construccién o de mala calidad de los materiales empleados en la obra, sea que provengan de
error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus dependientes.

Ademas, seran obligaciones del Contratista, entre otras las siguientes:

1. Pagar permisos, autorizaciones y recepciones a otros servicios publicos que las obras contratadas requieran y de cualquier
otro pago que, por cualquier concepto, dichos permisos, autorizaciones y recepciones necesiten.

2. Ejecutar las Obras de acuerdo a lo establecido en el Proyecto, sus especificaciones técnicas y Proyectos de especialidades
y planos.

3. Dar estricto cumplimiento a las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, planos y cualquier otro documento que

forme parte de la Licitacion.

Concurrir personalmente o debidamente representado a la entrega del terreno.

Instalar las faenas de conformidad con lo sefialado en el punto 6.1.

Mantener informado a la Unidad Técnica como asi mismo al ITO, sobre la estructura organizacional que adopte para el

cumplimiento del contrato, en condiciones iguales o superiores a las ofertadas.

7. Designar y destacar en la obra a un profesional que cumpla las funciones del Profesional Residente y/o Jefe de Obra, de
conformidad con lo sefialado en el punto 1.7.1 de estas Bases Administrativas en coherencia con el equipo ofertado.

8. Ejecutar las obras en el plazo ofrecido en su oferta de conformidad con lo sefialado en las Bases Administrativas.

9. Dar cumplimiento a los horarios de trabajo establecido en las Ordenanzas Municipales y en las presentes Bases
Administrativas de acuerdo a lo sefialado en el Art 6.2.

10. Solicitar, tramitar y obtener los permisos, autorizaciones y recepciones que las obras contratadas requieran.

11. Dar Cumplimiento a las Leyes, Decretos, Reglamentos y Ordenanzas relacionados con el contrato materia de estas bases,
segun el Art. 5 “CUMPLIMIENTO DE LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS".

12. Ocupar materiales de primera calidad segun el Art 6.7.

13. Instalar a su entero cargo letreros de construccién segun el Art. 6.3.

14. Retirar los escombros y restos de materiales de construccion, segun el Art. 6.4.

15. Solicitar y tramitar los programas de desvios parciales de transitos vehiculares y peatonales en el caso que las faenas asi
lo requieran en los Organismos correspondientes.

16. Mantener la limpieza del area circundante a la obra, de conformidad con lo sefialado en el punto Art 6.5.

17. Proveer las maquinarias y equipos necesarios para la debida construccion de la obra, de conformidad con lo sefalado en el
Art. 6.6.

18. Disponer de un numero de profesionales y trabajadores suficientes para ejecutar la obra de acuerdo con el programa de
trabajo propuesto, de conformidad con lo sefialado en el Art. 1.7.1 y oferta del adjudicado.

19. Incorporar a sus trabajadores al seguro social contra riesgos del trabajo y enfermedades profesionales, en conformidad a lo
sefialado en el Art. 8.1.3.

20. Cumplir respecto de sus trabajadores con toda la normativa laboral y previsional vigente, manteniendo al dia el pago de las
remuneraciones y cotizaciones previsionales de cada trabajador.

21. Emplear en la obra todos los sistemas de seguridad y prevencion de riesgos atingentes que aseguren la integridad fisica de
sus trabajadores.

22. Proporcionar informacion durante la etapa de construcciéon de conformidad con lo sefialado en el Art. 6.8.

23. Mantener un Libro de Obra durante la etapa de la construccion de acuerdo al Art. 6.9.

24. Efectuar ensayes de materiales y analisis necesarios para el debido control de las obras, los que seran de su cargo y
responsabilidad de acuerdo a las condiciones sefialadas en las especificaciones de la especialidad de que se trate, segun
el Art. 6.10.

25. Entregar a la Unidad Técnica y mantener a la vista en la obra el Programa de Construccién autorizado que aplique a la
misma (Carta Gantt), donde figuren todas las partidas del Anexo ltemizado Oficial, en términos de cantidades vy
porcentualidades de obra, ejecutadas y por ejecutar, lo cual debera ser concordante con el plazo maximo sefialado en el
contrato vigente.

26. Entregar el listado de maquinarias y equipos a utilizar en la obra, indicando si es propio o arrendado y plazos de
permanencia en la obra.

27. Entregar el listado de Subcontratistas que participan en la obra y los correspondientes certificados de Inhabilidades
sefialados en el Reglamento de la ley 19.886.

ook

8.1 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA RESPECTO DE SUS TRABAJADORES

8.1.1 Cumplimiento de disposiciones laborales y previsionales

El Contratista se obliga a cumplir las disposiciones del Cédigo del Trabajo, de las leyes sobre medicina preventiva y curativa, sobre
accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y demas leyes laborales y previsionales que rijan su relaciéon con sus
trabajadores o que se dicten en el futuro sobre las materias indicadas.

8.1.2 Pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales

El Contratista queda especialmente obligado a pagar oportunamente las remuneraciones de sus trabajadores, como efectuar también
en la oportunidad debida, todas las deducciones por concepto de cotizaciones previsionales, y enterarlas dentro del plazo que
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corresponda en las instituciones previsionales correspondientes, y ademas todos aquellos otros descuentos, o pagos ordenados por
Ley.

8.1.3 Seguro social contra riesgos del trabajo y enfermedades profesionales

El Contratista se obliga a tener incorporados a sus trabajadores al seguro social contra riesgos del trabajo y enfermedades
profesionales que regula la ley N° 16.744.

Es obligacion del Contratista efectuar las denuncias por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales en conformidad a las
disposiciones legales vigentes; asimismo se obliga a dar cuenta a la Unidad Técnica y el ITO de las denuncias efectuadas.

8.1.4 Medidas de seguridad

El Contratista asumira la responsabilidad total por el cumplimiento de las medidas de seguridad para sus trabajadores y las
consecuencias derivadas de un eventual incumplimiento de ellas. En particular, debera proveer a su personal de los equipos e
implementos de seguridad apropiados para las labores que desempefiaran.

La Unidad Técnica podra ordenar la paralizacion de las obras si por incumplimiento de esta obligacion ocurrieran accidentes o el
Contratista fuere sancionado por los organismos correspondientes. La reanudacion de las obras se ordenara tan pronto sea
solucionado el problema que la originé.

El incumplimiento de esta obligacién sera sancionada de acuerdo a lo indicado en el punto 19.1. Numeral 5.
8.2 RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Contratista se obliga a responder por los dafios que pueda causar a terceros la ejecucién de la obra, obligandose a pagar en forma
directa y solventar todos los costos que implique el perjuicio causado al tercero afectado. No obstante, lo anterior, en caso que el
Municipio deba incurrir en algun gasto derivado de estos hechos, el Contratista debera restituir dichas sumas de dinero. Para estos
efectos se obliga a tomar el seguro que se sefala en el Art. 1.9.4 de las presentes Bases Administrativas.

9. DE LA DESTRUCCION TOTAL O PARCIAL DE LAS OBRAS POR CASOS FORTUITOS.

En caso de destruccién total o parcial de la obra por caso fortuito durante su construccion, el Contratista esta obligado a su
reparacion total sin derecho a reembolso por parte del Municipio; sin perjuicio de lo anterior, el Contratista podra disponer del monto
pagado por la Compafiia de Seguros, contratada de acuerdo a lo sefialado en el Art. 1.9.5 de las presentes Bases Administrativas.
Igual obligacion subsistira si estuviere constituido en mora o si el imprevisto imposible de resistir haya sobrevenido por su culpa a
menos que la obra haya sido recibida en forma provisoria sin observaciones.

10. MODIFICACIONES AL MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO

Si durante la ejecucién de las obras la Unidad Técnica ordenare introducir en el proyecto modificaciones al mismo, que produzca
aumentos, reduccién y aun supresion de las cantidades de obra o la sustitucién de una clase, modelo o marca de fabrica de
materiales por una diferente de la contemplada en el presupuesto del Contratista, éste estara obligado a ejecutarlas.

En el caso que las modificaciones de obras involucren una disminuciéon acumulada superior al 20% (veinte por ciento) del precio del
contrato, la Unidad Técnica podra ordenar una disminucién del plazo. En este caso, el nuevo plazo se fijara de comun acuerdo entre
la Unidad Técnica y el Contratista.

Las modificaciones antes sefialadas deben quedar registradas en el Libro de Obras e informadas al ITO.

Con la finalidad de determinar montos y plazos involucrados en las modificaciones sera obligacién del Contratista, proporcionar en
detalle, lo siguiente:

o Desglose explicito y claro (valorizado) de todos los items.

e  Maodificacién del Programa de Trabajo que contenga todas las partidas del itemizado sujeto a modificacion. Esta
programacion se realizara con vinculos en las partidas con la finalidad que ella exprese la ruta critica y holguras, fechas de
inicio y término de las diferentes partidas, etc.

En virtud de lo anterior, se podra aumentar el monto del contrato, pero no mas alla del 30% del monto originalmente pactado y segun
los términos y causales establecidas en el articulo 129 del DTO N° 661, y sera financiado exclusivamente a través del Presupuesto
Municipal.

OBRAS ADICIONALES

Se entienden por obras adicionales, las obras solicitadas al Contratista, formalmente por escrito por la Unidad Técnica con la
aprobacién del Mandante cuando corresponda, a través del Libro de Obra u otro documento oficial y que corresponden a trabajos
cuyos Precios Unitarios estan contemplados en el contrato. También forman parte de las obras adicionales aquellos requerimientos o
imprevistos que surjan con motivo u ocasion de la ejecucion de la obra, aprobadas por la Unidad Técnica y por el Mandante. Luego
de solicitadas estas obras, el Contratista, dentro del plazo de 7 dias corridos, debera hacer la presentacion del presupuesto y plazos
para la aprobacion de la Unidad Técnica, Proyectista y del Mandante.

AUMENTOS O DISMINUCIONES DE OBRAS SIN AFECTAR LOS PLAZOS

Los aumentos o disminuciones de obras que no afecten la ruta critica no implicaran aumentos del plazo y se valoraran al costo
unitario directo ofrecido por el Contratista en su oferta, considerando los mismos porcentajes de los gastos generales y utilidades
estipulados en el presupuesto original.

AUMENTOS O DISMINUCIONES DE OBRAS QUE AFECTAN LOS PLAZOS

Si las modificaciones introducidas afectan la trayectoria critica de la obra, daran lugar a estudiar un nuevo plazo y precio que se

acordaran conjuntamente entre la Unidad Técnica y el Contratista, con acuerdo del Mandante en los casos que corresponda,
empleando para ello la programacion previamente aprobada por el primero.
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En este caso, el nuevo precio correspondera al mismo costo directo unitario ofrecido, variando sélo la cubicacion en relacion a la
propuesta original, considerando los mismos porcentajes de los gastos generales y utilidades estipulados en el presupuesto original.

MODIFICACIONES POR PARTIDAS EXTRAORDINARIAS

En aquellos casos que sean necesarias introducir la contratacion de partidas no existentes en el proyecto, el Contratista debera
presentar un presupuesto del costo que involucra la obra extraordinaria, adjuntando desglose completo y analisis de precios
unitarios, de manera que la Unidad Técnica, Proyectista y el Mandante segun corresponda, lo revise y preste su aprobacion. Y solo
una vez autorizado procedera la ejecucion de las partidas extraordinarias.

PROHIBICION DE INTRODUCIR MODIFICACIONES POR EL CONTRATISTA

Se prohibe al Contratista introducir unilateralmente cambios que no estén de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas, de
arquitectura y especialidades.

10.1 AUMENTOS DEL PLAZO DEL CONTRATO POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

El Contratista podra solicitar aumento del plazo del contrato sélo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito, situacion
que debe ser solicitada oportunamente por escrito a través del Libro de Obra y antes del vencimiento del plazo de ejecucion de la
Obra.

La peticion de aumento de plazo debe ser evaluada por la Unidad Técnica, quien calificara la solicitud, aceptando o rechazando el
aumento de plazo solicitado.

11. INFRACCIONES Y MULTAS.
11.1 TIPO DE INFRACCIONES Y MULTAS

En caso de incumplimiento de las obligaciones del Contratista, la Unidad Técnica aplicara las multas que se estipulan a continuacion,
las que seran a beneficio del Mandante.

1. El Contratista incurrira en una multa de 3,0 UTM por cada dia de atraso en la entrega de la informacion sefialada en el Art 6.8.

2. El Contratista incurrira en una multa de 5,0 UTM por cada dia de atraso en el cumplimiento de las instrucciones impartidas a través
del Libro de Obras.

3. El Contratista incurrirda en una multa de 4,0 UTM por cada dia en que no cumpla cabalmente con la sefalizacién y medidas de
seguridad para el transito vehicular y peatonal estipuladas.

4. El Contratista incurrird en una multa de 4,0 UTM, cada vez que el ITO detecte falta de cumplimiento a la obligacion de los
camiones sobre la lona amarrada al camion al salir de la obra y con sus ruedas lavadas.

5. El Contratista incurrira en una multa de 20,0 UTM, cada vez que el ITO detecte falta grave de cumplimiento de las normativas de
seguridad aplicables a la obra.

6. El Contratista incurrird en una multa de 5,0 UTM, cada vez que infrinja las disposiciones relativas a las normas de empréstito y
botaderos con las autorizaciones vigentes.

7. El Contratista incurrira en una multa de 5,0 UTM, por cada dia que el ITO detecte cualquier bloqueo de la vialidad existente que
sea atribuible a las obras y que no cuente con su autorizacion.

8. El Contratista incurrira en una multa de 5,0 UTM, cada vez que el ITO detecte el incumplimiento de la jornada horaria maxima de
trabajo autorizada conforme a Bases.

9. El Contratista incurrira en una multa de 3,0 UTM por cada dia de atraso en el cumplimiento de las observaciones formuladas por la
Comision de Recepcion Provisoria y Definitiva, indistintamente.

10. El Contratista incurrira en una multa de 4.0 UTM por cada dia de atraso en la entrega de la obra para su recepcién provisoria.

11. El Contratista incurrirda en una multa de 5,0 UTM por cada dia de atraso en el inicio de las obras. Este atraso se contabilizara a
partir del 4° dia corrido contado desde la fecha de entrega de terreno.

12. El Contratista incurrird en una multa de 5,0 UTM por cada dia de atraso en la designacién del Profesional Administrador de la
Obra o por su ausencia injustificada, o incumplimiento de su equipo segun Art. 1.7.1. En caso de que, al ejecutarse la obra, el o los
profesionales y/o técnicos presentados en la propuesta no puedan participar de ésta y deban ser reemplazados, se debera cumplir
con las mismas exigencias sefialadas para el profesional y/o técnico designado originalmente. Lo que debera ser solicitado por
escrito a la Unidad Técnica para su debida autorizacion.

13. En caso que el Contratista retire el Libro de Obra se aplicara una multa de 5,0 UTM por cada dia que no se encuentre en las
dependencias de la instalaciéon de faenas y en caso de pérdida 20,0 UTM, ambas multas son acumulables contabilizando los dias
que no se encuentre el libro de obras hasta el dia que se informe definitivamente que se encuentra extraviado.

14. En caso que el Contratista no cumpla con los plazos ofertados en su Carta Gantt en aquellas partidas que no sean de la Ruta
Critica, incurrira en una multa de 1,0 UTM por dia de atraso entre la fecha de término programada en su Carta Gantt y la fecha
efectiva del término de la partida.

15. En caso que el Contratista inicie la ejecucion de las obras sin haber tenido la Entrega de Terreno por parte de la Unidad Técnica,
se aplicara una multa de 15,0 UTM.

16. El Contratista incurrird en una multa de 3,0 UTM por cada dia de no instalacién del letrero de obra, o por no mantenerlo en buen
estado o por no confeccionarlo segun las instrucciones del ITO.

Valor de la UTM al momento del suceso.

11.2 PROCEDIMIENTO DE APLICACION E IMPUGNACION DE MULTAS

Detectada una infraccion por la Unidad Técnica, seran notificadas a través del Libro de Obras al Contratista, quien dispondra de un
plazo de dos (2) dias habiles con el objeto que manifieste por escrito, en el Libro de Obras, sus descargos en relacién al
incumplimiento que se le imputa.

Una vez realizado los descargos, o sin ellos, en caso que no hubieren sido presentados dentro del plazo sefialado, la Unidad Técnica
resolvera, en definitiva, y se dictara el decreto alcaldicio correspondiente por medio del cual se aplica la multa, acto administrativo
que sera notificado al Contratista, quien a su turno dispondra de un plazo de dos (2) dias habiles para interponer recurso de
reposicion ante el Municipio.
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En el caso que no se presentare recurso de reposicion, quedara firme el decreto alcaldicio que impone la multa; por su parte, si el
recurso de reposicion que se interpone fuera rechazado por la Municipalidad, se procedera a la dictacion del acto administrativo que
asi lo establezca quedando firme la multa aplicada.

El decreto alcaldicio por medio del cual se ordena aplicar la respectiva multa, sera notificado mediante el Libro de Obras. El monto de
la multa sera descontado del estado de pago correspondiente. La resolucion del Municipio sera inapelable.

12. RECEPCION DE LAS OBRAS
12.1 RECEPCION PROVISORIA

La Recepcion Provisoria de las obras estara a cargo del Municipio, a través de la Unidad Técnica, quien actuara de manera
coordinada para estos efectos con el SERVIU Region de Valparaiso u otros Organismos Sectoriales, en aquellos casos que
corresponda.

12.1.1 Una vez terminadas totalmente las obras, el contratista debera comunicar el hecho por escrito a la ITO de la Inspeccién
Técnica, solicitando la recepcion provisoria de las mismas, acompafando los siguientes antecedentes:

a) Copia autorizada de permisos Municipales de las Obras contratadas. (Cuando corresponda).
b) Certificados de los pagos de consumo de agua y luz. (Cuando corresponda).

c) Certificados de recepcion de las obras de SEC, ESVAL, SERVIU, Direccion Vialidad u otros, segun correspondan, o en su
defecto, la solicitud de recepcion que se hiciera a estos servicios. En este ultimo caso, el estado de pago final quedara
condicionado, ademas a la entrega de dichos certificados.

d) Certificado de la Inspeccion del Trabajo en que conste que no registra deudas laborales, ni multas administrativas por
incumplimiento de legislacion laboral.

12.1.2 Una Comisién conformada por Director de la Unidad Técnica y el Contratista, asesorados por la ITO de la Unidad
Técnica, Director SECPLAC y/o Proyectista SECPLAC, debera constituirse dentro de los 5 dias habiles siguientes de recibida la
solicitud del contratista y le correspondera lo siguiente:

1. Verificar que la etapa esté terminada de acuerdo al proyecto y demas disposiciones contractuales.
2. Levantar un Acta de Recepcion Provisoria que consigne lo verificado.
De no cumplirse el nimero 1) anterior, la Comisién hara las observaciones fijando un plazo para subsanarlas.

12.1.3  Si el contratista no ejecuta las reparaciones, saldos de obras o cambios dentro del plazo fijado y a conformidad de la ITO,
ésta podra llevar a cabo la ejecucion de dichos trabajos por cuenta del contratista con cargo a las garantias, previa autorizacion de la
Inspeccién Técnica, dejando constancia del hecho, aplicandose las multas que por atraso correspondiere.

12.1.4 Una vez subsanados los defectos observados, se procedera a la recepcion provisoria fijandose como fecha de término la
fecha en que aquello asi acontecid. Se levantara un Acta de Recepcion Provisoria en el mismo terreno.

12.1.5. En ningun caso podra el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o negarse a reconstruirlos
bajo pretexto de haber sido ejecutados por un subcontratista.

12.1.6. En el Acta de Recepcion Provisoria se consignara, entre otros aspectos:

- Fecha Entrega Terreno.

- Aumento de plazo (si correspondiere).

- Aumento de obras (si correspondiere).

- Fecha de Término Contractual.

- Monto total del contrato.

- Dias que se otorgaron para subsanar observaciones.
- Dias de atraso.

- Multas desagregadas por causales.

- Fecha de término efectivo.

- Fecha minima de recepcién definitiva.

12.1.7  El Acta de Recepcioén Provisoria se firmara por todos los integrantes de la Comisién y por la ITO.

12.1.8 Una vez firmada el Acta de Recepcién Provisoria, la Inspeccién Técnica debera remitir copia de esta a los servicios u
organismos representados por los integrantes de la Comisién, dentro de los cinco dias siguientes a la fecha de dicha acta.

12.1.9  Si durante el periodo de tiempo que transcurra entre la Recepcion Provisoria y la Definitiva se presentan defectos en la
obra, productos de mala ejecucién o materiales defectuosos, la Inspeccién Técnica debera instruir al Contratista por Oficio, (enviado
por algun medio que certifique su entrega efectiva), otorgandole un plazo para resolver estos problemas, los que el contratista debera
resolver a sus costas. Si éste se negara o no cumpliera en los plazos definidos, la Inspeccidon Técnica debera solicitar el cobro del
INSTRUMENTO de Garantia correspondiente, acto que una vez solicitado, tendra caracter de irreversible.

12.2 RECEPCION DEFINITIVA

12.21  Transcurrido el plazo de 180 dias corridos a contar de la fecha de la recepcion provisoria, la Unidad Técnica procedera a la
recepcion definitiva.

12.2.2 Aprobada la recepcion definitiva, se procedera a la liquidacion final del contrato por parte de la Unidad Técnica y cumplidas
estas formalidades se devolvera al contratista las garantias pendientes. Tanto la recepciéon provisoria como la definitiva se
entenderan perfeccionadas una vez que se hayan dictado por parte de la Unidad Técnica, las resoluciones o decretos que aprueban
las actas respectivas. No obstante, lo anterior, le corresponde a la Unidad Técnica aprobar las vicisitudes del contrato.

12.2.3 La recepcion final en ningin caso exime al contratista de la responsabilidad legal que le compete por el plazo después de
ejecutada la obra, segun Ley de Calidad de la Construccion.
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13. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato se podra terminar por las siguientes causas:

a. Mutuo acuerdo entre el Municipio y el Contratista.
b. Incumplimiento de las obligaciones del Contratista.
c. Cumplimiento del plazo del contrato.

Mediante Decreto Alcaldicio fundado se podra poner término anticipado al contrato por las causales indicadas en las letras a. y b.
precedentes, y que debera ser publicado dentro de las 24 horas de dictado en el Sistema de Informacion.

131 RESCILIACION O MUTUO ACUERDO

Correspondera resciliar el contrato cuando, de comun acuerdo, la Unidad Técnica y el Contratista decidan poner término y liquidarlo
anticipadamente. Con tal objeto, la parte interesada en resciliar debera formular una presentacion por escrito a la otra parte, y ésta
aceptarlo. Se perfeccionara esta resciliacion mediante la formalizacion del acuerdo respectivo. En este caso se procedera a devolver
la garantia de fiel cumplimiento de contrato y las que correspondan.

13.2 RESOLUCION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO
El contrato podra terminarse anticipadamente por el Municipio, si concurre alguna de las causales que se sefialan a continuacion:

a. Si el Contratista no entrega la Pdliza de Seguro en los términos y plazo que sefiala la 1.9.4.

b. Si el contratista es declarado reo por delito que merezca pena aflictiva.

c. Si no se acatan las érdenes e instrucciones que imparta la Inspeccion Técnica.

d. Si no cumple con el equipo de profesionales ofertado para la obra, no disponiéndolo en la obra, por un plazo superior a quince
dias.

e. Si las obras quedan con defectos graves que no puedan ser reparadas, por errores del contratista.

f. Por modificacion o alteracion de las obras sin la debida autorizacion.

g. Por traspaso, a cualquier titulo, del contrato de obra.

h. Si el contratista demostrara incapacidad técnica para ejecutar los trabajos.

i. La no concurrencia al acto de Entrega de Terreno previamente informada al Contratista.

j. Si una vez realizada la entrega de terreno, no inicia en el plazo de 5 dias corridos las obras en las fechas indicadas en su Programa
o Carta Gantt por causas imputables al Contratista.

k. En caso de acumulaciéon de multas por un monto equivalente al 30 % del valor total del contrato.

I. Si al término del plazo contratado el avance acumulado es inferior al 60% de la obra.

m. La declaracién de quiebra o el estado de notoria insolvencia del Contratista a menos que se mejoren las cauciones entregadas o
las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

n. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

0. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los ultimos dos afios, a la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

p. Si los representantes del Contratista han sido condenados por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el Titulo V
del Libro Il del Cédigo Penal.

g. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en las Bases.

La declaracién de término de contrato por incumplimiento, se efectuara por Decreto Alcaldicio el que sera debidamente notificado al
Contratista por el Secretario Municipal, personalmente o por cédula en el domicilio que tenga sefalado en el Contrato. En este caso,
el Municipio hara efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, segiin corresponda. En todos los casos seialados
anteriormente no habra indemnizacién alguna para el Contratista.

13.3 FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA

En caso de fallecimiento del contratista o disolucién de la sociedad en caso de que la empresa constructora sea persona juridica, se
procedera a la terminacién del contrato y, si existiera saldo a favor, se girara a sus herederos, conjuntamente con la con las garantias
y retenciones, previa suscripcion del finiquito.

14. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA Y OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO
Seran obligaciones de la Municipalidad, entre otras las siguientes:

a. Entregar el proyecto, especificaciones técnicas y demas proyectos de especialidades, necesarios para la construccion de la Obra.
b. Pagar el precio de las obras sefialado en la oferta econdmica y conforme al procedimiento establecido en el punto 17 bajo el
sistema "Suma Alzada a Precio Fijo en pesos", sin reajustes, sin anticipo y estados de pago.

c. Contratar el Profesional Inspector Técnico Oficial (ITO) del contrato quien sera el encargado de realizar las funciones indicadas en
la Ley N°20.703.

Cualquier discordancia, inexactitud, falta de coincidencia con cualquier antecedente en los documentos técnicos, asi como
desacuerdo con los procedimientos constructivos y técnicos establecidos en los mismos, como cualquier omision en los
antecedentes técnicos de procedimientos del buen construir, ya sea a solicitud de los profesionales de la empresa contratista o de los
profesionales de la Inspeccion Técnica seran resueltos por el oferente, con el visto bueno de la ITO.

15. PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el s6lo hecho de participar en la presente licitacion, acepta expresamente el presente pacto de
integridad, obligandose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se sefalen
en el resto de las bases de licitacion y demas documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la
informacion y documentacion que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitacion, asumiendo
expresamente los siguientes compromisos tanto durante la licitacion como durante la ejecucion del convenio marco en que resulte
adjudicado:

I. El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados

en la Constitucion Politica de la Republica en su articulo 19, numeros 1°, 4°, 5°, 6°, 12°, y 16°, en conformidad al articulo 485 del
cadigo del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar
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o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos
cuando se produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.

Il. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dadivas o pagos,
cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningun funcionario publico en relacion con su oferta, con el proceso de licitacion
publica, ni con la ejecucion de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a
terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior
adjudicacion y ejecucion del o los contratos que de ello se deriven.

IIl. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o
afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos,
negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

IV. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacién y documentacién, que deba presentar para efectos del presente
proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia,
precision y vigencia de esta.

V. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia
en el presente proceso licitatorio.

VI. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitacion,
sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

VII. El oferente se obliga y acepta asumir las consecuencias y medidas previstas en estas bases de licitacion, asi como en la
legislaciéon y normativa que sean aplicables a la misma.

VIII. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con informacion
fidedigna y en términos técnicos y econémicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las
condiciones y oportunidad ofertadas.

IX. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente sefialadas sean
asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas
con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacion, haciéndose

plenamente responsable de las consecuencias de su infraccion, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también
procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

X5 El oferente debera abstenerse de participar en cualquier proceso de compras ejecutado a través del presente Convenio Marco en
el cual tenga algun conflicto de interés

16. DOMICILIO Y JURISDICCION

Para todos los efectos derivados de la licitacién a que se refieren estas Bases, asi como de los que se deriven del contrato, segin

corresponda, las partes fijan domicilio en la Comuna de Concén, ciudad de Valparaiso, Regién de Valparaiso, y prorrogan la
competencia ante sus tribunales de justicia.
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ANEXO N° 1

“SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS VEHICULARES SECTOR COSTERO DE
CONCON?”

IDENTIFICACION DEL OFERENTE
ID N°

Razén social o nombre persona natural

RUT oferente

Direccion

Ciudad

Teléfono

Nombre Representante legal (si procede)

Rut Representante legal (si procede)

Correo electrénico

B) DATOS DEL CONTACTO DEL OFERENTE PARA EFECTOS DE LA LICITACION

Nombre completo

Rut

Cargo

Teléfono

Celular (opcional)

Correo electrénico

Direccion

C) ¢ Oferente corresponde a una Unidén Temporal de Proveedores?: (Indicar Si o No)

1. Nombre de la Union Temporal de Proveedores:
2. Integrantes de la UTP:

N° Nombre o Razén Social Rut Calidad

1 Apoderado UTP
2 Integrante UTP
3 Integrante UTP
4 Integrante UTP
5 Integrante UTP

(Agregue tantas lineas como integrantes tenga la UTP)

REPRESENTANTE LEGAL
(NOMBRE Y FIRMA)

CONCON,......ccccovuueee.
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ANEXO N° 2
“SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS VEHICULARES SECTOR COSTERO DE

CONCON?”

DECLARACION JURADA DE INDEPENDENCIA DE LA OFERTA

ID N°

Yo, , Cédula de identidad N° ,

con domicilio en <Domicilio, Comuna, Ciudad> en representacion de , RUT:

, del mismo domicilio, para la licitacion publica para la contratacion del “SUMINISTRO E
INSTALACION DE DEFENSAS VEHICULARES SECTOR COSTERO DE CONCON?”, declaro
bajo juramento que:

(En el espacio respectivo marcar con “X” solo una opcion de acuerdo con la declaracion efectuada)

Mi representada no forma parte de un grupo empresarial y no esta relacionada con otras personas en
los términos establecidos en el Titulo XV “De los grupos empresariales, de los controladores y las personas
relacionadas” de la Ley N° 18.045 del Mercado de Valores.

___ Mi representada si forma parte de un grupo empresarial y si esta relacionada con personas en los
términos establecidos en el Titulo XV “De los grupos empresariales, de los controladores y las personas
relacionadas” de la Ley N° 18.045 del Mercado de Valores, pero ninguno de los miembros del grupo
empresarial o de sus personas relacionadas participa en el presente procedimiento licitatorio ofertando
respecto del mismo producto o servicio.

___ Mi representada si forma parte de un grupo empresarial y si esta relacionada con personas en los
términos establecidos en el Titulo XV “De los grupos empresariales, de los controladores y las personas
relacionadas” de la Ley N° 18.045 del Mercado de Valores, participando el siguiente miembro del grupo
empresarial o de sus personas relacionadas en el presente procedimiento licitatorio respecto de la misma
linea de servicio y sector :

N° Nombre o razén social RUT
1
2
3
REPRESENTANTE LEGAL
(NOMBRE Y FIRMA)
CONCON,...................
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“SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS VEHICULARES SECTOR COSTERO DE

ID N°

Yo, <nombre de Representante Legal o Persona Natural>, cédula de identidad N° <RUT representante legal o Persona
Natural> con domicilio en <direccién legal>, en representacion de <Razén Social>, RUT N° <RUT empresa>, del

ANEXO N°3

PROPUESTA

CONCON”

DECLARACION JURADA DE SOCIOS

mismo domicilio, declaro que los siguientes son los socios vigentes a esta fecha.

Tipo de

Sociedad:

NO

Rut Socio

Nombre de los Socios

% de Participacion en la
Sociedad

N (N[N | B[N

10

11

12

Nota:

| Total %

»  Se deben indicar todos los socios hasta completar el 100% de participacion.
» Esta declaracion no requiere que se firme ante Notario.
» Los Oferentes personas naturales no requieren completar y presentar este Formulario.

REPRESENTANTE LEGAL
(NOMBRE Y FIRMA)

NOTA: Todos los datos solicitados entre <xxxxx> deben ser completados por el Representante Legal.
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ANEXO N°4
“SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS VEHICULARES SECTOR COSTERO DE

CONCON”

ORGANIGRAMA DEL OFERENTE

ID N°

NOMBRE TITULO CARGO ANOS DE
PROFESIONAL O EXPERIENCIA
TECNICO
PROFESIONAL
RESIDENTE
JEFE DE TERRENO

NOTA: El personal profesional residente minimo dependiente del Contratista podra considerar que el
Profesional residente sea también el jefe de Obra en terreno (es decir, podria considerarse la misma
persona, siempre y cuando no sea un Técnico en Construccion, sino uno de los profesionales

definidos como Profesional Residente.

REPRESENTANTE LEGAL
(NOMBRE Y FIRMA)

CONCON,......ccooeenn.....
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ANEXO N°5
“SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS VEHICULARES SECTOR COSTERO DE
CONCON”

RESUMEN DE LA EXPERIENCIA DEL OFERENTE

ID N°
NOMBRE SERVICIO QUE EMITE MONTO FECHA/PERIODO COMUNA
OBRA DOCUMENTO EJECUCION

ACREDITA OBRA

(Insertar mas filas si es necesario)

REPRESENTANTE LEGAL
(NOMBRE Y FIRMA)

CONCON,......ccooeenn...
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ANEXO N° 6
“SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS VEHICULARES SECTOR COSTERO DE
CONCON”

OFERTA ECONOMICA
ID N°

OFERENTE:

RUT:

Pesos ($) (sin IVA)
Este valor debe subirse al portal www.mercado publico .cl.

Plazo de dias corridos (Numero entero, sin decimales).
Plazo contado desde la fecha del acta de entrega del terreno.

NOTA:

LA OFERTA ECONOMICA DEBE INGRESARSE EN EL PORTAL www.mercadopublico.cl EN PESOS
($), SIN IVA.

ESTE FORMULARIO DEBE INGRESARSE COMO DOCUMENTO ANEXO EN EL MISMO PORTAL.

REPRESENTANTE LEGAL
(NOMBRE Y FIRMA)

CONCON,..........c.........
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ANEXO 7
“SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS VEHICULARES SECTOR COSTERO DE
CONCON?”
PRESUPUESTO ITEMIZADO
ID N°
iTEM | DESIGNACION PARTIDA | UNID. | CANT. | P.U | TOTAL
1 OBRAS PRELIMINARES
1.1 | Sefializaciones y elementos de seguridad | unidad | 258 S
1.2 | Letrero de obra gl 1 S
Subtotal | $
2 DEFENSAS CAMINERAS
21 Defensas Vehiculares dg <:!ob|e onda ml 192 g
(Incluye poyos de hormigdn)
2.2 | Poste (incluye fundaciones de hormigén) | unidad| 68 S
2.3 | Reflectantes unidad| 96 S
2.4 |Terminal unidad| 14 S
2.5 |Separador Europeo unidad| 78 S
Subtotal | $
LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL Y
3 ESCOMBRO
Limpieza, Retiro de Material y
3.1 |Escombros gl 1,0 $ -
Subtotal | $
Costo Directo S

G. Generales 18% | S

Utilidades 12%

Subtotal

IVA

v |n n un

TOTAL

* Las cubicaciones publicadas en el itemizado entregado para esta licitacion son referenciales por lo tanto dependera de
cada oferente su estudio y determinacion de cantidades.

REPRESENTANTE LEGAL
(NOMBRE Y FIRMA)

CONCON,.......cceuce...
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ANEXO N° 8

“SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS VEHICULARES SECTOR COSTERO DE

CONCON?”
DECLARACION JURADA SIMPLE DE REQUISITOS PARA OFERTAR
ID N°
Yo, , cédula de identidad N°
, con domicilio en <Domicilio, Comuna, Ciudad> en representacion de
, RUT: del mismo domicilio, para la licitacién publica para la

contrataciéon de la ejecucion de “SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS VEHICULARES
SECTOR COSTERO DE CONCON?”, declaro bajo juramento que:

1- No he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada por practicas antisindicales o
infraccion a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el
Cddigo Penal, dentro de los 2 afos anteriores al momento de la presentacion de la oferta.

2- No he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada, por el Tribunal de Defensa de la
Libre Competencia, dentro de los 5 afios anteriores, contados desde que la sentencia definitiva
quede ejecutoriada, con la prohibicion de contratar a cualquier titulo con érganos de la
administracion, contemplada en el articulo 26, letra d), del Decreto con Fuerza de Ley N°1 de
2004, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion, que fija al texto refundido,
coordinado y sistematizado del Decreto N°211, de 1973.

3- Mirepresentada no ha sido condenada a la pena de prohibicién de celebrar actos y contratos con
organismos del Estado, por los delitos mencionados en la Ley N°20.393.

4- No he sido condenado por los Tribunales de Justicia a la medida dispuesta en el articulo 33 de la
ley N°21.595 de Delitos Econémicos. En el caso de que mi representada sea una persona juridica,
ya sea que se trate de sociedades, fundaciones o corporaciones, declaro que esta no tiene como
socio, accionista, miembro o participe con poder para influir en la administracion, a personas
naturales que hubieran sido condenadas a la citada medida.

5- No soy ni he sido durante el periodo de un afio transcurrido con antelacion a la presente
declaracion, funcionario directivo del organismo licitante y/o comprador , hasta el nivel de jefe de
departamento o su equivalente, o funcionario que participe en procedimientos de contratacion del
organismo licitante y/o comprador, ni estoy unid(a) a estos o aquellos por los vinculos descritos en
la letra b) del articulo 54 de la ley N°18.575 (conyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive).

6- No integro la ndmina de personal del organismo licitante y/o comprador, en cualquier calidad
juridica, ni soy contratado a honorarios por el organismo licitante y/o comprador, ni estoy unid(a) a
estos o aquellos por los vinculos descritos n el inciso primero del articulo 35 quater de la ley
N°19.886 (cényuge, convivientes civil o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad).

7- Mi representada no es una sociedad de personas, empresa individual de responsabilidad limitada,
sociedad en comandita por acciones o andénima en la que una o mas de las personas
singularizadas en los parrafos numerales 5 y 6 precedentes formen parte o sean beneficiarias
finales o una sociedad anonima abierta en que tales personas sean duefias de acciones que
representen el 10% o mas del capital sean beneficiarias finales.

8- No soy gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades antes
indicadas.

REPRESENTANTE LEGAL
(NOMBRE Y FIRMA)

CONCON,......cooo.....
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS VEHICULARES EN AREA
COSTERA DE CONCON.

A. GENERALIDADES

El proyecto contempla el reemplazo, suministro e instalacion de defensas vehiculares en el sector
costero de Concon, segiin detalla en el catastro y fotografias que firma parte de esta licitacion publica,
debiendo ser las barreras del tipo metalicas de doble onda certificadas y protegidas contra la corrosion, con
separadores simple, incluyendo sus correspondientes piezas accesorias y terminales, en los lugares
detallados en los planos de proyecto.

La obra debera ejecutarse en conformidad a las presentes especificaciones técnicas, a las normas
para el calculo y construccién de obras de esta naturaleza, y a todas aquellas leyes, normas nacionales,
ordenanzas y reglamentos, incluidas las de instalaciones y obras de urbanismo que rigen la construccion en
Chile, tanto para la calidad de los materiales, ensayos, obras provisionales, generales y las normas
relacionadas con el personal y medidas de seguridad. En particular, se aplicaran al proyecto las
recomendaciones contenidas en el Manual de Carreteras Version 2018, preparado por la Direccion de
Vialidad del Ministerio de Obras Publicas y la Norma Chilena NCh 2032/2-1999.

Las presentes Especificaciones Técnicas determinan los materiales, caracteristicas, calidad y
los métodos de construccion requeridos para la defensas vehiculares; mediante los procedimientos que en el
mismo documento se indican.

Cualquier omision en las presentes especificaciones no liberara al Contratista de ejecutar los
trabajos de acuerdo a normas técnicas establecidas. Con todo, las presentes especificaciones se
complementaran con las ladminas; normas chilenas; con las normas técnicas de los fabricantes de los
materiales a emplear, todas las cuales se daran por conocidas. Se debe indicar ademas que, el objetivo es
mantener estandares iguales o superiores a los definidos en el Manual de Serializacion de Trdnsito
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Ademas, se complementaran con las respuestas a
las preguntas efectuadas por los Contratistas y/o con las aclaraciones de la Unidad Técnica, contenidas en
el Acta pertinente o con las instrucciones de la Inspeccion Técnica de Obras, en este caso, la Direccion de
Obras Municipales de la Municipalidad de Concon.

B. CONDICIONES DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

Cabe agregar que en lo que se refiere a la ejecucion de la presente obra, el
Contratista estara exento del pago de los derechos municipales por concepto de rotura y
reposicion de pavimentos, para el caso de los cimientos de los pilares y ocupacion del bien
nacional de uso publico con escombros y materiales de construccion.

El Contratista debera tener todos los documentos oficiales de construccion para la ejecucion
propiamente tal. No se podran realizar modificaciones a las partidas de las obras que ejecutard, sin
la debida aprobacion del proyectista.

En el caso que las condiciones del terreno hagan necesaria una modificacion del proyecto,
el Contratista debera presentar toda la informacion y documentacion necesaria y pertinente, para
que “la ITO” lo informe al proyectista y este lo estudie y pueda aprobar las modificaciones
propuestas.

Todas las faenas se ejecutaran por personal calificado con herramientas adecuadas para la
Optima ejecucion de sus trabajos. El Contratista nombrard y dispondra en el lugar de los trabajos, a
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su costo, un profesional competente ingeniero civil, ingeniero constructor o constructor civil a
cargo de los trabajos, el cual deberd disponer de tiempo completo en la obra y ser el responsable
de supervisar y controlar la ejecucion de lo solicitado en las presentes especificaciones técnicas,

como en los planos y las instrucciones impartidas por “la ITO”.

El Contratista serd responsable del cumplimiento de las normativas previsionales y de
seguridad vigente del personal que se desempefie en las obras, debiendo proporcionar a los
trabajadores los elementos de seguridad necesarios adecuados al tipo de trabajo y exigir su uso. De
la misma manera el Contratista sera responsable del cumplimiento de estas mismas normas en
caso de subcontratar partidas.

En definitiva, el Contratista serd responsable de la seguridad de sus trabajadores, asi como
también de los automovilistas y peatones que circulen por los lugares donde se realicen los
trabajos.

Se exigira ademas que los choferes y operadores de maquinas deban tener al dia su
documentacion para conducir. Durante los trabajos deben circular exclusivamente por la o las vias
designadas o sefalizadas para ese objetivo.

En casos donde sea necesario interrumpir el flujo vehicular, para determinar los desvios
correspondientes, el Contratista deberd coordinar oportunamente los trabajos con la Direccion de
Tréansito y Operaciones de esta Municipalidad y con Carabineros de Chile, debiendo contar con las
medidas de seguridad minimas exigidas para desarrollar este tipo de trabajos y segun sea
necesario, instalar las sefializaciones provisorias correspondientes y también contar con sefialéticas
que indiquen la existencia de trabajos en la ubicacion a intervenir.

Seré responsabilidad del Contratista el suministro de todo servicio necesario para la obra 'y
para sus trabajadores, debiendo auto proveerse de estos elementos. En caso de obtenerlos de algin
particular o Institucion, el contratista debera certificar a “la ITO” la autorizacidon respectiva,
adjunta a la solicitud del primer estado de pago, al tiempo que para la cancelacion de estado de
pago final sera requisito certificar a la Inspeccion la conformidad por la cancelacion de los
consumos basicos correspondientes.

No se considera el pago de derechos ante la Direccion de Obras Municipales para la
realizacion del proyecto. El Contratista no debera considerar el pago de derechos municipales en
la ejecucion de la obra. Esto incluye la ocupacion del Bien Nacional de Uso Publico.

B.5. Inspeccion Técnica de la Obra (ITO).
La Municipalidad designard al menos un profesional como Inspector Técnico de Obras

(ITO), cuya funcion serd la de velar por el cumplimiento de las presentes especificaciones técnicas
y todos los antecedentes técnicos para el adecuado desarrollo del proyecto.

B.6. Calidad de los Materiales.
Las obras a ejecutar deberan ser entregadas en un perfecto estado, por lo cual el
Contratista debera tomar todas las medidas para esta finalidad, aun cuando no se incluyan en las

presentes Especificaciones.

Los materiales a utilizar en las diversas faenas deberdn ser de primera calidad y
corresponder a los especificados.

En los casos de cambio o substitucion de algun material especificado, expresamente por

otro similar, éstos deberan ser consultados previamente “al proyectista a través de la ITO, para
contar con su aprobacion.
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B.7. Medidas de Mitigacion.

El contratista debera también presentar a “la ITO”, antes de la entrega de terreno, un Plan
de Mitigacion de la Obra, que considere e indique la forma de resguardar la entrada peatonal y
vehicular a la obra, ademas del desplazamiento seguro de los vehiculos y peatones en el entorno
de la obra, mediante balizas, mallas, barreras u otros elementos de seguridad, ademas de un plan
de desvios si fuese necesario.

El Contratista debera informar diariamente a “la ITO” sobre la planificacion de los
trabajos; sobre los puntos a intervenir; el tipo de tratamiento a ejecutar; cortes de transito; desvios,
etc. Todo lo anterior para una adecuada coordinacion facilitar las labores de construccion.

B.8. Libro de Obras.

La empresa constructora llevard y mantendra en el lugar de los trabajos un libro de obra
(tipo Manifold triplicado), en el que seran anotadas oficialmente las instrucciones, ejecuciones y
modificaciones de obra, asi como las multas, cuando éstas correspondan.

En caso de existir contradicciones en las presentes especificaciones o entre ellas y los

planos, éstas deberan ser sefialadas por el contratista en el libro de obras y resueltas por proyectista
através de “la ITO”.

B.10. Retiro de Escombros y Aseo.
Durante la ejecucion el area de trabajo debera estar en todo momento despejada y limpia
para una correcta ejecucion y desarrollo de los trabajos, asi como para una optima inspeccion de

las obras.

No podra quedar ningun elemento, herramienta o material perteneciente a las labores
fuera del cierro que corresponda a los trabajos.

Los escombros generados por la demolicién de elementos y/o las obras civiles, seran
retirados a costos del contratista en un plazo no mayor a 24 horas de realizada la respectiva
intervencion, siendo responsabilidad del contratista mantener libre de escombros el sector.

C. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

1. OBRAS PRELIMINARES.

a. Senalizaciones y elementos de Seguridad.

SEGURIDAD DURANTE LOS TRABAJOS.

Antecedentes generales:

Los trabajos de reemplazo de las barreras deberan realizarse sin interrumpir el transito de las vias.
Por lo tanto, son obras potencialmente peligrosas, especialmente durante la noche. Las medidas de
seguridad en estos casos deben cumplir un doble objetivo: Prevenir los accidentes entre los usuarios del
camino y permitir que los trabajadores puedan desempefiarse bajo condiciones de seguridad adecuadas. Son
atingentes en este punto, las disposiciones de la Ley N°16.744, Sobre Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales. Consecuentemente, el Contrato debe contar con la participacion de un experto
en prevencion de riesgos laborales.
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Seguridad de los trabajadores:

Todo el personal que se desempefie en las obras debera contar con un entrenamiento basico, donde
se le instruya sobre las condiciones y tipos de trabajos que le correspondera realizar. Asimismo, debe
disponer de la indumentaria que le proporcione una proteccion adecuada, como chalecos reflectantes, botas,
cascos, zapatos, guantes, mascarillas, etc. Cuando deban realizar labores en que originan proyecciones de
particulas deben estar protegidos con delantal y lentes de seguridad.

Los bandereros deben vestir siempre, como minimo, una chaqueta anaranjada o amarilla, con
material reflectante. La superficie reflectante minima y el nivel de retrorreflectancia de esta vestimenta,
debe cumplir con lo indicado en el numeral 6.403.404 (4) del Manual de Carreteras Edicién 2018.

Diseiio del area de trabajo:

En forma previa al inicio de las obras, el Contratista preparara y presentara para la visacion o aprobacion de
la Direccion de Transito y Operaciones de la Municipalidad de Concon, un disefio del area de trabajo que
considerara, a lo menos, los siguientes aspectos:

Velocidad a sefalizar: Las velocidades de obra a sefializar en los desvios.

Ancho de seguridad: Corresponde a la separacién minima que debe existir entre la zona de los trabajos y el
paso destinado a los peatones y flujo vehicular.

Zona de advertencia: Corresponde a la zona previa al sector de transicion.

Zona de transicion: Zona que desvia el transito por una pista que se cierra.

Zona de seguridad: Zona que separa el transito que circula por el sector de las obras y el area de los
trabajos.

Canalizacion de transito:

Las funciones de la canalizacion de transito son advertir de los potenciales peligros existentes por las
actividades de mantenimiento que se estan desarrollando en o cerca de la pista de circulacion, proteger los
trabajadores y guiar a los conductores y peatones, si corresponde, con seguridad a través del area de los
trabajos. Los elementos de canalizacion mas adecuados incluyen: conos, delineadores, tambores y barreras
plasticas, los que permiten una transicion suave y gradual del transito de una pista a otra. Estos elementos
deberan estar precedidos y complementados por signos y sefiales de advertencia, de formas y caracteristicas
convenientes, colocados en cantidad y posicion adecuadas para el tipo de via y condiciones de la zona de
los trabajos.

Control de transito con banderero:

Para la detencidn del transito en forma intermitente o para la mantencion de un flujo continuo a
bajas velocidades, se recurrira a bandereros. Cualquiera que sea la funcion que deba desempeiiar, el
banderero debe mantenerse siempre en una posicion desde donde sea perfectamente visible a los vehiculos
que se aproximen, desde una distancia suficiente para que el conductor alcance a reaccionar
adecuadamente.

1.2.- Letrero de Obra

1.2.1. En el lugar que determine “la ITO”, se debera instalar un Letrero de Obra, de dimensiones
3.6 x 1.5 m, apaisado, cuyo contenido informativo, proporciones, tipografia y colores seran
proporcionados por el Mandante.

1.2.2. La impresion serd en vinilo PVC o autoadhesivo, con tintas solventadas con filtro UV
(garantia 3 afios).

1.3.3. La impresion se instalara sobre bastidor metalico de perfiles cuadrados 40 x 40 x 2 mm. 2
Pilares de fierro rectangular 100 x 50 x 2 mm, empotrados en las fundaciones y contravientos y
travesafios de perfiles metalicos costaneras 80 x 40 x 15 x 2 mm.
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1.4.4. Toda la estructura metalica recibira dos manos de anticorrosivo. Plancha zincada soporte
grafico, 0.35 mm. Fundaciones de hormigon grado G-15, de medidas 0.60 m de ancho x 1.20 m de
largo y 0.80 m de profundidad.

1.5.5. El letrero se deberé instalar a una altura no inferior a 2,50 m. sobre la cota del terreno.
Debera mantenerse durante toda la ejecucion de las obras.

1.6.6. La mantencion sera obligacion del contratista hasta la recepcion definitiva de la obra
completa.

1.7.7. El contratista serd el encargado de la desinstalacion del letrero y lo entregara a “la ITO” del
Municipio en el momento de haber concluido las obras.

2.- DEFENSAS VEHICULARES

COMPOSICION:

2.1.- Defensas vehiculares de doble onda, separadores y piezas terminales:

Para las barandas se utilizaran perfiles tipo W, segiin la norma AASHTO M180, de acero laminado en
caliente, de calidad A240ES. Las perforaciones deberdn tener terminaciones adecuadas que garanticen
proteccion contra la corrosion. Los separadores entre poste y baranda deberan ser de acero A240ES. Las
piezas terminales y otras piezas especiales deberan ser metalicas, de iguales caracteristicas que las barandas
y conformadas de modo de adaptarse perfectamente entre ellas.

Las barandas, separadores y piezas terminales que se suministren, deberan estar en perfectas condiciones,
sin dobladuras, rasgaduras o torceduras que no puedan ser reconformadas en el proceso de armado. Las
secciones de barrera deberan ser rectas, salvo cuando deban colocarse formando un arco de circulo de radio
igual o inferior a 50 m. En este ultimo caso, las barreras deberan suministrarse curvadas en fabrica, segun
el radio que corresponda conforme a proyecto.

Pernos, golillas y tuercas:

Los pernos y las tuercas para uniones deberan ser fabricados de acuerdo a lo establecido en la norma
ASTM A307, Grado A.

Proteccion contra la corrosion:

Los postes, barandas, separadores y piezas terminales deberan ser galvanizados por inmersion en caliente
de acuerdo a la norma ATM A123. Los pernos y tuercas deberan ser galvanizados por inmersion en
caliente y centrifugados de acuerdo a la norma ASTM A153 Clase C.

2.2.- Postes: Se utilizaran postes de sustentacion tipo costanera, de acero A240ES para usos generales,
conforme a lo establecido en la NCh 203, con las dimensiones y perforaciones indicadas en la lamina
4.302.007, del Volumen 4 del Manual de Carreteras Version Junio 2018. Para este caso en particular de Av.
Borgoiio, se solicita que los poste deberan estar inserto en cimiento de hormigdn tipo G20, de dimensiones
0.8 mx0.4m.

2.3.- Elementos reflectantes: Los elementos reflectantes tendran la forma, dimensiones y capacidad
retrorreflectante indicadas en la ldmina 4.302.013. 1 de 2 del Volumen 4 del Manual de Carreteras Version

2017. La superficie reflectante no debera ser inferior a 4.000 mm? por cara.

Con el proposito de mejorar la visibilidad nocturna de las barreras, se instalaran apernados, en el
valle de la baranda, elementos reflectantes cada 2,00 m. Dichos elementos seran fabricados en placa de
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acero galvanizado en caliente, de 2 mm de espesor y llevaran una cinta reflectante tipo alta densidad en

ambas caras. Una cara retrorreflectante amarilla y la otra cara retrorreflectante blanca.

2.4.- Terminal simple:

Las piezas terminales y otras piezas especiales, deberan ser metalicas de iguales caracteristicas de las
barreras vehiculares y conformadas de modo de adaptarse perfectamente a ellas.

2.5.- Separadores:

Esta pieza, debera ser del tipo galvanizada en caliente para mayor resistencia, con su fabricacion segin
normas del manual de carretera, perfectamente instalada para su principal objetivo de mantener una
separacion adecuada entre el poste y las ruedas del vehiculo en caso de impacto.

Control de calidad:

La empresa fabricante proveedora de los elementos debe estar certificada en sus procesos industriales, con
certificados vigentes. El Inspector de la obra podra realizar verificaciones aleatorias del cumplimiento de la
calidad de la barrera.

II1.- CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES.

El objetivo del presente capitulo es lograr que los trabajos destinados al reemplazo de las barreras no
alteren las condiciones medioambientales del espacio fisico, tanto natural como artificial que circunda los
caminos, evitando toda alteracion innecesaria del medio, no contaminen con residuos derivados de los
trabajos y no provoquen otros impactos negativos al medio ambiente.
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El Contratista, al margen de sus propias responsabilidades legales y contractuales, debera acatar las
instrucciones que imparta el Inspector de la obra en relacion a la proteccion del medio ambiente,
instrucciones que deberan constar siempre por escrito y conforme a los términos del contrato de
construccion.

Proteccion de la flora y la fauna:

Cuando los trabajos se realicen dentro o cerca de 4reas protegidas, areas ambientalmente sensibles,
plantaciones naturales o artificiales importantes, el Contratista deberd tener un permanente cuidado y
vigilancia, evitando la realizacion de fogatas u otra accion que pudiera originar un incendio. Asimismo, si
se descubrieran durante las obras, areas o ecosistemas bioldgicos sensibles que estén expuestos a suftrir una
modificacion directa por las actividades de la obra, se suspenderan de inmediato y temporalmente los
trabajos, dando cuenta del hecho al Inspector de la obra.

El Contratista debera adoptar todas las medidas necesarias a fin que sus empleados efectiien actividades
depredativas sobre la vegetacion de las especies nativas, caza u otros.

Restos historicos y arqueolégicos:

Si durante el transcurso de las operaciones de construcciéon se descubrieran sitios arqueologicos no
identificados en el proyecto, el Contratista debera suspender de inmediato y temporalmente los trabajos en
dicha area, dando cuenta del hecho a las autoridades competentes, de acuerdo con la Ley N°17.288 y al
Inspector de la obra.

Los costos originados por la destruccion o intervencion de los sitios arqueologicos, sin autorizacion, seran
de cargo del Contratista.

Transporte de materiales y movimiento de maquinarias:

Durante la construccion, se debera evitar que las faenas produzcan contaminacion atmosférica por accion
de las particulas de polvo, debiendo el Contratista tomar todas las precauciones necesarias para tal efecto
(por ejemplo: regar el area afectada o colocar revestimientos).

El Contratista debera tomar todas las precauciones para evitar el vertido de material durante el transporte,
como por ejemplo, contar con lonas de recubrimiento, envases herméticos u otros. El inspector podra
ordenar el retiro de los camiones que no cuenten o no cumplan con estas disposiciones.

Los trabajos de transporte de materiales para la obra, sean o no producidos directamente por el Contratista,
deberan programarse y adecuarse de manera de evitar todo dafio a caminos publicos y servicios de utilidad
publica.

El Contratista debera evitar la utilizacion de superficies de suelo de manera innecesaria, sobre todo de
aquellas areas que no forman parte de la infraestructura basica de la obra. Para tal efecto, los cuidados
deberan apuntar a reducir al minimo estas superficies y en lo posible, seleccionar aquellas areas con menor
valor medio ambiental.

Terminadas las obras, los sectores utilizados por la obra deberan recuperarse a su estado anterior a los
trabajos.

El Inspector de la obra podra ordenar la recuperacion de aquellas areas que hayan sido dafiadas, por cuenta
y cargo del Contratista.

Se debera hacer una mantencidon estricta y periddica de toda la maquinaria que sea usada en la
construccion. Los residuos o productos de estos mantenimientos deberan ser envasados en recipientes
adecuados y remitidos a botaderos autorizados para tal efecto.

Proteccion de la propiedad y servicios:

El Contratista de la obra sera responsable de la conservacion de la propiedad publica o privada que pudiera

verse afectada por la construccidn, por lo que debera tomar las precauciones para evitar dafios innecesarios,
tanto en las areas de emplazamiento de las obras como las marginales.
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Si por efecto de la construccion se causan dafios o perjuicios, directos o indirectos, debido a accidn,

omision, descuido o mal manejo de la ejecucion de las obras, el Contratista de la obra deberd por cuenta

propia, reponer o restaurar el dafio a una condicién igual o similar a la existente previamente, o debera

indemnizar por el perjuicio causado.

Una situacion similar a la propiedad se aplicara también en el caso de los servicios basicos (matrices y
tuberias de agua potable, alcantarillado, desagiies, gas, lineas de telefonia, electricidad, etc). En efecto, el
Contratista de las areas sera responsable de implementar las indicaciones sefialadas en el proyecto.

Cualquier dafio ocasionado a los servicios existentes debera ser subsanado por el Contratista sin cargo
adicional para el Contrato.

350
m
5 Iy
L
(g M|
+ [
fon] (o
c o
Cp
i
_
X SO NS RN NN
R N IR N RN
KKK
L ul
p—

Corte Transversal

/"’- ELEVACION LATERAL ELEVACION POSTERIOR

140
4

i

PLANTA

Area Reflecta marila
Tipe A 1170 ed/lux/m2

Isométrica de poste Reflectante

VL- METODOLOGIA DE MONTAJE

Instalacion del esquema de seguridad:

Péagina 41 de 43



"I~ REPUBLICA DE CHILE

W8 MUNICIPALIDAD DE CONCON
CONCON 5EcpLAC

Se ejecutard de acuerdo a lo sefialado en el numeral IV de las presentes Especificaciones Técnicas,
conforme a las condiciones del terreno y el procedimiento de trabajo del Contratista.

Trazar el tramo:

Corresponde al trazado del tramo por ejecutar en el terreno, con el fin de precisar con anticipacion la
ubicacion de la barrera de seguridad.

Presentar insumos de defensa en trazado:

Se simula el montaje de la defensa por un costado del trazado, con el fin de indicar la ubicaciéon de los
postes.

Colocacion de los postes:

Una vez aceptado el trazado de las barreras y la ubicacion de los postes, se procede a efectuar la excavacion
para la fundacion de los postes. Los postes se instalaran en su posicion definitiva y se procedera a
hormigonar la fundacion. El Contratista adoptara las medidas necesarias en terreno a fin de mantener un
adecuado curado de las fundaciones, por un periodo minimo de 7 dias.

Montaje de la defensa:

La defensa no podra ser montada antes de siete (7) dias de efectuado el hormigonado de las fundaciones. El
procedimiento de montaje consistird en instalar el separador en el poste, para luego montar y traslapar la
defensa, dando continuidad al sistema de contencion.

Colocacion de accesorios:

Se procede a la instalacion de los ojos de gato, pernos, arandelas, conectores, terminales, etc, segin
corresponda.

Apriete de los pernos:
Las tuercas deben ser apretadas en forma alternada, de tal manera que una baranda sea atraida a la otra.
Lista de chequeo:

Se efectua la verificacion de la instalacion de las barreras y accesorios por parte del Contratista y la
Inspeccion de la obra.

4.- LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL Y ESCOMBROS

Se refiere a que cada partida concluidas por obras provisorias de emergencia, por concepto del
retiro e instalacion de las defensas vehiculares en mal estado donde seran reemplazadas, y la
recepcion final, donde el Contratista debera dejar toda la zona intervenida, libre de escombros,
restos de materiales, basura, sefializaciones provisorias y en definitiva todo elemento ajeno a la via
y que haya sido generado producto de la obra. La recepcion de esta partida se realizara por parte
de la Municipalidad de Concon, una vez que se haya terminado en su totalidad toda las obras.

Péagina 42 de 43



‘4]1‘—\ REPUBLICA DE CHILE .
> MUNICIPALIDAD DE CONCON

CONCONgECpIAC

3. DESIGNESE, como miembros de la comisién evaluadora y sujetos pasivos a la Comision de

Evaluacién conformada para la Evaluacion de la Propuesta que estara a cargo de una Comision

integrada, por el presidente de la Comision de Evaluacién la Directora SECPLAC: Loreto

Herrada Landa, Director Juridico: Paulo Velasquez Fernandez y Director de Obras Municipales

(S): Alberto Rodrigan Rodriguez o quienes los subroguen segun lo indicado en Decreto

Alcaldicio N° N°1991 de fecha 8 de agosto de 2022, para la presente Propuesta Publica

denominada “SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS VEHICULARES SECTOR

COSTERO DE CONCON?”, formadas en el marco de la Ley N°19.886, solo en lo que respecta al

ejercicio de dichas funciones y mientras integren las comisiones, de acuerdo a lo establecido en

la Ley N°20.730, Articulo 4, numeral 7.

4. CUMPLASE por los funcionarios designados en el numeral 3 del presente Decreto Alcaldicio
lo que establece la ley N°20.730.

5. PUBLIQUESE la presente propuesta publica en la plataforma www.mercadopublico.cl .

6. IMPUTESE los gastos que irrogue esta contratacién al Presupuesto correspondiente.

7. DISTRIBUYASE, por Secretaria Municipal el presente Decreto Alcaldicio segin lo que
aparece consignado en su distribucion.

8. ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.

QDY RAMIREZ VALLALOBOS
ALCALDE

EactRE

< PAMULIAETRSQUEZ FERNANDEZ
ECRETARIO MUNICIPAL (S)

FRV/MLEG/LHL/aco

Distribucién:
Sec. Municipal, Administrador Plataforma Ley del Lobby (Ley N°20.730 y Reglamento), Control, Transito y
Transporte Publico, DOM, Secplac, Asesoria Juridica
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Este documento incorpora una firma electrénica avanzada segun lo indica el Art. N° 2 de
la Ley N° 19.799. Su validez puede ser consultada escaneando el cédigo QR.
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