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DECRETO ALCALDICIO
NO

ESTAZALEALDIA HA DECRETADO HOY LO SIGUIENTE:

VISTOS:

a) Las facultades que me confieren la Ley N°18.695, Orgéanica Constitucional de
Municipalidades.

b) Las facultades emanadas de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos
Administrativos de los Organos de la Administracion del Estado.

¢) Laley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios, sus modificaciones y su Reglamento, Decreto Supremo N° 661.

d) La Ley N° 20.730, Ley Lobby, articulo N° 4, son sujetos pasivos de esta Ley, aquellas
autoridades y funcionarios que se indican en el nimero 7, que dice relacion con los
integrantes de las Comisiones Evaluadoras formadas en el marco de la Ley N° 19.886,
sélo en lo que respecta al ejercicio de dichas funciones y mientras integren esas
Comisiones.

e) Acta del Tribunal Electoral Regién de Valparaiso, de fecha 30 de Noviembre del 2024, en
donde se sefala electo al Alcalde de Concén, Sefor Freddy Antonio Ramirez Villalobos.

f) El Decreto Alcaldicio N°3303 de fecha 25 de octubre de 2023, que delega atribuciones en
el funcionario Administrador Municipal.

g) El Decreto Alcaldicio N°3654 de fecha 16 de noviembre de 2023, que establece el orden
de subrogancia en caso de ausencia o impedimento del Alcalde.

h) El Decreto Alcaldicio N°1991 de fecha 8 de agosto de 2022, que establece el orden de
subrogancia de Directores y Jefaturas Municipales.

i) Instrucciones de Caracter General N° 6/2024, de fecha 26 de Marzo 2025 del Tribunal de
Defensa de la Libre Competencia.

i) Memorandum N° 142 de fecha 16 de Junio 2025 de la Directora SECPLAC de la I.
Municipalidad de Concon, en virtud del cual se solicita autorizar el llamado a Propuesta
Publica para “Reposicién Escalas Block 8 Villa Comercio, Concon” cODIGO BIP
40067071-0.

k) Las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, y formularios anexos elaborados
por la Secplac, para el proceso de licitacion publica denominado “Reposicién Escalas Block
8 Villa Comercio, Concon” CODIGO BIP 40067071-0.

1) Presupuesto desarrollado por profesional de SECPLAC.

m) Resolucién Exenta N°31/1/2/700 de fecha 28 de Mayo 2025, del Gobierno Regional de
Valparaiso, que aprueba convenio de transferencia para la ejecucion del proyecto FRIL
denominado “Reposicion Escalas Block 8 Villa Comercio, Concon” CODIGO BIP
40067071-0.

n) Indisponibilidad del servicio requerido en el catélogo de convenio marco.

CONSIDERANDO

1.- Que, se cuenta con Visto Bueno del Sr. Alcalde a través de Memorandum N° 142 de fecha 16
de Junio 2025 de la Directora SECPLAC, donde se autoriza el llamado a Licitacion Publica para
la ejecucién del proyecto denominado “Reposicién Escalas Block 8 Villa Comercio, Concén”
CODIGO BIP 40067071-0.

2.-Que, con el objeto de concretar la contratacién y ejecucion del proyecto denominado
“Reposicion Escalas Block 8 Villa Comercio, Concon” CcODIGO BIP 40067071-0, este Municipio
en virtud del mandato legal, requiere dar inicio al procedimiento de licitacion Publica.

3- Que, en cumplimiento de la normativa legal vigente, se han procedido a desarrollar las
correspondientes Bases Administrativas de licitacion, exclusivas para el presente llamado que
regularan el proceso concursal para la celebracion del contrato denominado “Reposicion Escalas
Block 8 Villa Comercio, Concén” CODIGO BIP 40067071-0.

4- Por tanto, en virtud de lo anteriormente sefialado y los documentos y normativa tenidos a la
vista, es que resuelvo lo siguiente:
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DECRETO:

1. AUTORICESE el llamado a Propuesta Publica denominada: "Reposicién Escalas Block 8
Villa Comercio, Concon” CODIGO BIP 40067071-0.

2. APRUEBENSE, las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y formularos anexos
para realizar la Propuesta Publica “Reposicion Escalas Block 8 Villa Comercio, Concon”
CODIGO BIP 40067071-0 cuyo contenido es el siguiente:

BASES ADMINISTRATIVAS

“Reposicion Escalas Block 8 Villa Comercio, Concén” CcODIGO BIP 40067071-0
FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL DE INIVIATIVA LOCAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAISO.

1. DISPOSICIONES GENERALES

Las presentes bases norman el proceso de la propuesta publica que efectia el Gobiermo Regional de Valparaiso en su calidad de
Mandante vy la llustre Municipalidad de Concén en su calidad de Unidad Técnica y la Direccion de Obras como Inspeccion Técnica,
para contratar la ejecucion de la cbra.

11. OBJETIVOS

La llustre Municipalidad de Concon llama a propuesta publica, para la licitacion denominada “Reposicion Escalas Block 8 Villa
Comercio, Concén” CODIGO BIP 40087071-0, a través de la Direccién de SECPLAC. Dicha propuesta se regira por las presentes
bases administralivas, el contrato a suscribir entre la llustre Municipalidad de Concdn y el oferente adjudicado, ademas de anexos,
Especificaciones Técnicas, Planos, aclaraciones y/o respuestas a consultas formuladas por el foro y demas antecedentes de la
licitacion.

Estas Bases Administrativas rigen para postulacion del siguiente proyecto denominado “Reposicion Escalas Block 8 Villa Comercio,
Concén” CODIGO BIP 40067071-0, se requiere la contratacion y ejecucién de las obras que contemplan lo indicado en expediente
técnico adjunto y demas antecedentes adjuntos a la propuesta.

1.2. NORMATIVA

Los plazos de la licitacién, de publicacién, consultas y respuestas, presentacion de ofertas, evaluacion y adjudicacion se ajustaran a
las presentes bases administrativas y serdn publicados en la ficha electronica de la licitacion, publicada en el portal
www.mercadopublico.cl.

La |. Municipalidad de Concén podra ampliar los plazos de alguna de las etapas de la licitacién, siempre que los plazos publicados no
se encuentren vencidos. En virlud del beneficio del proceso, lo cual debera ser informado oportunamente mediante el portal.

1.2.1. NORMAS APLICABLES A LA PRESENTE LICITACION
La presente licitacion se norma de acuerdo al siguiente orden de preeminencia:

a) LaleyN°® 18.886, Ley de bases sobre contratos adminisirativos de suministro y prestacién de servicios y su reglamento.

b) Instrucciones de Cardcter General N° 6/2024, de fecha 26 de Marzo 2025 del Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia.

c) Resolucion Exenta N°31/1/2/700 de fecha 28 de Mayo 2025, del Gobierno Regional de Valparaiso, que aprueba convenio
de transferencia para la ejecucién del proyecto FRIL denominado “Reposicién Escalas Block 8 Villa Comercio, Coneén”
CODIGO BIP 40067071-0.

d) Las aclaraciones de oficio o en atencién a las preguntas del foro, si las hubiere, a las Bases Administrativas o a las
Especificaciones Técnicas.

e) Las respuestas a las preguntas realizadas a través del foro.

f) Las Bases Administrativas.

g) Las Especificaciones Técnicas.

h) Presupuesto Oficial, itemizado y valorizado.

i)  Planos de proyecto.

j)  Los Formatos Anexos a las presentes Bases Administrativas.

En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de construccion, la prevision social, el contrato de
trabajadores y los demds aspectos que digan relacién con el desarrollo de una obra de construccién o provision de alguna especie,
todos los cuales se entenderan plenamente conocidos por parte del proponente o contratista, segin corresponda.

1.2.2. NORMAS APLICABLES A LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Las cbras deberan ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y normas, segun corresponda:
a) Las Especificaciones Técnicas.
h) Planos.
¢) Las respuestas a las Consultas y las aclaraciones de la Unidad Técnica.
d) Las presentes Bases Administrativas y Anexos.
e) El contrato de obra.
f)  Presupuesto oficial, itemizado y valorizado
g) LaLey General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza;
h) Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN),
iy Los Reglamentos SEC, ESVAL y cualquier reglamento de ofro servicio que sea atingente.
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En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de construccion, la prevision social, el contrato de
trabajadores y los demas aspectos que digan relacién con el desarrollo de una obra de construccion o provisién de alguna especie,
todos los cuales se entenderan plenamente conocidos por parte del proponente o contratista, segun corresponda.

1.2.3. PLAZOS Y ETAPAS

TIPO DE LICITACION X] [ [ LE |

Monto Entre 1000 UTM y 20.000 UTM.

Dias Publicacion de Bases A lo menos 30 dias a la fecha de de las ofertas.

Plazo para formular consultas y aclaraciones. A lo menos al 15 dia corrido, en el horario estipulado en el portal de www mercadopublico.cl (Si es dia festivo o fin de
semana) se pasa para el posterior dia habil, contando desde la publicacion de las Bases Administrativa.

Publicacion de las resp a las ltasy | A lo menos al 20 dia corrido, en el horario estipulado en el porial de www.mercadopublico.cl (Si es dia festiva o fin de

aclaraciones semana) se pasa para el posterior dia habil, contando desde la publicacidn de las Bases Administrativas. En caso de

que el numero de preguntas que se reciba sea superior a
. 50, la entidad licitante podra aumentar el plazo de publicacién de respuestas hasta por 5 dias habiles;

. 100, la entidad licitante podr4 aumentar el plazo de publicacion de respuestas hasta por 10 dias habiles;
. 150, la entidad licitante podra aumentar el plazo de publicacién de respuestas hasta por 15 dias habiles.
En cualquier caso, la nueva fecha de publicacian de respuestas serd informada en el poral mer: lico.cl , an
el 1D de la licitacion.
Cierre del plazo de recepcion de las ofertas. El dltimo dia de publicacién de bases en la hora establecida en el portal.
Apertura de las Ofertas. El mismo dia de cierre de plazo de recepcidn de las oferas, a contar de la hora establecida en el portal.
Plazo de Evaluacién y adjudicacién. Hasla 30 dias para evaluacion y de hasta 50 dias para la adjudicacién ambos plazos contados desde el ciere de
recepcion de ofertas.
Firma de Contrato Hasta 15 dias habiles desde la notificacién de la adjudicacion por medio del portal de www mercadopublico.cl

de de G tia de Fiel | Al momento de la suscripcion de Contrato.
Cumplimiento de Contrato.

Los dias sabado, domingo y festivos se entenderan como inhébiles para efectos de la apertura de antecedentes y ofertas. En caso
que este dia recayese en sabado, domingo o festivo, la apertura se efectuara el dia habil inmediatamente siguiente, a la hora
establecida.

1.2.4. MODIFICACION A LAS BASES

Se podran modificar los documentos que componen las bases de licitacion, ya sea por iniciativa propia o en Alencion a una pregunta
solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de "Preguntas y Respuestas”, lo cual debera ser publicado oportunamente
en www.mercadopublico.cl , dentro de los plazos estipulados en bases.

Instrucciones de Caracter General N° 6/2024, de fecha 26 de Marzo 2025 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en su
Numeral 5, establece:

En caso de introducirse modificaciones que impliquen alterar elementos esenciales del contrato que afecten los costos y plazos para
presentar ofertas, en los términos que dispone el articulo 13 de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios, los plazos originales para la presentacion de ofertas se reiniciaran y seran contados a partir del
momento en que se materialice la referida modificacion.

Si durante o con motivo del estudio de dichos antecedentes o de las presentes bases, surgieran dudas u objeciones que formular, los
oferentes deberan solicitar las aclaraciones pertinentes mediante la formulacién de consultas por escrito a través del Portal de

compras publicas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.886 y su reglamento, a contar del dia establecido en el calendario de
licitacién del portal www.mercadopublico.cl .

1.2.5. REVOCACION DEL LLAMADO

« La Municipalidad de Concén, podra revocar en cualquier momento, hasta antes de la apertura de la propuesta, el presente llamado
a licitacién, por razones de interés municipal o de disponibilidad presupuestaria.

+ Si el llamado fuere revocado, se comunicara a los interesados a través de www.mercadopublico.cl .

« Los participantes NO TENDRAN DERECHO a reclamo, ni indemnizacidn alguna por este concepto.

1.3. PRESUPUESTO DISPONIBLE Y FINANCIAMIENTO

El presupuesto oficial total disponible es la suma total de $116.013.132.- IVA incluido.

Segun el Siguiente desglose:

OBRAS CIVILES $116.013.132.-
EQUIPOS 0
EQUIPAMIENTO 0

TOTAL $116.013.132.-

No se aceptaran ofertas superiores al presupuesto disponible, de presentar una oferta que supere dicho monto, se declarara
automaticamente fuera de bases.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

«  Fondo Regional de Iniciativa Local del Gobierno Regional de Valparaiso.

Los valores monetarios sefialados en los documentos que forman parte de la Oferta Econdmica deberan estar expresados en
pesos chilenos.

1.341 CARACTERISTICA DEL CONTRATO.

La ejecucién de las obras materia de las presentes bases se contrataran a través del sistema de suma alzada, sin reajuste ni
intereses y su pago se hara en la forma indicada en el Estado de Pago y Obligaciones del contratista.

Para los efectos anteriores, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo sin reajustes ni intereses de ningln tipo, y en la que
\as cantidades de obra son determinadas en base al estudio de los antecedentes técnicos y caracteristicas del terreno por parte del
proponente y los valores unitarios son inamovibles, sin que proceda, en consecuencia, pagar mayores obras ejecutadas, no otorgar
indemnizacién por concepto o motivo alguno.
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Por tanto, el precio del contrato comprende el total de la obra cuya ejecucion se encomienda, asumiendo el contratista lodos los
riesgo e imponderables que signifiquen mayores costos en su ejecucion, cualquiera sea su origen, naturaleza © procedencia e
incluyen, ademas, el valor de los aportes y derechos a los servicios respectivos, segln corresponda, tributos, fletes, remuneraciones,
imposiciones, costo de las garantias y en general, el precio del contrato comprende todo el gasto que irrogue o exija su cumplimiento
, sea directo o indirecto.

Asimismo, se debera tener presente que el precio de las obras no incluird ningtn tipo de aporte reembolsable que deba efectuarse a
las empresas de Servicio eléctrico, Agua potable u otros Servicios y en consecuencia dichos aportes seran de cargo y propiedad del
contratista.

El oferente en su oferta debe considerar todos los gastos directos e indirectos que irroguen el cumplimiento del contrato. A via solo
enunciativa se considera todos los gastos de mano de obra, materiales, equipos, servicio, aportes, derechos, impuesto, permisos,
costo de garantia y en general todo lo necesario para contribuir y poner en servicio la obra en forma completa y correcta de acuerdo
a los planos y especificaciones técnica del proyecto.

Las cubicaciones entregadas en el presupuesto son solo informativas, el oferente, presentara sus propias cubicaciones y precios,
respetando las partidas del presupuesto y especificaciones técnicas.

Si el oferente, al momento de revisar las especificaciones técnicas, planos o presupuesto encontrase que faltan partidas o que no
concuerden entre si, sera responsabilidad de éste realizar las consultas a través del portal www.mercadopublico.cl en los plazos
determinados. Por lo cual, si no se ha realizado la consulta y posterior al cierre de las propuestas, sera la Unidad Técnica quien
resuelva la situacion de la manera mas conveniente para el desarrollo del proyecto.

Con lodo, el oferente deberd considerar en la presentacion de su oferta y/o en la ejecucién de obras, el principio del buen arte de
construir, por lo tanto, aun cuando las especificaciones técnicas, planos, etc. hayan omitides detalles o partidas necesarias para
cumplir con tal principic, el oferente deberd integrarla en su oferta (en atencién a una aclaracion de oficio o respuesta al foro de
preguntas), o en la ejecucién misma de la obra. Lo expuesto no significara un aumento del precio del contrato, dado el caracter de
“suma alzada".

Se deja claramente sefialado que la empresa o contratista que se adjudique la obra no podra modificar ninguna partida, materialidad,
ni tampoco rebajar o aumentar m2, partidas o presupuestos, sin la debida autorizacién de la ITO. De nacer alguna modificacién, la
cual sea sugerida por la empresa, o solicitada por la Municipalidad, esta debera contar claramente con razén fundada y justificacién,
la cual debera ser informada por escrit a la Direccién de DOM y autorizada por la misma, y el Mandante (GORE Valparaiso), sin lo
cual no se podra realizar o llevar a cabo ninguna alteracion al proyecto.

1.3.2. ANTICIPO
No se considera anticipo.
1.4. PARTICIPANTES

Podran participar en esta licitacion, las personas naturales, juridicas o Uniones Temporales que se encuentren inscritas como
proveedores en el Sistema www.mercadopublico.cl, y que mantengan capacidad para realizar el servicio descrito en el punto 1.1 de
las Disposiciones Generales, y que acomparien la documentacion solicitada en las presentes Bases.

En el caso de las uniones temporales de proveedores (UTP) considerando que todos los integrantes del UTP son habiles para
contratar con el estado. En el caso de que participen unién de dos o mas proveedores (UTP), deberan formalizar dicha unién
conforme a lo dispuesto en el articulo 180 del reglamento de la ley N° 19.886, Decreto N° 661, ministerio de Hacienda, hacer
nombramiento de un representante o apoderado comun con poderes suficientes asumiendo solidariamente las obligaciones que se
generen.

El oferente que sea la unién de dos o mas proveedores debera adjuntar escritura pUblica o privada, segun corresponda, que da
cuenta del acuerdo al momento de contratar e inscripcién individual de proveedores integrantes de la union de Chileproveedores.

De conformidad con lo previsto en el articulo 51 de la Ley N°19.886 La Unién Temporal de Proveedores se podra constituir
exclusivamente por empresas de menor tamafio, sea que se trate de personas naturales o juridicas.

Requisitos para presentarse a la propuesta:
a) Podran participar en la licitacion, las personas naturales, juridicas y/o UTP inscritas en el portal www.mercadopublico.cl

b) No podran participar aquellos Contratistas que hubieran ejecutado o participado en la etapa de disefio de la obra en
cuestion.

c) Para poder participar en la licitacién debe cumplir con los requisitos para contratar con la administracion del estado como lo
indica el art N° 4 de la Ley 19.886 de Compras Publicas.

Por tanto, no podran participar de la presente licitacion y quedaran excluidos del proceso, aquellos oferentes gue incurran
en alguna de las siguientes causales de inhabilidad establecidos en el Art 16, 17 y 35 septies de la ley 19.886.

1.5. ACLARACIONES

Corresponde a los oferentes la determinacién de las medidas y célculos de las cantidades de obras a ejecutar, en co_nformidad alas
especificaciones técnicas, planos y demas antecedentes técnicos proporcionados en las presentes bases por la Unidad encargada
del diserio, en este caso SECPLAC.

En consecuencia, si durante o con motivo del estudio de dichos antecedentes o de las presentes bases, surgieran dudas u
objeciones que formular, los oferentes deberan solicitar las aclaraciones pertinentes mediante la formulacion de consult.as por escrito
a través del Portal de compras publicas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.886 y su reglamento, a contar del dia establecido
en el calendario de licitacion del portal www.mercadopublico.cl .

Con motivo de dichas consultas, la Unidad Técnica podré responder y aclarar estas Bases, las Especificaciones Técnicas y los
demas antecedentes que formen parte de la licitacion, respuestas ylo aclaraciones que pasaran a formar parte _integranta de estas
bases y/o del contrato de obra respectivo, las que quedaran a disposicién de los interesados en el Portal de Chile compra a contar
del dia establecido en el calendario de licitacion del portal www.mercadopublico.cl. Se responderan solo preguntas atingentes al
proyecto.
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No se aceptaran ni se responderan consultas planteadas por conductos diferentes o fuera de plazo senalado.

Queda estrictamente prohibido todo contacto por parte del proponente con la Municipalidad mientras dure el proceso de evaluacion
de las ofertas, segun lo dispuesto en el art. N° 35 ter de la Ley N° 19.886 de compras publicas.

Se podra modificar los documentos que componen las bases de licitacion ya sea por iniciativa propia o en atencién a una aclaracion
solicitada por algunos de los oferentes durante el proceso de consulta y aclaraciones lo cual debera ser publicado oportunamente en
el portal www.mercadopublico.cl .

1.6. DE LOS PLAZOS DE EJECUCION

El plazo para la ejecucion de la obra regira a contar de la fecha de la firma del acta de entrega de tereno hasta el plazo ofertado por
el proponente. El plazo maximo para la ejecucién de las obras sera de 90 dias corridos.

Las ofertas que consideren un plazo mayor al estipulado seran declaradas fuera de bases.

Las obras deberan ejecutarse segun el plazo ofertado, no computandose dentro de este los tiempos sujetos a revisiones de alguna
entidad ajena al oferente. Si esto llegase a ocurrir, mientras dure el proceso de revisién o tramitacion de algln antecedente técnico o
administrativo, los plazos deberan ser congelados. La paralizacidon o congelamiento de plazo debera ser debidamente justificado
mediante documentos formales que asi den fe del acto o circunstancia no imputables al contratista que generen el retraso en la
planificacion original ofertada, una vez constatados los antecedentes por parte de la Unidad Técnica y validados, se procedera a
decretar la paralizacion/congelamiento adicionando los respectivos dias al plazo de ejecucion original, junto a ellos se debe solicitar
la modificacién de la carta Gantt, curva de avance, instrumentos de Garantia segln aplique en la cantidad de dias adicionales y
aquellos otros documentos contemplados en las presentes Bases Administrativas.

El plazo efectivo de ejecucidn de la obra sera el utilizado por el contratista para la ejecucion de ésta, el tiempo utilizade para la
solucién de las observaciones requeridas por la Comision de Recepcién Provisoria sera definido por la Inspeccion Técnica de la Obra
y no formara parte del plazo de ejecucién efectivo.

Sera responsabilidad del contratista solicitar la evaluacion de aquellos eventos que hayan generado un retraso en la gjecucién de las
obras, comprobadamente ajenos al contratista, a mas tardar 3 dias habiles de sucedido dicho evento, a la ITO de la Inspeccion
Técnica de la Obra sera quien resolvera sobre su aprobacién o rechazo, dejando la Inspeccion Técnica de la Obra registro en el libro
de obras, de todas aquellas situaciones que comprobadamente ajenos al contratista, hayan generade un retraso en la ejecucion,
como aumentos de obras ordenados por la Inspeccién Técnica de la Obra, situaciones de fuerza mayor, entrega de terrenos
atrasada, problemas administrativos o caso fertuite, indicando la cantidad de dias involucrados.

En caso de que el contratista solicite una ampliacion de plazo, estos eventos serdn los Unicos justificantes a dicha solicitud; se
entendera como fuerza mayor que justifique un retraso en la ejecucion de obras, una situacion climatica de emergencia o catastrofe
nacional o local, u ofra situacién que afecte en forma irrecuperable el avance de la obra y que sea demostrada adecuada y
oportunamente a la Unidad Técnica.

Las solicitudes de aumentos de plazo contractuales seran aulorizadas exclusivamente por la Unidad Técnica previo analisis y visto
bueno del Sr. Alcalde, y en caso de producirse cualquier modificacién del plazo al contrato, debera ser informada por escrito.

Ademas, el contratista debera adjuntar una copia de la modificacién de contrato en el estado de pago correspondiente al
mes en que se celebre dicha modificacion.

El contratista, en el caso de aprobarse un aumento de plazo deberad presentar una nueva programacion de avance fisico y flujo de
caja a mas tardar 5 dias habiles, previo 2 la fecha acordada para la firma de la modificacion del contrato, fecha que serd comunicada
al contratista por algin medio que certifique haber sido notificado. De no entregar dicha programacién, se entendera que el
contratista desiste del aumento de plazo, conservando la ejecucion de la obra la fecha de término previa a la solicitud de aumento.

En caso de que la Unidad Técnica autorice la ampliacién de plazo, el contratista estara obligado a prorrogar la vigencia de las
garantias en la misma cantidad de dias autorizados como ampliacién del plazo de ejecucion. De no entregar dichas garantias dentro
del plazo de 7 dias contados desde la notificacion de la autorizacion, se entendera que el contratista desiste del aumento de plazo,
conservando la ejecucion de la obra la fecha de término previa a la solicitud de aumento.

1.7. INSPECCION TECNICA DE LA OBRA

Para todos los efectos previstos en estas Bases, la Inspeccion Técnica de las Obra sera ejercida por la Direccién de Obras
Municipales (DOM).

INSPECCION TECNICA OBRAS (ITO) DURANTE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA

Para todos los efectos del contrato se entendera por Inspeccién Técnica de la Obra (ITO), la persona contratada por el Municipio,
que acuerdo a la Ley N°20.703, tendra la labor de inspeccionar, asesorando a la Unidad Técnica en las actividades.

El ITO debera tener facilidad de acceso permanente a la obra, instalaciones y talleres donde se estén preparando y construyendo
elementos que forman parte del contrato.

El Contratista debera someterse a las instrucciones de la Unidad Técnica, pudiendo el ITO, observar yf_o rechazaf las partidas de
obras y/o materiales en caso de detectarse deficiencias de ejecucion o calidad respecto a las especificaciones técnicas de la obra y
al arte del buen construir.

E| ITO debera citar a reuniones semanales, realizadas con el Profesional Residente de Obra, los proyectistas de especialidade_s y los
Subcontratistas, de ser necesario, para analizar el avance de los trabajos. El dia, hora y lugar sera acordado con el Profesional a
Cargo. Lo anterior, sin perjuicio de la participacién de la Unidad Técnica en la referida reunion.

£l ITO levantara actas de los temas tratados, las decisiones y las conclusiones respecto de cada uno de los temas planteados,
distribuyendo copia de las actas dentro de las 72 horas siguientes a la reunion. Estas minutas deberéan ser ﬁrmada_s por todos _los
participantes en la reunién siguiente y se consideraran parte integrante del Libro de Obras, asl como también, cualquier observacion
que de ellas se haga. La falta de firma en las actas no podra ser invocada por alguna de las partes para desconocer los acuerdos en
ellas adoptados.
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1.7.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL CONTRATISTA ADJUDICADO

El Equipo Profesional Residente dependiente del Contratista que requiere la obra, serd el exigido en las Bases Administrativas,
considerando los siguientes titulos profesionales para la definicién del Cargo:

. Profesional Residente: Ingeniero Civil y/o Ingeniero Constructor y/o Constructor Civil y/o Arquitecto.
Il Jefe de Obra en Terreno: Ingeniero Constructor ylo Constructor Civil y/o Técnico en Construccion.
11 Prevencionista de Riesgos: Ingeniero en prevencion de riegos y/o Técnico en Prevencion de Riesgos. Este debe ser

definido durante la ejecucién de las obras por parte del adjudicado, debera encontrarse presente a tiempo completo o
parcial durante la ejecucién de las obras. El cual sera verificado por el ITO designado.

EI personal profesional residente minimo dependiente del Contratista podra considerar que el Profesional residente sea también el
jefe de Obra en terrenc (es decir, podria considerarse la misma persona, siempre y cuando no sea un Técnico en
Construccién, sino uno de los profesionales definidos como Profesional Residente.

1.7.2 DEL PROFESIONAL RESIDENTE DE OBRA

EI Contratista debera designar en |a obra a un profesional Residente de Obra, cuya presencia debera ser permanente durante la
jomada de trabajo y que, ademas, debera disponer de un teléfono celular en el que siempre sea posible ubicarlo.

El profesional Residente de Obra debe ser un Ingeniero Civil y/o Ingeniero Constructor y/o Constructor Civil yfo Arquitecto.

La Unidad Técnica ylo el ITO podra ordenar la paralizacién de la obra y tomar las medidas de seguridad que estime necesarias en el
evento que se produzca un problema que requiera la presencia del profesional responsable y éste no esté presente o disponible en
horario de trabajo, o fuera de él, seguin correspondiere.

El Profesional Residente de Obra debera estar presente en las inspecciones programadas por la Inspeccion Técnica de de la obra.
La ausencia injustificada del Profesional Residente de Obra sera objeto de multa de acuerdo al punto N°11.1.

El Profesional Residente de Obra, previa autorizacion de la Unidad Técnica, podra ser reemplazado por otro profesional que reuna
las mismas condiciones exigidas en estas Bases.

1.7.3 DEL PERSONAL EN OBRA DEL CONTRATISTA

En aquellas ocasiones en que el Profesional Residente de Obra se ausente temporalmente de ésta debidamente autorizado por la
Unidad Técnica, debera dejar en su reemplazo una persona idénea y de igual manera, debidamente autorizado por la misma.

La Unidad Técnica podra exigir el reemplazo de los profesionales a cargo de la Obra o parte de su equipo, en los siguientes casos:

- Cuando demuestre incompetencia técnica.
- Por abandono sin causa justificada de la obra.
- Por conducta inapropiada de sus funciones.

1.8. VISITA A TERRENO

Se ha previsto una visita a terreno de carécter voluntario, en fecha y hora sefaladas segin documento de aclaratorio adjunto al
proceso, en el cual se indican horarios v correo para agendar visita a terreno. El lugar de encuentro fijado para la visita a
terreno sera en oficinas de la Secretaria Comunal de Planificacion, ubicadas en pasaje Percy N° 904, Concon (esquina calle Rio de
Oro y pasaje Percy).

En este evento, se suscribira una ficha independiente por cada asistente, bajo las conficiones definidas en “Instrucciones
de Caracter General N° 6/2024, de fecha 26 de Marzo 2025 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia”, que estip lalo
siguiente: 6. Prohibicion de contactos previos entre oferentes. Las bases de licitacion de obra publica municipal no podran
contemplar la realizacién de visitas técnicas simultaneas entre los oferentes que participen del proceso. La entrega de informacion de
los respectivos procesos licitatorios por las entidades licitantes debera realizarse mediante medios de difusion de informacion de
interés general a través de las mismas bases, foros, videos, aclaraciones, a través de su publicacion en la plataforma que se esté
usando en el proceso licitatorio, o por medic de cualquier otro mecanismo que resulte idéneo para acotar la entrega de informacion
individual del proceso a cada oferente. En caso de ser imprescindible, las entidades licitantes podran coordinar la realizacién de
visitas a terreno exclusivamente individuales, debiendo resguardar el principio de igualdad de los oferentes.

La visila a terreno sera individualizada y tiene por objeto identificar condicionantes de emplazamiento y caracterizacion del sitio en
que se proyecta la intervencion. Las consultas que producto de esta visita se generen, al igual que cualquier otra de caracter técnico
o administrativo, deberan ser planteadas en el marco de la licitacion, utilizando los medios disponibles en la plataforma del Sistema
de Compras y Contrataciones Publicas.

1.9 INSTRUMENTOS DE GARANTIA

Los Instrumentos de Garantia deberan ser tomadas por el oferente a favor de la . Municipalidad de Concén, segun se sefale en las
presentes Bases, y no podran ser tomadas por un tercero, a excepcién que dicho tercero sea propietario y/o representante legal de la
empresa que se esta presentando a la propuesta, cuya identificacion debe coincidir con la indicada en los documentos solicitados en
las presentes bases.

En el caso de Union Temporal de Proveedores, las garantias deberan ser tomadas por el integrante representante establecido en el
contrato de la Union Temporal de Proveedares, de no cumplir con esto se entendera como no presentada.

La garantia puede ser presentada en forma electronica, siempre y cuando obedezca a documentos que cuenten con firma electrénica
y contengan codigo de verificacién.

Dependiendo del tipo de documento de Garantia presentado por el Oferente, sera exigida la GLOSA, ya gue se entiende que existen

algunos documentos que no permiten incorporar dicha descripcion. En estos casos el oferente o adjudicatario deberd acompanar a
dicha Garantia una Declaracién Jurada Simple que sefiale que el instrumento es precisamente para garantizar el proyecto.
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1.9.1. DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El Oferente que resulte adjudicado debera presentar un documento que sea pagadero a la vista e irrevocable y que asegure el pago
de la garantia de manera rapida y efectiva, pudiendo ser cualquier instrumento que cumpla con dicha finalidad, de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 121, del DS 661, de 2024, que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886. En caso de ser una Pdliza de
Sequro no podra contener clausulas donde se someta la solucién de conflicto del Municipio a la justicia arbitral y debera indicar que
cubre todo el contenido de la Bases. La Garantia antes referida debe ser a nombre de la Municipalidad de Concon, RUT N°
73.568.600-3, can domicilio Calle Santa Laura N° 567, Comuna de Concon, para asegurar el Cumplimiento del Contrato.

En caso que la garantia sea tomada por un tercero, distinto al Oferente deberd indicar en el documento de garantia, la
individualizacién del Adjudicatario al cual garantiza el contrato.

En caso de que el Adjudicatario esté constituido como Unién Temporal de Proveedores, 1a Garantia de Fiel cumplimento de Contrato
podra ser tomada por cualquiera de los integrantes de dicha Unién Temporal.

Esta garantia se entregara para caucionar el cumplimiento de todas las obligaciones que se imponen al adjudicalario, pudiendo ser
ejecutada unilateralmente por la via administrativa por parte del Mandante. Dicha garantia asegura, ademas, el cumplimiento y pago
de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del adjudicado y el o los Subcontratados, que prestan sus servicios en
virtud de la presente licitacion.

Esta garantia debera ser entregada por el Adjudicatario en Oficina de Partes de la |. Municipalidad de Caoncén, ubicada en la comuna
de Concén, calle Santa Laura N°567, en un plazo no mayor a 48 horas contadas desde la nofificacion de adjudicacion a través del
portal, en el siguiente horario:

’ Horario: 8:30 horas a las 13:45 horas y de 15:00 a 17:00 horas. De Lunes a Jueves.
. Horario: 8:30 horas a las 13:45 horas y de 15:00 a 16:00 horas. Dia Viernes.

Esta garantia no podra hacerse extensiva a otro contrato ni la de otro contrato extensivo a éste.

Si el adjudicatario no cumple con la entrega de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato en el plazo indicado, el
Municipio podra dejar sin efecto la adjudicacion y readjudicar la licitacion al Oferente siguiente mejor evaluado o llamar a una nueva
licitacion,

GLOSA

La caucién debera indicar; PARA GARANTIZAR EL FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO “Reposicién Escalas
Block 8 Villa Comercio, Concén” CODIGO BIP 40067071-0.

MONTO Y PLAZO DE DURACION

El monto de la Garantia de “Fiel Cumplimiento del Contrato” sera el equivalente al 5% del valor neto del contrato, con una vigencia
igual al plazo del contrato, mas 90 dias corridos.

Esta garantia sera devuelta a su vencimiento, si no hay demanda contra el Municipio. En el evento que el Municipio fuera
demandado, esta garantia debera mantenerse vigente hasta el cumplimiento integro de la sentencia u otro equivalente jurisdiccional,
o bien, hasta la fecha en que se encuentre ejecutoriada la sentencia que no acoge la demanda. La renovacion de esta garantia
debera hacerse por el Contratista, bajo sancién de que el Municipio requiera al Mandante que la haga efectiva.

El Contratista sera el tnico responsable pecuniariamente de las diferencias entre el monto pagado con cargo a la garantia indicada y
los montos que efectivamente deban ser indemnizados o pagados, conforme a sentencia judicial ejecutoriada.

El Contratista, una vez otorgada la Recepcion Provisoria por la Direccion de Obras Municipales, debera reemplazar esta garantia por
otra que resguardaré la Buena Ejecucion de la Obra.

CASOS EN QUE SE PODRA HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El Municipio hara efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato en los siguientes casos:

a. La declaracién de quiebra o el estado de notoria insolvencia del Contratista @ menos que se mejoren las cauciones
entregadas, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley 19.886.

b. Si los representantes o el personal del Contratista han sido condenados por cualquiera de los delitos de cohecho
contemplados en el Titulo V del Libro Segundo del Codigo Penal.

e. En caso de que la empresa que adjudique la licitacion registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios, y los primeros estados de
pago producto del contrato licitado no hayan sido destinados al pago de dichas obligaciones, o que las obligaciones no se encuentren
liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

d. Por la negativa del Contratista a subsanar dentro de plazo las observaciones que se le formule en el Acta de Recepcion
Provisoria de las Obras.

e. En caso de incurrir el Contratista en cualquier incumplimiento a los deberes y obligaciones derivados del contrato.

f. En caso que el Contratista no presente dentro del plazo estipulado en el numeral 1.9.2 la garantia de Buena Ejecucién de
la Obra.

En todos los casos sefialados expresamente dentro de las presentes bases administrativas.

DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La Unidad Técnica sera responsable de la custodia de la garantia entregada y se obliga a devolverla al Contratista una vez
transcurridos los plazos sefialados en el punto 1.9.1. MONTO Y PLAZO DE DURACION de las presentes bases, previo informe de la
Unidad Téenica, y de acuerdo a los requisitos establecidos para ello.

Al efecto se debe dictar el acto administrativo elaborado por la Unidad Técnica por medio de cual se deja constancia de la Recepcion
Provisoria sin observaciones, el que sera notificado al Contratista.
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1.9.2. GARANTIA BUENA EJECUCION DE LA OBRA

a) El Contratista debera presentar un documento que sea pagadero a la vista e irrevocable y que asegure el pago de la
garantia de manera rapida y efectiva, pudiendo ser cualquier instrumento que cumpla con dicha finalidad, de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 121, del DS 661, de 2024, que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886. En caso de ser una
Péliza de Seguro no podra contener clausulas donde se someta la solucion de conflicto del municipio a la justicia arbitral y
debera indicar que cubre todo el contenido de la Bases. La Garantia debe ser a nombre de la Municipalidad de Concon,
RUT N° 73.568.600-3, para asegurar el Cumplimiento del Contrato.

b) En caso que la contratacion de la totalidad de la obra corresponda a la tipologia de pavimentacion de tuicion de SERVIU
Region de Valparaiso se exime la presentacion de la garantia indicada en el parrafo anterior, debiendo acreditar a la
Unidad Técnica la entrega de la misma en el Organismo sefalado.

¢) En el caso que la contratacién corresponda a una parte de la obra a la tipologia de pavimentacion de SERVIU Region de
Valparaiso, el Contratista debera caucionar aquella parte segun lo sefialado en el punto anterior, y la otra parte que no
quede cubierta por la garantia SERVIU debera ser caucionada en el Municipio de acuerdo a lo indicado en |a letra a).

GARANTIA TOMADA POR UN TERCERO

En caso que la garantia sea tomada por un Tercero, distinto al Oferente debera indicar en el documento de garantia, la
individualizacién del Adjudicatario al cual garantiza el contrato.

En caso de que el Adjudicatario esté constituido como Unién Temporal de Proveedores, la Garantia de Buena Ejecucion de la Obra
podra ser tomada por cualquiera de los integrantes de dicha Unién Temporal.

Esta garantia no podra hacerse extensiva a otro contrato ni la de otro contrato extensivo a éste.

GLOSA:

La caucién debera indicar; “Resguardo de Buena Ejecucion de la Obra “Reposicién Escalas Block 8 Villa Comercio, Concon™
CODIGO BIP 40067071-0.

MONTO Y PLAZO DE DURACION

El monto de la Garantia de “Buena Ejecucién de la Obra” sera el equivalente al 3% del valor del contrato, con una vigencia minima
de 90 dias corridos con posterioridad a la fecha de recepcion definitiva.

El Contratisia tendra la obligacién de subsanar las observaciones que eventualmente pudieren haber sucedido entre la Recepcion
Provisoria y Definitiva. En caso de no existir emision de observaciones en la fecha calendarizada la garantia podra ser devuelta al
Contratista luego de efectuada la Recepcion Definitiva.

Esta garantia sera devuelta a su vencimiento.

El Contratista, una vez otorgada la Recepcion Definitiva por la Direccion de Obras Municipales, le sera devuelta en el Dpto. de
Finanzas previo documento emitido por Direccidon de Obras Municipales que indique que el Contratista no posee observaciones
respecto a la Obra, dentro de los 5 dias habiles en horario de funcionamiento de Tesoreria Municipal.

En caso que el Contratista no de cumplimiento a las observaciones emitidas por la Direccién de Obras Municipales en el plazo
estipulado en el Acta de Recepcién Definitiva, se procedera al cobro de la Garantia informando para ello a Tesoreria Municipal.

En todo caso una vez cumplido el plazo de la fecha de vencimiento de la fecha original de la garantia de Buena Ejecucion de la Obra,
Tesoreria Municipal procedera sin mayor trémite a realizar el cobro de la garantia en la fecha de vencimiento consignado en el
mismo documento, salvo indicacién contraria de la Direccion de Obras Municipales, en un plazo de 3 dias habiles al vencimiento.

CASOS EN QUE SE PODRA HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA.

El Municipio requerira, en aquellos casos que sea procedente, hacer efectiva la Garantia de Buena Ejecucion de la Obra contratada
en caso que el Contratista no de cumplimiento a resolver las observacicnes que la Unidad Técnica formule entre el periodo
comprendido entre la Recepcién Provisoria y Definitiva. En el plazo que indique la Unidad Técnica.

DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA

La Unidad Técnica sera responsable de la custodia de la garantia enlregada y se obliga a devolverla al Contratista una vez
transcurridos los plazos sefialados en el punto 1.9.2. Monto y Plazo de Duracién de las presentes bases.

1.9.3 GARANTIA DE OFERTA TEMERARIA

El municipio podra declarar inadmisible una o més ofertas, si determina que se trata de ofertas riesgosas o temerarias, por cuanto el
precio ofertado esta significativamente por debajo del promedio de las otras propuestas o de los precios de mercado, sin justificar
documentadamente en las especificaciones técnicas cémo se cumpliran los requisitos del contrato,

En caso de adjudicar la oferta temeraria, el monto de esta garantia debera corresponder al 5% neto del valor resultante entre la
diferencia entre el precio de este oferente y el precio ofertado por el que le siga en su calificacién econémica, en caso de ser un Unico
oferente este monto correspondera al 5% neto del presupuesto disponible.

El Oferente que resulte adjudicado debera presentar un documento que sea pagadero a la vista e irrevocable y que asegure el pago
de la garantia de manera rapida y efectiva, pudiendo ser cualquier instrumento que cumpla con dicha finalidad, de acuerfia alo
establecido en el Arliculo 121, del DS 661, de 2024, que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886. En caso de ser una Poliza de
Seguro no podra contener clausulas donde se someta la solucién de conflicto del Municipio a la justicia arbitral y debera indicar que
cubre todo el contenido de la Bases. La Garantia antes referida debe ser a nombre de la Municipalidad de Concén, RUT N°
73.568.600-3, para asegurar el Cumplimiento del Contrato.

Deberi mantener las mismas condiciones estipuladas para la garantia indicada en el Art 1.9.1. de las presentes Bases
Administrativas.

Pagina 8 de 44



e
@ REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CONCON ,
ety SECPLAC Berifiogon bl
FORMA DE RESTITUCION

La Unidad Técnica serd responsable de la custodia de la garantia entregada y se obliga a devolverla al Caontratista una vez
transcurridos los plazos sefalados en el punto 1.9.1. MONTO Y PLAZO DE DURACION de las presentes bases, previo informe de la
Unidad Técnica, y de acuerdo a los requisitos establecidos para ello.

Al efecto se debe dictar el acto administrativo elaborado por la Unidad Técnica por medio de cual se deja constancia de la Recepcion
Provisoria sin observaciones, el que sera notificado al Contratista.

1.9.4 SEGURO TODO RIESGO DE LA CONSTRUCCION Y MONTAJE, Y RESPONSABILIDAD CIVIL POR DANOS
PRODUCIDOS A TERCEROS.

Para asegurar la obra por dafios y pérdidas materiales y/o equipes y maguinarias, el Contratista entregara en la Direccion de Obras
Municipales, con anterioridad a la entrega de terreno y en un plazo que no supere los cinco dias habiles a partir de la firma del
Contrato, una Péliza de Seguro Todo Riesgo de la Construccién y Montaje, por un valor equivalente al Monto Total del Contrato en
Unidades de Fomento (UF), con una vigencia igual al plazo del contrato mas 90 dias corridos. La péliza debera ser tomada a nombre
de la Municipalidad de Concén, RUT 73.568.600-3, y debera encontrarse expresamente referida al Contrato senalado en la Bases
Administrativas. No se aceptaran seguros que no cumplan con lo exigido anteriormente.

A su vez, el Contratista respondera civilmente por los dafios que se produzcan con motivo u ocasion de la ejecucion del presente
contrato y, para tal efecto, la pdliza senalada en el parrafo anterior incluir la cobertura de asegurar la Responsabilidad Civil por los
Darios Producidos a Terceros y por todo Riesgo de Construccién y Montaje, que se encuentre inscrito en el registro de Péliza de la
Superintendencia de Valores y Seguros, que puedan ocurrir durante el periodo de la construccion. En su defecto podra también
operarse con la entrega de una segunda Péliza de Seguro, por el mismo monto en este punto sefialado, que entregue la cobertura de
los Riesgos antes sefialados.

Se hace presente que, independiente del monto del seguro solicitado en este punto, el Contratista respondera de toda indemnizacion
que, excediendo el monto fijado para este seguro, deba efectivamente pagar el Municipio, incluyendo los deducibles contemplados
en la Poliza de Seguro.

En caso de siniestro el Contratista ests obligado a rehabilitar el seguro de modo que los siniestros no afecten el monto de la
cobertura.

La Poliza de Seguro debera incluir las siguientes clausulas especiales:

- Que, no sera aplicable para este caso su clausula de arbitraje.

(En caso de que la aseguradora se niegue a emitirla de dicha forma se aceptara que diga lo siguiente — Arbitraje: Queda entendido y
convenido que la llustre Municipalidad de Concén no participa en arbitrajes, quedando esta responsabilidad para la empresa
contratista a quienes se adjudica la obra).

- De prohibicion de ponerle término unilateraimente sin el consentimiento escrito de la Unidad Técnica y/o el Mandante en caso que
corresponda.

2. PRESENTACION DE LA PROPUESTA
2.1 GENERAL

Las ofertas y sus antecedentes se presentaran solo a través del portal www.mercadopublico.cl, y se deberan adjuntar en archivos
separados, debidamente identificados como: "ANEXOS ADMINISTRATIVOS", "ANEXOS TECNICOS" y "ANEXOS ECONOMICOS".

Es obligacién del oferente tomar todas las precauciones para ingresar correctamente en el portal de compras publicas todos los
antecedentes y documentos que componen su oferta, de manera clara y ordenada. El orden de las ofertas estara determinado por lo
siguiente:

a) Archivos digitales consolidados: cada documento o antecedente requeride en las presentes bases e independiente de la
cantidad de paginas que lo constituyan, debe estar en un solo archivo digital.
Por consolidado o unificado se entiende que cada documento o antecedente requerido debe estar en un solo archivo (es
decir, un documento no podra eslar distribuido en distintos archivos).

b) Nombre y contenido de los archivos digitales: al ingresar la documentacién en el portal www.mercadopublico.cl se debera

especificar en el nombre del archivo el contenido de éste, a fin de poder identificar rapidamente a que documentacion
corresponde y agilizar el proceso de apertura de las ofertas.

¢) El nombre que asigne a cada archivo debe guardar relacion con el contenido del mismo y estar antecedido por la letra que
le corresponda, en atencién al orden que fijan las presentes bases, Por ejemplo: 2.2. a) Formato de ldentificacion del
Oferente.

d) Formato: El Formato digital de los antecedentes deben ser uso comun (ldealmente PDF o JPG).

21.1.  ANEXOS ADMINISTRATIVOS:
En este archivo se incluira:

a) Declaracion jurada online: Los oferentes deberan presentar una “Declaracion jurada de requisitos para ofertar": la cual
sera generada completamente en linea a través del Sistema de Informacién, www.mercadopublico.cl , en el modgio de
presentacion de las ofertas. Las ofertas que no presenten esta declaracién, seran declaradas inadmisibles en su totalidad y
no participaran de la evaluacion de las ofertas.

b) Anexo N°1 ldentificacion del Oferente.

En el caso de las uniones temporales de proveedores (UTP) considerando que todos los integrantes del UTP son habiles
para contratar con el estado. En el caso de que participen union de dos o mas proveedores (UTP), deberan formalizar
dicha unién conforme a lo dispuesto en el articulo 180,181,182 y 183 del reglamento de la ley N° 19.886, Decreto N° 661,
ministerio de Hacienda, hacer nombramiento de un representante o apoderado comun con poderes suficientes asumiendo
solidariamente las obligaciones que se generen.
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De conformidad con lo previsto en el articulo 51 de la Ley N°19.886 La Unién Temporal de Proveedores se podra

constituir exclusivamente por empresas de menor tamafio, sea que se trate de personas naturales o juridicas.

c) Anexo N° 2: Declaracién jurada de independencia de la oferta. Las ofertas que no presenten esta declaracion
debidamente completada y firmada seran declaradas inadmisibles.

d) Anexo N°3 Declaracién Jurada Simple de Socios. En el caso de que el proponente constituya una Unién Temporal de
Proveedores, cada uno de quienes la conforman deberad presentar su propia declaracion en forma independiente. Los
Oferentes personas naturales no reguieren completar ni presentar el presente documento.

e) Copia de la Patente Municipal al dia, que indique giro comercial acorde con la materia de la licitacion. En caso de Union
Temporal de Proveedores a lo menos uno de sus integrantes debera acompafiar copia de la Patente Municipal en los
términos antes referidos.

f) Programa de integridad, el cual deber4 indicar como este se ha dado a conocer entre el personal del oferente. Segun lo
estipulado en el Ar. 17, del reglamento de compras publicas. (En el caso de las UTP, cada proveedor que la conforme
debera presentar su programa, para obtener el respectivo puntaje en el criterio del Art. 4.2, letra E) )

2.1.2. ANEXOS TECNICOS:
En este archivo se incluira:

a) Anexo N°4: Cuadro de Organizacién Interna del Oferente, indicando el nombre, cargo v titulo de todo el personal
profesional permanente que participard en la ejecucion de las obras. Este equipo debera contar con una dotacién
minima_de acuerdo a lo indicado en Art. 1.7.1 de las presentes Bases Administrativas. Se deberd acompanar
Curriculum y Certificado de Titulo de la persona que en el referido cuadro aparezca como Profesional Residente a fin de
verificar calificacion profesional y experiencia.

Se debera acompanar, ademas, copia de la cédula de identidad y una Carta Compromiso de Participacién en la ejecucion
de la obra licitada (identificando la obra), suscrita por cada una de los profesionales que integren el equipo de forma
permanente, segun lo registrado por el oferente en Formulario Anexo N° 4.

b) Anexo N°5: Cuadro Anexc Resumen Experiencia del Oferente ejecutadas en los uitimos 10 afos,

El cual debera respaldarse a través de Certificados y/o Resoluciones y/o, actas de Recepciones Provisonias y/o Definitivas
emitidos por Organos Publicos de aquellos que forman parte de la Administracién del Estado, donde el oferente haya
ejecutado obras relacionadas con ejecucién/mejoramiento/construcciénirestauracion: de Escalas Metalicas,
techumbres y/o canaletas y bajadas de agua. Los documentos de acreditacién de experiencia deberan identificar como
minimo:

*  Elnombre de la obra.
. Individualizacién del servicio publico que emite el documento.
s  Periodo de ejecucion.

Los documentos deberan corresponder a la enumeracion detallada indicada en Formulario Anexo N°5. Solo la experiencia
acreditada con la documentacion e informacion requerida en la forma que indican las presentes Bases sera valorada por la
Comisién de Evaluacién Municipal a objeto de evaluar la oferta y determinar el puntaje obtenido, se indica que solo se
contabilizara un documento de los previamente establecidos por proyecto individualizado , es decir, a modo de ejemplo si
se presenta un documento de recepcién definitiva del proyecto denominado “Construccion X" y la Recepcion Provisoria del
proyecto denominado “Construccién X", se contabilizara solamente 1 de ellos y no 2, o mas.

c) Memoria Explicativa de los criterios, procedimientos y/o metodologias constructivas respecto del analisis efectuado por el
Oferente en relacion al objeto de la propuesta de todas las partidas y en coherencia con el desarrollo de la ruta critica
planificada en la Carta Gantt presentada.

d) Programa de Trabajo o Carta Gantt del proyecto realizada en MS Project o similar, que incluya trazado de Ruta Critica
claramente diferenciada y que contenga todas las partidas del itemizado oficial.

e) Registro Minvu DS 127, C3 d) , C3 f) y C3 r) en cualquiera de sus categorias, dicho registro corresponde a un criterio

de evaluacion, en caso de no presentar registro se calificara con puntaje 0, se debera presentar certificado vigente al
momento de la apertura.

2.1.3. ANEXOS ECONOMICOS:
En este Archivo se incluira:
a) Anexo N°6: Oferta Econémica y plazo de ejecucion.
b) Anexo N°7: Presupuesto detallado por partidas, segun ltemizado Oficial. En este anexo, el proponente ademas debera
indicar si se subcontrataran partidas o no y en caso afirmativo deberan sefalarse las partidas que seran objeto de

subcontrato. Con todo, el contratista ne podra subcontratar un porcentaje superior al 30% del monto adjudicado. Si
nada se sefala, se entendera que no habra partidas objeto de subcontratacion.

c) Avance Financiero o Flujo de Caja. Debera preverse en esta Programacién Financiera que el Ultimo Estado de Pago no
podra ser inferior al 10% del monto total del Contrato.

Las propuestas se presentaran a través del Portal www.mercadopublico.cl , ingresando los anexos adjuntos a las presentes Bases
debidamente firmados.

Se entendera que los valores estipulados en el punto anterior consideraran todos los gastos que dicho servicio demanda, incluyendo

leyes sociales, equipos, implementos de trabajos, movilizacién de personal, y cualquier otro gasto necesario para prestar el servicio
materia del contrato que se firmara para tales efectos.
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Para cualquier acto no sefalado en las presentes bases, estas seran regidas por la Ley N° 19.886 y su Reglamento.

La adulteracion o presentacién de informacién no fidedigna de cualquiera de los antecedentes y documentos requeridos en las
bases, sera causal suficiente para declarar inadmisible la propuesta, quedando fuera de bases.

2.2 Costo de la Presentacion

Seran de cargo del oferente todos los gastos directos e indirectos asociados a la preparacion y presentacion de su oferta. De esta
forma, el Municipio en ningtin caso sera responsable de dichos gastos.

2.3 Validez de la Oferta

La oferta permanecera vigente hasta 90 dias corridos después de la fecha de apertura establecida en el portal de
www.mercadopublico.cl . Este plazo podra ser prorrogado por el Municipio, antes de la fecha de su expiracion, si asi por razones
fundadas se estima pertinente; mediante Decreto Alcaldicio que asi lo disponga y se comunicara a través del portal
www.mercadopublico.cl .

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS
3.1. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS

El Procedimiento de Apertura estard a cargo de una Comisién conformada por funcionarios designades a través del Decreto
Alcaldicio que apruebe las presentes bases administrativas o quienes los subroguen.

La Comisién de Apertura se reserva el derecho de rechazar o admitir aquellas ofertas que presenten defectos de forma, omisiones o
errores menores, siempre que estos no alteren el tratamiento igualitario de los Oferentes y la sujecion a las Bases.

El Municipio podra permitir la presentacicn de certificaciones o antecedentes que los Oferentes hayan omitido presentar al momento
de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al
veneimiento del plazo de presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar
ofertas y el periodo de evaluacién, debiéndose entregar los documentos dentro del plazo que establezca el Municipio y de la forma
que se indique. Se deja establecido que de ocurrir esta situacion se asignara menor puntaje a las ofertas que no cumplieron dentro
del plazo para presentacion de ofertas con todo lo requerido, afectando el criterio de evaluacion “Cumplimiento de los Requisitos
Formales de Presentacién de la Oferta”.

La Comisién de Apertura verificara que los Oferentes hayan presentado los antecedentes y los archivos conforme a lo dispuesto en
las presentes Bases. Se levantard un Acta del proceso de Apertura en el cual se consignaran las observaciones formuladas
respectos de las oferlas rechazadas y los motivos del rechazo. Los oferentes podran retirar sus garantias de seriedad de oferta una
vez comunicado a través del Portal www.mercadopublico.cl el rechazo de sus ofertas.

A partir de la hora de cierre de la propuesta, por parte del sistema www.mercadopublico.cl , no se aceptara ninguna oferta a
excepcién de lo contemplado en el Articulo 115, punto 2 y 3 del Reglamento de Compras Publicas, DTO 661.

4. CALIFICACION DE LOS OFERENTES, EVALUACION, OFERTA TEMERARIA Y ADJUDICACION

El Procedimiento de Evaluacién estara a cargo de una Comision conformada por funcionarios designados a través del Decreto
Alcaldicio que apruebe las presentes bases administrativas o quienes los subroguen.

En forma excepcional y de manera fundada, también podran integrar la Comision de Evaluacion personas ajenas a la administracion
y expertos de reconacido prestigio en las materias técnicas a revisar en el proceso de licitacién, siempre en un nimero inferior a los
funcionarios publicos que la integran.

Las propuestas que no se ajusten a estas bases seran descalificadas, como también lo seran aquellas que omitan alguno de los
antecedentes requeridos. No obstante, lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 4. Solicitud de Antecedentes Omitidos de
las Presentes Bases Administrativas, el Municipic podré requerir a un oferente que aclare su oferta.

Una vez efecluada la evaluacién aplicando los criterios de evaluacion se emitird una decision fundada que propondra en su
respectivo informe al Sr. Alcalde y/o Honorable Concejo Municipal (iniciativa mayor a 500 UTM requerirda Acuerdo de Concejo
Municipal que debe ser tomado para dar cumplimiento con lo establecido en el Art. N° 65, letra j), de la ley 18.695 Organica
Constitucional de Municipalidades que sefiala: “Se requerird acuerdo de Concejo Municipal para celebrar los Convenios y
Contratos que involucren montos iguales o superiores al equivalente a 500 UTM, y que requeriran el acuerdo de la mayoria
absoluta del Concejo” para dar cumplimiento con lo establecido en el Art. N° 65, letra ), de la ley 18.695 Organica Constitucional de
Municipalidades) posterior a esto, sera redactado el Decrelo Alcaldicio que sefale la Adjudicacion.

4.0 ERRORES U OMISIONES DETECTADOS DURANTE LA EVALUACION

La Comisién podra, a través de los mecanismos previstos en el portal www.mercadopublico.cl , requerir a Ios_ oferentes
aclaraciones respecto de sus respectivas propuestas, las que no podran alterar la esencia de las ofertas, ni violar los principios de
igualdad entre los oferentes y estricta sujecion a las bases.

La solicitud debera recaer Unicamente en errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u
omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se
afecten los principios de estricta sujecion a las bases, de igualdad entre los oferentes y se informe de dicha solicitud través del
“Sistema de Informacién de las Compras y Contrataciones de los Organismos Publicos” segun corresponda, al resto de los
Oferentes.

La Municipalidad podra aplicar lo previsto en el Articulo 56 del Reglamento de la Ley 19.886, que senala:

Durante la etapa de evaluacién la Entidad licitante podra solicitar a los oferentes:

1. Salvar los errores u omisiones formales en que ha incurrido. No se considerara error formal errores
en el precio de la oferta.

2. La presentacion de certificaciones o antecedentes que hayan omitido presentar al momento de
efectuarla la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u
obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas: y,

3. La presentacion de certificaciones o antecedentes que se refieran a situaciones no mutables entre
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el vencimiento del plazo para presenlar ofertas y el periodo de evaluacién de éstas, por lo tanto. solo se podrdn solicitar
antecedentes referidos a la Habilitacién Administrativa y en casos puntuales. cuando asi lo determine la Comision
Evaluadora, para la Habilitacion Técnica, guardando estricta armonia con los principios rectores de las compras ptiblicas.

Las rectificaciones de los errores u omisiones detectados por la Entidad licitante y que se solicitan y permiten salvar o subsanar a los
oferentes, no podrén conferir una situacién de privilegio respecto de los demés compstidores, dado que se afectara el principio de
igualdad de los oferentes.

Existiendo {q posibilidad de rectificar los errores u omisiones por parte de los proveedores, esta debera estar contemplada en las
ques de licitacion, especificando un plazo breve y fatal para la correccién de estos, contado desde el requerimiento de la Entidad
licitante, el que se informaré a través del Sistema de Informacion.

En tales conql'ciones. las Bases deberan establecer, dentro de los criterios de evaluacion, el cumplimiento de los requisitos formales
de presentacion de la oferta, asignando un menor puntaje a las ofertas que no cumplieron, dentro del plazo para presentacion, con
fodo lo requerido.

La solicitud de la entidad de rectificacién de los errores u omisiones del oferente o de los oferentes se debe informar y
publicar a través del Sistema de Informacién y no podra ser superior a 48 horas por cada solicitud.

4.1 CALIFICACION DE LOS OFERENTES

Segun lo establecido en Instructivo de Caracter General N° 6/2024, de fecha 26 de Marzo 2025 del Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia, se debe establecer una asignacion de dos etapas las cuales se establecen de la siguiente manera:

Etapa 1: La primera etapa tendra por objeto la calificacion de los oferentes, para lo cual se deberad considerar exclusivamente
factores de habilitacion o aptitud para presentar propuestas.

Etapa 2: Todos los oferentes que superen los requisitos avanzaran a una segunda etapa, en la cual todos estaran en las mismas
condiciones iniciales, etapa en la cual se aplicaran los criterios de evaluacion definidos a continuacion.

4.2 EVALUACION ETAPA 1

Se verificara la idoneidad de los oferentes, de acuerdo a la siguiente revision de antecedentes administrativos y técnicos, y su
respectiva evaluacion:

HABILITACION ADMINISTRATIVA

DETALLE Cumplimicnto
Declaracion jurada online: Los oferentes deberan presentar una “Declaracion jurada de requisitos para
ofertar’, la cual serd generada completamente en linea a través del Sistema de Informacion,
www.mercadopublico.cl , en el madulo de presentacién de las ofertas. Las ofertas que no presenten esta si/NO
declaracién, seran declaradas inadmisibles en su totalidad y no participaran de la evaluacion de las
ofertas.

Anexo N°1 Identificacion del Oferente. si/NO
En el caso de las uniones temporales de proveedores (UTP) considerando que todos los integrantes del
UTP son habiles para contratar con el estado. En el caso de que participen unién de dos o mas proveedores
(UTP), deberan formalizar dicha union conforme a lo dispuesto en el articulo 180,181,182 y 183 del
reglamento de la ley N° 19.886, Decreto N° 661, ministerio de Hacienda, hacer nombramiento de un
representante o apoderado comin con poderes suficientes asumiendo solidariamente las obligaciones que
se generen.

Anexo N° 2: Declaracion jurada de independencia de la oferta. Las ofertas que no presenten esta SUNO
declaracion debidamente completada y firmada seran declaradas inadmisibles.
Anexo N°3 Declaracién Jurada Simple de Socios. En el caso de que el proponente constituya una Unién | SI/NO
Temporal de Proveedores, cada uno de quienes la conforman debera presentar su propia declaracion en
forma independiente. Los Oferentes personas naturales no requieren completar ni presentar el presente
documento.

Copia de la Patente Municipal al dia, que indique giro comercial acorde con la materia de la licitacion. En | SI/NO
caso de Unién Temporal de Proveedores a lo menos uno de sus integrantes debera acompanar copia de Ia
Patente Municipal en los términos antes referidos.

HABILITACION TECNICA

DETALLE Cumplimiento
Anexo N°4: Cuadro de Organizacion Interna del Oferente, indicando el nombre, cargo y titulo de todo el Si/NO
personal profesional permanente que participara en la ejecucion de las obras. Este equipo debera contar
con una dotacién minima de acuerdo a lo indicado en Art. 1.7.1 de las presentes Bases
Administrativas. Se debera acompanar Curriculum y Certificado de Titulo de la persona que en el referido
cuadro aparezca como Profesional Residente a fin de verificar calificacién profesional y experiencia.

Se debera acompanar, ademas, copia de la cédula de identidad y una Carta Compromiso de Participacion
en la ejecucién de la obra licitada (identificando la obra), suscrita por cada uno de los profesionales que
integren el equipo de forma permanente, segin lo registrado por el oferente en Formularic Anexo N° 4.

Anexo N°5: Cuadro Anexo Resumen Experiencia del Oferente ejecutadas en los Ultimos 10 afos, SINO

El cual debera respaldarse a través de Certificados y/o Resoluciones ylo, actas de Recepciones Provisorias
y/o Definitivas emitidos por Organos Publicos de aquellos que forman parte de la Administracion del Estado,
donde el oferente haya ejecutado obras relacionadas con
eiecucién/mejoramientolconstruccién/restauracién: de Escalas Metalicas, techumbres y/o canaletas
y bajadas de agua. Los documentos de acreditacion de experiencia deberan identificar como minimo:

» El nombre de la obra.
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+ Individualizacién del servicio publico que emite el documento.
+  Periodo de ejecucion.

Los documentos deberan corresponder a la enumeracion detallada indicada en Formulario Anexo N°5. Solo
la experiencia acreditada con la documentacién e informacién requerida en la forma que indican las
presentes Bases sera valorada por la Comision de Evaluacién Municipal a objeto de evaluar la oferta y
determinar el puntaje obtenido, se indica que solo se contabilizara un documento de los previamente
establecidos por proyecto individualizado , es decir, a modo de ejemplo si se presenta un documento de
recepcion definitiva del proyecto denominade "Construccién X" y la Recepcion Provisoria del proyecto
denominado “Construccion X", se contabilizara solamente 1 de ellos y no 2, o mas.

Memoria Explicativa de los criterios, procedimientos y/o metodologias constructivas respecto del analisis | SI/NO
efectuado por el Oferente en relacion al objeto de la propuesta de todas las partidas y en coherencia con el
desarrollo de la ruta critica planificada en la Carta Gantt presentada.

Programa de Trabajo o Carta Gantt del proyecto realizada en MS Project o similar, que incluya trazado de SINO
Ruta Critica claramente diferenciada y que contenga todas las partidas del itemizado oficial.

La evaluacién de las ofertas considerara los factores que se senalaran a continuacion y en cada caso se asignaran puntajes, seran
estandarizados y se confeccionara un ranking de evaluacion segun la siguiente ponderacion de 0 a 100 puntos por criterio:

A) Experiencia del oferente 25%
B) Experiencia del Profesional Residente 25%
C) Coherencia entre Carta Gantt y Memoria Explicativa 20%
D) Coherencia y consistencia entre Carla Gantt y Flujo de Caja 20%
E) Programa de Integridad 5%
F) Cumplimiento de requisitos formales 5%

A) Experiencia Del Oferente (25%)

En este caso el puntaje para experiencia se asignara tomando como base la suma de las Certificados y/ o Recepciones segun lo
solicitado en Antecedentes técnicos letra b) de la Propuesta Técnica de las Bases Administrativas (Anexo N°5).
Para definir la experiencia se aplicara el puntaje obtenido de la siguiente tabla de Evaluacion.

Sin experiencia o no acredita. 0
1a3 50
4ab 60
7a9 80
10a12 80
13 o mas 100

B) Experiencia del Profesional Residente (25%)
Para estos efeclos se entendera por experiencia del Profesional aquella que se adquiere a contar de la fecha de obtencién del titulo.

La Experiencia del Profesional Residente se evaluara asignando puntuacién a una escala de rangos acotados por valores que
corresponderan a afos de ejercicio profesional.

Bajo tal condicion se establece |a siguiente puntuacion para los rangos que se sefialan:

RANGO (afios de ejercicio profesional) PUNTAJE
25 y mas anos 100
Entre 20 — 24 arios 95
Entre 15 — 19 arios 90
Entre 10 — 14afios 85
Entre 5 — 9 arios 80
4 y menos anos 75

C) Coherencia y Consistencia entre Carta Gantt con Minuta Explicativa de la misma (20%):

Se aplicara el puntaje maximo de 100 puntos al o los oferentes en cuya Carta Gantt se verifique que se encuentra en coheren_cia y
consistencia con su Minuta Explicativa, y el minimo de 0 punto al o los que no la tengan. Tanto la Carta Gantt como la Minuta
Explicativa deben considerar todas las partidas del Itemizado Oficial.

D) Coherencia y consistencia entre Carta Gantt y Flujo de Caja (20%):

Se aplicara el puntaje maximo de 100 puntos al o los oferentes en cuya Carta Gantt se verifique que se encuentra en coherencia y
consistencia con el Flujo de Caja, y &l minimo de 0 punto al o los que no la tengan.

Nota: Debera preverse en la Programacién Financiera que el Ultimo Estado de Pago no podra ser inferior al 10% del monto
del Contrato.
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E) Programa De Integridad (5%):

i

e gt

En conformidad con lo dispuesto en el Art. 17, del reglamento de compras publicas., y con la finalidad de velar por el compartamiento
integro de quienes contraten con el Municipio y resguardar por la integridad, probidad y transparencia en el proceso de licitacion, se
otorgara puntaje a aquellos oferentes que presenten un programa de integridad el cual acredite su conocimiento efectivo por parte de
los trabajadores.

Presenta programa de integridad 100 puntos

No presenta programa de integridad 0 puntos

F) Cumplimiento de requisitos formales (5%):

Corresponde a la entrega de los antecedentes en forma oportuna, sin errores de forma ni omisiones.

Oferente cumple con la presentacién completa de antecedentes. 199
Oferente ha incurrido en errores u omisiones formales o se han omitido certificaciones o antecedentes y 50
se aplica lo dispuesto en Art. 4.0 precedente, resultando subsanadas correctamente en el plazo alli

indicado.

Oferente no subsana correctamente errores u omisiones formales, o cerificaciones o antecedentes 0

omitidos al momento de presentar su oferta, o lo hace fuera del plazo indicado en Art. 4.0 precedente.

Habiendo dado cumplimiento satisfactorio a la Habilitacién Administrativa y Habilitacion Técnica, y obtenido un puntaje de a
lo menos 60 puntos, se avanza a la Evaluacién Etapa 2, en esta etapa Todos los oferentes que superen los requisitos
avanzaran a una segunda etapa, estaran en las mismas condiciones iniciales, es decir se evalian en iguales condiciones.

4.3 EVALUACION ETAPA 2

Habiendo obtenido el puntaje minimo requerido en la EVALUACION ETAPA 1, proseguird una nueva evaluacién de las ofertas que
considera los factores que se sefialaran a continuacién y en cada caso se asignardn puntajes, seran estandarizados y se
confeccionara un ranking de evaluacién segun la siguiente ponderacion de 0 a 100 puntos por criterio:

T PACTORES REVALURAR e e T PONDERAGION ]

A) Oferta Econémica 85%
B) Plazo de sjecucidn cbra 5%
C) Comportamiento Contractual 5%
D) Registro Minvu 5%

A) OFERTA ECONOMICA: (85%)

Corresponde a la oferta econémica total (Anexo N° 6). Se evaluara con el mayor puntaje la oferta mas econémica. Las demas
ofertas seran evaluadas de acuerdo con la siguiente férmula:

Pje Oi = (Oe/Oi) * 100

Donde:
Pje O i: Puntaje obtenido por oferente i
Qe : Oferta mds conveniente (menor monto)
Oi : Oferta del oferente a evaluar.

NOTA 1: No se aceptaran ofertas superiores al presupuesto oficial, de presentar una oferta que supere el presupuesto oficial, se
declarara automaticamente fuera de bases.

B) PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: (5%)

Corresponde al plazo de ejecucion total de las obras. (Anexo N° 6).

El Plazo de Ejecucion Ofertado se evaluara asignando puntuacion a una escala de rangos acotados por valores que corresponderan
a porcentajes del plazo maximo asignado a la ejecucion de las obras.

Bajo tal condicion se establece la siguiente puntuacion para los rangos que se sefalan:

70-75 100
76 - 80 85
81-85 75
86 - 90 65

NOTA 1 : El plazo ofertado no podra exceder 90 dias corridos para la ejecucién de la obra, aquel oferente que exceda dicho
plazo quedara automaticamente fuera de bases.
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C) COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL: (5%)

En este criterio se evaluara el comportamiento contractual de los proveedores, de acuerdo a la informacion registrada en el portal
www.mercadopublico.cl , la cual sera consultada por la comisién de evaluacion al momento de efectuar el proceso de evaluacion de

las ofertas.
« El proveedor no registra reclamos en www.mercadopublico.cl
durante los Ultimos 12 meses: 100 puntos.
COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL +« El proveedor registra reclamos en www.mercadopublico.cl
ANTERIOR DEL PROVEEDOR. durante los dltimos 12 meses: 0 puntos.

D) REGISTRO MINVU (5%)

Se le asignara el puntaje maximo a los oferentes que cuenten con registro en el MINVU, en atencién a la siguiente tabla:

C3d),C3NyC3n 1era 100
C3d),C3flyC3ar) 2da 90
C3d),C3AHyC3r) 3era 80
C3d),C3HyC3n 4ta 70
No acredita - 0

Puntaje total= a*0.85 + b*0.05 + ¢*0.05 + d*0.05

Dénde:
a= Puntaje “Oferta Econdmica”.
b= Puntaje “Plazo de ejecucion de las obras”.
c= Puntaje “Comportamienta Contractual”.
d= Puntaje “Registro Minvu"

La Comision de Evaluacién de la Propuesta sera la encargada de calificar toda la documentacién presentada y evaluar las ofertas.
Asimismo, debera responder las observaciones presentadas por los oferentes, si las hubiera.

Esta Comisién levantara un Acta que contendra la evaluacién de las propuestas, su orden de prelacién y demas informaciones
relevantes y lo remitira al Alcalde para su decisién. Asimismo, informaré las ofertas que no han sido evaluadas por no haber cumplido
los requerimientos de las bases, correspondiendo posteriormente dejar constancia de la inadmisibilidad en la resolucién fundada que
se dicte al efecto

La evaluacion de las ofertas se efectuara previa verificacién del cumplimiento de los requisitos exigidos en las bases.
CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de registrarse Empate en el resultado de la evaluacion, se procedera a adjudicar a la oferta que tenga el mejor puntaje en
Oferta Econémica, si continia empatado se podra adjudicar la menos cantidad de dias corridos en Plazo de Ejecucién y en caso
de persistir el mejor puntaje en Registro Minvu. En caso de persistir el empate, se determinara el ganador, considerando la oferta
que se haya ingresado primero al portal, lo cual se verificara en el respectivo comprobante de oferta.

OFERTA RIESGOSA O TEMERARIA

El municipio podra declarar inadmisible una o mas ofertas, si determina que se trata de ofertas riesgosas o lemerarias, por cuanto el
precio ofertado esta significativamente por debajo del promedio de las otras propuestas o de los precios de mercado, sin justificar
documentadamente en la Memoria Explicativa cémo se cumpliran los requisitos del contrato.

Se considerara que la justificacién presentada por el Proveedor no es suficiente si esta incompleta, si esta basada en suposiciones o
praclicas inadecuadas desde una perspectiva técnica o econdmica, o que el precio compromete el cumplimiento del contrato.
Asimismo, las ofertas seran rechazadas si el precio ofertado es resultado del incumplimiento de normativas sociales, laborales y
medioambientales o conductas que vulneran la libre competencia.

Para declarar la inadmisibilidad por ofertas temerarias o riesgosas, el municipio analizara |a viabilidad de la oferta de acuerdo con lo
sefalado a continuacion:

a) La Comisién evaluadora designada solicitara, a través del Sistema de Informacian, al o los proveedores que, en un plazo
de tres dias habiles, acomparien antecedentes que justifiquen detalladamente los precios, costos o cualquier parametro por
el cual han definido la oferta. Esto incluye demostrar factores como ahorros e innovaciones técnicas en su productividad,
condiciones excepcionalmente favorables y/o subsidios.

b) La Comision evaluadora designada solicitaré analizara la informacion y documentos acompafiados por el Proveedor y, en
un plazo de cinco dias habiles, evacuara su informe, junto a la propuesta de adjudicacién, sefialando si propone adjudicar
la oferta o declararla inadmisible.

De ser adjudicada la oferta, el municipio solicitara al proveedor o contratista el aumento de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento, segun lo estipulado en el Art. 1.9.3. de las presentes bases administrativas.

DERECHO A DECLARAR DESIERTA LA LICITACION

El municipio podra declarar desierto el llamado a licitacién publica cuando no se presenten ofertas; cuando todas las presentadas no
fueran admisibles; o bien, estas no fueran convenientes a los inlereses municipales.
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4.4 ADJUDICACION

El Muni_cipio adjudicara la propuesta sobre las ofertas presentadas satisfactoriamente, considerando los informes técnicos y
economicos que elaborara la Comision de Evaluacidn de la Propuesta designada para estos efectos. La adjudicacién se efectuara
por Decreto Alcaldicio a un solo Oferente, que respaldara la resolucién que se subira al Portal www.mercadopublico.cl .

S_i eI_ Adjudicatario se desiste de su oferta o de celebrar el contrato, el Municipio se reserva el derecho a readjudicar la propuesta al
siguiente Oferente mejor evaluado, segun el orden de puntajes establecido en el Acta de Evaluacion.

Efectuada la evaluacion, la comision determinara al oferente que haya obtenido el mayor puntaje, sefalando su adjudicacion
mediante emision de un Acta de evaluacian, la cual sera presentada al Alcalde y/o al Consejo Municipal para su ratificacion (iniciativa
mayor a 500 UTM requerirad Acuerdo de Concejo Municipal que debe ser tomado para dar cumplimiento con lo establecido en el Art.
N° 85, letra j), de la ley 18.695 Organica Constitucional de Municipalidades que sefala: "Se requerira acuerdo de Concejo
Municipal para celebrar los Convenios y Contratos que involucren montos iguales o superiores al equivalente a 500 UTM, y
que requeriran el acuerdo de la mayoria absoluta del Concejo” para dar cumplimiento con lo establecido en el Art. N° 65,
letra j), de la ley 18.695 Organica Constitucional de Municipalidades) posterior a esto, sera redactado el Decreto Alcaldicio que
sefale la Adjudicacion.

El Decreto Alcaldicio de Adjudicacion, sera notificado a través del portal www.mercadopublico.cl , entendiéndose notificado
trascurrido 24 horas desde su publicacién.

Los oferentes no favorecidos no tendran derecho a indemnizacién alguna.
4.5 DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO

El Adjudicatario debera hacer entrega de los documentos senalados a continuacion, a la Unidad Técnica dentro de 7 (siete) dias
habiles contados desde la fecha de notificacion del Decreto Alcaldicio de Adjudicacion en el Portal Mercado Publico.

Los presentes documentos deberan ser
+ Certificado sobre Deudas Laborales, Previsionales y de Salud Previsional emitido por autoridad competente, para los
efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo cuarto de la Ley 19.886.
+ El documento que caucione el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrate segun Numeral 1.9.1 de las presentes Bases
Administrativas.

5. CONTRATO

Resuelta la propuesta, el Municipio efectuara la Adjudicacién en el Portal www.mercadopublico.cl , adjuntando la Resolucién que
respalda este acto y que dispondra la suscripcion del Contrato correspondiente.

La ejecucién de las obras materia de las presentes bases se contrataran a través del sistema de suma alzada, sin reajuste ni
intereses y su pago se hara en la forma indicada en el Estado de Pago y Obligaciones del contratista.

Para los efectos anteriores, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo sin reajustes ni intereses de ningun tipo, y en la que
las cantidades de obra son determinadas en base al estudio de los antecedentes técnicos y caracteristicas del terreno por parte del
proponente y los valores unitarios son inamovibles, sin que proceda, en consecuencia, pagar mayores obras ejecutadas, no otorgar
indemnizacién por concepto o motivo alguno.

Por tanto, el precio del contrato comprende el total de la obra cuya ejecucion se encomienda, asumiendo el contratista todos los
riesgo e imponderables que signifiquen mayores costos en su ejecucion, cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e
incluyen, ademas, el valor de los aportes y derechos a los servicios respectivos, segun corresponda, tributos, fletes, remuneraciones,
imposiciones, costo de las garantias y en general, el precio del contrato comprende todo el gasto que irrogue o exija su cumplimiento
, sea directo o indirecto.

Asimismo, se debera tener presente que el precio de las obras no incluird ningun tipo de aporte reembolsable que deba efectuarse a
las empresas de Servicio eléctrico, Agua potable u otros Servicios y en consecuencia dichos aportes seran de cargo y propiedad del
contratista.

El oferente en su oferta debe considerar todos los gastos directos e indirectos que irroguen el cumplimiento del contrato. A via solo
enunciativa se considera todos los gastos de mano de obra, materiales, equipos, servicio, aportes, derechos, impuesto, permisos,
coste de garantia y en general todo lo necesario para contribuir y poner en servicio la obra en forma completa y correcta de acuerdo
a los plancs y especificaciones técnica del proyecto.

Las cubicaciones entregadas en el presupuesto son solo informativas, el oferente, presentara sus propias cubicaciones y
precios, respetando las partidas de las especificaciones.

Si el oferente, al momento de revisar las especificaciones lécnicas, planos o presupueslo encontrase que faltan partidas o que no
concuerden entre si, sera responsabilidad de éste realizar las consultas a través del portal www.mercadopublico.cl en los plazos
determinados. Por lo cual, si no se ha realizado la consulta y posterior al cierre de las propuestas, sera la Unidad Técnica quien
resuelva la situacion de la manera mas conveniente para el desarrollo del proyecto.

Con todo, el oferente debera considerar en la presentacion de su oferta y/o en la ejecucion de obras, el principio del buen arte de
construir, por lo tanto, aun cuando las especificaciones técnicas, planos, etc. hayan omitidos detalles o _partidas necesarias para
cumplir con tal principio, el oferente debera integrarla en su oferta (en atencion a una aciaracir_‘)n de oficio o respuesta al foro de
preguntas), o en la ejecucion misma de la obra. Lo expuesto no significara un aumento del precio del contrato, dado el caracter de
“suma alzada".

Se deja claramente sefialado que la empresa o contratista que se adjudigue la obra no podra madificar ninguna partida, mlaieﬁal'idad.
ni tampoco rebajar o aumentar m2, partidas o presupuestos, sin la debida autorizacién de la ITO. De nacer alguna rnm_:irﬁc_a_mon_, la
cual sea sugerida por la empresa, o solicitada per la Municipalidad, esta debera contar claramente con razén fgndada y Jusnﬂcambn‘.
la cual debera ser informada por escrito a la Direccion de Desarrollo Comunitario y autorizada por la misma, sin lo cual no se podra
realizar o llevar a cabo ninguna alteracién al proyecto.

El Adjudicatario podré reducir a escritura publica el contrato de Obra, suscribir en Secretaria Municipal o a ?ravés de medios
electrénicos segun lo estipulado en el Art. 119 del reglamento de compras publicas. El contrato sera suscrito por el Alcalde
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y por el Adjudicatario o su Representante Legal, en un plazo maximo de 15 dias habiles contados desde la fecha de
notificacion del Decreto Alcaldicio de Adjudicacion, en el Portal Mercado Publico.

La Municipandad_ sgscribiré el contrato una vez que el Adjudicatario haya hecho entrega a la Unidad Técnica la Garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento de Contrato en la forma, condiciones y plazo que se indica en el punto 1.9.1. de las presenies Bases
Administrativas.

Si eI‘Adjudicatari_o no cumple con la suscripcion de contrato en el plazo precedentemente sefialado, la Municipalidad podré hacer
efectiva la garantia de fiel cumplimiento segun corresponda, quedando este valor a beneficio del Mandante.

Las modificaciones al contrato deberan efectuarse en los mismos términos y condiciones establecidos anteriormente, previa dictacion
del Decreto Alcaldicio que asi lo establezca.

DERECHOS O TRIBUTOS

'_rqdns los gastos, derechos, asi como los tributos que se generen o se produzcan por causa o con ocasion de la adjudicacion de la
licitacién, tales como los derechos notariales u otros que se originen en el cumplimiento de obligaciones que, segun el contrato o las
bases, ha contraido el oferente adjudicado, seran de cargo exclusivo de éste.

CUMPLIMIENTO DE LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS

Para todos los efectos legales, el contrato se considerara celebrado en Concon y se regira en todas sus aspectos por las presentes
Bases y por la Legislacion Chilena vigente al momento de su celebracién.

El Contratista debera cumplir con todas las leyes, decretos y reglamentos vigentes a |a fecha de celebracion del contrato y con todos
aquellos que se dicten durante su vigencia, cuando corresponda. De igual manera, deberd pagar todes los derechos, tributos,
impuestos, tasas y ofros gravamenes que dichas leyes, decretos o reglamentos establezcan.

SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervision del contrato correspondera a la Direccién de Obras Municipales en su calidad de Unidad Técnica, quien serd la
encargada de dirigir y fiscalizar la ejecucion material de la obra hasta el momento de su recepcion.

A la Supervisién del Contrato, le corresponderan las siguientes funciones:

a)
b)
€)
d)
e)

f)

g)

Dirigir y fiscalizar la ejecucion material de la obra hasta el momento de su recepcién.
Ser el interlocutor valido del Municipio con el Contratista

Ser el supervisor de la Inspeccién Técnica Obras, (ITO) que se defina para el contrato
Aprobar los avances fisicos y financieros de la Obra

Aplicar multas.

Exigir todas las medidas técnicas y de seguridad que se requieran para garantizar la buena ejecucion de las obras,
pudiendo ordenar la paralizacion de las faenas o la demolicion parcial o total de las obras, si ello fuese necesario.

Proponer al Municipio aumentos o disminuciones de cbras que requeriran ser sometidas a la consideracion del Mandante
(GORE Valparaiso).

Notificar al Contratista de los aumentos o disminuciones de obras

Aprobar los estados de pagos.

Visar las facturas.

Coordinar con el Contratista en todo lo que fuere necesario para la ejecucion del contrato

Exigir al Contralista la presentacién de cualquier documentacion que, a su juicio, estime necesario para asegurar el
correcto avance, ejecucion, adquisicién, pagos y resultados de ensaye de la obra.

m) En general adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal y oportuno cumplimiento del contrato.

6. DE LA OBRA

6.0 ENTREGA DE TERRENO

La enfrega de terreno serd realizada por la Inspeccion Técnica (DOM) a mas tardar 10 dias corridos desde la fecha de aceptacion
de la Orden de Compra, para lo cual se suscribira un acta que firmara el Contratista y/o Encargado de la Obra, Director de Obras,
Director SECPLAC ylo Proyectista SECPLAC e ITO. Coma representante del contratista debera firmar el Representante Legal de la
Empresa, en caso de que asista un tercero debera presentar una autorizacion notarial.

6.1 INSTALACION DE FAENAS

El Contratista para dar comienzo a la ejecucion de las obras debera contar con un lugar habitable como oficina técnica, servicios
sanitarios provisorios y aquellos que la Legislacion Laboral exija en consideracion a la magnitud de la Obra, lo cual debera contar con
la aprobacién previa de la Unidad Técnica y el ITO.
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6.2 HORARIOS DE TRABAJO

El Contratista sélo podra ejecutar trabajos en la obra los dias habiles de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y los dias sabados de
8:00 a 14:00 horas.

La autorizacion de los trabajos fuera de este horario, se obtendrd en la Direccion de Obras Municipales. El Contratista debera
solicitar esta autorizacion por lo menos con un plazo de 5 dias habiles de antelacion al inicio de la faena.

6.3 LETRERO DE CONSTRUCCION

El Contratista debera colocar a su entero cargo y en el lugar que se eslablezca los letreros que de aviso de los trabajos que se
realizan. Las leyendas, materiales y colores empleados en dicho letrero deberan ser aquellos que indique la Unidad Técnica, quien
sefalara, asimismo, su ubicacion, dimensiones, materiales, altura, etc.

El Contratista sera responsable de la provision, instalacién, mantencién, conservacion y retiro del letrero.

6.4 RETIRO DE ESCOMBROS Y RESTOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

El Contratista debera ajustarse a la legislacién pertinente en lo que se refiere a botaderos debiendo entregar a la Unidad Técnica con
antelacion al inicio de la obra, un certificado que acredite la autorizacién por parte del propietario, sea este privado o publico, para
usar el lugar que proponga. En caso de modificacidn del lugar de botadero, debera acreditarlo antes de comenzar el traslado.

La Unidad Técnica podra ordenar la paralizacion de la obra, si no se cumplen las disposiciones referidas anteriormente.

Para la recepcion provisoria deberan estar retirados todos los escombros y restos de materiales de construccion que se encuentren
en la obra.

6.5 LIMPIEZA DEL AREA CIRCUNDANTE A LA OBRA
Se evitard ensuciar con desechos, tanto las vias de acceso que conducen a la obra, como el entorno de ella, para lo cual cada
camién o vehiculo de transporte debera estar convenientemente cubierto con una lona amarrada al compartimento de carga segun lo

disponen las ordenanzas municipales sobre esta materia. Los camiones deberan salir de la obra con sus ruedas lavadas.

No obstante, sera de cargo del Contratista la limpieza de la calle hasta una distancia de 60 metros del area de trabaje. Si existieran
simultaneamente otros trabajos en esa érea, el ITO coordinard los aspectos de limpieza entre las distintas faenas.

6.6 MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Sera de cargo y responsabilidad del Contratista la provisién de maquinarias, herramientas, equipos y materiales necesarios para la
debida construccion de la obra y, en general, de todo gasto necesario para la ejecucion de la obra.

6.7 MATERIALES

Los materiales a ocupar deben ser de primera calidad. El Contratista tiene la obligacién de reconstruir a su costa las obras o
reemplazar los materiales que no hayan sido aceptados por el ITO.

EI ITO podra ordenar el retiro, fuera de la zona de faenas, de los materiales que hubieren sido rechazados por calidad insuficiente.

6.8 OBLIGACION DE PROPORCIONAR INFORMACION DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCION

A partir del inicio de la etapa de construccion el Contratista queda obligado a proporcionar a la Unidad Técnica y/o ITO, los siguientes
informes:

a) Informe de Estado de avance de la construccion de la obra, a lo menos cada 15 dias.
b) Problemas que se tengan en el desarrollo de la construccion, tan pronto cuando éstos sucedan.

c) Ensayes de mecanica de suelos, hormigones, soldaduras y/o calidad de materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucion de la obra.

d) Planilla de resumen semanal de asistencia del personal del Contratista.
6.9 LIBRO DE OBRA DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCION
El Contratista debera mantener un libro el que debera ser en triplicado, autocopiativo y foliado, que sera el instrumento oficial _c_ie
comunicacion entre la Unidad Técnica, el ITO y el Contratista. Este libro se mantendra permanentemente en !a oficina ylo msta_lacmn
de faenas que el Contratista disponga en la obra. Estaran autorizados a realizar anotaciones la Unidad Técnica; el Contratista, a

través del profesional Residente de Obra; el ITO; la Inspeccion Técnica de otros Servicios como DOH o SERVIU (en los casos que
corresponda); y los Proyectistas.

En Libro de Obra se dejara constancia de los hechos mas importantes que ocurran durante el transcurso de |a ejecucién de la obra.
A lo menos se debera consignar los siguientes hechos:

a) Entrega del terreno.

b) Control y avance de los trabajos.

¢) Las modificaciones, aclaraciones e interpretaciones de los proyectos efectuadas por el Contratista, los Proyectistas, la
Unidad Técnica y el ITO.

d) La marcha general de las faenas de acuerdo con los antecedentes técnicos del proyecto y del plazo fijado para la obra.
e) Las interrupciones o paralizaciones que pudieran sufrir las faenas, con indicacién de su causa y origen.

f)  En el caso que proceda un aumento de plazo, se debera dejar constancia expresa de |a solicitud del Contratista, asi como
también, de la resolucién de la Unidad Técnica que se pronuncia sobre dicha peticion.

g) Todas las demas circunstancias, hechos u observaciones gue se estime necesario consignar.
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En especial se dejara constancia de las observaciones que pudieran merecer las obras ejecutadas, los materiales que se estan
empleando o que se pretende emplear y las instrucciones impartidas para corregir defectos o asegurar el cumplimiento por parte del
Contratista de las Especificaciones Técnicas, Ordenanzas y de las obligacicnes contraidas de acuerdo a los documentos del
contrato.

Formaran parte del Libro de Obra las comunicaciones escritas que la Unidad Técnica y el ITO haga llegar al Contratista, por correo
electrénico, oficio, carta o cualquier otro mecanismo idéneo para esos efectos, asi como también, las Actas que se levanten en
reunicnes de obra.

6.10 ENSAYES Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS

Todos los ensayes de materiales y analisis necesarios para el debido control de las obras seran de cargo y responsabilidad del
Contratista de acuerdo a las condiciones sefaladas en las Especificaciones Técnicas.

El laboratorio que se utilice para tal efecto debera contar con la aprobacién expresa de la Unidad Técnica, e ITO debiendo el
Contratista otorgar mandato al mismo para retirar directamente los resultados de los ensayes, si asi lo solicita.

6.11 CUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES

El Contratista debera someterse a las drdenes tanto de la Unidad Técnica como del ITO, las cuales se impartiran siempre por escrito,
conforme a los términos y condiciones del contrato. De las instrucciones debera dejarse debida constancia en el Libro de Obras.

7. ESTADOS DE PAGO, SUBCONTRATACION Y CESION DE CREDITO

Se presentaran estados de pago mensual, de acuerdo al avance de la obra el que debera ser cotejado con la carta Gantt. El
estado de pago debe incluir Unica y exclusivamente las partidas que se encuentran ejecutadas y con V° B de 12 ITO, no se pagaran
partidas por adelantado.

Las partidas globales seran pagadas sélo cuando se encuentren 100% ejecutadas, idealmente en el Ultimo estado de pago.

7.1. ESTADOS DE PAGO

El pago de la obra se efectuard mediante estados de pago, conforme al avance efectivo de las obras. Los estados de pago se
cursaran y pagaran hasta completar el precio total de la obra contratada.

El primer Estado de Pago debera ser presentado cuando haya transcurrido a lo menos un mes calendario completo, contado desde
la fecha de entrega del terreno. Los Estados de Pago siguientes deben ajustarse a lo menos a un periodo mensual y deberan
presentarse a revision de la Unidad Técnica a través del ITO dentro de los primeros dias del mes siguiente al cual correspende dicho
Estado de Pago, acompafiando todos los antecedentes que la respalden y el visto bueno del ITO.

REVISION Y APROBACION DEL ESTADO DE PAGO

Los Estados de Pago se efectuaran mensualmente, por avance de obra ejecutada y deberan ser revisado por el ITO dentro de los 5
(cinco) dias habiles siguientes a su presentacion. Cualquier observacion que éste formule en relacion con el estado de avance de la
obra, deberd ser subsanada por el Contratista antes de su presentacién al cobro, eliminando o rectificando las partidas
correspondientes.

De igual manera, la Unidad Técnica tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles contados desde la aprobacion del ITO para la revision
del estado de pago, en los mismos términos mencionados anteriormente.

Cada Estado de Pago, debidamente aprobado por el ITO y la Unidad Técnica, una vez realizadas las deducciones correspondientes,
sera pagado al Contratista como abono al precic del contrato, dentro de los 30 dias corridos siguientes desde su aprobacién. Estos
abonos al precio no supondran, en ningn caso, aprobacion o recepcién de las obras realizadas hasta ese momento, y s6lo tendran
la calidad de avance a cuenta del precio sefalado en estas Bases.

El ultimo Estado de Pago, no podré ser inferior al 10% del monto total del contrato, cumpliendo con la presentacion de todos los
certificados emitidos por los organismos correspondientes que acrediten el cumplimiento por parte del Contratista de todas las
obligaciones que impone el contrato. Lo anterior, no implica un aumento de los plazos antes estipulados.

Para el pago debera presentarse la siguiente documentacion:

a) Formulario Estado de Pago, el que debera incluir el porcentaje de avance ofertado v efectivo de la obra, y el avance del
contrato expresado en dias corridos desde la entrega de lerreno.

b) Factura a nombre de la Municipalidad de Concén, RUT N° 73.568.600-3, domiciliada en Concan, calle Santa Laura N* 567.
c) Estado de Avance fisico de la cbra.

d) Estado de Avance financiero de la obra.

e) Nomina del personal asignado en la obra con rut y funcién que desempenia y sus contratos.

f) En caso de término de contrato de trabajo con sus trabajadores asignados, adjuntar fotocopias de los finiquites o
Certificados de la Inspeccién del Trabajo segun corresponda.

g) Certificado de la Inspeccién Provincial del Trabajo, vigente a la fecha del estado de pago, que certifique que el an{ratista
cumple con los antecedentes laborales y previsionales (F30). Ademas del Certificado de la Inspeccion Prow_nqal del
Trabajo, vigente a la fecha del estado de pago, que certifique que el Contratista cumple con las obligaciones previsionales
y laborales (F30-1).

h) Fotocopia de las planillas de pago de cotizaciones previsionales de los trabajadores que se han desempeiiado en la obra.
iy Contratos de ejecucién de las obras subcontratadas en caso que las hubiera.

i) Si el Contratista subcontratara parcialmente las obras se exigira la documentacion sefialada en las letras e), ), g)yh),
anteriores correspondientes a los trabajadores del Subcontratista. .
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k) Set fotografico impreso del avance de la obra. (minimo 6 fotografias).
1) Decreto alcaldicio por medio del cual se procedi6 a aplicar la respectiva multa, si correspondiere.
m) Copia de Orden de Compra en estado aceptada.
Para el Ultimo Estado de Pago ademas se debera acompaniar lo siguiente:
a) Un ejemplar del Acta de Recepcidon Provisoria de la Obra, sin observaciones.
b) Garantia de Buen Comportamiento de la Obra.
c) Certificado de la Direccion Provincial del Trabajo, referente a la obra, sin observaciones.
PAGO DE LOS AUMENTOS O MODIFICACIONES DE OBRA
El monto asociado a los aumentos o modificaciones se pagara segun el avance real mediante estados de pago extraordinarios.

Los pagos por estos conceptos, se efectuaran previa presentacion del avance aprobado por la Unidad Técnica el que agrupara
tantos items como modificaciones sean acordadas entre las partes.

La tramitacion de los estados de pago extraordinarios se regira por las mismas normas establecidas para los estados de pago
ordinarios.

7.2 SUBCONTRATACION

El Contratista podra subcontratar parte de la ejecucion de las obras, teniendo la obligacién de verificar que la persona subcontratista
o0 sus socios administradores no estén afectos a alguna de las causales de inhabilidades o incompatibilidades que establece en el
Decreto Supremo 661 del Reglamento de Compras Publicas. Para dichos efectos, debera con la debida anticipacion, siempre antes
de realizar la subcontratacidn, entregar a la Unidad Técnica los antecedentes de la persona subcontratada cumpla con lo anterior.

No obstante, la subcontratacién de cualquier especie no libera al Contratista de las obligaciones que le genera el contrato, siendo
éste el Unico responsable ante el Municipio.

En los casos de subcontratacién de parte de los trabajos, el Contratista debera mantener permanentemente una supervision directa
sobre éstos, a través de personal de su propia dotacién, entendiéndose en todo caso, que el Contratista sera el unico y directo
responsable de todas y cada una de las obligaciones contraidas con el Municipio, como asimismo, del pago de todas las obligaciones
hacia los trabajadores, proveedores u otros pagos que omita el subcontratista, en la misma medida que responde de sus acciones u
omisiones propias y |a de personas sujetas a su subordinacién y dependencia.

El Contratista no podra traspasar el contrato a terceros ni podra hacer cesiones de los derechos incluidos en el contrato.

Para el Municipio, el Contratista sera el Gnico y directo responsable de todo conflicto que se produzca entre el subcontratista y su
personal. El Municipio no tendra intervencién alguna en esta materia, puesto que no habra de tener ni tendra vinculo laboral ni
juridico alguno con tales trabajadores.

7.3 DE LAS CESIONES DE CREDITO O FACTORING

En caso de celebrar el Contratista un contrato de factoring, éste debera notificar a la Municipalidad y Unidad Técnica dentro de las
48 horas siguientes a su celebracién. Asimismo, la empresa de factoring debera tomar las providencias necesarias y oportunas de
notificacion a esta Municipalidad, a fin de hacer efectivo el cobro de la respectiva factura. La Municipalidad de Concdn no se obliga
al pago del factoring en caso de existir obligaciones y/o multas pendientes del Confratista. En ningun caso, la notificacion del
factoring puede hacerse llegar a la Municipalidad y Unidad Técnica, en fecha posterior a la solicitud de pago (estado de pago) que
corresponde a la factura cedida.

Para efectos de pago, se emitird un cheque nominativo a nombre del Contratista o Factoring, segtin corresponda. El respectivo
documento de pago debera ser retirado personalmente desde las dependencias de la Municipalidad por personas que exhiban poder
suficiente, siendo requisito la entrega de la cuarta copia de la factura.

8. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas Bases y el contrato impongan al contratista, éste
respondera directa y exclusivamente por todos los deterioros, defectos y dafios que pudieren ocasionarse o sufriere la obra por
cualquier causa y hasta la fecha de Recepcion Provisoria de la misma y soportara de igual manera la pérdida de materiales, aun
cuando cualquiera de dichas circunstancias provenga de un caso fortuito o de un hecho o acto imprevisto. Durante el plazo de
garantia de buen funcionamiento de la obra, el contratista sera responsable por todos los defectos, fallas y deterioros que ella
evidenciase o que pudiese afectarle.

Finalmente, el contratista respondera por todos los dafios y perjuicios que se causaren a terceros, durante o con motivo de los
trabajos o con ocasion de defectos de construccion o de mala calidad de los materiales empleados en la obra, sea que provengan de
error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus dependientes.

Ademas, seran obligaciones del Contratista, entre otras las siguientes:

1. Pagar permisos, autorizaciones y recepciones a otros servicios publicos que las obras contratadas requieran y de cualquier
ofro pago que, por cualquier concepto, dichos permisos, autorizaciones y recepciones necesiten. o

2. Ejecutar las Obras de acuerdo a lo establecido en el Proyecto, sus especificaciones técnicas y Proyectos de especialidades
y planos.

3. Dar estricto cumplimiento a las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, planos y cualquier otro documento que
forme parte de la Licitacion.

4. Concurrir personalmente o debidamente representado a la entrega del terreno.

5. Instaler las faenas de conformidad con lo sefalado en el punto 6.1.

8. Mantener informado a la Unidad Técnica como asi mismo al ITO, sobre la estructura organizacional que adopte para el

cumplimiento del contrato, en condiciones iguales o superiores a las ofertadas.
7. Designar y destacar en la obra a un profesional que cumpla las funciones del Profesional Residente y/o Jefe de Obra, de
conformidad con lo sefialado en el punto 1.7.1 de estas Bases Administrativas en coherencia con el equipo ofertado.
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8. Ejecutar las obras en el plazo ofrecido en su oferta de conformidad cen lo sefalado en las Bases Administrativas.

9. Dar cumplimiento a los horarios de trabajo establecido en las Ordenanzas Municipales y en las presentes Bases
Administrativas de acuerdo a lo sefialado en el Art 6.2.

10. Solicitar, tramitar y obtener los permisos, autorizaciones y recepciones que las obras contratadas requieran.

11. Dar Cumplimiento a las Leyes, Decretos, Reglamentos y Ordenanzas relacionados con el contrato materia de estas bases,
segun el Art. 5 "CUMPLIMIENTO DE LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS".

12. Ocupar materiales de primera calidad segun el Art 6.7.

13. Instalar a su entero cargo letreros de construccion segin el Art. 6.3

14. Retirar los escombros y restos de materiales de construccion, segun el Art. 6.4.

15. Solicitar y tramitar los programas de desvios parciales de transitos vehiculares y peatonales en el caso que las faenas asi
lo requieran en los Organismos correspondientes.

16. Mantener la limpieza del drea circundante a la obra, de conformidad con lo sefalado en el punto Art 6.5.

17. Proveer las magquinarias y equipos necesarios para la debida construccion de la obra, de conformidad con lo sefialado en el
Art. 6.6.

18. Disponer de un nimero de profesionales y trabajadores suficientes para ejecutar la obra de acuerdo con el programa de
trabajo propuesto, de conformidad con lo sefialado en el Art. 1.7.1 y oferta del adjudicado.

19. Incorporar a sus trabajadores al seguro social contra riesgos del trabajo y enfermedades profesionales, en conformidad a lo
sefalado en el Art. 8.1.3.

20. Cumplir respecto de sus trabajadores con toda la normativa laboral y previsional vigente, manteniendo al dia el pago de las
remuneraciones y cotizaciones previsionales de cada trabajador.

21. Emplear en la obra todos los sistemas de seguridad y prevencion de riesgos atingentes que aseguren la integridad fisica de
sus trabajadores.

22. Proporcionar informacion durante la etapa de construccién de conformidad con lo sefialado en el Art. 6.8.

23. Mantener un Libro de Obra durante la etapa de la construccion de acuerdo al Art. 6.9.

24, Efectuar ensayes de maleriales y analisis necesarios para el debido control de las obras, los que seran de su cargo y
responsabilidad de acuerdo a las condiciones sefialadas en las especificaciones de la especialidad de que se trate, segin
el Art. 6.10.

25. Entregar a la Unidad Técnica y mantener a la vista en la obra el Programa de Construccién autorizado que aplique a la
misma (Carta Gantt), donde figuren todas las partidas del Anexo Itemizado Oficial, en términos de cantidades y
porcentualidades de obra, ejecutadas y por ejecutar, lo cual deberd ser concordante con el plazo maximo sefalado en el
contrato vigente.

26. Entregar el listado de maquinarias y equipos 2 utilizar en la obra, indicando si es propio o arrendado y plazos de
permanencia en la obra.

27. Entregar el listado de Subcontratistas que participan en la obra y los correspondientes certificados de Inhabilidades
sefialados en el Reglamento de la ley 19.886.

8.1 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA RESPECTO DE SUS TRABAJADORES
8.1.1 Cumplimiento de disposiciones laborales y previsionales

El Contratista se obliga a cumplir las disposiciones del Cédigo del Trabajo, de las leyes sobre medicina preventiva y curativa, sobre
accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y demas leyes laborales y previsionales que rijan su relacion con sus
trabajadores o que se dicten en el futuro sobre las materias indicadas.

8.1.2 Pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales

El Contratista queda especialmente obligado a pagar oportunamente las remuneraciones de sus trabajadores, como efectuar también
en la oportunidad debida, todas las deducciones por concepto de cotizaciones previsionales, y enterarlas dentro del plazo que
corresponda en las instituciones previsionales correspondientes, y ademas todos aquellos otros descuentos, o pagos ordenados por
Ley.

8.1.3 Seguro social contra riesgos del trabajo y enfermedades profesionales

El Contratista se obliga a tener incorporados a sus trabajadores al seguro social contra riesgos del trabajo y enfermedades
profesionales que regula la ley N° 16.744.

Es obligacién del Contratista efectuar las denuncias por accidentes del trabajo ¢ enfermedades profesionales en conformidad a las
disposiciones legales vigentes; asimismo se obliga a dar cuenta a la Unidad Técnica y el ITO de las denuncias efectuadas.

8.1.4 Medidas de seguridad

El Contratista asumird la responsabilidad total por el cumplimiento de las medidas de seguridad para sus lrahajadores‘y las
consecuencias derivadas de un eventual incumplimiento de ellas. En particular, debera proveer a su personal de los equipos e
implementos de seguridad apropiados para las labores que desempefiaran.

La Unidad Técnica podra ordenar la paralizacion de las obras si por incumplimiento de esta obligacién ocurrieran accidentes o el
Contratista fuere sancionado por los organismos correspondientes. La reanudacion de las obras se ordenara tan pronto sea
solucionado el problema que la originé.

El incumplimiento de esta obligacién sera sancionada de acuerdo a lo indicado en el punto 19.1. Numeral 5.
8.2 RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Contratista se obliga a responder por los dafios que pueda causar a terceros la ejecucion de la obra, obliga’ndosle a pagar en forma
directa y solventar todos los costos que implique el perjuicic causado al tercero afectado. No obstante lo anterior, en caso que el
Municipio deba incurrir en algun gasto derivado de estos hechos, el Contratista debera restituir dichas sumas de dinero. Para estos
efectos se obliga a tomar el seguro que se sefiala en el Art. 1.9.4 de las presentes Bases Administrativas.

9. DE LA DESTRUCCION TOTAL O PARCIAL DE LAS OBRAS POR CASOS FORTUITOS.

En caso de destruccion total o parcial de la obra por caso fortuito durante su construccion, el Ct_amra!ista egté obligado a su
reparacion total sin derecho a reembolso por parte del Municipio; sin perjuicio de lo anterior, el Contratista podra dlsponer qgl m_omo
pagado por la Compariia de Seguros, contratada de acuerdo a lo sefialado en el Aﬂ. 1.9.5 de las presentes Basgs Administrativas.
Igual obligacion subsistira si estuviere constituido en mora o si el impre\risto imposible de resistir haya sobrevenido por su culpa a
menos que la obra haya sido recibida en forma provisoria sin observaciones.
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10. MODIFICACIONES AL MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO

Si durante la ejecucién de las obras la Unidad Técnica ordenare introducir en el proyecto modificaciones al mismo, que produzca
aumentos, reduccién y aun supresién de las cantidades de obra o la sustitucién de una clase, modelo o marca de fabrica de
materiales por una diferente de la contemplada en el presupuesto del Contratista, éste estara obligado a ejecutarlas.

En el caso que las modificaciones de obras involucren una disminucién acumulada superior al 20% (veinte por ciento) del precio del
contrato, la Unidad Técnica podra ordenar una disminucion del plazo. En este caso, el nuevo plazo se fijara de comun acuerdo entre
la Unidad Técnica y el Contratista.

Las modificaciones antes sefialadas deben quedar registradas en el Libro de Obras e informadas al ITO.

Con la finalidad de determinar montos y plazos involucrados en las modificaciones sera obligacion del Contratista, proporcionar en
detalle, lo siguiente:

» Desglose explicito y claro (valorizado) de todos los (tems.

+  Modificacion del Programa de Trabajo que contenga todas las partidas del itemizado sujeto a modificacion. Esta
programacion se realizara con vinculos en las partidas con la finalidad que ella exprese la ruta critica y holguras, fechas de
inicio y término de las diferentes partidas, etc.

En virtud de lo anterior, se podré aumentar el monto del contrato, pero no mas alla del 30% del monto originalmente pactado y segun
los términos y causales establecidas en el articulo 129 del DTO N°® 661, y sera financiado exclusivamente a través del Presupuesto
Municipal.

OBRAS ADICIONALES

Se entienden por obras adicionales, las obras solicitadas al Contratista, formalmente por escrito per la Unidad Técnica con la
aprobacion del Mandante (GORE Valparaiso) cuando corresponda, a través del Libro de Obra u otro documento oficial y que
carresponden a trabajos cuyos Precios Unitarios estan contemplados en el contrato. También forman parte de las cbras adicionales
aquellos requerimientos o imprevistos que surjan con motivo u ocasion de la ejecucion de la obra, aprobadas por la Unidad Técnica y
por el Mandante. Luego de solicitadas estas obras, el Contratista, dentro del plazo de 7 dias corridos, debera hacer la presentacion
del presupuesto y plazos para la aprobacion de la Unidad Técnica, Proyectista y del Mandante.

AUMENTOS O DISMINUCIONES DE OBRAS SIN AFECTAR LOS PLAZOS

Los aumentos o disminuciones de obras que no afecten la ruta critica no implicardn aumentos del plazo y se valorarén al costo
unitario directo ofrecido por el Contratista en su oferta, considerando los mismos porcentajes de los gastos generales y utilidades
estipulados en el presupuesto original.

AUMENTOS O DISMINUCIONES DE OBRAS QUE AFECTAN LOS PLAZOS

Si las modificaciones introducidas afectan la trayectoria critica de la obra, daran lugar a estudiar un nuevo plazo y precio que se
acordaran conjuntamente entre la Unidad Técnica y el Contratista, con acuerdo del Mandante (GORE Valparaiso) en los casos que
corresponda, empleando para ello la programacion previamente aprobada por el primero.

En este caso, el nuevo precio corresponderad al mismo costo directo unitario ofrecido, variando sélo la cubicacién en relacion a la
propuesta original, considerando los mismos porcentajes de los gastos generales y utilidades estipulados en el presupuesto original.

MODIFICACIONES POR PARTIDAS EXTRAORDINARIAS

En aquellos casos que sean necesarias introducir la contratacion de partidas no existentes en el proyecto, el Contratista debera
presentar un presupuesto del costo que involucra la obra extraordinaria, adjuntando desglose completo y andlisis de precios
unitarios, de manera que la Unidad Técnica, Proyectista y el Mandante (GORE Valparaiso) segun corresponda, lo revise y preste su
aprobacién. Y sélo una vez autorizado procedera la ejecucion de las partidas extraordinarias.

PROHIBICION DE INTRODUCIR MODIFICACIONES POR EL CONTRATISTA

Se prohibe al Contratista introducir unilateralmente cambios que no estén de acuerdo a los plancs y especificaciones técnicas, de
arquitectura y especialidades.

10.1 AUMENTOS DEL PLAZO DEL CONTRATO POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

E| Contratista podra solicitar aumento del plazo del contrato sélo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito, _situacifm
que debe ser solicitada oportunamente por escrito a través del Libro de Obra y antes del vencimiento del plazo de ejecucién de la
Obra.

La peticion de aumento de plazo debe ser evaluada por la Unidad Técnica, quien calificara la solicitud, aceptando o rechazando el
aumento de plazo solicitado.

11. INFRACCIONES Y MULTAS.
11.1 TIPO DE INFRACCIONES Y MULTAS

En caso de incumplimiento de las obligaciones del Contratista, la Unidad Técnica aplicara las multas que se estipulan a continuacion,
las que seran a beneficio del Mandante.

1. El Contratista incurrira en una multa de 3,0 UTM por cada dia de atraso en la entrega de la informacicn sefialada en el Art 6.8,

2. El Contratista incurrira en una multa de 5,0 UTM por cada dia de atraso en el cumplimiento de las instrucciones impartidas a través
del Libro de Obras. o i

3. El Contratista incurrira en una multa de 4,0 UTM por cada dia en que no cumpla cabalmente con la sefalizacion y medidas de
seguridad para el transito vehicular y peatonal estipuladas. . L

4. El Conlratista incurrira en una multa de 4,0 UTM, cada vez que el ITO detecte falta de cumplimiento a la obligacién de los
camiones sobre la lona amarrada al camién al salir de la obra y con sus ruedas lavadas.
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5. El Contratista incurrird en una multa de 20,0 UTM, cada vez que el ITO detecte falta grave de cumplimiento de las normativas de
seguridad aplicables a la obra.

6. El Contratista incurrira en una multa de 5,0 UTM, cada vez que infrinja las disposiciones relativas a las normas de empréstito y
botaderos con las autorizaciones vigentes.

7. El Contratista incurrira en una multa de 5,0 UTM, por cada dia que el ITO detecte cualquier blogueo de la vialidad existente que
sea atribuible a las obras y que no cuente con su autorizacion.

8. El Contratista incurrira en una multa de 5,0 UTM, cada vez que el ITO detecte el incumplimiento de la jornada horaria maxima de
trabajo autorizada conforme a Bases.

9. El Contratista incurrird en una multa de 3,0 UTM por cada dia de atraso en el cumplimiento de las observaciones formuladas por la
Comisién de Recepcion Provisoria y Definitiva, indistintamente.

10. El Contratista incurrira en una multa de 4.0 UTM por cada dia de atraso en la entrega de la obra para su recepcion provisoria.

11. El Contratista incurrira en una multa de 5,0 UTM por cada dia de atraso en el inicio de las obras. Este atraso se contabilizara a
partir del 4° dia corrido contado desde la fecha de entrega de terreno.

12. El Contratista incurrira en una multa de 5,0 UTM por cada dia de atraso en la designacién del Profesional Administrador de la
Obra o per su ausencia injustificada, o incumplimiento de su equipo segun Art. 1.7.1. En caso de que, al ejecutarse la obra, el o los
profesionales y/o técnicos presentados en la propuesta no puedan participar de ésta y deban ser reemplazados, se debera cumplir
con las mismas exigencias sefialadas para el profesional y/o técnico designado originalmente. Lo que debera ser solicitado por
escrito a la Unidad Técnica para su debida autorizacion.

13. En caso que el Contratista retire el Libro de Obra se aplicard una multa de 5,0 UTM por cada dia que no se encuentre en las
dependencias de la instalacién de faenas y en caso de pérdida 20,0 UTM, ambas multas son acumulables contabilizando los dias
que no se encuentre el libro de obras hasta el dia que se informe definitivamente que se encuentra extraviado.

14. En caso que el Contratista no cumpla con los plazos ofertados en su Carta Gantt en aquellas partidas que no sean de la Ruta
Critica, incurrird en una multa de 1,0 UTM por dia de atraso entre la fecha de término programada en su Carta Gantt y la fecha
efectiva del término de la partida.

15. En caso que &l Contratista inicie la ejecucién de las obras sin haber tenido la Entrega de Terreno por parte de la Unidad Tecnica,
se aplicara una multa de 15,0 UTM.

16. El Contratista incurrira en una multa de 3,0 UTM por cada dia de no instalacién del letrero de obra, o por no mantenerio en buen
estado o por no confeccionarlo segun las instrucciones del ITO.

Valor de la UTM al momento del suceso.

11.2 PROCEDIMIENTO DE APLICACION E IMPUGNACION DE MULTAS

Detectada una infraccion por la Unidad Técnica, seran notificadas a través del Libro de Obras al Contratista, quien dispondra de un
plazo de dos (2) dias habiles con el objeto que manifieste por escrito, en el Libro de Obras, sus descargos en relacién al
incumplimiento que se le imputa.

Una vez realizado los descargos, o sin ellos, en caso que no hubieren sido presentados dentro del plazo sefalado, la Unidad Técnica
resolvera, en definitiva, y se dictara el decreto alcaldicio correspondiente por medio del cual se aplica la multa, acto administrativo
que sera notificado al Contratista, quien a su turno dispondra de un plazo de dos (2) dias habiles para interponer recurso de
reposicion ante el Municipio.

En el caso que no se presentare recurso de reposicion, quedara firme el decreto alcaldicio que impone la multa; por su parte, si el

recurso de reposicion que se interpone fuera rechazado por la Municipalidad, se procedera a la dictacién del acto administrativo que
asi lo establezca quedando firme la multa aplicada.

El decreto alcaldicio por medio del cual se ordena aplicar la respectiva multa, seré notificado mediante el Libro de Obras. El monto de
la multa sera descontado del estado de pago correspondiente. La resolucién del Municipio sera inapelable.

12, RECEPCION DE LAS OBRAS

12.1 RECEPCION PROVISORIA

La Recepcién Provisoria de las obras estara a cargo del Municipio, a través de la Unidad Técnica, quien actuaré de manera
coordinada para estos efectos con el SERVIU Regién de Valparaiso u otros Organismos Sectoriales, en aquellos casos que

corresponda.

1211 Una vez terminadas totalmente las obras, el contratista deberd comunicar el hecho por escrito a la ITO de la Inspeccion
Técnica, solicitando la recepcion provisoria de las mismas, acompanando los siguientes antecedentes:

a) Copia autarizada de permisos Municipales de las Obras contratadas. (Cuando corresponda).

b) Certificados de los pagos de consumo de agua y luz. (Cuando corresponda).

¢) Certificados de racepcion de las obras de SEC, ESVAL, SERVIU, Direccion Vialidad u otros, segun correspondan, o en su
defecto, la solicitud de recepcion que se hiciera a estos servicios. En este Ultimo caso, el estado de pago final quedara

condicionado, ademas a la entrega de dichos certificados.

d) Certificado de la Inspeccion del Trabajo en que conste gue no registra deudas laborales, ni multas administrativas por
incumplimiento de legislacién laboral.

12.1.2  Una Comisién conformada por Director de la Unidad Técnica y el Contratista, asasoradgs por Ig ITO de la I:qudad
Técnica, Director SECPLAC ylo Proyectista SECPLAC, debera constituirse dentro de los 5 dias habiles siguientes de recibida la
solicitud del contratista y le corresponderé lo siguiente:

1. Verificar que la etapa esté terminada de acuerdo al proyecto y demas disposiciones contractuales.

2. Levantar un Acta de Recepcion Provisoria que consigne lo verificado.

De no cumplirse el numero 1) anterior, la Comisién hara las observaciones fijando un plazo para subsanarlas.

12.1.3  Si el contratista no ejecuta las reparaciones, saldos de cbras o cambios dentro del plazo fijado y a conformidad de la ITO,

ésta podra llevar a cabo Ia ejecucion de dichos trabajos por cuenta del contratista con cargo a las ga(antias, previa autorizacién de la
Inspeccion Técnica, dejando constancia del hecho, aplicandose las multas que por atraso correspondiere.
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12.1.4 Una vez subsanados los defectos observados, se procedera a la recepcién provisoria fijandose como fecha de término la

fecha en que aquello asi acontecio. Se levantara un Acta de Recepcién Provisoria en el mismo terreno,

12:1.5. En ningun caso podra el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectucsos o negarse a reconstruirlos
bajo pretexto de haber sido ejecutados por un subcontratista.

12.1.6.  En el Acta de Recepcidn Provisoria se consignard, entre otros aspectos:

- Fecha Entrega Terreno.

- Aumento de plazo (si correspondiere).

- Aumento de obras (si correspondiere).

- Fecha de Término Contractual.

- Monto total del contrato.

- Dias que se otorgaron para subsanar observaciones.
- Dias de atraso.

- Multas desagregadas por causales.

- Fecha de término efectivo.

- Fecha minima de recepcion definitiva.

12.1.7  El Acta de Recepcion Provisoria se firmara por todos los integrantes de la Comisién y por la ITO.

12.1.8_ Una vez firmada el Acta de Recepcion Provisoria, la Inspeccion Técnica debera remitir copia de esta a los servicios u
organismos representados por los integrantes de la Comisidn, dentro de los cinco dias siguientes a la fecha de dicha acta.

12.1.9  Si durante el periodo de tiempo que transcurra entre la Recepcién Provisoria y la Definitiva se presentan defectos en la
obra, productos de mala ejecucién o materiales defectuosos, la Inspeccién Técnica debera instruir al Contratista par Oficio, (enviado
por algin medio que certifique su entrega efectiva), otorgandole un plazo para resolver estos problemas, los que el contratista debera
resolver a sus costas. Si éste se negara o no cumpliera en los plazos definidos, la Inspeccién Técnica debera solicitar el cobro del
INSTRUMENTO de Garantia correspondiente, acto que una vez solicitado, tendra caracter de irreversible.

12.2 RECEPCION DEFINITIVA

12.21  Transcurrido el plazo de 180 dias corridos a contar de la fecha de la recepcién provisoria, la Unidad Técnica procederé a la
recepcion definitiva.

12.2.2 Aprobada la recepcion definitiva, se procedera a la liquidacion final del contrato por parte de la Unidad Técnica y cumplidas
estas formalidades se devolvera al contratista las garantias pendientes. Tanto la recepcion provisoria como la definitiva se
entenderan perfeccionadas una vez que se hayan dictado por parte de la Unidad Técnica, las resoluciones o decretos que aprueban
las actas respectivas. No obstante, lo anterior, le corresponde a la Unidad Técnica aprobar las vicisitudes del contrato.

12.2.3 La recepcion final en ningln caso exime al contratista de la responsabilidad legal que le compete por el plazo después de
ejecutada la obra, seguin Ley de Calidad de la Construccién.

13. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato se podra terminar por las siguientes causas:

a. Mutuo acuerde entre el Municipio y el Contratista,
b. Incumplimiento de las obligaciones del Contratista.
c. Cumplimiento del plazo del contrato.

Mediante Decreto Alcaldicio fundado se podré poner término anticipado al contrato por las causales indicadas en las letras a. y b.
precedentes, y que debera ser publicado dentro de las 24 horas de dictado en el Sistema de Informacién.

13.1 RESCILIACION O MUTUO ACUERDO

Correspondera resciliar el contrato cuando, de comun acuerdo, la Unidad Técnica y el Contratista decidan poner término y liquidarlo
anticipadamente. Con tal objeto, la parte interesada en resciliar debera formular una presentacion por escrito a la otra parte, y ésta
aceptarlo. Se perfeccionara esta resciliacion mediante la formalizacion del acuerdo respectivo. En este caso se procedera a devolver
la garantia de fiel cumplimiento de contrato y las que correspondan.

13.2 RESOLUCION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO
El contrato podra terminarse anticipadamente por el Municipio, si concurre alguna de las causales que se sefalan a continuacion:

a. Si el Contratista no entrega la Péliza de Seguro en los términos y plazo que sefiala la 1.9.4.

b. Si el contratista es declarado reo por delito que merezca pena aflictiva.

¢. Si no se acatan las érdenes e instrucciones que imparta la Inspeccion Técnica.

d. Si no cumple con el equipo de profesionales ofertado para la obra, no disponiéndolo en la obra, por un plazo superior a quince
dias.

e. Si las obras quedan con defectos graves que no puedan ser reparadas, por errores del contratista.

f. Por modificacion o alteracién de las obras sin la debida autorizacion.

g. Por traspaso, a cualquier titulo, del contrato de obra.

h. Si el contratista demostrara incapacidad técnica para ejecutar los trabajos.

i. La no concurrencia al acto de Entrega de Terreno previamente informada al Contratista.

j. Si una vez realizada la entrega de terreno, no inicia en el plazo de 5 dias corridos las obras en las fechas indicadas en su Programa
o Carta Gantt por causas imputables al Contratista.

k. En caso de acumulacion de multas por un monto equivalente al 30 % del valor total del contrato.

I. Si al término del plazo contratado el avance acumulado es inferior al 60% de la obra.

m. La declaracién de quiebra o el estado de notoria insolvencia del Contratista a menos que se mejoren las cauciones eniregadas o
las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

n. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional. ‘

o. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de sequridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los ultimos dos afios, a la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses. _

p. Si los representantes del Contratista han sido condenados por cualguiera de los delitos de cohecho contemplados en el Titulo V
del Libro Il del Cédigo Penal.
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g. Por incumplimiento de cualquiera de |as obligaciones establecidas en las Bases.

La declaracién de término de contrato por incumplimiento, se efectuard por Decreto Alcaldicio el que sera debidamente notificado al
Contratista por el Secretario Municipal, personalmente o por cédula en el domicilio que tenga sefialado en el Contrato. En este caso,
el Municipio hara efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, segun corresponda. En todos los casos sefialados
anteriormente no habra indemnizacién alguna para el Contratista.

13.3 FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA

En caso de fallecimiento del contratista o disolucién de la sociedad en caso de que la empresa constructora sea persona juridica, se
procederd a la terminacion del contrato vy, si existiera saldo a favor, se girara a sus herederos, conjuntamente con la con las garantias
y retenciones, previa suscripcion del finiquito.

14. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA Y OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO
Seran obligaciones de la Municipalidad, entre otras las siguientes:

a. Entregar el proyecto, especificaciones técnicas y demas proyectos de especialidades, necesarios para la construccién de la Obra.
b. Pagar el precio de las obras sefialado en la oferta econdmica y conforme al procedimiento establecido en el punto 17 bajo el
sistema "Suma Alzada a Precio Fijo en pesos", sin reajustes, sin anticipo y estados de pago.

c. Contratar el Profesional Inspector Técnico Oficial (ITO) del contrato quien sera el encargado de realizar las funciones indicadas en
la Ley N°20.703.

Cualquier discordancia. inexactitud, falta de coincidencia con cualquier antecedente en los documentos técnicos, asi como
desacuerdo con los procedimientos constructivos y técnicos establecidos en los mismos, como cualquier omisién en los
antecedentes técnicos de procedimientos del buen construir, ya sea a solicitud de los profesionales de la empresa contratista o de los
profesionales de la Inspeccién Técnica seran resueltos por el oferente, con el visto bueno de la ITO.

15. DOMICILIO Y JURISDICCION

Para todos los efectos derivados de la licitacion a que se refieren estas Bases, asi como de los que se deriven del contrato, segun
corresponda, las partes fijan domicilio en la Comuna de Concén, ciudad de Valparaiso, Region de Valparaiso, y prorrogan la
competencia ante sus tribunales de justicia.
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ANEXO N° 1

“Reposicién Escalas Block 8 Villa Comercio, Concén” CODIGO BIP 40067071-0

IDENTIFICACION DEL OFERENTE
ID N°

Gobierno Regional
Regién de Valparaiso

Razon social o nombre persona natural

RUT oferente

Direccidn

Ciudad

Teléfono

Nombre Representante legal (si procede)

Rut Representante legal (si procede)

Correo electrénico

B) DATOS DEL CONTACTO DEL OFERENTE PARA EFECTOS DE LA LICITACION

Nombre completo

Rut

Cargo

Teléfono

Celular (opcional)

Correo electrénico

Direccién

C) ¢ Oferente corresponde a una Unién Temporal de Proveedores?: (Indicar Si o No)

1. Nombre de la Unién Temporal de Proveedores:

2. Integrantes de la UTP:

N° Nombre o Razén Social Rut Calidad

1 Apoderado UTP
2 Integrante UTP
3 Integrante UTP
4 Integrante UTP
5 Integrante UTP

(Agregue tantas lineas como integrantes tenga la UTP)

REPRESENTANTE LEGAL
(NOMBRE Y FIRMA)

CONCON;:.ussimmins
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ANEXO N° 2

“Reposicion Escalas Block 8 Villa Comercio, Concén” CODIGO BIP 40067071-0

DECLARACION JURADA DE INDEPENDENCIA DE LA OFERTA

ID N°®
Yo, , cédula de identidad N° .
con domicilio en <Domicilio, Comuna, Ciudad> en representacién de RUT:

, del mismo domicilio, para la licitacion publica para la contratacién del “Reposicion
Escalas Block 8 Villa Comercio, Concén” CODIGO BIP 40067071-0, declaro bajo juramento que:

(En el espacio respectivo marcar con “X" solo una opcidn de acuerdo con la declaracion efectuada)

Mi representada no forma parte de un grupo empresarial y no esta relacionada con otras personas en
los términos establecidos en el Titulo XV “De los grupos empresariales, de los controladores y las personas
relacionadas” de la Ley N°® 18.045 del Mercado de Valores.

___ Mi representada si forma parte de un grupo empresarial y si esta relacionada con personas en los
términos establecidos en el Titulo XV “De los grupos empresariales, de los controladores y las personas
relacionadas” de la Ley N° 18.045 del Mercado de Valores, pero ninguno de los miembros del grupo
empresarial o de sus personas relacionadas participa en el presente procedimiento licitatorio ofertando
respecto del mismo producto o servicio.

___ Mi representada si forma parte de un grupo empresarial y si esta relacionada con personas en los
términos establecidos en el Titulo XV “De los grupos empresariales, de los controladores y las personas
relacionadas” de la Ley N° 18.045 del Mercado de Valores, participando el siguiente miembro del grupo
empresarial o de sus personas relacionadas en el presente procedimiento licitatorio respecto de la misma
linea de servicio y sector :

N°® Nombre o razoén social RUT
1
2
3
REPRESENTANTE LEGAL
(NOMBRE Y FIRMA)
CONCON,.....cooeerarnn
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ANEXO N°3
DECLARACION JURADA DE SOCIOS
PROPUESTA

“Reposicion Escalas Block 8 Villa Comercio, Concén” CODIGO BIP 40067071-0
ID N°

Yo, <nombre de Representante Legal o Persona Natural>, cédula de identidad N® <RUT representante legal o Persona
Natural> con domicilio en <direccién legal>, en representacion de <Razén Social>, RUT N°® <RUT empresa>, del
mismo domicilio, declaro que los siguientes son los socios vigentes a esta fecha.

Tipo de Sociedad:

N° Rut Socio Nombre de los Socios % de Participacion en la
Sociedad

~J[on |t = b | —

10
11
12

| Total %

Nota:
»  Se deben indicar todos los socios hasta completar el 100% de participacion.
»  Esta declaracion no requiere que sc firme ante Notario.
» Los Oferentes personas naturales no requieren completar y presentar este Formulario.

REPRESENTANTE LEGAL
(NOMBRE Y FIRMA)

NOTA: Todos los datos solicitados entre <xxxxx> deben ser completados por el Representante Legal.

ConcoN, ..voveieiriee e
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ANEXO N°4
“Reposicién Escalas Block 8 Villa Comercio, Concén” CODIGO BIP 40067071-0

ORGANIGRAMA DEL OFERENTE

NOMBRE TITULO CARGO ANOS DE
PROFESIONAL O EXPERIENCIA
TECNICO
PROFESIONAL
RESIDENTE

JEFE DE TERRENO

NOTA: El personal profesional residente minimo dependiente del Contratista podra considerar que el
Profesional residente sea también el jefe de Obra en terreno (es decir, podria considerarse la misma
persona, siempre y cuando no sea un Técnico en Construccion, sino uno de los profesionales
definidos como Profesional Residente.

REPRESENTANTE LEGAL
(NOMBRE Y FIRMA)

CONCON,....ccovrenrrnes
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ANEXO N°5
“Reposicién Escalas Block 8 Villa Comercio, Concén” CODIGO BIP 40067071-0

RESUMEN DE LA EXPERIENCIA DEL OFERENTE

NOMBRE SERVICIO QUE EMITE MONTO FECHA/PERIODO COMUNA
OBRA DOCUMENTO EJECUCION
ACREDITA OBRA

(Insertar mas filas si es necesario)

REPRESENTANTE LEGAL
(NOMBRE Y FIRMA)
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ANEXO N° 6

“Reposicién Escalas Block 8 Villa Comercio, Concén” CODIGO BIP 40067071-0
OFERTA ECONOMICA

ID N°
OFERENTE:
RUT:
Pesos ($) (sin IVA)
Este valor debe subirse al portal www.mercado publico .cl.
Plazo de dias corridos (Numero entero, sin decimales).
Plazo contado desde la fecha del acta de entrega del terreno.
NOTA: )
LA OFERTA ECONOMICA DEBE INGRESARSE EN EL PORTAL www.mercadopublico.cl EN PESOS
(3), SIN IVA.

ESTE FORMULARIO DEBE INGRESARSE COMO DOCUMENTO ANEXO EN EL MISMO PORTAL.

REPRESENTANTE LEGAL
(NOMBRE Y FIRMA)

CONBOM, s
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ANEXO 7
PRESUPUESTO ITEMIZADO
“Reposicion Escalas Block 8 Villa Comercio, Concon” CODIGO BIP 40067071-0
ID N°
PRESUPUESTO ESCALA BLOCK 8
CANTIDAD | UNIDAD VALOR
ITEM ACTIVIDAD UNITARIO | SUBTOTAL
1 OBRAS PRELIMINARES
1.1 Instalacion de faenas 30 m2
1.2 Letrero indicador de obras 1 unid
13 Trazados y niveles 1 unid
1.4 Despeje de terreno 1 GL
2 REPOSICION ESCALA METALICA
2.1 Sistema provisorio de acceso a departamentos 1 GL
2:2 Demaliciones y retiro de escombros 42 m2
23 Desarme de estructura existente y retiro 1323 m2
3 FUNDACIONES DE ESCALAS
3.1 Excavaciones 15 m3
3.2 Moldajes 13,5 m2
33 Insertos metalicos en anclaje de pilares 32 un
34 Hormigon G30 fundaciones aisladas 3 m3
35 Hormigon G30 Vigas de Fundacion 8,5 m3
3.6 Armadura 12mm segun detalle V.F. y fundacion 154,86 kg
3.7 Armadura 8mm segun detalles 1391 kg
3.8 Radier hormigdn G30 e=0.10m (incluye cama ripio compactado) 2.2 m3
39 Relleno hormigdn liviano gradas y descansos 6,8 m3
4 ESTRUCTURAS METALICA DE ESCALA
4.1 Anclajes con pernos de expansion 5/8"x5 72 un
4.2 Anclaje pilar tipo L 3/4"x400 32 un
43 Pilares 100X100X5mm 1046,16 |y
44 Limon escala C200X50%3 360,62 | g
45 Peldafic 2C150X50%3 22032 | g
4.6 Descanso estructura 200x50x3 1646,25 kg
4.7 Descanso estructura 75x75x3 1647.25 kg
48 Descanso placa colaborante 950x80x6000 175 |m2
5 BARANDAS
5.1 Pasamanos Tubular diametro @2"x3mm 223,44 |
5.2 Pilar 50X50X3 33817 | kg
53 Barandal 20%20X3mm SLA8 ke
6 CUBIERTA
6.1 Estructura metalica de cubierta 40x40x3mm 39125 |
6.2 Cubierta Policarbonato 20mm 31,36 m2
7 CIERRE LATERAL
7.1 Ventana corredera 26375 | m2
7.2 Ventana pafio fijo 12225 |m2
8 PINTURAS
8.1 Pintura estructura metalica escala 11272 | my
8.2 Pintura de barandas y pasamanos 93,64 m2
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8.3 Pintura de estructura metalica de cubierta 7,14 m2
9 OBRAS FINALES =
9.3 Placa conmemorativa 1 un
9.2 Bajada de aguas lluvias 1 GL
9.3 Desinstalaciones 1 GL
9.4 Reparaciones y terminaciones en anclajes 1 GL
9.5 Aseo y entrega de Obra 1 GL
NETO
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDADES 20%
SUBTOTAL
IVA 19%
TOTAL

* Las cubicaciones publicadas en el itemizado entregado para esta licitacion son referenciales por lo tanto dependera de

cada oferente su estudio y determinacién de cantidades.

REPRESENTANTE LEGAL
(NOMBRE Y FIRMA)

CONCON, ..o,
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SECPLAC
I. MUNICIPALIDAD DE CONCON

ESPECIFICACIONES TECNICAS
REPARACION DE ESCALAS BLOCK 8 - VILLA
COMERCIO, CONCON. Cédigo BIP 40067071-0

0 GENERALIDADES |

Las presentes especificaciones detallan las condiciones técnicas que se deberan
seguir en las siguientes obras:

» Reposicién (retiro demolicion y construccién escalas de acceso)

A ejecutar en el Condominio Social Villa Comercio, Block 8, Comuna de Concén,
de acuerdo a lo definido en planos del proyecto y en las presentes especificaciones
técnicas.

0.1 SUPERVISION DE LA OBRA

La supervision de la obra estara a cargo de Inspector Técnico de Obra, ITO.

El contratista debera disponer por su parte de un profesional idéneo con
dedicacion exclusiva, quien se constituira como profesional a cargo de la obra, y sera en
él en quien recaera la responsabilidad de dar cumplimiento cabal a las disposiciones
técnicas definidas para la obra.

Ante cualquier duda, aclaracion, o necesidad de definicion, se debera solicitar por
escrito, via libro de obra al I.T.O. quien sera el interlocutor valido entre el contratista y los
mandantes.

0.2 LIBRO DE OBRA

El contratista debera proveer de un libro de registro foliado con copia en triplicado
que se constituira como “Libro de Obra”; en este se registraran las indicaciones de la
I.T.O. y de los profesionales responsables de la ejecucion de la obra, asi mismo en él se
levantaran las actas de cada una de las reuniones de obra y de las observaciones que
surjan a lo largo de la ejecucion de la misma.
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| 1. OBRAS PRELIMINARES

1.1 INSTALACION DE FAENAS

Se consultan construcciones provisorias que determine el contratista de acuerdo a
las necesidades de la obra, tales como bodegas, cobertizos, bafios quimicos, duchas,
vestidores, comedores, etc.

Las bodegas y depdsitos estaran destinados al almacenaje de proteccion de los
materiales que se requieran resguardar de la intemperie, peligro de incendio y robo, y
deberan cumplir a lo menos con las condiciones minimas de almacenaje de aquellas
especies ahi depositadas, se deberd mantener &reas de acopio de materiales
perfectamente confinadas y ordenadas, de modo de evitar cualquier riesgo y peligro. La
Instalacion de faena debera cumplir con las exigencias que establece D.S. No 594
APRUEBA BASE REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y
AMBIENTALES BASICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO.

1.2 LETRERO INDICADOR DE OBRAS

Se ejecutard y emplazara un Letrero Indicador de Obra, segun detalle adjunto y
de acuerdo a las caracteristicas formales de sefalética para proyectos de inversion
municipal. La ubicacién sera establecida por el ITO de la obra y debera mantenerse en
su posicion hasta la Recepcion Provisoria de la obra que genera la obligacion.

Se consulta letrero de dimensiones de 1,5 x 3,6 m, cuyo contenido informativo,
sera proporcionado por la unidad Técnica, con tipografia y colores institucionales.
La construccion de los letreros de obras dispone de una diagramacién apaisada con
lectura de izquierda a derecha, siempre acompafiados por el logotipo institucional, segtin
corresponda la fuente de financiamiento del proyecto.
Solo sera posible reemplazar los textos de la ficha de la obra sin alterar tamarios de
letras ni tipografias, y modificar la fotografia correspondiente al proyecto a construir.

En ningun caso se podra anadir el logotipo o isotipo de constructora, solo se podra
sefalar a la empresa en la seccién sefialada con el nombre del contratista.

Se materializara en plancha lisa de 0.4 mm, estructurado vy rigidizado en pino cepillado
de 2x2 y 2x3. El soporte de base se consulta en 2 perfiles de 100x100x3mm.

Tipografia

Las tipografias principales que se utilizan son LACA BOLD, LACA SEMI BOLD ITALIC,
LACA BOOK vy las secundarias IBM PLEX SERIF y IBM PLEX CONDENSED por lo que
es fundamental tener estas tipografias instaladas en el sistema del computador.

Archivos

Los archivos editables, segun tamafio del letrero, se entregardn en formato Adobe
lllustrator para la edicién de textos.
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1.3 TRAZADCS Y NIVELES
La oura se emplazara de conformidad a los planos. Para el trazado de los ejes de
proyecto y niveles de trabajo, debera registrarse V°B® de la |.T.0. en el Libro de Obra.
Los trabajos de trazado y niveles se realizaran bajo la direccién de un profesional
idoneo. Al constructor le correspondera la supervigilancia y exactitud de estos trabajos o
fagnas deiando registro de datos en libro de obra. correspondera mantener el mismo
emplazamiznic existente.

1.4 DESPEJE DE TERRENO

Previo trazado, se efectuara la limpieza del area de emplazamiento de las escalas.
Se debera considerar en esta partida, el retiro de elementos existentes, en los casos que
la I.T.O. lo determine ademas como necesario para que no afecte el desarrollo de tareas
y partidas contempladas en el proyecto. Todo material de desecho se trasladara a
botadero autorizado.

El coniratista tomara las medidas necesarias para la proteccién de las instalaciones
que se encuentren dentro de los limites del area trabajo, asi como de todos los bienes
muebles e inmuebles, debiendo reponer los dafios que cause durante el desarrollo de la
obra

2.- REPOSICION ESCALA METALICA I

2.1. SISTEMA PROVISORIO DE ACCESO A DEPARTAMENTOS

Con ! 7in de mantener el transito de acceso a los distintos niveles del edificio se
consulta el remplazo provisorio de la estructura correspondiente a la escala exterior
mediante sisterna modular de acero, ya sea mediante la construccion de una estructura
de acceso temporal conformada por andamios metalicos modulares prefabricados,
ejecutada v calculada conforma a la norma NCh427, o bien mediante la ejecucion de
una estructura temporal con perfiles metalicos tubulares, conforme a un detalle
especifico elaberado por profesional ingeniero civil estructural.

Cada una de las etapas de la instalacion debera contar con la aprobacion del
I.T.O., lo gue sera consignado en el Libro de Obra.
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2,2. DEMOLICIONES Y RETIRO DE ESCOMBROS ’ '
Corresponde en esta partida las demoliciones y disposicion final de los elementos

existentes de hormigén, pavimentos, etc., para la realizacion de las obras de
excavaciones para las nuevas fundaciones, conforme a plano de detalle.

2.3. DESARME DE ESTRUCTURA EXISTENTE Y RETIRO

Se consulta el desarme de la estructura de techumbre, barandas, descanso y
tramos de escala existente junto a pilares de acero. Estos elementos se dispondran en
lugares debidamente habilitados para su disposicion final.

| 3.- FUNDACIONES DE HORMIGON ESCALA ]

* Se deberan apegar estrictamente a las dimensiones especificadas en planos
de detalles, el hormigén a utilizar en las fundaciones sera de tipo G30. Se
dchbera certificar la calidad del hormigén G30.

¢ 5Sera de cuenta del Contratista su reparacion o reposicién de no cumplir con
estandar de calidad.

* Los procedimientos de preparacion e instalacion del hormigén, la confeccién e
instalacion de armaduras, los sistemas y periodos de fragie y el
dsscimbramiento se ejecutaran de acuerdo a disposiciones de las Normas
Chilenas vigentes.

3.1. EXCAVACIONES

Las excavaciones se ejecutardan de acuerdo a lo sefialado en los planos de
detalles, debiendo en todo caso llegar hasta suelo firme. El fondo de toda excavacién sera
horizontal y sin alteraciones de la constitucion natural del terreno.

El nivel de sello sera a profundidad de la excavacién indicada sin alterar el suelo
natural, de ser necesario se realizara un mejoramiento de suelo. Los sellos de fundacién
deberan estar nivelados para la correcta colocaciéon de las armaduras, ademas de
encontrarse perfectamente limpias y libres de elementos contaminantes, situacion
verificable por la |.T.O., antes de proceder al hormigonado, lo que sera consignado en el
Libro de Obra.

3.2. MOLDAJES
Se consulitan en base a tableros de madera y placa moldaje o moldaje metalico,
que garanticen su resistencia al hormigon colado, deberan estar perfectamente

aplomados vy limpios de cualquier material contaminante. Debera contar con V°B° de
1.T.O.,,

3.3. INSERTOS METALICOS EN ANCLAJE DE PILARES
Se consulta la instalacion de un canastillo de anclaje para recibir estructura de
pilares, conforme a las dimensiones sefaladas en planos de detalles constructivos,
soldado a !a armadura de fundacion, éste debera estar perfectamente nivelado
previamente a iniciar el montaje de la estructura de pilares.

3.4. HORMIGON G30 FUNDACIONES AISLADAS

Se consulta Hormigén G30 para las fundaciones aisladas de dimensiones minimas
de 40x40x60 cm, de acuerdo a indicaciones en detalles de plano, se colocara sobre un
emplantillado de 5 cm para nivelar e instalar armaduras. Se debera considerar
hormigonar sobre moldaje previamente instalado, no se permitira hormigones contra
terreno.

3.5. HORMIGON G30 VIGAS DE FUNDACION

Las fundaciones aisladas quedaran vinculadas con vigas de fundacion en
dimensiones de 20x40 cm y 20x50 cm, con armaduras indicadas en plano. Se consulta
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Hormigon G30 para vigas de fundacion, estas deberan quedar en calidad de terminacion
cualquier elemento que quede a la vista.

3.6. ARMADURAS 12 MM SEGUN DETALLE V.F. Y FUNDACION

Se consulta armadura para fundaciones y vigas de fundacion tipo AB3-42H en 12mm
de acuerdo a detalles en plano, debera cumplirse con NCh 170 0f2016

® Las armaduras deberan colocarse limpias, exentas de polvo, barro, escamas de
oxido, grasas, aceites, pinturas y toda otra substancia capaz de reducir la adherencia
con el hormigén

. Las armaduras que estuvieren cubiertas por mortero o pasta de cemento
endurecido, se limpiarén hasta eliminar todo resto de contacto con las barras.

° Durante '2 colocacion y fraguado del hormigén, las armaduras deberan mantenerse
en las posiciones indicadas en los planos, evitando los desplazamientos o
vibraciones enérgicas. Para esto deberan disponerse elementos de sujecion
adecuados, tales como trabas, polines, patas, etc.

. Para sostener o separar las armaduras se emplearan espaciadores metalicos y/o
sintéticos.

3.7. ARMADURA 8 MM SEGUN DETALLES

Se consulta armadura tipo A63-42H en 8mm de acuerdo a detalles en plano, debera
cumplirse con NCh 170 of2016

° Las armaduras deberan colocarse limpias, exentas de polvo, barro, escamas de
oxido, grasas, aceites, pinturas y toda otra substancia capaz de reducir la adherencia
con el hormigén

. Las armaduras que estuvieren cubiertas por mortero o pasta de cemento
endurecido, se limpiardn hasta eliminar todo resto de contacto con las barras.

. Durante 'z colocacion y fraguado del hormigén, las armaduras deberdn mantenerse
en las posiciones indicadas en los planos, evitando los desplazamientos o
vibraciones enérgicas. Para esto deberan disponerse elementos de sujecién
adecuados, tales como trabas, polines, patas, etc.

® Para sostener o separar las armaduras se emplearan espaciadores metalicos, de
mortero o sintéticos.

3.8. RADIER HORMIGON G30 e=0,10 m (incluye cama ripio compactado)

Se consulta radier espesor 10 cm. sobre una cama de ripio compactado de espesor
minimo de 10 cm. El hormigén seré G30, no se consulta armadura.

3.8. RELLENO DE HORMIGON LIVIANO GRADAS Y DESCANSO

Se consulta hormigén liviano para relleno de gradas en tramos de escala y
descansos de escala, en densidad de 1500 kg/m3. Durante la ejecucion de esta partida
se debera ccrtrolar la homogeneidad de la mezcla de hormigon previo a su vaciado de
modo de evitar precipitacion del material mas pesado hacia el fondo del molde.

[ 4. ESTRUCTURA METALICA DE ESCALA ‘

. Las estructuras metalicas, se fabricaran, armaran e instalaran de acuerdo a lo
senalado en los planos de detalles respectivos ademas de lo especificado en el
presente documento, para estas estructuras se especifica la utilizacion de acero
calidad AE3-42ES; todas sus uniones se ejecutaran mediante soldadura al arco
eléctrico manual con electrodos E7811. Los cordones de soldadura seran continuos
en todos los perimetros de union.

. Seran causales de rechazo durante la inspeccion el incumplimiento de estas
exigencias minimas.
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* La estructura metélica sera protegida contra el ambiente agresivo de la zona
mediante el esquema de pintura detallado en item respectivo.

4.1. ANCLAJES CON PERNO DE EXPANSION 3/4”X5

Para las plataformas de descanso de escala, se especifica la fijacién de las vigas
constituidas a base de perfil canal 200x50x3mm. a las cadenas del edificio, se usaran
pletinas de dimensiones indicadas en plano de espesor 8 mm las que llevaran las
perforaciones para colocar los pernos de anclaje. Se utilizaran pernos de anclaje de
3/47x5", de acuerdo a detalles de planos de proyecto. Las perforaciones deberan
ejecutarse de manera de no realizar sobre diametro. El apriete de tuerca sera 20Nm.

4.2. ANCLAJES PILAR TIPO L 3/4”X600

Se consulta colocacion de Pernos Estructurales de Anclaje Tipo L / Material en
Negro NG / Calidad de Material: SAE 1020 6 ASTM A36. Diametro @ 3/4"; Largo
400mm; Hilo 150mm; Base 100mm. Instalados en sobrecimiento de pilar de 30x30x50
cm de alto, para recibir placa de 300x300x10mm sobre la cual ira soldado el pilar de
100x100x5mm, esta placa debera quedar perfectamente nivelada.

4.3. PILARES 100X100X5mm

Se especifica su armado e instalacion en base a perfil cuadrado
100x100x5mm., soldado a Pletina base 300x300x10mm, segun detalles constructivos en
planos respectivos. Esta debera estar perfectamente nivelada. No se aceptaran
elementos usados o reciclados. Sélo se consideraran piezas nuevas de fabrica, debera
contar con V'B” ITO previo a su colocacién.

4.4. LIMON ESCALA C200x50x3mm

Se especifica su construccion en base a perfil canal 200x50x3mm., soldado a
pilares, segun detalles constructivos en planos respectivos. Se consulta refuerzo de
mismo perfii en extremos de limén, todo ello soldado a pletina de 240x70x6mm de
acuerdo a piano de detalle. Ira con sus alas hacia el exterior de modo de recibir perfil
para peldanos tipo.

4.5. PELDANO 2C150X50x3mm
Se especifica su construccion en base a 2 perfiles canal 150x50x3mm., soldado a
limones, segun detalles constructivos en planos respectivos. Llevaran cordén de
soldadura segun se indica en detalle, se rellenaran con hormigén liviano de 1.500kg/m3,
con terminaciones a grano perdido, perfectamente niveladas y sin rebarbas.

4.6. DEzSCANSGC ESTRUCTURA 200X50X3
Se especifica su construccidn en base a dos perfiles canal 200x50x3mm., soldado
a pilares y limones, segln detalles constructivos en planos respectivos. Se consulta una
viga compuesta en un ancho de 75 mm formada por las dos piezas, unidas mediante
cordén contintio de soldadura segun detalle.

4.7. DESCANSO ESTRUCTURA 75X75X3

Se consulta perfiles de refuerzo para recibir placa colaborante, distanciados de
acuerdo a planc de detalle de descanso. En borde se consulta perfil angulo de 75x75x3.

4.8. DESCANSO PLACA COLABORANTE 950/80/6000
La placa sera Plancha estructural de acero Galvanizado calidad G90 utilizado
para la consiruccion de losas de hormigon. Acero: Calidad Estructural Grado 37 G90:
2.600 kg/cm?2). Norma de fabricacion ASTM A653 MO7 / calidad G-90 (275 gr/im2).
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Ancho atil 950mm, espesor 0,8mm, largo 6m. Los traslapos en el largo de la plancha
seran de 0,40 mts.

| 5. BARANDAS |

Se especifica la construccion de barandas con perfiles metélicos de secciéon de
acuerdo a elevaciones en planos de estos elementos. Llevara esquema de pintura y
antioxidante conforme se especifica en partida correspondiente, se debera tener
especial cuidado con las terminaciones especialmente de los pasamanos tubulares,
eliminando cualquier rebarba de soldadura. De terminacién lisa y brillante.

pilares en base a perfil cuadrado 50x50x3mm., soldado a vigas y/o limones, y como
elementos horizontales de contencién y pasamanos tubular de 2", segln detalles
constructives en planos respectivos

2.1. Pasamanos Tubular didmetro @2”"x3mm.

Se consuita para pasamanos metalico de acuerdo a plano de detalle, en perfil Fe
tubular redondo de 2" 6 50 mm de espesor 3mm, Fijados a pilar de apoyo por medio de
una pletina de 31x13x6 mm, soldados en contorno de las uniones.

).2.  PILAR 50x50x3mm

Se consulta para los elementos verticales de baranda que daran apoyo al
pasamanos de acuerdo a plano de detalle un perfil Fe tubular cuadrado de 50x50x3mm,
en dimensicnes indicadas en plano de barandas, se debera considerar que el conjunto
pilar pasamanos debe mantener una altura de 95 cm como minimo.

53.3. Barandal 20x20x3mm
Se consulta para los elementos horizontales de baranda, determinando una
separacion de acuerdo a plano de detalle, en perfil cuadrado de Fe de 20x20x3mm, se
debera tener especial cuidado de respetar las medidas indicadas en plano.

(6. _CUBIER1AS |

6.1. FSTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA 40x40x3mm

Se cansulia una estructura de soporte metdlico en base a perfil metalico seccion
rectangular 40x40x3mm., soldado en forma continua entre ellos. Este entramado se
apoyara sobre estructura de pilares y conectara con alero de cubierta existente. La
pendiente corresponderé a la indicada en plano de detalle y debera empalmarse con
cubierta existente de modo de que quede perfectamente conectada y no permita paso
del agua en esta union.

6.2. CUBIERTA DE POLICARBONATO Y ZINC PV6
Se especiiica como cubierta de techumbre para la caja escala la instalacion de
planchas de policarbonato transparente PV6 de 1,0x 6 mt alternada con plancha de zinc
PV6 de 1,0x 6 mt, fijadas con perno de techo zincado con tuerca y golilla de neopreno a
estruciura metdlica de cubierta, de acuerdo a indicaciones de fabricante. La pendiente
aproximada de 23% y dimensiones de acuerdo a plano.
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| 7. CIERRE LATERAL

Se debera considerar una separacion entre los elementos de estructura y las ventanas
una separacion de 3mm, las que deber4 rellenarse con silicona de modo de absorber las
dilataciones y/o deformaciones de los distintos elementos.

7.1. VENTANAS CORREDERA
Se especifica Serie-42 AL, anodizado color Bronce. De acuerdo a las dimensiones
indicadas en plano, su perfileria correspondera a la serie o similar previo V°B° de la ITO.
Las ventanas iran montadas sobre marco rectangular de aluminio en todo su contorno.
Las dimensiones de las ventanas deberan ajustarse en obra de acuerdo a las medidas
de la nueva construccién.

7.2. VENTANA PANO FIJO
Se especifica Serie-42 AL, anodizado color Bronce. Igual que las ventanas correderas

iran montadas sobre marco en perfil de aluminio y las dimensiones deberan ajustarse en
obra.

[8.- PINTURAS ]

Se consulta pinturas tipo TRICOLOR o similar, los colores seran los indicados en
planos (S.1.C." » definidos previamente con la I.T.O., para todo efecto se consulta color
distinto de proteccion y terminacién.

Las superficies deberan estar aptas para recibir la pintura, considerando la limpieza
de las superficies y retiro de rebarbas producto de cortes y/o soldaduras.

Normas Técnicas.

- NCH 331 of. 62: Pinturas y productos afines. Terminologia

- NCH 1858 of. 81: Pinturas y barnices y sus materias primas. Atmésferas
normales de acondicionamiento y ensayos.

- NCH 2144 of. 89: Pinturas y productos afines. Muestreo.

- NCH 2220 of. 92: Pinturas y barnices. Adherencia. Ensayo de corte transversal.

Se daran las manos necesarias para obtener una perfecta terminacién. En todo
caso se dara ccmo minimo dos manos.

Para la optima calidad de terminacién es conveniente que existan las condiciones
atmosfericas apropiadas, es decir, una temperatura entre los 10° y 25° Celsius y una
humedad relativa entre 40% y 50%. Es importante, para la preparacién de aparejo y de
la pintura, calcular con precisién la cantidad de material que se empleara, basandose en
las especificaciones del fabricante.

8.1. FINTURA DE ESTRUCTURA METALICA
Se consulla pintura esmalte epodxico color negro para terminacion considera la
proteccion ae la totalidad de las estructuras metalicas incluidas en la obra contra el
ambiente agresivo de la zona mediante el siguiente esquema de pintura:

La estructura metalica sera protegida El tratamiento previo sera el siguiente:

¢ tsinerilar todas las soldaduras.

¢ Limpiar los perfiles mediante detergente industrial.

s Aplicar inhibidor de corrosién en base a fosfato ferroso AS Wash Primer.

e Aolicar pintura anti-fuego intumescente F - 60, teniendo especial cuidado
con  los cordones de soldadura.

o Aplicar dos manos o las necesarias de esmalte de terminacion epéxico de
espesor 1.2 mils.
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8.2. PINTURA DE BARANDAS Y PASAMANOS

Se considera la pintura de estos elementos de baranda y pasamanos incluidos en
la pbra, por todas las caras expuestas, los que deberan ser primeramente lijados para
retirar todo tipo de suciedades, para posteriormente ser pintados con dos manos de
esmalte epoxico de color gris.

8.3. PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA

Se consulta mismo esquema de pintado, para posteriormente ser pintados con
dos manos de esmalte epoxico de color gris.

9. OBRAS FINALES

9.1. =LACA CONMEMORATIVA

Se consulta suministro e instalacion de “Placa Conmemorativa”, cuyo contenido del
texto sera entregado oportunamente. La placa sera de acuerdo al siguiente detalle:

QLLO
CORE,
( 3 valparaiso

NOMBRE DEL PROYECTO

Esta obra fue Einanciads con o aporte del Gobinrno Regional de Valparaise
Recurson aprobados par el Canvejo Regional, perredo 2006-2009

Entrwgaete a @ vamunided disens of mm da ___de 20X

Material: Bronce. Ubicacién: En el acceso p'ri'nrcipal de la obra, en lugar visible y en
una ubicaciér en que quede a resguardo de robos o actos vandalicos, segun indique el
ITO del proyecto al Contratista.

9.2. BAJADA AGUAS LLUVIA

Se consulta la instalacion de una canal de aguas lluvia que recoja estas aguas de
la cubierta v su correspondiente bajada. El material consultado sera en PVC, ubicadas
de acuerdo a plano correspondiente, asi como su calidad y elementos adicionales y
accesorios requeridos para su instalacion vy fijacion. Se consulta la bajada en el lado
contrario al arranqgue de escala de acceso, esta bajada descargara sus aguas en una
cubeta de hormigon de acuerdo a detalle y desde aqui saldra tubo de PVC110 blanco al
punto de infiltracion de las aguas en terreno, este tubo estara microperforado en
diametro menor al tamafio mas pequefio agregado. Esta cubeta recibira gravilla como
relleno y amortiguamiento de descarga de agua.

9.3. DESINTALACIONES

Para esta nartida se considera las actividades y obras necesarias para realizar el
retiro de los elementos de andamio y fijaciones que se utilizaron para el desarrollo de la
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obra. Cualquier dafio producido debera quedar reparado antes de la recepcion provisoria
de la obra.

9.4. REPARACIONES Y TERMINACIONES EN ANCLAJES

En aguelias zonas de la fachada existente, donde se realice la colocacion del
sistema de anclaje de la estructura de la escala con los elementos como cadenas de
hormigén armado o vigas de hormigén armado, se consulta realizar las reparaciones del
elemento previamente al anclaje y posterior a la instalacién de este todas aquellas
reparaciones que sean necesarias para mantener el elemento en su calidad estructural y
de terminacion. Para ello debera aplicarse aditivos y morteros de reparacién junto con
preservar tndas las indicaciones de fabricante para la correcta aplicacion de los
productos. Se debe consultar de igual modo las pinturas de proteccién y terminacién
necesarias para homogeneizar la fachada frente a los nuevos elementos agregados.
Todas estas reparaciones deberan ser consultadas y visadas por la |.T.0., facultando a
esta exigir su total o parcial remocién en caso de no cumplir con lo estipulado
prececentamente, lo que debera quedar consignado en el libro de obras El tipo de
pintura a utiizar serd esmalte al agua. Este sera colocado sobre todos los muros de
albanieria, cadenas y pilares exteriores. Las superficies tendran su preparacién previa
segun lo indicado por el fabricante.

9.5. ASEC Y ENTREGA DE LA OBRA

El contralista debera mantener la obra permanentemente aseada y libre de
escombros a fin de garantizar el buen funcionamiento de las faenas, asi mismo, al
término de las obras el contratista procedera a limpiar y retirar todo material excedente,
desmanche de pinturas y limpieza de piso, retiro de instalaciones provisorias, retiro de
escompros v/o excedentes en general, previamente a la solicitud de recepcion por parte
de la Unidad Tecnica.

Al momento de la recepcion de la obra por parte de la unidad Técnica, la I.T.O.
habra verificado la correcta instalacion y ejecucion de todas las partes consultadas en el
proyecto, dando su conformidad sin observaciones en libro de obras. final.

ALVARO KLEINMAN LUCO LORETO HERRADA LANDA
ARQUITECTO DIRECTORA SECPLAC
PROFESIONAL SECPLAC |.M. DE CONCON
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3. DESIGNESE, como miembros de la comisién evaluadora y sujetos pasivos a la Comision de

Evaluacion conformada para la Evaluacion de la Propuesta que estara a cargo de una Comisién

integrada, oor el presidente de la Comision de Evaluacidn la Directora SECPLAC: Loreto

Herrada Landa Oirector Juridico: Paulo Veldsquez Fernandez y Director de Obras Municipales

(8): Alberto Radrigan Rodriguez o quienes los subroguen segin lo indicado en Decreto

Alcaldicio N° N°1991 de fecha 8 de agosto de 2022, para la presente Propuesta Publica

denominada “Reposicién Escalas Block 8 Villa Comercio, Concén” CODIGO BIP 40067071-

0, formadas en el marco de la Ley N°19.886, s6lo en lo que respecta al ejercicio de dichas

funciones y mientras integren las comisiones, de acuerdo a lo establecido en la Ley N°20.730,

Articulo 4, numeral 7.

4. CUMPLASE por los funcionarios designados en el numeral 3 del presente Decreto Alcaldicio
lo que establece ia ley N°20.730.

5. PUBLIQUESE la presente propuesta publica en la plataforma www.mercadopublico.cl .

6. IMPUTESE 155 gastos que irrogue esta contratacion al Presupuesto correspondiente.

7. DISTRIBUYASE, por Secretaria Municipal el presente Decreto Alcaldicio segun lo que
aparece consignado en su distribucién. .

8. ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.

i HLiANA ESPINOZA GODOY
~ SECRETARIA MUNICIPAL

STC/MLEG/LHL/cip

Distribucion: )
Sec. Municipal, Administrador Plataforma Ley del Lobby (Ley N°20.730 y Reglamento), Cont?::ll;‘
Secplac (069), Asesoria Juridica 2

Este documento incorpora una firma electrénica avanzada segun lo indica el Art. N° 2 de
|2 Ley N° 19.799. Su validez puede ser consultada escaneando el cédigo QR.




